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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
Voorliggende Verkenningsrapportage beschrijft samen met de Notitie Kansrijke Alternatieven 
(R002-127783XJD-V03-kzo-NL, d.d. 7 oktober 2020) het afwegingsproces om te komen tot een 
voorkeursalternatief verkenningsfase Dijkversterking Grutbroek. Hoofdstuk 3 van deze rapportage 
haakt aan op het resultaat van Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA). 
 
Daarbij is voor een navolgbaar en uitlegbaar proces gekozen om in de voorliggende 
Verkenningsrapportage op deeltrajectniveau voorkeursalternatieven aan te wijzen en deze 
vervolgens te combineren tot een voorkeursalternatief op trajectniveau. In de NKA is reeds op 
basis van kansrijke bouwstenen een voorstel voor kansrijke alternatieven op trajectniveau gedaan. 
In deze rapportage wordt hier niet op teruggegrepen maar vormen de kansrijke bouwstenen op 
deeltrajectniveau het startpunt voor verdere analyse. 
 
Vanuit de Waterwet dienen de waterkeringen te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. De 
waterkeringbeheerder beoordeelt in cycli van 12 jaar of de primaire kering aan de gestelde 
veiligheidsnormen voldoet. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is vanuit het Rijk en 
waterschappen opgezet om versterkingsopgaven vervolgens op een doelmatige manier te 
realiseren. In de meest recente beoordeling zijn delen van het dijktraject bij het industrieterrein 
Grutbroek (onderdeel van normtraject 49-1), gelegen tussen dijkpalen 14 en 16, afgekeurd. 
Afkeuring vindt plaats op basis van een hoogtetekort en deels op instabiliteit en onvoldoende 
sterkte van damwanden (Langsconstructies). 
 

 

Figuur 1.1 Afgekeurde delen. Rood langsconstructie afgekeurd op sterkte en stabiliteit, paars kering afgekeurd op 

hoogte, groen geen waterveiligheidsopgave  
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Het waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is als beheerder verantwoordelijk voor de waterveiligheid en 
heeft de zorgplicht om deze waterveiligheid in stand te houden of te verbeteren. Vanuit deze 
veiligheidsopgave is het project HWBP-dijkversterking Grutbroek gestart om de primaire 
waterkering te versterken.  

 
Meekoppelkansen 
Bij het verkennen van versterkingsmaatregelen zijn mogelijke meekoppelkansen vanuit de 
omgeving beschouwd. Het waterschap vindt het wenselijk om bij (grootschalige) gebiedsingrepen 
te onderzoeken waar werken en doelen vanuit de omgeving verbonden kunnen worden aan de 
dijkversterkingsopgave, de zogenoemde meekoppelkansen. Hiermee kan een beter resultaat voor 
iedereen worden bereikt met de laagst maatschappelijke kosten. Bij meekoppelkansen is het wel 
noodzakelijk dat dit vanuit de omgeving wordt gedragen en gefinancierd1. Binnen deze verkenning 
zijn de mogelijke meekoppelkansen voor HWBP-dijkversterking Grutbroek geïnventariseerd vanuit 
het participatieproces. Dit zijn onder andere een deel het herstel van een oeverbescherming ter 
hoogte van Agruniek Rijnvallei en het aanbrengen van een tweede keermiddel in 
hemelwaterafvoeren en een overstortput. Later in deze rapportage wordt hier uitvoeriger op 
ingegaan (zie paragraaf 2.3 en 5.8). Geen van deze meekoppelkansen zijn echter bepalend of 
sturend in het afwegingsproces voor het voorkeursalternatief. 
 
1.2 Doel van deze rapportage 
Deze rapportage presenteert het proces van kansrijke bouwstenen naar het voorkeursalternatief 
(VKA) voor de verkenningsfase van HWBP-dijkversterking Grutbroek. 
 
Doelen van deze rapportage: 
1. Het presenteren en toelichten het trechteringsproces van kansrijke bouwstenen op 

deeltrajectniveau naar het voorkeursalternatief op projectniveau 
2. Een heldere beschrijving geven van het geselecteerde voorkeursalternatief 
 
1.3 Procescontext  
In het proces van de HWBP-dijkversterking Grutbroek zijn drie fases te onderscheiden: de 
verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase (conform de MIRT-systematiek). 
Momenteel bevindt HWBP-dijkversterking Grutbroek zich in de verkenningsfase. In deze fase is 
het doel te komen tot het voorkeursalternatief. Dit VKA dient recht te doen aan verschillende 
belangen. Voorbeelden hiervan zijn de waterveiligheid, duurzaamheid, maatschappelijke kosten 
en meerwaarde voor de omgeving. In deze verkenning zijn een aantal stappen te onderscheiden: 
 
• Om tot het voorkeursalternatief te komen is de eerste stap het bepalen van de 

waterveiligheidsopgave van de dijk. Daarnaast wordt gekeken naar initiatieven en 
ontwikkelingen vanuit de omgeving die kunnen worden meegekoppeld met het project (de 
gebiedsopgave). Deze twee aspecten samen bepalen de scope van het project 

 
1 Programmaplan Uitvoeringsprogramma HWBP 2019 – 2024, Waterschap Rijn en IJssel 
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• De volgende stap is het bepalen van bouwstenen en vervolgens het beoordelen en selecteren 
van kansrijke bouwstenen per deeltraject. Deze stap is nader beschreven in de notitie 
kansrijke alternatieven [12]. In onderhavige rapportage wordt hier niet nader op ingegaan 

• Met deze kansrijke bouwstenen worden de kansrijke alternatieven samengesteld. Deze stap 
is uitgebreid beschreven in de notitie ‘kansrijke alternatieven’ [12]. In onderhavige rapportage 
worden de belangrijkste bevindingen resumerend gegeven 

• De laatste stap van de verkenningsfase is het beoordelen van de kansrijke alternatieven, en 
het samenstellen van het voorkeursalternatief. Onderhavige rapportage legt hier de nadruk op 

 
De procestappen om van bouwstenen tot het voorkeursalternatief te komen zijn visueel 
weergegeven in figuur 1.2. Gezien het overzichtelijke, korte traject met duidelijke functionele 
randvoorwaarden, zijn de stappen van bouwstenen naar het voorkeursalternatief in korte integrale 
ontwerpsprints gezet. Dit houdt in:  
 
• De eerste bouwstenen zijn met de beheerder in een veldbezoek geïnventariseerd (per 

deeltraject). Hiermee ontstond een set haalbare/reële bouwstenen. In een aansluitende 
werksessie zijn deze bouwstenen met de beheerder eenduidig gedefinieerd 

• Na een uitwerkingsslag van deze bouwstenen is in een integrale werksessie de kansrijkheid 
van bouwstenen beoordeeld waarna een gedragen set aan kansrijke bouwstenen is 
aangewezen (per deeltraject). Nadere toelichting is gegeven in de notitie kansrijke 
alternatieven [12] 

• Vanuit de kansrijke bouwstenen is in dezelfde werksessie een redenatielijn voor kansrijke 
alternatieven (per deeltraject) opgesteld. Gezien de projectspecifieke kenmerken (waar in 
H3.1 op in wordt gegaan) zijn de kansrijke bouwstenen één-op-één vertaald naar kansrijke 
alternatieven (ook te zien in figuur 1.2) 

• De kansrijke alternatieven per deeltraject zijn beoordeeld via een thematisch afwegingskader. 
Aansluitend zijn de toprisico’s, voortkomend uit het risicodossier, per kansrijk alternatief 
bepaald en beschreven 

• In een integrale werksessie is vervolgens op basis van de thematische beoordeling en de 
onderscheidende toprisico’s per deeltraject het voorkeursalternatief bepaald 

• Uit de voorkeursalternatieven op deeltrajectniveau volgt het samengestelde 
voorkeursalternatief op trajectniveau 
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Figuur 1.2 Trechteringsproces van de bouwstenen naar het voorkeursalternatief binnen de verkenningsfase van 

HWBP Grutbroek, en hoe de notitie Kansrijke Alternatieven hier op aansluit 

 
1.4 Leeswijzer 
Onderhavige rapportage start met de deeltrajectbeschrijving en de versterkingsopgave in 
hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke kansrijke bouwstenen per deeltraject van 
toepassing zijn, en hoe deze zich vertalen naar de kansrijke alternatieven. Hoofdstuk 4 gaat 
vervolgens in op de beoordeling van de kansrijke alternatieven. In hoofdstuk 5 wordt op basis van 
de beoordeling in hoofdstuk 4 het voorkeursalternatief aangewezen. Tevens wordt het 
voorkeursalternatief hier nader toegelicht. In Hoofdstuk 6 wordt tot slot ingegaan op de te nemen 
vervolgstappen richting de planuitwerkingsfase.  
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2 Traject- en opgavebeschrijving 

2.1 Overzicht traject en deeltrajectindeling 
Het projectgebied van HWBP-dijkversterking Grutbroek bevindt zich langs de noordelijke oevers 
van de Oude IJssel, gelegen ten noordwesten van de binnenstad van Doetinchem. Het traject valt 
binnen normtraject 49-1 van dijkring IJsselland. De ondergrens is 1/100 jaar [15]. Het 
industrieterrein Grutbroek is daar ontwikkeld vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Daaraan 
voorafgaand is ten behoeve van de scheepvaart ter hoogte van dit industrieterrein een meander in 
de Oude IJssel rechtgetrokken en gedempt. 
 
Een aantal van de gevestigde bedrijven heeft watergebonden activiteiten via laad- en 
losinstallaties langs de Oude IJssel. Voor deze activiteiten zijn voor de scheepvaart aanleglocaties 
in de vorm van damwandconstructies gerealiseerd, al dan niet met meerpalen. De 
damwandconstructies langs dit traject zijn in eigendom van private partijen. De overige bedrijven, 
die geen gebruikmaken van schepen voor aan- en afvoer, hebben een groene dijk langs de 
waterkant. De (gestuwde) rivier de Oude IJssel wordt hoofzakelijk gebruikt voor 
beroepsscheepvaart (CEMT II) en recreatievaart. De zuidzijde van de Oude IJssel heeft de status 
van een ecologische verbindingszone en is ingericht met natuurvriendelijke oevers. Aan de te 
versterken noordzijde is geen opgave voor een ecologische verbindingszone. 
 

 
Figuur 2.1 Projectgebied HWBP-dijkversterking Grutbroek: industrieterrein Grutbroek inclusief dijkpaalnummers 
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Het in figuur 2.1 geel omlijnde deel betreft het projectgebied waarbinnen de potentiële 
dijkversterkingsmaatregelen dienen plaats te vinden. Dit gebied loopt van de Betoncentrale 
Twenthe aan de oostzijde van het industriegebied Grutbroek (dijkpaal 12), tot aan de westzijde 
van het industrieterrein (dijkpaal 18). 
 
De versterkingsmaatregelen hebben mogelijk effect op de omgeving, zoals effecten op de natuur, 
de bodem, de waterkwaliteit, waterveiligheid en de woon-, werk en leefomgeving. Deze effecten 
kunnen verder reiken dan de grenzen van het projectgebied. In de onderzoeken, de beoordeling 
van de versterkingsmaatregelen en de meekoppelkansen is daar rekening mee gehouden. 
 
2.2 Opgave 
De opgave van HWBP-dijkversterking Grutbroek bestaat uit een waterveiligheidsopgave 
gecombineerd met een gebiedsopgave [2]. Eerst zijn de gehanteerde ontwerpuitgangspunten voor 
deze verkenningsfase beschreven. De waterveiligheidsopgave komt voort uit het moeten voldoen 
aan de normering vanuit de Waterwet. De gebiedsopgave houdt in dat er vanuit de omgeving een 
aantal meekoppelkansen naar voren zijn gekomen die mogelijk met HWBP-dijkversterking 
Grutbroek samen kunnen worden gerealiseerd. Onderstaand wordt verder ingegaan op deze 
waterveiligheidsopgave en de gebiedsopgave.  
 
Ontwerpuitgangspunten 
Ten behoeve van het ontwerp van de waterkering dienen uitgangspunten te worden vastgesteld. 
Deze uitgangspunten worden onderstaand verder toegelicht.  
• Kade- en damwandconstructies worden vervangen door gelijksoortige constructies ten 

behoeve van het behoud van de bestaande functionaliteiten 
• Het traject van HWBP-dijkversterking Grutbroek is beperkt in lengte (circa 400 m) met kleine 

strijklengtes. Zodoende is de ontwerphoogte gelijk voor het gehele traject 
• De ontwerphoogte geldt bij een maximaal toelaatbaar overslagdebiet van 5 l/s/m in plaats van 

10 l/s/m. Dit is afgestemd met het HWBP en volgt uit de beperkte berging in het achterland 
• Het zichtjaar voor waterkerende constructies bedraagt 2125 
• Gegeven het zichtjaar bedraagt de ontwerphoogte voor waterkerende constructies NAP 

+12,10m. Zie ook bijlage 4 
• Het zichtjaar voor ‘groene’ kering of lichte constructie (bijvoorbeeld L-wand) bedraagt 2075 
• Gegeven het zichtjaar bedraagt de ontwerphoogte voor de groene kering NAP +11,80 m. Zie 

ook bijlage 4 
• De ontwerphoogte komt voort uit de maatgevende waterstand in combinatie met golfopbouw; 

samen het Hydraulisch Belastingniveau (HBN). De gehanteerde HBN-waardes zijn gegeven 
in bijlage 4 en volgen uit de Nadere Veiligheidsanalyse (NVA) [4] 

• Er wordt in de ontwerphoogte niet geanticipeerd op eventuele bodemdaling ter plaatse van 
Grutbroek. Dit gezien de zeer zandige ondergrond die het gebied kenmerkt 

• Partiële versterking van constructies is onderzocht en levert voor project Grutbroek geen 
meerwaarde. Dit omdat er nu ruimte is voor een hogere kruinhoogte, en de extra kosten 
daarvoor lager zijn dan bij een partiële verhoging over 50 jaar. Volledige versterking nu is 
doelmatig 
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Waterveiligheidsopgave 
De waterveiligheidsopgave van HWBP Grutbroek volgt uit de Nadere Analyse Veiligheid (NAV) in 
2018 [4]. In 2020 is een aanvullende verdiepende hydraulische analyse uitgevoerd van de Oude 
IJssel met betrekking tot het gedrag van de Oude IJssel bij piekafvoeren [5]. Deze analyse heeft 
niet geleid tot een andere waterveiligheidsopgave dan de opgave conform de NAV. Voor 
Grutbroek is uitgegaan van een overslagdebiet van 5 l/s/m. Dit geldt ook voor de constructies, 
omdat enerzijds het bergend vermogen van het achterland beperkt is, en anderzijds het verschil 
tussen 10 l/s/m/ slechts enkele centimeters bedraagt. 
 
De versterkingsopgave beslaat twee faalmechanismen; stabiliteit buitenwaarts voor de 
damwanden en hoogte. Constructies worden aangelegd voor 100 jaar met zichtjaar 2125, 
versterking in grond wordt aangelegd voor 50 jaar met zichtjaar 2075. 
 
• Directe stabiliteitsopgave 

Tussen dijkpaal 14.5 en 16.1 is vastgesteld dat de damwand niet voldoet aan de eisen van 
stabiliteit (STBU) [3]. Deze dient vervangen te worden door een constructie met zichtjaar 
2125. Partiele versterking is beschouwd maar leidt niet tot een meer doelmatige inzet van 
middelen (zie ook de ontwerpuitgangspunten). 
 

• Indirecte opgave voor stabiliteit 
Indien de referentielijn tussen dijkpaal 12 en 14.5 naar de Oude IJssel wordt verlegd 
(bijvoorbeeld in verband met beheerbaarheid), krijgt deze kademuur de status waterkering. 
De huidige damwanden voldoen echter niet aan de eisen voor STBU van een constructieve 
waterkering en dienen vervangen te worden. Hierbij wordt zichtjaar 2125 gehanteerd. Er 
wordt niet partieel versterkt omdat dit niet leidt tot meer doelmatige inzet van middelen. De 
opgave is visueel gepresenteerd in figuur 2.2. 
 

• Directe opgave vanuit hoogte 
Ruwweg tussen dijkpaal 13,7 en 14,5 en lokaal bij 15,0 is sprake van een hoogtetekort 
(paarse lijn figuur 2.2.). De maaiveldhoogtes ter plaatse van de waterkering2 en het voorland 
liggen hier onder het hydraulisch belastingniveau (HBN) 2017 bij q = 5 l/s/m. Tussen 14,5 en 
15,5 met uitzondering van lokaal rond 15.0 ligt de waterkering boven HBN 2017. Tussen 15,5 
en 16 ligt de maaiveldhoogte ter plaatse van de referentielijn rond HBN 2075, zie bijlage 4. 
Inmeting van de maaiveldhoogtes ter plaatse van de referentielijn [13] laat zien dat de overige 
delen van de ‘groene’ kering tussen dijkpaal 12 en 14,5 ook voldoen aan het HBN 2075 
(groene lijn bijlage 4) 
 
Strekking 14,5 tot 16,1 (rode lijn figuur 2.2) voldoet qua hoogte aan het HBN 2017 op het punt 
15,0 na (paars). De waterkeringslijn loopt hier lokaal lager op het talud. Omdat versterking 
nodig is vanuit het mechanisme STBU, wordt een aanleghoogte gehanteerd voor zichtjaar 
2125. Voor de nieuwe constructie is partieel versterken (hoogte op zichtjaar 2075) geen 

 
2 Ten dele bestaat de waterkering van Grutbroek uit een verholen kering over het bedrijventerrein. Er is geen sprake van een fysieke 
constructie. De waterkering is hier in feite niet meer dan een denkbeeldige lijn over het terrein. 
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logische keuze omdat de 0,30 meter extra hoogte (verschil HBN 2125 en HBN 2075) nu 
eenvoudig en met relatief lage kosten is te realiseren bij de aanleg van een nieuwe kering (zie 
ook de ontwerpuitgangspunten). 
 

• Indirecte opgave voor hoogte 
Wanneer de waterkering tussen dijkpaal 12 en 14,5 wordt verlegd naar de Oude IJssel krijgt 
de nieuwe kademuur de formele status waterkering. De huidige kademuur voldoet niet aan de 
eisen voor STBU en dient dan vervangen te worden. In het ontwerp wordt de aanleghoogte 
gehanteerd voor zichtjaar 2125. Voor de nieuwe constructie is partieel versterken (hoogte op 
zichtjaar 2075) geen logische keuze omdat de 0,30 meter extra hoogte (verschil HBN 2125 en 
HBN 2075) nu eenvoudig en met relatief lage kosten is te realiseren bij de aanleg van een 
nieuwe kering (zie ook de ontwerpuitgangspunten).  

 

 
Figuur 2.2 Waterveiligheidsopgave voor HWBP Grutbroek. Voor de huidige waterkering en voor eventuele 

verlegging richting de waterlijn van de Oude IJssel 
 
Gebiedsopgave 
Op het traject spelen diverse meekoppelkansen (MKK’s). Deze zijn gelegen tussen dijkpaal 12 en 
18. Hierbij gaat het om de aanleg van een verhard inspectiepad bij dijkpaal 18 in combinatie met 
een recreatieve route, het herstellen van een damwand/beschoeiing, de rioleringsopgave van de 
gemeente, het aanbrengen van een tweede keermiddel bij diverse hemelwaterafvoeren en het 
onderhoud aan een bestaande terugslagklep. Deze MKK’s worden bij de deeltrajectbeschrijving 
nader toegelicht. Tevens heeft het gebied enkele inpassingsopgaven. De nieuwe kering heeft 
raakvlakken met de aanwezige transportband van Agruniek, mogelijk raakvlakken met de 
bestaande kraanbaan bij de Betoncentrale Twenthe en het parkeerterrein van Fulica. Bij de 
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nadere uitwerking van het ontwerp dient rekening te worden gehouden met deze 
inpassingsvraagstukken. 
 
2.3 Deeltrajectindeling  
Op basis van het veldbezoek en gebiedskenmerken is een trajectindeling gemaakt met vier 
deeltrajecten. Hierbij is gekeken naar de waterveiligheidsopgave, locatie en functie van de 
bedrijfsterreinen en het type waterkering: 
• Deeltaject 1 bij de Betoncentrale Twenthe BV heeft enkel een stabiliteits- en een 

hoogteopgave van de langsconstructie indien de waterkering wordt verplaatst naar de Oude 
IJssel 

• Binnen deeltraject 2 is sprake van een hoogtetekort. Er is een stabiliteitsopgave voor de 
langsconstructies indien de waterkering wordt verlegd 

• Bij deeltraject 3 is er een stabiliteitsopgave van de langsconstrcuties 
• Het vierde deeltraject (4) wordt gezien als een traject voor enkele meekoppelkansen 
 
De opdeling van het projectgebied in vier deeltrajecten is weergegeven in figuur 2.3. Onderstaand 
volgt beknopt een nadere toelichting van de deeltrajecten en geïnventariseerde 
meekoppelkansen.  
 

 
Figuur 2.3 Opdeling projectgebied in deeltrajecten met locatie meekoppelkansen (MKK). Keringslijn conform legger 

Waterschap Rijn en IJssel [1] 
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Deeltraject 1: Ter hoogte van de betoncentrale Twenthe  
Voor dit deeltraject is in de huidige situatie geen waterveiligheidsopgave. De huidige referentielijn 
van de waterkering ligt achter het terrein van de betoncentrale langs, waardoor een deel van het 
terrein van de betoncentrale buitendijks ligt. Het terrein van de betoncentrale ligt hoger dan het 
HBN 2100 waardoor dit onder maatgevende hoogwateromstandigheden droog blijft. De kantine op 
het terrein is met het oog op de buitendijkse locatie zelfs hoger dan HBN 2125 aangelegd. De 
waterkeringbeheerder heeft aangegeven dat de huidige waterkering echter lastig is te inspecteren. 
Vanuit het oogpunt van inspecteerbaarheid, beheerbaarheid en onderhoudbaarheid is dit 
deeltraject opgenomen in de verkenning en wordt verlegging van de referentielijn naar de Oude 
IJssel onderzocht. 
 
Indien de waterkering wordt verlegd naar de Oude IJssel, is er wel een opgave. Hierbij dient de 
bestaande kademuur vervangen te worden. Deze is niet geschikt om tot waterking versterkt te 
worden. De huidige damwand op deze locatie is privaat eigendom van de Betoncentrale Twenthe. 
Er is geen ruimte voor een grondoplossing/ flauw talud. Dit door de aanwezigheid het kadeterrein 
van de Betoncentrale Twenthe en de laad- en losfunctie. 
 
De volgende meekoppelkans is geïnventariseerd voor deeltraject 1: 
• MKK ECO [17]: Inrichten van kadeconstructie op trajecten 1 en of 2 en of 3 als ecologische 

zones voor het versterken van de ecologische verbindingszone en verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld met drijvende rietkragen of hangende planten in 
damwandkassen. Initiatiefnemer Waterschap Rijn en IJssel. Voor deze MKK is vooralsnog 
geen budget vrijgemaakt hetgeen een randvoorwaarde is voor honorering 

 
Deeltraject 2: Ter hoogte van Slagman Techniek BV en Fulica 
De huidige referentielijn van de waterkering ligt niet langs de Oude IJssel, maar loopt langs en 
over het bedrijventerrein, parkeerplaats van Fulica en Slagman Techniek BV en door de 
fabriekshal van Slagman Techniek BV. Enkele buitenmuren van verouderde bedrijvenpanden zijn 
onderdeel van de waterkering (liggen op de referentielijn). Voor inspectie, beheer en onderhoud is 
toegang nodig op privaat en afsluitbaar bedrijventerrein en inpandig. De referentielijn loopt over de 
vloer van hal 2 van Slagman Techniek BV. Hier is nog geen sprake van een hoogteopgave binnen 
het zichtjaar 2075. Er is wel een hoogteopgave voor het zichtjaar 2125. Vanwege 
(on)bereikbaarheid en geen ruimte tot uitbreiding is de huidige situatie voor de 
waterkeringbeheerder zeer onwenselijk. 
 
Indien de waterkering naar de kade zou worden verlegd volgt hieruit voor de bestaande kade een 
stabiliteitsopgave voor de langsconstructie en een hoogteopgave. De huidige damwand bij deze 
kade is privaat eigendom van Fulica en Slagman Techniek BV en is niet ontworpen als een 
waterkerende langsconstructie.  
 
De riooloverstort op de grens van de Betoncentrale en Fulica (dp 13,8) ligt in de huidige situatie 
buitendijks. Bij een verleggen van de waterkering richting de Oude IJssel komt het riool en 
overstort binnen en door de waterkering te liggen. De overstortvoorziening dient dan conform de 
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eisen van de waterkeringbeheerder ingepast te worden in de nieuwe situatie. Dit omvat het 
dubbelkerend maken van de overstort met het aanbrengen van een tweede keermiddel nabij de 
waterkering en het wegnemen van constructief ongunstig kruisingen. Hierin wordt afgestemd met 
de gemeente Doetinchem (verantwoordelijke van de riooloverstort) om de waterhuishoudkundige 
situatie ter hoogte van het laaggelegen Fulica te verbeteren. Ook de hemelwaterdoorvoer ter 
hoogte van Slagman dient ingepast te worden in de nieuwe waterkering. 
 
De volgende meekoppelkans speelt mogelijk binnen in deeltraject 2: 
• MKK ECO [17]: Inrichten van kadeconstructie op trajecten 1 en of 2 en of 3 als ecologische 

zones voor het versterken van de ecologische verbindingszone en verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld met drijvende rietkragen of hangende planten in 
damwandkassen. Initiatiefnemer Waterschap Rijn en IJssel. Voor deze MKK is vooralsnog 
geen budget vrijgemaakt hetgeen een randvoorwaarde is voor honorering 

 
Deeltraject 3: Ter plaatse van Agruniek Rijnvallei: transportband 
De huidige referentielijn van de waterkering ligt hier langs de Oude IJssel. Het bedrijf Agruniek 
Rijnvallei heeft watergebonden activiteiten via laad- en losinstallaties langs de Oude IJssel. Voor 
deze activiteiten zijn voor de scheepvaart aanleglocaties in de vorm van damwandconstructies en 
meerpalen gerealiseerd. Deels loopt hier een transportband over de damwandconstructie. Deze 
damwandconstructies zijn ook privaat eigendom van Agruniek Rijnvallei. Het functioneel herstellen 
van de huidige transportband na de versterking is onderdeel van de reguliere versterking 
(inpassingsopgave).  
 
Er is ter plaatse van dijkpaal 14,5 tot en met 15 deels ruimte om het huidige talud te verhogen en 
versterken. Ter plaatse van dijkpaal 15 tot en met 16 is hier echter geen ruimte voor. Omwille van 
een eenduidige oplossingsrichting wordt het locaal verhogen van het traject niet als kansrijke 
maatregel beschouwd. 
 
De volgende meekoppelkansen zijn voor deeltraject 3 geidentificeerd: 
• MKK 3A: Het aanbrengen van een tweede keermiddel in de afgekoppelde hemelwaterafvoer 

van Agruniek bij dijkpaal 15 (initiatief WRIJ) 
• MKK 3B: Het vernieuwen van de huidige transportband van Agruniek Rijnvallei ter hoogte van 

dijkpaal 15 tot en met dijkpaal 15,5 is een mogelijke meekoppelkans. Indien deze 
meekoppelkans niet wordt doorgezet en de oude transportband wordt teruggeplaatst, betreft 
het een inpassingvraagstuk binnen het project HWBP-dijkversterking Grutbroek. Dit in het 
kader van het behouden van bestaande functionaliteit (initiatief Agruniek) 

• MKK 3C: Het aanbrengen van een tweede keermiddel in de afgekoppelde hemelwaterafvoer 
van Agruniek bij dijkpaal 15,5 (initiatief WRIJ) 

• MKK ECO [17]: Inrichten van kadeconstructie op trajecten 1 en of 2 en of 3 als ecologische 
zones voor het versterken van de ecologische verbindingszone en verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld met drijvende rietkragen of hangende planten in 
damwandkassen. Initiatiefnemer Waterschap Rijn en IJssel. Voor deze MKK is vooralsnog 
geen budget vrijgemaakt hetgeen een randvoorwaarde is voor honorering 
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Deeltraject 4: Lage damwand in combinatie met groen talud + omgevallen damwand ter 
plaatse van riool 
De huidige referentielijn van de waterkering ligt op dit deeltraject dicht langs de Oude IJssel. Er is 
ter plaatse van het groene talud geen waterveiligheidsopgave. Wel speelt dient direct aansluitend 
op deeltraject 3 een overgangsconstructie gerealiseerd te worden om erosie achter de 
waterkerende damwand te voorkomen. Dit betreft een inpassingsopgave, ten dienste van 
deeltraject 3. Er wordt op dit deeltraject verder enkel gekeken naar meekoppelkansen (MKK).  
 
De volgende meekoppelkansen zijn in deeltraject 4 gedefineerd: 
• MKK 4A: Het aanbrengen van een tweede keermiddel in de afgekoppelde hemelwaterafvoer 

van Agruniek bij dijkpaal 16,2 (initiatief WRIJ) 
• MKK 4B: Onderhoud of vervanging van de verzakte damwandbeschoeiing in eigendom van 

Agruniek tussen dijkpaal 16,2 en 16,7 als onderdeel van de inkassing. Het betreft hier 
meekoppelen met vervangen van 45 m damwand met achterstallig onderhoud. Vanuit de 
watervergunning ligt er een onderhoudsplicht van Agruniek (geïnitieerd vanuit WRIJ) 

• MKK 4C: Het aanbrengen van een tweede keermiddel in het riooloverstort. Het waterschap is 
eigenaar van de (reeds aanwezige) terugslagklep bij dijkpaal 17,9 

• MKK 4D: Aanbrengen van een verhard pad langs de Oude IJssel over het terrein van 
Agruniek ten behoeve van B&O waterkering (tussen dp 16 en 18). Dit pad kan verbonden 
worden met een nieuw te realiseren verhard pad (vanaf dp 18) ten westen van het 
projectgebied richting het noorden (initiatief WRIJ). Dit traject heeft raakvlakken met MKK 4E. 
Deze meekoppelkans kan aansluiten op de wens vanuit de gemeente om een recreatieve 
verbinding tussen de Kruisbergse Bossen en de Oude IJssel te maken 

• MKK 4E: Aanbrengen van een gemeentelijk bergingsriool parallel aan de groene dijk. De 
strook tussen dp 18 en 23 is deels van de gemeente en deels van het waterschap. In deze 
strook wil de gemeente eventueel een bergingsriool aanbrengen om de klimaatbestendigheid 
van het rioolstelsel te verbeteren (initiatiefnemer gemeente Doetinchem) 

 
2.4 Duurzaamheid binnen project Grutbroek 
Om invulling te geven aan de greendeal Duurzaam GWW is er voor de verkenningsfase van 
Dijkverbetering Grutbroek een sessie gehouden met het projectteam en de opdrachtgever en 
zijn het ambitieweb en de omgevingswijzer behandeld [18]. De resultaten worden meegenomen in 
het proces om te komen tot een voorkeursalternatief en geven richting aan het afwegingscriterium 
‘Duurzaamheid’. 
 
De belangrijkste kansen, bevindingen en aanbevelingen vanuit de sessie zijn hieronder 
opgenomen: 
• Verken de haalbaarheid van het verplaatsen van de zwaaikom voor beroepsvaart. Hiermee 

wordt voorkomen dat beroepsvaart verder stroomopwaarts, voorbij de Energieweg en brug, 
moet varen om te kunnen keren. Dit bespaart tijd, brandstof en verkeershinder bij de brug. 
Deze kans valt buiten de scope van dijkversterking Grutbroek en kan onafhankelijk verder 
worden uitgewerkt 
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• Verken de mogelijkheden om verticale taluds te vervangen voor groene taluds. Deze 
aanbeveling is mogelijk van toepassing op de meekoppelkans vervanging 
damwandbeschoeiing 4A en dient in overleg met de vaarweg- en keringbeheerder in de 
planuitwerking nader bekeken te worden 

• Onderzoek alternatieve materialisatie en materiaalbesparing van damwanden. In de 
planuitwerkingsfase wordt het voorliggende SO ontwerp damwanden verder uitgewerkt. In 
deze fase dient verkent te worden of materiaalbesparing mogelijk is. Bijvoorbeeld in de trade 
off tussen ankers, wanddikte en planklengte 

• Verken de mogelijkheid project Grutbroek emmissie-loos of arm uit te voeren 
• Verbeter de waterkwaliteit en hemelwaterafvoer. Binnen het project Grutbroek is de 

hemelwaterafvoer niet eenduidig geregeld, niet toereikend bij piekbuien. Tevens zijn niet alle 
lozingspunten vergund. De dijkversterknig is de aangewezen gelegenheid deze situatie, in 
samenspraak met gemeente en bedrijven te verbeteren  
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3 Van kansrijke bouwstenen naar kansrijke 
alternatieven 

In de notitie kansrijke alternatieven [12] zijn de kansrijke bouwstenen (KB’s) geselecteerd. Dit 
geldt alleen voor deeltraject 1, 2 en 3 aangezien er voor deeltraject 4 enkel een gebiedsopgave is 
vanuit meekoppelkansen. De kansrijke bouwstenen zijn onderstaand in tabel 3.1 tekstueel 
weergegeven. In paragraaf 3.1 worden de kansrijke alternatieven op basis van deze kansrijke 
bouwstenen samengesteld. Vervolgens worden in paragrafen 3.2 tot en met 3.4 de kansrijke 
alternatieven per deeltraject verder uitgewerkt. 
 
Tabel 3.1 Kansrijke bouwstenen per deeltraject vanuit de Afwegingsnotitie Kansrijke Alternatieven [12] 

 
Deeltraject 1 Beschrijving kansrijke bouwsteen 
KB 1.1 Behouden referentielijn waterkering 

KB 1.3 Vervangen damwand en verleggen referentielijn waterkering 

Deeltraject 2 
  

KB 2.1  Behouden referentielijn waterkering door permanente oplossing. 

KB 2.4 Vervangen damwand en verleggen referentielijn waterkering 

Deeltraject 3 

 

KB 3.1  Behoud referentielijn waterkering en vervangen damwand  
KB 3.2  Vervangen damwand en verleggen referentielijn waterkering 

 
3.1 Samenstellen kansrijke alternatieven 
Om tot de kansrijke alternatieven te komen zijn vooraf twee aspecten van belang: 
1. Het project HWBP-dijkversterking Grutbroek behelst een relatief eenduidige 

waterveiligheidsopgave: het heeft ‘maar’ twee faalmechanismes binnen de versterkingsscope 
(hoogte en stabiliteit van de langsconstructies buitenwaarts). Ten gevolge hiervan hoeven er 
geen bouwstenen te worden gecombineerd om tot een waterveilig ontwerp te komen. Dit 
betekent dat elke kansrijke bouwsteen op zichzelf het waterveiligheidsprobleem oplost voor 
het desbetreffende deeltraject 

2. Er zijn per deeltraject twee bouwstenen als kansrijke aangewezen vanuit de trechtering als 
beschreven in de notitie kansrijke alternatieven [12] 

 
Door bovenstaande twee aspecten vertalen de kansrijke bouwstenen zich één-op-één naar 
kansrijke alternatieven per deeltraject. Alle zes de kansrijke bouwstenen worden hierom een 
kansrijk alternatief, waarbij er per deeltraject twee kansrijke alternatieven ontstaan. Dit is in 
onderstaande tabel weergegeven. Bij deze vertaling naar kansrijke alternatieven zijn er per 
deeltraject steeds twee denkrichtingen uitgewerkt, te weten: 
• Denkrichting ‘Huidige Lijn’ (HL). Dit houdt in dat de huidige referentielijn van de waterkering 

wordt behouden en indien nodig wordt versterkt op de huidige locatie van de referentielijn 
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• Denkrichting ‘Oude IJssel’ (OIJ). Dit houdt in dat wordt afgeweken van de huidige 
referentielijn en de versterkingsmaatregel plaatsvindt aan de Oude IJssel 

 
Deze twee denkrichtingen zijn toegevoegd aan tabel 3.2. De kansrijke alternatieven per deeltraject 
zijn daarmee benoemd naar één van beide denkrichtingen (‘Huidige Lijn’ of ‘Oude IJssel’). Vanaf 
dit punt in het rapport wordt er niet meer gesproken over kansrijke bouwstenen. In plaats daarvan 
wordt verder gewerkt met kansrijke alternatieven. 
 
Tabel 3.2 Samenstellen van de kansrijke alternatieven per deeltraject 

Deeltraject 1 
 

KB 1.1  KA (deeltraject) 1 HL Behoud huidige referentielijn. Geen fysieke 
versterkingsmaatregelen benodigd. 

KB 1.3  KA (deeltraject) 1 OIJ  Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking 
door middel van nieuwe damwandconstructie. 

Deeltraject 2  
 

KB 2.1  KA (deeltraject) 2 HL Versterking op huidige referentielijn. Versterking door middel van 
permanente oplossing. 

KB 2.4  KA (deeltraject) 2 OIJ  Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking 
door middel van nieuwe damwandconstructie. 

Deeltraject 3 
 

KB 3.1  KA (deeltraject) 3 HL Versterking op huidige referentielijn. Versterking door middel van 
nieuwe damwandconstructie. 

KB 3.2  KA (deeltraject) 3 OIJ  Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking 
door middel van nieuwe damwandconstructie. 

 
3.2 Kansrijke alternatieven deeltraject 1 
In dit hoofdstuk zijn de kansrijke alternatieven gegeven per deeltraject. 
 
KA 1 ‘Huidige Lijn’: Behouden huidige referentielijn waterkering 
Met dit kansrijke alternatief wordt de huidige referentielijn van de waterkering achter de 
Betoncentrale Twenthe BV behouden, zie figuur 3.1. Bij behoud van de huidige referentielijn is er 
geen waterveiligheidsopgave en zal de bestaande waterkering bij deze bouwsteen niet worden 
aangepast. De referentielijn ligt op dit traject op tenminste NAP +12,00 m [13]. Dit niveau ligt 
boven het HBN 2075.  
  
Beschrijving uitgangspunten uitvoeringswijze voor verkennigsfase 
Voor versterking zijn er geen werkzaamheden nodig doordat er geen opgave is. Wel zal 
gedurende de beheerfase de kering over het terrein van de Betoncenteale Twenthe geschouwd 
moeten worden en zal er herstel moeten plaatsvinden indien blijkt dat de hoogte van de keringslijn 
significant is aangetast door externe omstandigheden (onder andere bedrijfsgebonden 
activiteiten). 
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Figuur 3.1 Overzicht deeltraject 1, KA 1 ‘Huidige Lijn’ (HL) Behouden huidige referentielijn waterkering 
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KA 1 ‘Oude IJssel’: Referentielijn waterkering naar de Oude IJssel, nieuwe 
damwandconsttructie 
Dit kansrijke alternatief omvat het verleggen van de referentielijn van de waterking naar de kade 
van de Oude IJssel. Hierbij wordt een nieuwe hogere damwandconstructie aangelegd voor de al 
bestaande kadeconstructie. De nieuwe constructie komt hierbij circa 0,5 3 meter voor de 
bestaande constructie te liggen (zie figuur 3.2). De nieuwe dawmand krijgt een kerende hoogte 
van NAP +12,10 m. Dit betreft zichtjaar 2125 conform de uitgangspunten. Partieel versterken op 
hoogte heeft geen meerwaarde omdat de extra 0,3 meter hoogte nu eenvoudig gerealiseerd kan 
worden. 
 
Beschrijving uitgangspunten uitvoeringswijze voor verkenningsfase (indicatief). 
De indicatieve beschreven werkwijze is overgenomen uit het SO-ontwerp van Greenrivers [3]. 
Deze werkwijze is gegeven om onder andere een onderbouwde SSK raming op te kunnen stellen. 
Genoemde materialen / type constructies zijn daarmee slechts indicatief. Bij de versterking zal de 
nieuwe damwand (indicatie type: AZ18-700) aangebracht worden tot op diepte van circa 
NAP +0,0 m. Uitvoering vindt primair plaats vanaf het water om hinder aan de bedrijfgebonden 
activiteiten te beperken. Hierbij dienen eerst gaten in de bestaande damwanden (kadeconstructie 
en kraanbaan) te worden gebrand ter plaatsing van de benodigde ankers. Vervolgens worden de 
nieuwe damwanden en de ankers aangebracht. Deze ankers worden na het volgrouten op 
spanning gebracht. De waterbodem wordt hierna waar nodig afgegraven tot een niveau van circa 
NAP +5m. Op deze bodem wordt de erosiebescherming van de damwand aangebracht 
(filtermateriaal in combinatie met 0,5 meter breuksteen, afgewerkt met colloidaal beton). Als 
laatste stap wordt de ruimte tussen de damwanden opgevuld met grond, en tevens verdicht. Na 
afronden van de werkzaamheden worden de ankerkrachten gecontroleerd. 
 

 
3 De afstand tussen de oude en nieuw te plaatsen damwandconstructie kan circa 0,5 meter zijn. Dit omdat de bovenkant van de 
nieuwe damwand hoger uitkomt dan de nieuwe, waardoor er voldoende ruimte is voor het heiblok bij plaatsing. Indien nodig kan de 
oude damwand nog deels worden afgelast bij plaatsing. 
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Figuur 3.2 Overzicht deeltraject 1, KA 1 ‘Oude IJssel’ (OIJ): referentielijn waterkering verleggen naar de Oude IJssel: 

aanleggen nieuwe damwandconsttructie 
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3.3 Kansrijke alternatieven deeltraject 2 
 
KA 2 ‘Huidige Lijn’: Behouden huidige referentielijn waterkering met vaste oplossing 
Met dit kansrijke alternatief wordt de huidige referentielijn behouden door het aanbrengen van een 
permanente kering (in plaats van gebruik te maken van een mobiele kering). Gezien de huidige 
hoogte ter plaatse van de referentielijn, is verhoging nodig tussen circa DP 13.7 en DP 14.1 [13]. 
Hierbij dient de kering bij Fulica te worden opgehoogd tot NAP +11,80 m (zichtjaar 2075). Dit 
kansrijke alternatief wordt aangelegd op zichtjaar 2075. Een oplossing met zichtjaar 2125 is 
onderzocht maar terzijde geschoven. Reden hiertoe is dat de kering aansluitend tussen DP 14.1 
en 14.5 over het terrein en door de hal van Slagman Techniek BV loopt waar verdere verhoging 
van de keringlijn tot een zeer complexe inpassingsopgave zou leiden die de bedrijfsvoering sterk 
beïnvloed. Dit kansrijke alternatief heeft dus een zeer beperkte uitbreidbaarheid.  
 
De verhoging op het buitenterrein tussen 13.7 en 14.1 wordt uitgevoerd met een eenvoudige 
constructie (zoals een L-wand) om ruimtebeslag te minimaliseren. Indien dit alternatief gekozen 
wordt, dient in de planuitwerkingsfase uitgewerkt te worden op welke wijze de functie van het 
parkeerterrein bij Fulica behouden kan blijven.  
 
Beschrijving uitgangspunten uitvoeringswijze voor verkenningsfase 
Deze werkwijze is gegeven om een onderbouwde SSK-raming op te kunnen stellen. Genoemde 
materialen / type constructies (in deze bouwsteen de L-wanden) zijn daarmee slechts indicatief.  
Op de locatie waar L-wanden worden aangebracht, worden deze aangeleverd in strekkingen van 
dezelfde hoogte. Dit houdt in dat niet elke 10 meter een andere hoogte L-wand van toepassing is, 
maar dat de L-wand (waar deze bijvoorbeeld te ‘hoog’ is) deels wordt ingegraven. De L-wanden 
worden waterdicht aaneengesloten. Tevens dient rekening te worden gehouden met de 
aanwezige kabels en leidingen. 
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Figuur 3.3 Overzicht deeltraject 2, KA 2 ‘Huidige Lijn’ (HL): Behouden huidige referentielijn waterkering met 

permanente oplossing / verhoging bij parkeerterrein Fulica 
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KA 2 ‘Oude IJssel’: Referentielijn waterkering verleggen naar de Oude IJssel, aanleggen 
nieuwe damwandconstructie  
Dit kansrijke alternatief omvat het het verleggen van de referentielijn van de waterkering naar de 
kade van de Oude IJssel. Hierbij wordt een nieuwe damwandconstructie aangelegd voor de al 
bestaande kadeconstructie. Hierbij is de nieuwe damwand hoger dan de bestaande 
kadeconstructie. De bestaande damwand voor Slagman Techniek BV heeft een hoogte van NAP 
+11,84 m. Bij Fulica is de damwand circa 80 cm lager (NAP +11,08 m). De nieuwe damwand 
wordt hierbij ontworpen met een levensduur van 100 jaar en krijgt een kerende hoogte van NAP 
+12,10 m. Partieel versterken geeft geen termijnvoordeel omdat de nieuwe damwand nu 
eenvoudig op hoogte 2125 gebracht kan worden. De nieuwe langsconstructie komt hierbij circa 
0,5 4 meter voor de bestaande kadeconstructie te liggen (zie figuur 3.3). Met KA 2 OIJ komt de hal 
van Slagman (in zijn geheel) en het pand van Fulica (inclusief de 10kV-trafo voor de ringleiding 
van nutbedrijf Alliander) binnendijks.  
 
Beschrijving uitgangspunten uitvoeringswijze voor verkennigsfase 
De werkwijze is conform de beschreven werkwijze van kansrijk alternatief 1 ‘Oude IJssel’. Deze 
werkwijze is gegeven om onder andere een onderbouwde SSK-raming op te kunnen stellen. 
Genoemde materialen / type constructies zijn daarmee slechts indicatief. 

 
4 De afstand tussen de oude en nieuw te plaatsen damwandconstructie kan circa 0,5 meter zijn. Dit omdat de bovenkant van de 
nieuwe damwand hoger uitkomt dan de nieuwe, waardoor er voldoende ruimte is voor het heiblok bij plaatsing. Indien nodig kan de 
oude damwand nog deels worden afgelast bij plaatsing. 
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Figuur 3.4 Overzicht deeltraject 2, KA 2 ‘Oude IJssel’ (OIJ): Verleggen referentielijn waterkering naar de Oude IJssel 
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3.4 Kansrijke alternatieven deeltraject 3 
 
KA 3 ‘Huidige Lijn’: Behouden huidige referentielijn, aanleggen nieuwe 
damwandconsttructie. 
Bij dit kansrijke alternatief wordt de huidige referentielijn van de waterkering aangehouden. Op de 
plaats van de huidige referentielijn wordt een nieuwe damwandconstructie geplaatst. Hierdoor valt 
circa 5 m van de huidige kade officieel buitendijks (inclusief de bestaande damwand). De nieuwe 
damwand wordt aangelegd met zichtjaar 2125, en krijgt in principe een kerende hoogte van NAP 
+12,10 m. Partieel versterken geeft geen termijnvoordeel omdat de nieuwe damwand nu 
eenvoudig op hoogte zichtjaar 2125 gebracht kan worden. Met een lichte damwandconstructie 
van circa 15 meter wordt vanaf de waterkerende damwand bij dp 16.1 een erosiebestendige 
aansluiting op de groene dijk gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat golf- en schroefbelasting 
erosie veroorzaak achter de waterkerende damwand. In de vervolgfase wordt zonodig invulling 
gegeven aan lokale inpassing, om de bedrijfsgebonden activiteiten van Agruniek Rijnvalei zo min 
mogelijk permanent te hinderen. 
 
Beschrijving uitgangspunten uitvoeringswijze voor verkenningsfase 
De werkwijze is overgenomen uit het SO-ontwerp van Greenrivers [3]. Deze werkwijze is gegeven 
om onder andere een onderbouwde SSK-raming op te kunnen stellen. Genoemde materialen / 
type constructies zijn daarmee slechts indicatief. Bij de versterking zal de nieuwe damwand 
(indicatief: type AZ18-700) via het water of land worden aangebracht (waarschijnlijk water in 
verband met beperken hinder voor Agruniek Rijnvalei). De nieuwe damwanden worden aan de 
binnenzijde van de oude kadeconstructie aangebracht. Hierdoor gaan de nieuwe ankers niet door 
de oude kade heen. Echter dient er bij plaatsing van de nieuwe ankers wel rekening te worden 
gehouden met de ankers van de bestaande kadeconstructie. Vervolgens worden de ankers 
aangebracht en (na het volgrouten) op spaning gebracht.  
 
Als laatste stap wordt de bodem waar nodig afgegraven tot een niveau van NAP +5 m. Op deze 
bodem wordt de erosiebescherming van de damwand (bestaande kadewand) aangebracht 
(filtermateriaal in combinatie met 0,5 meter breuksteen, afgewerkt met colloÏdaal beton).  
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Figuur 3.5 Overzicht deeltraject 3, KA 3 ‘Huidige Lijn’ (HL): Behouden huidige referentielijn waterkering. Hierdoor 

versterken door het aanleggen van een nieuwe damwandconstructie 
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KA 3 ‘Oude IJssel’: Referentielijn waterkering verleggen naar de Oude IJssel, aanleggen 
nieuwe damwandconstructie 
Bij dit kansrijke alternatief wordt de referentielijn van de waterkering circa 5 meter verlegd naar de 
oever van de Oude IJssel. Voor de bestaande kade (nu officieel buitendijks) wordt een nieuwe 
damwand geplaatst op circa 0,5 meter 5 afstand. De aanleghoogte van de nieuwe damwand is 
gebasseerd op zichtjaar 2125 (NAP +12,10 m). Partieel versterken geeft geen termijnvoordeel 
omdat de nieuwe damwand nu eenvoudig op hoogte zichtjaar 2125 gebracht kan worden. Met een 
lichte damwandconstructie van circa 15 meter wordt vanaf de waterkerende damwand bij dp 16.1 
een erosiebestendige aansluiting op de groene dijk gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat golf- 
en schroefbelasting erosie veroorzaken achter de waterkerende damwand. 
 
In de huidige situatie staat kademuur van de loskraan van Agruniek in lijn met de meerpalen. In de 
nieuwe situatie ontstaat mogelijk een situatie waar lossende schepen de kademuur kunnen raken. 
In de planuitwerkingsfase dient een maatregel uitgewerkt te worden om het aanvaringsrisico te 
beheersen. 
 
Beschrijving uitgangspunten uitvoeringswijze voor verkenningsfase 
De werkwijze is conform de beschreven werkwijze van kansrijke alternatief 1 ‘Oude IJssel’. Deze 
werkwijze is gegeven om onder andere een onderbouwde SSK-raming op te kunnen stellen. 
Genoemde materialen / type constructies zijn daarmee slechts indicatief. 

 
5 De afstand tussen de oude en nieuw te plaatsen damwandconstructie kan circa 0,5 m zijn. Dit omdat de bovenkant van de nieuwe 
damwand hoger uitkomt dan de nieuwe, waardoor er voldoende ruimte is voor het heiblok bij plaatsing. Indien nodig kan de oude 
damwand nog deels worden afgelast bij plaatsing. 



 

 30/54  

 

 
 

Kenmerk R003-1277383XJD-V04-pws-NL 

  

 

 
Figuur 3.6 Overzicht deeltraject 3, KA 3 ‘Oude IJssel’ (OIJ): Referentielijn waterkering verleggen naar de Oude 

IJssel, aanleggen nieuwe damwandconstructie [1] 
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4 Beoordelen kansrijke alternatieven 

4.1 Methodiek beoordelen kansrijke alternatieven (KA) 
De kansrijke alternatieven zijn beoordeeld aan de hand van vijf thema’s, te weten: impact 
omgeving en milieu, omgeving en stakeholder, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, technische 
uitvoerbaarheid en de projectkosten. Elk thema is hierbij opgedeeld in specifieke aspecten.  
In een werksessie met het projectteam, het IPM-team en de beheerder is een conceptversie van 
de beoordeling besproken en waar nodig aangescherpt. Deze aangescherpte beoordeling is 
verwoord in onderhavig hoofdstuk (paragraaf 4.3 tot en met 4.5).  
 
De beoordeling op de aspecten binnen de vijf thema’s is omgezet naar een kleur die aangeeft hoe 
het kansrijke alternatief beoordeeld wordt ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal, en daarmee vijf kleuren. Deze kleuren zijn onderstaand 
in tabel 4.1 weergegeven.  
 
Tabel 4.1 Gehanteerde vijfpuntsschaal bij beoordeling van de kansrijke alternatieven  

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

Significante 

verbetering 

Verbetering Geen tot zeer 

beperkt effect 

Verslechtering Significante 

verslechtering 

 
Hoofdstuk 4 begint in paragraaf 4.2 met een toelichting op de thema’s en aspecten die voor de 
beoordeling zijn gebruikt. In paragraaf 4.3 t/m 4.5 is vervolgens de beoordeling per kansrijk 
alternatief gegeven. Hierbij zijn enkel de aspecten met een onderscheidende beoordeling 
gegeven. Daarnaast zijn per kansrijk alternatief de toprisico’s uit het risicodossier beschreven. 
 
4.2 Beoordelingscriteria  
De gehanteerde criteria in de beoordeling van de kansrijke alternatieven zijn onderstaand in vijf 
thema’s toegelicht, inclusief de bijbehorende aspecten. 
 
1. Impact omgeving en milieu 
Doel thema: inzicht in de onderscheidende effecten op het gebruik van de ruimte en haar 
omgeving. 
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Aspecten  Nadere toelichting aspect 

Effecten op functies Invloed op de bestaande functionaliteiten (gebruiksfase). Denk hierbij aan 

functionaliteiten met betrekking tot bedrijvigheid en recreatie. Scheepvaart 

wordt hier expliciet buiten gehouden, en als apart aspect meegenomen (op 

basis van expert judgement). 

Effecten op ruimtegebruik  Invloed op de beschikbare ruimte (geredeneerd vanuit het 'land'). Onder andere 

ruimtebeschikbaarheid voor aanwezige bedrijvigheid (op basis van expert 

judgement). 

Effect op natuurwaarden Invloed op bestaande natuurwaarden / beschermde soorten. Gekeken is naar:  

- N2000 gebied (Quickscan ecologie [7], H3) 

- NNN-gebieden (Quickscan ecologie [7], H5) 

- Beschermde soorten (Quickscan ecologie [7], H4). 

Beperking vaarverkeer  Invloed van alternatief op functionaliteiten vaarverkeer (realisatie - en 

gebruikersfase, bijvoorbeeld afstemming laad- loslocaties). (op basis van expert 

judgement). 

Rivierbeheer Mate van invloed op de hoogwatersituaties: waterbergende capaciteit en 

afvoer, en de waterstanden van de Oude IJssel (op basis van expert 

judgement). 

Risico’s  Mate waarin beperkingen / risico's van toepassing zijn door: 

- NGE gebied (Omgevingsanalyse WRIJ [11], H2.8)  

- Archeologische waarden (Omgevingsanalyse WRIJ [11], H2.7) 

- Mogelijke noodzakelijk bodemsanering (Quickscan bodem [8]) 

- Externe veiligheid (Quickscan externe veiligheid [10]) 

- Risico's op gebied toekomstige verstandhouding omgeving met Waterschap 

(op basis van expert judgement). 

 
2. Omgeving en stakeholders  
Doel thema: Inzicht in het draagvlak in de omgeving en daaraan gerelateerde (procedurele) 
risico’s.  
 

Aspecten  Nadere toelichting aspect 

Te behalen meerwaarde voor 

de omgeving 

De meerwaarde die kan worden behaald voor de omgeving in de toekomst als 

gevolg van het uitvoeren van de maatregel (op basis van expert judgement). 

Tijdelijke hinder omgeving Hinder voor omgeving tijdens realisatiefase (bereikbaarheid weg, 

(bereikbaarheid) scheepvaart, geluidsoverlast, trillingen…) (op basis van expert 

judgement). 

Permanente hinder omgeving 

en risico op procedures 

Hinder voor omgeving in de permanente eindsituatie (gebruikersfase), en die 

hieruit voortkomende acceptatie in de omgeving en risico's op procedures (op 

basis van expert judgement). 
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3. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid  
Doel thema: Inzicht in de huidige ruimtelijke kwaliteit en de onderscheidende effecten op de 
ruimtelijke kwaliteit van een alternatief. 
 

Aspecten  Nadere toelichting aspect 

Effecten op de ruimtelijke 

kwaliteit 

De mate waarin een oplossing effect heeft op de ruimtelijke kwaliteit. Denk 

hierbij aan de uniformiteit die de oplossing uitstraalt, de sociale veiligheid en de 

leefbaarheid (op basis van expert judgement). 

Duurzaamheid  Beperken van milieu impact van de maatregel en de mate waarin kansen benut 

kunnen worden (op basis van Input vanuit WRIJ, Ambitieweb en duurzaam 

GWW [18]). 

Meekoppelkansen  De invloed van de oplossing op de aanwezige meekoppelkansen (op basis van 

expert judgement). 

 
4. Technische uitvoerbaarheid 
Doel thema: inzicht in de technische maakbaarheid en de beheersituatie tijdens de levenscyclus 
van de oplossing. 
 

Aspecten  Nadere toelichting aspect 

Technische haalbaar en 

maakbaar 

De mate waarin de oplossing technisch haalbaar en maakbaar is (op basis van 

expert judgement). 

Betrouwbaarheid De mate waarin de oplossing een betrouwbare oplossing is. Dit is een 

combinatie van beheerbaarheid en fysieke externe omstandigheden die impact 

hebben op de oplossing (denk aan gevoeligheid voor vandalisme) (op basis van 

expert judgement). 

Onderhoudbaarheid De mate waarin de oplossing goed te onderhouden is (op basis van expert 

judgement). 

Toekomstbestendigheid 

(uitbreidbaar) 

De mate waarin de oplossing uitbreidbaar is in de toekomst (onder andere 1 

meter potentiële ophoging extra vanuit de beheerorganisatie van WRIJ) (op 

basis van expert judgement). 

Ruimte voor innovatie De mate waarin de oplossing via een innovatieve manier te bewerkstelligen is 

(op basis van expert judgement). 
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5. Projectkosten  
Doel thema: Inzicht in de kosten van realisatie en de levensduurkosten van een alternatief en de 
financierbaarheid.  
 

Aspecten  Nadere toelichting aspect 

Investeringskosten realisatie  Investeringskosten voor realisatie (inclusief engineering), exclusief 

conditionerende onderzoeken, vergunningen en inzet waterschap. Raming 

met ±30 % bandbreedte conform SSK-methodiek [16] 

Levensduurkosten (NCW) Netto contante waarde Inschatting van de kosten die worden gemaakt 

gedurende de gebruiksfase inclusief vervanging einde levensduur Input 

vanuit beheerorganisatie Waterschap Rijn en IJsel, verwerkt in raming [16]. 

Projectkosten (NCW Sommatie van de investeringskosten en de netto contante kosten 

gedurende de gebruiksfase inclusief vervanging einde levensduur (LCC-

analyse) [16]. 

 
Bij de fase van het project past een bandbreedte van ±30 % op de raming. Dat wil zeggen: de 
berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten als gevolg van 
spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's.  
 
4.3 Beoordeling kansrijke alternatieven traject 1 
Voor deeltraject 1 is onderstaand de beoordeling gegeven van de twee kansrijke alternatieven: 
kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Huidige Lijn’ en kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Oude IJssel’. 
Hierbij zijn enkel de onderscheidende aspecten per thema weergegeven. De onderbouwing voor 
de beoordeling per kansrijk alternatief is in meer detail gegeven in bijlage 1. Aanvullend zijn de 
relevante toprisico’s per kansrijk alternatief gegeven.  
 
Resumé verschijningsvorm kansrijke alternatieven op deeltraject 1 
Bij kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Huidige Lijn’ wordt de huidige referentielijn gehandhaafd. Bij 
kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Oude IJssel’ wordt de referentielijn verplaatst richting de Oude 
IJssel.  
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Tabel 4.2 Beoordeling kansrijk alternatief 1 per deeltraject 

Afweging op deeltraject 1 Beoordeling deeltraject 1 

Thema Aspect 
 ‘Huidige 

Lijn’ 
‘Oude 
IJssel’ 

Impact op omgeving en 
milieu 

Effecten op functies 0 -1 

Effecten op ruimtegebruik 0 0 

Effecten op natuurwaarden  0 0 

Beperken vaarverkeer  0 0 

Rivierbeheer 0 0 

Risico's 0 -1 

Omgeving en 
stakeholders 

Te behalen meerwaarde voor de omgeving 0 -1 

Tijdelijke hinder omgeving 0 -1 

Permanente hinder omgeving en risico's op procedures 0 -1 

Ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid 

Effecten op ruimtelijke kwaliteit 0 0 

Duurzaamheid 0 -2 

Meekoppelkansen  0 0 

Technische 
uitvoerbaarheid 

Technisch maakbaar en haalbaar 2 -2 

Betrouwbaarheid 2 1 

Onderhoudbaarheid -0 2 

Toekomstbestendigheid (uitbreidbaarheid) 1 2 

Ruimte voor innovatie 0 0 

Projectkosten 

Investeringskosten realisatie (M euro inclusief BTW) 0,06 1,60 

NCW Levensduurkosten (M euro inclusief BTW) 0,0 0,08 

NCW Projectkosten (M euro inclusief BTW) 0,0 1,68 

 
Toelichting beoordeling  
 
Met betrekking tot de beoordeling van kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Huidige Lijn’: 
Bij kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Huidige Lijn’ is er door het handhaven van de huidige 
referentielijn op dit deeltraject geen waterveiligheidsopgave. Dit omdat de kering al op hoogte ligt 
voor zichtjaar 2075. Er zijn daarom slechts beperkt investeringen nodig om de kering beter 
inspecteerbaar te maken. Het behouden van de huidige referentielijn houdt de huidige, voor de 
beheerder ongewenste, beheer- en inspectiesituatie in stand. De waterkering op de referentielijn 
is momenteel lastig te inspecteren. Zo dient de beheerder de inspectie op privaat terrein uit te 
voeren, en bestaat risico dat hierbij objecten op de keringslijn staan.  
Doordat de kering onderdeel is van een hoog achterland, is hij wel zeer betrouwbaar. Tevens is 
het kansrijke alternatief technisch zeer goed maakbaar: er hoeft immers geen fysieke maatregel te 
worden getroffen. 
 

 
6 Projectkosten voor alternatief Huidige Lijn zijn niet 0 (nul) euro maar op basis van huidige inzichten <EUR 50K. kosten zitten in 
inspecteerbaar maken de keringslijn op het bedrijventerrein en kosten van de jaarlijkse schouw.  
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Met betrekking tot de beoordeling van kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Oude IJssel’: 
Bij kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Oude IJssel’ wordt de waterkering naar de Oude IJssel 
verplaatst. Dit door het aanleggen van een nieuwe damwand. Hierbij wordt de 
onderhoudsproblematiek met betrekking tot de inspecteerbaarheid (zoals deze aanwezig is bij 
kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Huidige Lijn’) opgelost. Het aanleggen van nieuwe damwanden 
introduceert echter nieuwe risico’s. De ruimtelijke en fysieke verwevenheid met de kraanbaan van 
de Betoncentrale Twenthe is hierbij een belangrijk (uitvoerings)risico. Zowel door 
aansprakelijkheidstelling bij veroorzaakte schade aan de kraanbaan, als het niet goed kunnen 
aanbrengen van de nieuwe damwand zelf (door de aanwezige kadewand en de aanwezige 
kraanbaan).  
 
De nieuwe damwand creëert een ongewenste functieverweving doordat de verankering onder en 
door de fundatie van de kraanbaan heen loopt. Deze functieverweving is ook voor de private partij 
(Betoncentrale Twenthe) op dit traject onwenselijk omdat de kraanbaan binnen de kernzone van 
de waterkering komt te liggen. Dit leidt tot beperkingen op de bedrijfsvoering. Dit alternatief heeft 
geen meerwaarde voor de omgeving.  
 
Het kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Oude IJssel’ wordt negatief beoordeeld op duurzaamheid 
vanwege het gebruik van stalen damwanden (productie en het vervoer ervan), terwijl op dit 
deeltraject niet eens per definitie een waterveiligheidsopgave speelt (in het geval van kansrijk 
alternatief 1 ‘Huidige Lijn’). Onderhoud aan de nieuwe damwand zal wel makkelijk zijn vanaf het 
water. Ook is de kering, aangezien er een nieuwe damwand zal geplaats worden, zeer 
toekomstbestendig. 
 
Kosten 
De kosten voor kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Huidige Lijn’ zijn significant hoger (orde 1,6 mio) 
dan voor kansrijk alternatief deeltraject 1 ‘Oude IJssel’.  
 
Toprisico’s  
Uit het risicodossier [14] komen onderstaande toprisico’s naar voren voor kansrijk alternatief 
deeltraject 1 ‘Huidige Lijn’: 
• Handhaving referentielijn stuit op bezwaren: de beheerder voert de inspectie op privaat terrein 

uit. Hierbij bestaat de kans dat het handhaven van de huidige referentielijn niet begrepen 
wordt, en op bezwaren stuit 
 

Uit het risicodossier [14] komen onderstaande toprisico’s naar voren voor kansrijk alternatief 
deeltraject 1 ‘Oude IJssel’: 
• Damwanden kunnen niet ingebracht/verankerd worden door de aanwezigheid van bestaande 

kade en fundatie van de kraanbaan. Damwanden zijn lastig op diepte te brengen vanwege de 
aanwezigheid van puin in de bodem of oergronden 

• Het alternatief Oude IJssel voor deeltraject 1 is onvoldoende sober. Het alternatief is immers 
significant duurder dan het handhaven van de huidige lijn zonder dat dit alternatief duidelijk 
meerwaarde biedt 
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4.4 Beoordeling kansrijke alternatieven traject 2 
Voor deeltraject 2 is onderstaand de beoordeling gegeven van de twee kansrijke alternatieven: 
kansrijk alternatief deeltraject 2 ‘Huidige Lijn’ en kansrijk alternatief deeltraject 2 ‘Oude IJssel’. 
Hierbij zijn enkel de onderscheidende aspecten per thema weergegeven. De onderbouwing voor 
de beoordeling per kansrijk alternatief is in meer detail gegeven in bijlage 1. Aanvullend zijn de 
relevante toprisico’s per kansrijk alternatief gegeven.  
 
Resumé verschijningsvorm kansrijke alternatieven op deeltraject 2 
Op deeltraject 2 handhaaft kansrijk alternatief deeltraject 2 ‘Huidige Lijn’ de huidige referentielijn. 
Bij kansrijk alternatief deeltraject 2 ‘Oude IJssel’ wordt de referentielijn verplaatst naar de kade 
van de Oude IJssel, waarbij een nieuwe damwand voor de bestaande kade aangebracht wordt.  
 
Tabel 4.3 Beoordeling kansrijk alternatief 2 per deeltraject 

Afweging op deeltraject 2 Beoordeling deeltraject 2 

Thema Aspect 
‘Huidige 

Lijn’ 
‘Oude 
IJssel’ 

Impact op omgeving en 
milieu 

Effecten op functies -1 2 

Effecten op ruimtegebruik -1 1 

Effecten op natuurwaarden  0 0 

Beperken vaarverkeer  0 0 

Rivierbeheer 0 0 

Risico's -1 -2 

Omgeving en 
stakeholders 

Te behalen meerwaarde voor de omgeving 0 2 

Tijdelijke hinder omgeving -1 -2 

Permanente hinder omgeving en risico's op procedures -2 1 

Ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid 

Effecten op ruimtelijke kwaliteit -1 2 

Duurzaamheid 0 -1 

Meekoppelkansen  0 0 

Technische 
uitvoerbaarheid 

Technisch maakbaar en haalbaar 1 -1 

Betrouwbaarheid -1 1 

Onderhoudbaarheid -2 2 

Toekomstbestendigheid (uitbreidbaarheid) -2 2 

Ruimte voor innovatie 0 0 

Projectkosten 

Investeringskosten realisatie (M euro inclusief BTW) 0,12 0,82 

NCW Levensduurkosten (M euro inclusief BTW) 0,01 0,05 

NCW Projectkosten (M euro inclusief BTW) 0,13 0,86 
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Toelichting beoordeling  
Met betrekking tot de beoordeling van kansrijk alternatief deeltraject 2 ‘Huidige Lijn’: 
Kansrijk alternatief 2 ‘Huidige Lijn’ heeft is slecht te beheren en moeilijk uit te breiden. Dit 
alternatief heeft een negatief effect op de bedrijfsvoering van Slagman en de functionaliteit van het 
bedrijventerrein en beschikbaarheid van de parkeervoorzieningen. Door deze lijn te handhaven, 
blijft de permanente hinder bestaan bij omgeving. Dit zorgt weer voor het risico op procedures.  
 
Dit alternatief houdt ook de zeer ongewenste beheersituatie in stand. De huidige referentielijn 
loopt niet alleen over privaat terrein: de lijn loopt ook door bebouwing van private partijen (hal 
Slagman Techniek). De waterkering blijft in dit kansrijke alternatief daarmee zeer lastig te 
inspecteren, te onderhouden of tijdens een calamiteit te bereiken. De waterkering is op een deel 
van deze lijn niet uit te breiden zonder significante aantasten van bestaande functies 
(bedrijfsvoering en toegankelijkheid van de bedrijven. 
 
Met betrekking tot de beoordeling van kansrijk alternatief deeltraject 2 ‘Oude IJssel’: 
De nieuwe waterkering zelf is goed onderhoudbaar vanaf het water. Ook is de kering 
toekomstbestendig, gezien er geen ruimtelijk conflict ontstaat bij een toekomstige verdere 
ophoging zoals het geval is bij kansrijk alternatief 2 ‘Huidige Lijn’. Anders dan alternatief 
deeltraject 2 ‘Huidige Lijn’ zorgt alternatief deeltraject 2 ‘Oude IJssel’ een beter te inspecteren en 
onderhouden keringslijn en voor een meerwaarde in het gebied. Door de verplaatsing van de 
referentielijn (en daarmee de waterkering) komt een groot deel van het bedrijventerrein 
binnendijks te liggen. Dit zorgt ervoor dat het bedrijventerrein beschermd is bij hoogwater. Ook 
heeft de waterkering geen functieverweving meer met de aanwezige bedrijvigheid, zoals dit het 
geval is bij kansrijke alternatief 1 ’Huidige Lijn’. Tevens kan het terrein achter de kade worden 
opgehoogd in de toekomst, wat ontwikkelkansen en een sterke verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit biedt voor het bedrijventerrein. Het plaatsen van de damwanden voor de bestaande kade 
zorgt wel voor enige, niet significante, opstuwing op de Oude IJssel. 
 
Aandachtspunt is de situatie waarbij de terugslagklep van het riooloverstort dicht gedrukt wordt 
(hoogwater). Dat is in de huidige situatie al het geval. Echter de hogere damwanden langs bij 
Fulica verslechteren in dat geval de afwatering van het laaggelegen terrein. In afstemming met de 
gemeente Doetinchem dient hier in de planuitwerkingsfase een beheersmaatregel voor getroffen 
te worden. 
 
Kosten 
De kosten voor alternatief ‘Oude IJssel’ zijn hoger dan voor alternatief ‘Huidige Lijn’ waarbij de 
beheerbaarheid van de kering toeneemt en functieverweving ongedaan wordt gemaakt. 
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Toprisico’s  
Uit het risicodossier [14] komen toprisico’s naar voren voor alternatief ‘Huidige Lijn’: 
• Handhaving referentielijn stuit op bezwaren: de beheerder voert de inspectie op privaat terrein 

uit. Hierbij bestaat de kans dat het handhaven van de huidige referentielijn niet begrepen 
wordt en op bezwaren stuit 

• Stagnatie publiek-private samenwerking: het behoud van de huidige referentielijn leidt tot 
bezwaren en stagnatie in de publiek-private samenwerking 

• Ontevreden beheerder vanwege een slecht te beheren waterkering 
 
Uit het risicodossier [14] komen onderstaande toprisico’s naar voren voor kansrijk alternatief 
‘Oude IJssel’: 
• Trillingsschade bij uitvoering: er is voor het aanbrengen van een nieuwe damwand aandacht 

nodig bij de uitvoering en afstemming in verband met trillingsoverlast voor Slagman Techniek 
• Financiële aansprakelijkheidstelling vanuit bedrijven: de uitvoeringsrisco’s kunnen mogelijk 

leiden tot aansprakelijkheidstelling door een private partij, afhankelijk van de gevolgen. Deze 
uitvoeringsrisico’s zijn wel goed beheersbaar met de keuze in uitvoeringswijze 

 
4.5 Beoordeling kansrijke alternatieven traject 3 
Voor deeltraject 3 is onderstaand de beoordeling gegeven van de twee kansrijke alternatieven: 
kansrijk alternatief deeltraject 3 ‘Huidige Lijn’ en kansrijk alternatief deeltraject 3 ‘Oude IJssel’. 
Hierbij zijn enkel de onderscheidende aspecten per thema weergegeven. De onderbouwing voor 
de beoordeling per kansrijk alternatief is in meer detail gegeven in bijlage 1. Aanvullend zijn de 
relevante toprisico’s per kansrijk alternatief gegeven.  
 
Resumé verschijningsvorm kansrijke alternatieven op deeltraject 3 
Bij kansrijk alternatief ‘Huidige Lijn’ wordt de huidige referentielijn gehandhaafd. Bij kansrijk 
alternatief ‘Oude IJssel’ wordt de referentielijn verplaatst richting de Oude IJssel en wordt een 
nieuwe damwand voor de bestaande kade aangebracht. Aansluitend op het te versterken traject 
wordt direct aansluitend bij dp 16.1 een overgangsconstructie gerealiseerd voor een erosie 
bestendige aansluiting van de waterkerende damwand van deeltraject 3 op de groene kering. 
Hiermee wordt voorkomen dat golf- en schroefbelasting erosie veroorzaken achter de 
waterkerende damwand. 
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Tabel 4.4 Beoordeling kansrijk alternatief 3 per deeltraject 

Afweging op deeltraject 3 Beoordeling deeltraject 3 

Thema Aspect 
‘Huidige 

Lijn’ 
‘Oude 
IJssel’ 

Impact op omgeving en 
milieu 

Effecten op functies -2 0 

Effecten op ruimtegebruik -1 1 

Effecten op natuurwaarden  0 0 

Beperken vaarverkeer  0 0 

Rivierbeheer 0 0 

Risico's -2 -1 

Omgeving en 
stakeholders 

Te behalen meerwaarde voor de omgeving 0 1 

Tijdelijke hinder omgeving -1 -1 

Permanente hinder omgeving en risico's op procedures 0 0 

Ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid 

Effecten op ruimtelijke kwaliteit -2 1 

Duurzaamheid -1 -1 

Meekoppelkansen  0 0 

Technische 
uitvoerbaarheid 

Technisch maakbaar en haalbaar -2 -1 

Betrouwbaarheid 0 2 

Onderhoudbaarheid 0 2 

Toekomstbestendigheid (uitbreidbaarheid) 0 2 

Ruimte voor innovatie 0 0 

Projectkosten 

Investeringskosten realisatie (M euro inclusief BTW) 1,36 1,37 

NCW Levensduurkosten (M euro inclusief BTW) 0,07 0,07 

NCW Projectkosten (M euro inclusief BTW) 1,43 1,44 

 
Toelichting beoordeling 
Met betrekking tot de beoordeling van kansrijk alternatief 3 ‘Huidige Lijn’: 
Bij kansrijk alternatief 3 ‘Huidige Lijn’ wordt een nieuwe damwand aangebracht op de huidige 
referentielijn. Dit vindt plaats op het kadeterrein van Agruniek Rijnvallei. Deze nieuwe damwand 
steekt boven het huidige terrein uit, waardoor het terrein tussen de oude en nieuwe kade mogelijk 
onbruikbaar wordt. Dit heeft daarmee een negatieve impact op de functionaliteiten en het 
ruimtegebruik. Aanvullend gaat het terrein rommelig ogen, hetgeen negatief is voor de ruimtelijk 
kwaliteit. Het aanbrengen van de damwand zelf heeft ook grote uitvoeringsrisico’s. Specifiek de 
bestaande ankers van de huidige kadewand, en de korte afstand van de damwand tot de 
bebouwing van Agruniek Rijnvallei, geven risico’s bij het aanbrengen van de damwand.  
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Met betrekking tot de beoordeling van kansrijk alternatief 3 ‘Oude IJssel’: 
Bij kansrijk alternatief 3 ‘Oude IJssel’ wordt de waterkering verlegd naar de Oude IJssel. Hiermee 
wordt de kade van het terrein van Agruniek Rijnvallei minimaal uitgebreid. Ook wordt meerwaarde 
behaald doordat het groene talud bij (circa) hm 15.0 kan worden verhard, hetgeen de 
aanwezigheid van ongedierte op het bedrijventerrein tegengaat.  
Kansrijk alternatief 3 ’Oude IJssel’ is technisch beter maakbaar dan kansrijk alternatief 3 ‘Huidige 
Lijn’. Echter, er moet ook in dit kansrijke alternatief rekening worden gehouden met de bestaande 
kadewand waar nieuwe ankers doorheen moeten.  
Voor de beheerder is de kering in dit alternatief eenvoudig te inspecteren vanaf het water. Ook is 
de kering zeer toekomstbestendig, aangezien er geen ruimtelijk conflict ontstaat bij een 
toekomstige verdere ophoging. 
 
Kosten 
De kosten zijn bij deeltraject 3 voor beide kansrijke alternatieven ongeveer gelijk. Dit komt doordat 
het tracé van kansrijk alternatief 3 ‘Oude IJssel’ iets langer is, maar de uitvoering van kansrijk 
alternatief 3 ‘Huidige Lijn’ relatief complexer is. 
 
Toprisico’s  
Uit het risicodossier [14] komen onderstaande toprisico’s naar voren voor kansrijk alternatief 3 
‘Huidige Lijn’: 
• Damwanden kunnen niet ingebracht/verankerd worden: het aanbrengen van de nieuwe 

damwanden bij kansrijk alternatief 3 ‘Huidige Lijn’ heeft ook uitvoeringsrisico’s. Specifiek de 
locatie van de bestaande ankers en kadewand met daarnaast de korte afstand van de 
damwand tot de bebouwing van de private partij. Dit geeft onderscheidende risico’s bij het 
aanbrengen van de damwand 

• Stagnatie publiek-private samenwerking: bij kansrijk alternatief 3 ‘Huidige Lijn’ kan het behoud 
van de huidige referentielijn leiden tot bezwaren en stagnatie in de publiek-private 
samenwerking 

 
Uit het risicodossier [14] komt onderstaand toprisico naar voren voor kansrijk alternatief 3 ‘Oude 
IJssel’: 
• Damwanden kunnen niet ingebracht/verankerd worden: het aanbrengen van de nieuwe 

damwanden bij kansrijk alternatief 3 ‘Oude IJssel’ heeft ook uitvoeringsrisico’s. Specifiek het 
aanbrengen van de ankers door de bestaande kadewand en het aantreffen van harde 
oerlagen in de ondergrond 
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5 Aanwijzen voorkeursalternatief 

5.1 Methodiek aanwijzen voorkeursalternatief 
Het voorkeursalternatief is aangewezen in een integrale werksessie met het projectteam en de 
beheerder. Dit door de beoordelingen gezamenlijk te bespreken en aan te scherpen en kosten en 
toprisico’s (zie hoofdstuk 4) van de kansrijke alternatieven met elkaar te vergelijken.  
 
In dit hoofdstuk (paragraaf 5.2 tot en met 5.4) zijn per deeltraject de uitkomsten van deze 
vergelijking beschreven, om zo tot het best passende kansrijke alternatief per deeltraject te 
komen. Dit is gedaan aan de hand van de onderscheidende aspecten vanuit de beoordeling, en 
de onderscheidende toprisico’s. Het VKA voor Grutbroek wordt gevormd door de geschakelde 
voorkeursalternatieven per deeltraject. Zie hiervoor in paragraaf 5.5. Vervolgens wordt het 
voorkeursalternatief uitvoeriger beschreven in paragraaf 5.6. Hierbij komen onder andere de 
uitgangspunten, aandachtspunten (inclusief risico’s) en de uiteindelijk oplossing aan bod. 
 
5.2 Afweging deeltraject 1 
De kosten op dit deeltraject zijn voor kansrijke alternatief ‘Huidige Lijn’ significant lager dan voor 
kansrijk alternatief ‘Oude IJssel’. Tevens zijn de beoordelingen van de thematische aspecten 
positiever bij kansrijk alternatief ‘Huidige Lijn’. Met name de technische maakbaarheid en de 
betrouwbaarheid zijn positief beoordeeld, omdat er geen grootschalige maatregelen nodig zijn om 
dit alternatief (huidige situatie) in stand te houden. Bij kansrijk alternatief ‘Oude IJssel’ zijn er juist 
een aantal zeer negatieve beoordelingen bij bepaalde aspecten. Dit doordat het alternatief 
bijvoorbeeld niet duurzaam is en technisch complex te realiseren is. Ook zijn de toprisico’s beter 
beheersbaar voor kansrijke alternatief ‘Huidige Lijn’. Aandacht voor de beheerbaarheid blijft wel 
wenselijk.  
 
Concluderend heeft op dit deeltraject kansrijk alternatief ‘Huidige Lijn’ de voorkeur boven kansrijk 
alternatief ‘Oude IJssel’. De kosten zijn lager, de thematische beoordelingen positiever en de 
toprisico’s minder groot (of beter beheersbaar) dan bij kansrijk alternatief ‘Oude IJssel’. In de 
planuitwerkingsfase zal de wijze waarop de inspecteerbaarheid en beheerbaarheid van de huidige 
lijn wordt gegarandeerd verder worden uitgewerkt. 
 
5.3 Afweging deeltraject 2 
De beoordelingen van kansrijk alternatief ’Oude IJssel’ zijn overwegend positiever dan kansrijk 
alternatief ‘Huidige Lijn’. Onder andere de huidige functieverwevenheid van de waterkering wordt 
verholpen. Ook is de kering langs het water beter inspecteerbaar, beheerbaar en onderhoudbaar 
dan wanneer deze door / over het bedrijventerrein heen loopt. Daarnaast biedt het verleggen van 
de waterkering naar de Oude IJssel een duidelijke meerwaarde voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijventerrein en de ruimtelijke kwaliteit. Afsluitend zorgt 
het verleggen van de kering ervoor dat in het kader van waterveiligheid een deel van het 
bedrijventerrein binnendijks komt liggen. De kosten voor een versterking langs de Oude IJssel zijn 
weliswaar hoger dan op de huidige lijn versterken, de meerwaarde voor de beheerder en de 
omgeving voor zijn significant hoger. 
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De toprisico’s voor beide kansrijke alternatieven verschillen van aard. Bij kansrijk alternatief 
‘Huidige Lijn’ hebben deze risico’s betrekking op de publiek – private samenwerking en de 
terugkerende inspecteerbaarheid en handhaving rondom de keringslijn. Bij kansrijk alternatief 
‘Oude IJssel’ hebben de risico’s juist betrekking op de uitvoering (trillingsschade). Deze 
uitvoeringsrisico´s kunnen echter vanuit de uitvoeringsmethode goed worden beheerst. 
 
Concluderend heeft op dit deeltraject kansrijk alternatief 2 ‘Oude IJssel’ de voorkeur boven 
kansrijk alternatief 2 ‘Huidige Lijn’. Hoewel de kosten circa 7 ton hoger liggen, wordt het alternatief 
veel beter inspecteerbaar, beheerbaar en onderhoudbaar. Daarnaast wordt het alternatief op veel 
thematische aspecten beter beoordeeld dan kansrijke alternatief ‘Huidige Lijn’. Ook de toprisico’s 
van kansrijke alternatief ‘Oude IJssel’ zijn beter beheersbaar. 
 
5.4 Afweging deeltraject 3 
De kosten op deeltraject 3 zijn voor kansrijk alternatief ‘Huidige Lijn’ en kansrijk alternatief ‘Oude 
IJssel’ vergelijkbaar, waarbij het risicoprofiel van de realisatie van de ‘Huidige Lijn’ groter is door 
de aanwezigheid van ankerstangen en bodemvreemde objecten in de ondergrond. De 
thematische beoordelingen voor kansrijk alternatief ‘Oude IJssel’ zijn positiever dan voor kansrijk 
alternatief ’Huidige Lijn’. Met name op het thema technische uitvoerbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit is een groot verschil zichtbaar. Zo is kansrijk alternatief 3 ‘Oude IJssel’ betrouwbaarder, 
beter onderhoudbaar en toekomstbestendiger dan kansrijk alternatief ‘Huidige Lijn’. De ruimtelijke 
kwaliteit van alternatief ‘Huidige lijn’ blijft na de versterking slecht en de functionaliteit van het 
bedrijventerrein neemt iets af. 
 
Concluderend heeft op dit deeltraject kansrijk alternatief ‘Oude IJssel’ de voorkeur boven kansrijk 
alternatief ‘Huidige Lijn’. De kosten zijn ongeveer gelijk, maar de thematische beoordelingen zijn 
positiever voor kansrijk alternatief ‘Oude IJssel’. Ook zijn de toprisico’s beter beheersbaar bij dit 
alternatief. 
 
5.5 Aanwijzen voorkeursalternatief totale traject 
In deze paragraaf wordt op basis van de gepresenteerde afweging van de kansrijke alternatieven 
op deeltrajectniveau in paragraaf 5.2 tot 5.4 het voorkeursalternatief aangewezen. De kansrijke 
alternatieven waar de voorkeur naar uit gaat per deeltraject zijn onderstaand samengevat in een 
tabel. Uit deze tabel volgt het voorkeursalternatief voor het gehele traject, door per deeltraject het 
best beoordeelde kansrijke alternatief te kiezen. Vervolgens worden deze voorkeursalternatieven 
per deeltraject aan elkaar ‘geregen’. Deze vormen tezamen het voorkeursalternatief voor het 
gehele traject.  
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Tabel 5.1 Voorkeursalternatief (VKA) samengevat per deeltraject en voor het gehele traject  

Deeltraject Voorkeursalternatief 

1 Kansrijk alternatief 1 ‘Huidige Lijn’ (HL) 

2 Kansrijk alternatief 2 ‘Oude IJssel’ (OIJ) 

3 Kansrijk alternatief 3 ‘Oude IJssel’ (OIJ) 

Gehele traject VKA per deeltraject vormt samen het VKA voor het gehele traject 
 
De keuze voor dit voorkeursalternatief heeft tot gevolg dat tussen deeltraject 1 en 2 een 
schakeltraject van circa 45 meter gerealiseerd dient te worden. Zie hiervoor figuur 5.1. Deze 
schakel ligt direct langs de kadastrale grens tussen het terrein van de Betoncentrale Twenthe BV 
en Fulica. Het schakeltraject wordt uitgevoerd als een lichte constructie (voor de raming is 
uitgegaan van een L-wand). Hierbij wordt afwijkend van de eerder gestelde uitgangspunten de 
hoogte aangehouden voor zichtjaar 2125. Door de zeer beperkte toename in de kosten, is dit 
doelmatiger dan het aanbrengen van de lichte constructie met een hoogte voor zichtjaar 2075. In 
de planuitwerking wordt een oplossing uitgewerkt voor de aanwezige riolering op, en diagonaal 
kruisend met de grens van Fulica en de Betoncentrale Twenthe. Vanuit waterveiligheid vormt de 
huidige ligging van het riool een risico. Op deze wijze wordt het doorkruisen van de riolering met 
de waterkering voorkomen. Samenvattend zijn de risico’s en extra kosten voor dit schakeltraject 
beperkt en leiden ze niet tot het heroverwegen van een ander alternatief. 
 

 
Figuur 5.1 Schakel tussen deeltraject 1 (terrein Betoncentrale Twente) en deeltraject (terrein Fulica) 
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5.6 Beschrijving voorkeursalternatief 
Het VKA zoals dit is gekozen vormt een balans tussen de investeringskosten en de 
beheerinspanning. Tevens is meegenomen dat in het kader van de waterveiligheid het wenselijk is 
om, waar mogelijk, economische activiteiten binnendijks te halen. Onderstaand wordt kort elk van 
de drie deeltrajecten doorgenomen. Zowel gehanteerde uitgangspunten als aandachtspunten 
komen hierbij aan bod. Ook wordt kort ingegaan op de toprisico’s van het VKA. 
 
Op deeltraject 1 worden in het VKA geen fysieke maatregelen genomen7. Voor dit deeltraject is 
in de huidige situatie (zichtjaar 2075) geen waterveiligheidsopgave. De huidige referentielijn van 
de waterkering ligt achter het terrein van de betoncentrale. Daardoor ligt het terrein van de 
betoncentrale buitendijks. Echter, het terrein ondervindt tijdens hoogwater weinig hinder omdat het 
gehele terrein tot zichtjaar 2100 op de benodigde hoogte ligt. Met het VKA wordt de huidige 
referentielijn aangehouden op een kleine wijziging na voor een meer praktische aansluiting op 
deeltraject 2. De aanpassingen die in het VKA gemaakt worden ten opzichte van de huidige 
situatie zijn weergeven in figuur 5.2. 

 
Op deeltraject 2 wordt in het VKA een nieuwe damwand langs de Oude IJssel op circa 0,5 meter 
voor de bestaande kade geplaatst. De nieuwe damwand is hoger dan de bestaande kade. 
Daarmee wordt de referentielijn verplaatst en verbetert de situatie. Immers, de huidige 
referentielijn van de waterkering ligt niet langs de Oude IJssel, maar loopt langs, door en over het 
bedrijventerrein van Fulica en Slagman Techniek BV. Het is onwenselijk dat buitenmuren van 
(verouderde) bedrijvenpanden onderdeel zijn van de waterkering. Tevens vindt inspectie, beheer 
en onderhoud in de huidige situatie plaats op privaat (en afsluitbare) bedrijventerrein. 
 
Met het VKA wordt door de keuze van het verplaatsen van de referentielijn naar de Oude IJssel 
de huidige situatie verbeterd. In de toekomstige situatie komt er een waterkering die goed 
inspecteerbaar, beheerbaar en onderhoudbaar is. Het bedrijventerrein komt daarnaast binnendijks 
te liggen, de functieverweving met bedrijfspanden gaat van de waterkering af en het 
bedrijventerrein en heeft hierdoor grotere potentiële ontwikkelingskansen in de toekomst.  
 
Om traject 1 en 2 met elkaar te verbinden is er een extra schakel nodig. Dit betreft een lichte 
constructie loodrecht op de Oude IJssel, geplaatst op de rand van het terrein van Betoncentrale 
Twente en het terrein van Fulica (zie doorsnede B-B’ in figuur 5.2). Op deze locatie ligt ook een 
gemeentelijke riooloverstort. Deze leiding en overstort worden zodanig ingepast dat de nieuwe 
situatie voldoet aan de eisen van waterkeringbeheerder. Daarvoor wordt de leiding verder van de 
waterkering gelegd en voorzien van een tweede keermiddel.  
 
  

 
7 In de planuitwerkingsfase worden in overleg met de beheerder maatregelen uitgewerkt om de inspecteerbaarheid en 
beheerbaarheid van de keringslijn achter het hoge voorland van de Betoncentrale te verbeteren. Met deze maatregelen zijn mogelijk 
beperkte investeringen gemoeid. 
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Op deeltraject 3 wordt in het VKA een nieuwe damwand langs de Oude IJssel op circa 0,5 meter 
voor de bestaande kade geplaatst. De nieuwe damwand is hoger dan de bestaande kade. 
Momenteel ligt de referentielijn 5 meter landinwaarts van de bestaande kade. Het bedrijf Agruniek 
Rijnvallei heeft watergebonden activiteiten via laad- en losinstallaties langs de Oude IJssel. Voor 
deze activiteiten zijn voor de scheepvaart aanleglocaties gerealiseerd in de vorm van 
damwandconstructies en meerpalen. Tevens loopt hier een transportband over de 
damwandconstructie (beide eigendom van Agruniek Rijnvallei). Met het VKA wordt bij plaatsing 
van de nieuwe damwanden de huidige referentielijn 5 meter richting de Oude IJssel verplaatst. 
Het functioneel herstellen van de huidige transportband na de versterking is onderdeel van de 
reguliere versterking. De aanpassingen die in het VKA gemaakt worden ten opzichte van de 
huidige situatie zijn weergeven in figuur 5.2. 
 
Risico’s bij het VKA 
Het VKA brengt ook enkele risico’s met zich mee. Zo is het mogelijk dat er trillingsschade optreedt 
bij het aanbrengen van damwanden. Dit geldt voornamelijk voor deeltraject 2 in verband met 
trillingsoverlast voor de bedrijfsvoering van Slagman Techniek. Verwacht wordt dat dit risico goed 
te beheersen is met de keuze voor de uitvoeringsmethodiek en goede afstemming met het bedrijf 
over werkfasering. Verder bestaat de kans dat de damwanden niet goed ingebracht/verankerd 
kunnen worden wegens NGE, puin of bestaande constructies. 
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Figuur 5.2 VKA Beheerinspanning en investeringskosten in balans. Bovenaanzicht en dwarsdoorsnedes 

 
5.7 Kosten voorkeursalternatief  
Met het VKA is een balans gevonden tussen de investeringskosten en de beheerinspanning. 
Hierbij is in het kader van de waterveiligheid gekozen om de beheerbaarheid en uitbreidbaarheid 
te verbeteren, economische activiteiten en ook de 10 kV transformator voor de ringleiding van 
Grutbroek binnendijks te halen. In tabel 5.2 zijn de totale kosten vanuit de SSK-raming gegeven 
voor het VKA. Bij de SSK-raming is, zoals aangeven in paragraaf 4.1, een bandbreedte van 30 % 
gehanteerd. Dit wil zeggen: de berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de 
investeringskosten als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en 
risico's. Dit is passend bij de huidige fase van het project. Aanvullend zijn in tabel 5.2 de 
geraamde kosten van de drie kansrijke alternatieven per deeltraject, en de optie tot het verhogen 
van de kering tussen deeltraject 1 en 2 met 0,70m, gegeven als losse onderdelen. De raming van 
het VKA is samengesteld uit de SSK-raming van de kansrijke alternatieven. Deze is gegeven in 
bijlage 3. 
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Tabel 5.2 Raming voorkeursalternatief per kansrijk alternatief (KA) ± 30 %. Zie SSK-raming in bijlage 3  

Maatregel Totale 
investeringskosten, 
inclusief BTW 

Levensduurkosten, 
inclusief BTW 

Netto contante waarde 
levensduurkosten, 
inclusief BTW 

KA 1 Huidige Lijn en KA 2 

Oude IJssel schakel 

EUR 216.700 EUR 70.000 EUR 9.100 

Optie KA 1 Huidige Lijn -

KA 2 Oude IJssel 

keerhoogte 0,70 m 

EUR 2.600 EUR 6.400 EUR 1.200 

KA 2 Oude IJssel EUR 815.200 EUR 846.500 EUR 45.400 

KA 3 Oude IJssel EUR 1.365.600 EUR 1.394.500 EUR 74.800 

Totaal VKA EUR 2.400.200 EUR 2.317.500 EUR 130.500 

 
5.8 Meekoppelkansen - gebiedsopgave in het VKA 
In paragraaf 1.1 is gesteld dat de voor project Grutbroek geïnventariseerde meekoppelkansen 
geen van allen bepalend of sturend zijn voor de keuze Voorkeursalternatief. Wel is de wijze van 
invulling van de meekoppelkans 3B (vernieuwen van de transportband) verschillend voor de 
alternatieven. In het VKA dient de transportband tijdelijk gedemonteerd te worden. Die biedt 
kansen voor MKK 3B. Vanwege de zeer beperkte afhankelijkheid van MKK en keuze VKA is nog 
geen keuze over de meekoppelkansen benodigd en of afgedwongen. Wel is duidelijkheid over de 
kansrijkheid van meekoppelkansen van interne stakeholders. Onderstaand overzicht geeft een 
overzicht van de meekoppelkansen en de mate van kansrijkheid inclusief toelichting. 
 
  



 

 49/54  

 

 
 

Kenmerk R003-1277383XJD-V04-pws-NL 

  

Tabel 5.3 Beoordeling kansrijkheid meekoppelkansen 

Overzicht kansrijkheid meekoppelkansen 

MKK Initiator Kansrijkheid  Toelichting kansrijkheid 
MKK 3A - aanbrengen 

tweede keermiddel 

HW doorvoer (dp 

15.0) 

Waterschap, 

beheerder 

waterkering 

Hoog / zeker Belang vanuit waterveiligheid, draagvlak 

vanuit eigen organisatie, overzichtelijke 

kosten. Mogelijk conflict door water op straat 

bij gesloten spindel 

MKK 3B – tijdelijke 

demontage gebruiken 

voor vervanging 

transportband 

Agruniek Rijnvallei Laag tot middel Einde levensduur transportband nog niet 

bereikt. Agruniek lijkt vooralsnog beperkte 

middelen te hebben om investering naar 

voren te halen. Voorjaar 2021 duidelijkheid. 

MKK 3C - aanbrengen 

tweede keermiddel 

HW doorvoer (dp 

15.5) 

Waterschap, 

beheerder 

waterkering 

Hoog / zeker Belang vanuit waterveiligheid, draagvlak 

vanuit eigen organisatie, overzichtelijke 

kosten. Mogelijk conflict door water op straat 

bij gesloten spindel 

MKK 4A - aanbrengen 

tweede keermiddel 

HW doorvoer (dp 

16.2) 

Waterschap, 

beheerder 

waterkering 

Hoog / zeker Belang vanuit waterveiligheid, draagvlak 

vanuit eigen organisatie, overzichtelijke 

kosten. Mogelijk conflict door water op straat 

bij gesloten spindel 

MKK 4B – herstel 35 

meter beschoeiing 

inkassing 

Waterschap, 

beheerder  

Midden Eigendom Agruniek. Vloeit voort uit 

constatering einde levensduur en 

onderhoudsplicht. Agruniek overweegt 

voorstel gezamenlijk optrekken WRIJ om 

herstel mee te koppelen 

MKK 4C – 

aanbrengen tweede 

keermiddel in 

riooloverstort (dp 17.9) 

Waterschap, 

beheerder 

waterkering 

Hoog / zeker Belang vanuit waterveiligheid, draagvlak 

vanuit eigen organisatie, overzichtelijke 

kosten.  

MKK 4D – 

aanbrengen verhard 

inspectiepad 

Waterschap, 

beheerder 

waterkering 

Hoog Draagvlak vanuit eigen organisatie, mogelijk 

combinatie met ‘wandelrondje Grutbroek’ 

vanuit gemeente 

MKK 4D combineren 

met recreatie route 

Gemeente  Middel / hoog Gemeente geeft aan op te willen trekken in 

aanleg verbinding Oude IJssel 

MKK 4E – aanleg 

gemeentelijk 

bergingsriool 

Gemeente  Laag / Los van 

dvp Grutbroek 

Gemeente loopt uit de pas qua planning en 

heeft nog geen budget gealloceerd. Geen 

noodzaak om mee te koppelen.  

MKK ECO – 

Ecologische inrichting 

damwanden ter 

versterking EVZ 

Waterschap Laag Niet gestoeld op beleid, geen budget 

beschikbaar. Beperkte bijdrage ruimtelijke 

kwaliteit, ecologische. Geen compensatie 

opgave dus niet subsidiabel. Technisch lastig 

uitvoerbaar i.r.t functie scheepvaart. 
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In de planuitwerkingsfase worden de initiatiefnemers nader betrokken en worden voor de kansrijke 
meekoppelkansen overeenkomsten voor financiering afgesloten. Een indicatie van de kosten van 
de kansrijke meekoppelkansen is voor het project gegeven in tabel 5.4. 
 
Zoals eerder aangeven geldt hierbij een geschatte bandbreedte van 30 %. De opdeling van de 
geraamde kosten is in bijlage 3 weergegeven. De kansrijke meekoppelkansen worden verder 
uitgewerkt binnen project Grutbroek of via de initiatiefnemer waarbij fasering en realisatie op 
elkaar wordt afgestemd.  
 
Tabel 5.4 Raming kansrijke meekoppelkansen met bandbreedte 30 %. Afronden op honderden euro’s ten opzichte 

van de SSK-raming in bijlage 3 

MKK Totale 
investeringskosten, 
inclusief BTW 

Totale 
levensduurkosten, 
inclusief BTW 

Levensduurkosten, 
netto contante waarde, 
inclusief BTW en 
exclusief 
investeringskosten 

MKK Oeverbescherming 

35 m 

 EUR 60.000   EUR 55.000   EUR 3.000  

MKK 3A, 3B, 4A spindel 

125 mm 

 EUR  7.800   EUR 23.000   EUR 4.100  

MKK 4B spindel 800 mm  EUR 8.300   EUR 20.600   EUR 3.200  
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6 Vervolgstappen en vervolgonderzoeken 

Voor het project Dijkversterking Grutbroek wordt op basis van het gekozen VKA geadviseerd ten 
minste de volgende vervolgonderzoeken uit te voeren in de planuitwerkingsfase of bij de start 
realisatie. Deze onderzoeken zijn deels benodigd vanuit de te volgen vergunningsprocedure, 
deels vanuit het ontwerpproces en deels als beheersmaatregel om bodem- en areaalrisico’s 
tijdens de uitvoering te beperken.  
 
Marktbenaderingsstrategie 
Onderdeel van de (voorbereiding van de) Planuitwerkingsfase is het bepalen van een 
marktbenaderingsstrategie. Deze strategie is meerledig:  
Op welke wijze en in welke vorm worden de planuitwerking en de realisatie gecontracteerd? 
Geschakeld of bijvoorbeeld gecombineerd in bouwteam? Tevens beschouwt het waterschap of en 
zo ja hoe marktpartijen betrokken worden bij het bepalen van de onderzoeksstrategie. Wat is het 
geschikte moment en de meest geschikte vorm van de onderzoeken is en welke aanvullende 
onderzoeken ziet de markt om het risicoprofiel van de realisatie te verkleinen? 
 
Onderzoek naar bodemvreemde materialen langs de waterkering 
Onderzoek naar aanwezigheid van onder andere stortsteen en puin voor de kade van deeltraject 
2 en 3 ter hoogte van de nieuw aan te brengen damwanden. Breedte tot circa 2 meter uit de 
huidige kade. Met dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of bij het inbrengen van damwanden 
maatregelen getroffen moeten worden om gecontroleerd plaatsen van damwanden te garanderen. 
Bijvoorbeeld door ongewenste objecten weg te nemen. 
 
Grondonderzoek bodemsamenstelling  
Voor het DO/UO ontwerp van de waterkerende langsconstructies dient voldoende inzicht in de 
bodemsamenstelling te zijn om conform de vigerende leidraden / ontwerpregels te kunnen 
ontwerpen. Dit ontwerp is benodigd voor aanscherpen van de projectraming in de planuitwerking. 
Dit onderzoek bestaat uit circa 20 tot 25 sonderingen tot circa 20 m -mv en 3 tot 6 boringen langs 
de waterkering voor een betere weergave van de bodemopbouw. Daarnaast kan het onderzoek 
gebruikt worden voor trillingsprognoses tijdens de realisatie. 
 
Inventarisatie en lokalisatie kabels en leidingen  
Op basis van een KLIC melding uit 2018, inclusief onderzoek naar de externe veiligheid i.v.m. 
mogelijke hoogspanningskabels en/of hogedruk gasleiding, wordt vooralsnog niet verwacht dat er 
substantiële knelpunten zullen ontstaan. Recent overleg met nutsbedrijven heeft dit beeld 
bevestigd. Voorafgaand aan de realisatie dient de locatie van kabels en leidingen door middel van 
een nieuwe KLIC-melding opgevraagd te worden (KLIC geldigheidsduur is 2 jaar). Door lokale 
stakeholders is aangegeven dat er diverse kabels en leidingen of niet geregistreerd zijn of anders 
liggen dan geregistreerd. Ter plekke van voorgenomen grondroering dient met proefsleuven de 
exacte ligging van kabels en leidingen vastgesteld te worden voordat werkzaamheden van start 
gaan. 
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Verkennend bodemonderzoek ter plekke van beoogde grondroering 
In het VKA zijn enkele grondroerende werkzaamheden voorzien. Op en rond het 
verbindingstraject tussen deeltraject 1 en 2 is dit het geval. Zowel voor het realiseren van een 
waterkerende constructie als voor de meekoppelkansen voor hemelwaterafvoer ter plekke. Het 
bedrijventerrein is ter plekke verdacht op bodemverontreinigingen [8]. In de planuitwerking dient 
beschouwd te worden of sprake is van saneringsplicht of dat volgens het principe van grond uit 
grond in kan worden gewerkt waarbij de vrijkomende grond nabij de uitname toegepast wordt 
(voorbeeld voor het verleggen van leidingen). 
 
Inventariserend Archeologisch bodemonderzoek 
Het bedrijventerrein heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde (vroege vestiging van 
bewoners op de oorspronkelijke oeverwallen). Er dient een inventariserend veldonderzoek in de 
vorm van een verkennend en/of karterende booronderzoek uitgevoerd te worden, waar de grond 
geroerd zal gaan worden op het tracé van het VKA.  
 
Vervolgonderzoek ecologie  
In de verkenningsfase is een ecologische quickscan van het projectgebied uitgevoerd en op basis 
van het VKA wordt een mer-beoordeling verricht. De hieruit volgende aandachtspunten en 
benodigde vervolgonderzoeken dienen in de planuitwerking vervolg te krijgen en uitgevoerd te 
worden. 
 
Onderzoekstraject niet gesprongen explosieven (NGE) 
Project Grutbroek ligt binnen verdacht gebied. In de planuitwerkingsfase dient een WSCS-OCE 
gecertificeerd bureau een gebiedsinventarisatie en PRA op te stellen. Vervolgens dient een 
strategie opgesteld te worden op welke wijze om wordt gegaan met de mogelijke aanwezigheid 
van niet gesprongen explosieven in de ondergrond. Aandachtspunt hierbij is de aanwezigheid van 
de huidige stalen damwanden in het detectiegebied die detectie mogelijk bemoeilijken. 
 
0 – meting / opname projectgebied 
Een nulmeting van het gebied geeft de huidige situatie voorafgaand aan de realisatie weer. Het 
startpunt van het project Dijkversterking Grutbroek, waarmee huidige stand van zaken en 
schadebeelden aan bouwwerken en verharding wordt geïnventariseerd.  
 
Risico-inventarisatie eigendom en overeenkomsten 
Met het VKA is het waterschap Rijn en IJssel voornemens de waterkering te verleggen. Dit heeft 
niet alleen consequenties voor het huidig gebruik, het introduceert ook kansen en restricties voor 
toekomstig gebruik. Met de dijkversterking en verlegging van de keringslijn ontstaat de noodzaak 
en de gelegenheid de bestaande eigendomssituatie en gebruiks- en onderhoudsovereenkomsten 
opnieuw tegen het licht te houden. Het waterschap zal daarin het initiatief nemen richting de 
perceeleigenaren en gebruikers binnen de veiligheidszone van de waterkering. Dit traject start met 
een standpuntbepaling vanuit beheersmatig, beleidsmatig en juridisch oogpunt en een 
inventarisatie van mogelijke knelpunten.  
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Concretisering en overeenkomsten meekoppelkansen  
De in paragraaf 2.3 en 5.8 bescheven meekoppelkansen dienen in de planuitwerkingsfase nader 
onderzocht te worden. Dit geldt in eerste instantie voor de kansrijkheid en beschikbaarheid van 
middelen en vervolgens voor de verdere inhoudelijke uitwerking en raakvlakken/fasering van de 
dijkversterking. 
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Bijlage 1 Verklarende woordenlijst 

Term  Verklaring 

(Kansrijk) alternatief (combinatie van) bouwstenen die op een (deeltraject) invulling geven aan 

het oplossen van de waterveiligheidsopgave. 

(Kansrijke) bouwsteen (Kansrijke) maatregel of ingreep die een waterveiligheidsopgave of 

specifiek faalmechanisme kan oplossen. 

Berging Mate waarin achterland overslaand / inlopend water kan verwerken zonder 

dat dit leidt tot hinder en schade. 

Beschermingszone (waterkering) 

 

Een zone als aangeven in de keur van het waterschap waarin, ter 

bescherming van het waterstaatswerk, voorschriften krachtens de keur van 

toepassing zijn. 

Deeltraject Onderverdeling van het traject naar type opgave of gebiedskenmerk, veelal 

waarbinnen een gelijke maatregel getroffen wordt. 

Hoogwaterveiligheidsprogramma 

(HWBP) 

Vanuit het Rijk en waterschappen opgezet om versterkingsopgaven 

vervolgens op een doelmatige manier te realiseren. 

Hydraulisch belastingniveau 

(HBN) bij overslagdebiet q 

Het (kruin)niveau waarop de combinatie van hoogwater, opstuwing en 

golven tezamen een overslag/overloop van q l/s/m tot gevolg heeft. 

Kernzone (waterkering) 

 

Een zone als aangeven in de keur van het waterschap waarin, ter 

bescherming van het waterstaatswerk, voorschriften krachtens de keur van 

toepassing zijn. 

Langsconstructie Damwanden, kademuren, kistdammen en overige constructies die 

zelfstandig of in combinatie met een grondlichaam een waterkerende 

functie vervullen  

Meander Een meander is een lus in de loop van een natuurlijke waterloop. Een 

opeenvolging van meanders vormt een meanderende rivier. Dergelijke 

lussen ontstaan bij rivieren of beken doordat in de buitenbocht, waar het 

water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld, terwijl aan de andere 

zijde sediment wordt afgezet. 

Meekoppelkans Gebiedswerken en initiatieven die verbonden kunnen worden aan de 

dijkversterking om daarmee in totaal lagere maatschappelijke kosten te 

bewerkstelligen.  

MIRT-systematiek Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport systematiek. Dit 

is een systematiek die wordt gebruikt binnen de projecten van het 

meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hierbinnen 

vallen ook de projecten vanuit het HWBP-programma. 

Nadere veiligheidsanalyse (NVA) Analyse vanuit waterschappen om (eerder uitgevoerde) toetsingen vanuit 

derde landelijke toetsronde (LTR3) naast de nieuwe normeringen en het 

wettelijk beoordelingsinstrumentatrium 2017 (WBI2017) te leggen. Dit om 

de impact van de nieuwe normeringen en het beoordelingsinstrumentarium 

te beschouwen op de veiligheidsopgave als bepaald vanuit de LTR3. 
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Term  Verklaring 

Netto contante waarde  Een maatstaf om de huidige waarde van een bedrag weer te geven 

waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt. Bij het 

bepalen van de netto contante waarde wordt rekening gehouden met de 

tijdwaarde van geld. 

Normtraject:  De in de waterwet gedefinieerde dijkstrekking met dezelfde normstelling 

Overslag Fenomeen waarbij water over de waterkering heen loopt of slaat. In de 

huidige ontwerpfilosofie wordt een zekere mate van overloop of overslag 

geaccepteerd. Hierop wordt de waterkering ontworpen. Het verwerkend of 

bergend vermogen van het achterland bepaald hoeveel overslag is te 

accepteren. 

Partieel versterken (onderbouwd) hanteren van afwijkende zichtjaar per faalmechanisme. 

Reden voor partiele versterking is het minimaliseren van de 

maatschappelijke kosten of het vermijden of uitstellen van ingrepen met 

een grote impact op de omgeving. 

Planuitwerkingsfase Vervolg op de verkenningsfase waarin binnen de scope van het VKA een 

uitwerkingsslag van het ontwerp plaatsvindt en de benodigde 

hoofdvergunningen worden voorbereid. De planuitwerkingsfase wordt 

afgerond met een DO of UO.  

Primaire kering Primaire waterkeringen bieden bescherming bij overstromingen bij 

hoogwater vanuit de Noordzee, de Waddenzee en de groter rivieren. 

Referentielijn Locatie van de waterkering ruimtelijk gezien, gedefinieerd als lijn. Vaak ligt 

deze lijn op de buitenkruinlijn van de daadwerkelijke fysiek aanwezige 

waterkering. 

Standaardsystematiek voor 

Kostenramingen (SSK) 

Een systematiek voor het maken van kostenramingen in de bouw dat een 

handreiking biedt voor kostenmanagement. Het maken van ramingen van 

investerings- én/of levensduurkosten van projecten gebeurt met de SSK op 

eenduidige wijze. Daardoor zijn ramingen inzichtelijk en beter onderling 

vergelijkbaar. 

Traject Lengte waterkering waarover een waterveiligheidsopgave opgelost dient te 

worden  

Veiligheidsopgave  De veiligheid van de dijk op een bepaald moment, de afstand tot de 

maximaal toelaatbare overstromingskans. 

Verkenningsfase Vanuit MIRT systematiek, projectfase waarin vanuit een 

versterkingsopgave een Voorkeursalternatief of hoofdlijnen wordt 

aangewezen.  
Voorkeursalternatief (VKA) De combinatie van oplossingsprincipes die gezamenlijk de 

waterveiligheidsopgave vervullen. Het gehanteerde detailniveau hierbij is 

schetsontwerp of voorlopig ontwerp waarbij dimensies en materialisatie op 

hoofdlijnen uitgewerkt is zodat het ruimtebeslag inzichtelijk is en een 

raming opgesteld kan worden met een bandbreedte van circa 35 %. 
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Term  Verklaring 

Waterwet De Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en 

ruimtelijke ordening. 

Zichtjaar / planperiode / 

ontwerphorizon 

Jaartal waarop ontwerpuitgangspunten zoals waterstanden en levensduur 

geënt zijn. Direct hieraan gerelateerd is de planperiode of levensduur. Voor 

constructies geldt standaard 100 jaar, voor oplossingen in grond 50 jaar. 

 



 

   

 

 
 

Kenmerk R003-1277383XJD-V04-pws-NL 

  

Bijlage 2 Onderbouwing beoordeling op thema’s 



Aspecten KA 1 'Huidige Lijn' KA 1 'Oude IJssel' KA 2 'Huidige Lijn' KA 2 'Oude IJssel' KA 3 'Huidige Lijn' KA 3 'Oude Ijssel'

Effecten op functies

0: 

> Situatie blijft onveranderd. 

-1:

> Betoncentrale Twenthe komt binnendijks. 

> Restricties op kraanbaan Betoncentrale door 

referentielijn op de kade.

-1: 

> Te plaatsen L-wand heeft impact op parkeerterrein.

> Restricties door referentielijn blijven bestaan voor 

Slagman.

+2 :

> Hele bedrijventerrein binnendijks (ook trafo).

> Geen verwevenheid functies meer (water keren - 

bedrijfsgebonden)

> Geen restricties meer voor Slagman door 

referentielijn verplaatsing.

-2:

> Kleinere kade: heeft beperkend effect op 

bedrijfsvoering Agruniek. Dit i.r.t. het terrein en de 

vast kraanopstelling.

0: 

> Vergoting kade: zeer beperkt positief effect op 

bedrijfsvoering Agruniek 

Effecten op ruimtegebruik

0: 

> Situatie blijft onveranderd. 

0: 

> Halve meter minder ruimte voor Oude IJssel

> Kraanbaan komt in beschermingszone te 

liggen. Mogelijk restricties in toekomst.

-1: 

> Klein effect op ruimtegebruik parkeerterrein door 

maatregel (L-wand).

+1: 

> Kleine beperking ruimte Oude IJssel.

> Restricties vervallen op bedrijventerrein door 

verplaatsing referentielijn.

> Maatregel biedt ontwikkelkansen 

bedrijventerrein: ophogen terrein Fulica in 

toekomst (o.a. irt wateroverlast).

-1: 

> Effect op ruimte Agruniek. 'Loze' ruimte tussen 

oude en nieuwe kadeconstructie.

+1: 

> Kleine beperking ruimte Oude IJssel.

> Restricties vervallen op bedrijventerrein door 

verplaatsing referentielijn.

Effecten op natuurwaarden 

0: 

> Situatie blijft onveranderd. 

0:

> Geen verstoringen N2000. 

> Geen verstoring NNN en Ecologische 

verbindingszone.

> Mogelijk verstoringen in uitvoering t.a.v. 

beschermde soorten: trillingen/geluid 

(mitigerende maatregelen nodig). Echter huidige 

bedrijvigheid zorgt ook al voor geluidsbelasting.

0:

> Geen verstoringen N2000. 

> Geen verstoring NNN en Ecologische 

verbindingszone.

> Mogelijk verstoringen in uitvoering t.a.v. beschermde 

soorten: geluid (mitigerende maatregelen nodig). 

Echter huidige bedrijvigheid zorgt ook al voor 

geluidsbelasting.

0:

> Geen verstoringen N2000. 

> Geen verstoring NNN en Ecologische 

verbindingszone. Valt nét binnen NNN, echter 

geen consequenties verwacht.

> Mogelijk verstoringen in uitvoering t.a.v. 

beschermde soorten: trillingen/geluid 

(mitigerende maatregelen nodig). Echter huidige 

bedrijvigheid zorgt ook al voor geluidsbelasting.

0:

> Geen verstoringen N2000. 

> Geen verstoring NNN en Ecologische 

verbindgszone.

> Mogelijk verstoringen in uitvoering t.a.v. 

beschermde soorten: trillingen/geluid 

(mitigerende maatregelen nodig). Echter huidige 

bedrijvigheid zorgt ook al voor geluidsbelasting.

0:

> Geen verstoringen N2000. 

> Geen verstroing NNN en Ecologische 

verbindingszone. Valt nét binnen NNN, echter 

geen consequenties verwacht.

> Mogelijk verstoringen in uitvoering t.a.v. 

beschermde soorten: trillingen/geluid 

(mitigerende maatregelen nodig). Echter huidige 

bedrijvigheid zorgt ook al voor geluidsbelasting.

Beperken vaarverkeer 

0: 

> Situatie blijft onveranderd. 

0: 

> Zeer beperkte afname nautische breedte Oude 

IJssel. 

0: 

> Situatie voor vaarverkeer blijft onveranderd. 

0: 

> Zeer beperkte afname nautische breedte Oude 

IJssel. 

0: 

> Situatie voor vaarverkeer blijft onveranderd.

0: 

> Nautische breedte blijft onaangetast door 

aanwezigheid huidige meerpalen.

Rivierbeheer

0: 

> Situatie blijft onveranderd. 

0 :

>  zeer beperkt effect op waterstand, 

afvoercapaciteit en waterbergend vermogen Oude 

IJssel.

0: 

> Situatie blijft onveranderd. 

0 :

>  Zeer beperkt effect op waterstand, 

afvoercapaciteit en waterbergend vermogen Oude 

IJssel.

0: 

> Situatie blijft onveranderd. 

0 :

> Zeer beperkt effect op waterstand, 

afvoercapaciteit en waterbergend vermogen Oude 

IJssel.

Risico's

0: 

> Situatie blijft onveranderd. In huidige situatie is 

de loop van de waterkering onduidelijk voor 

betrokken partijen.

-1:

> NGE: matige risico's door WOII. Onzeker door 

al geplaatste oude kade (kan meevallen).

> Archeologie: damwand komt in watergang:  

geen risico.

> Bodemvervuiling: bij werkzaamheden bodem 

Oude IJssel is onderzoek nodig i.v.m. mogelijke 

vervuiling afgelopen 15 jaar (2004 meest recente 

onderzoek)

> Verstandhouding: risico slechtere 

verstandhouding Betoncentrale Twenthe met 

WRIJ door verleggen referentielijn naar kade (en 

restricties hierdoor).

-1:

> NGE: klein risico. Door oppervlakkige maatregel 

(indicatief: L-wand) in vermoedelijk geroerde grond.

> Archeologie: maatregel in naar verwachting geroerde 

grond: kleine kans vondsten. Aantal controleboringen 

noodzakelijk voor uitvoering.

> Bodemvervuiling: klein risico op noodzaak 

grondsanering verwacht door minimaal grondverzet (L-

wanden plaatsen) .

> Verstandhouding: risico op verslechtering 

verstandhouding bedrijven met het WRIJ door behoud 

van referentielijn (en restricties hierdoor).

Aandachtspunt

-2:

> NGE: matige risico's NGE door WOII. Onzeker 

door al geplaatste oude kade (kan meevallen).

> Archeologie: damwand komt in watergang: 

archeologie geen risico

> Bodemvervuiling: bij werkzaamheden bodem 

oude IJssel is onderzoek nodig i.v.m. mogelijke 

vervuiling afgelopen 15 jaar (2004 meest recente 

onderzoek).

> Verstandhouding: geen risico's  verwacht.    > 

Inbrengen damwanden en het verankeren is een 

risico ter hoogte van de meander

-2:

> NGE: matige risico's NGE door WOII. Onzeker 

door al geplaatste oude kade (kan meevallen).

> Archeologie: plaatsing damwanden vindt plaats 

in archeologisch waardevol gebied. Aantal 

controleboringen noodzakelijk voor uitvoering.

> Bodemvervuiling: geen risico's verwacht..

> Verstandhouding: klein risico op verslechtering 

verstandhouding Agruniek met WRIJ door 

ruimtebeperking.

> Veiligheid: risico op stofexplosie graansilo's 

Agruniek. Verder onderzoek nodig.

> Uitvoering: bestaande ankerstangen en 

objecten in de ondergrond zijn uitvoeringsrisico.

-1:

> NGE: matige risico's NGE door WOII. Onzeker 

door al geplaatste oude kade (kan meevallen).

> Archeologie: damwand komt in watergang: 

archeologie geen risico.

> Bodemvervuiling: bij werkzaamheden bodem 

oude IJssel is onderzoek nodig i.v.m. mogelijke 

vervuiling afgelopen 15 jaar (2004 meest recente 

onderzoek).

> Verstandhouding: geen risico's m.b.t. 

verstandhouding bedrijven met WRIJ.

> Veiligheid: risico op stofexplosie graansilo's 

Agruniek. Verder onderzoek nodig.

Thema: Impact op omgeving en 

milieu
Score kansrijke bouwstenen 



Aspecten KA 1 'Huidige Lijn' KA 1 'Oude IJssel' KA 2 'Huidige Lijn' KA 2 'Oude IJssel' KA 3 'Huidige Lijn' KA 3 'Oude IJssel'

Te behalen meerwaarde voor de 

omgeving

0: 

> Situatie blijft onveranderd. 

-1: 

> Betoncentrale Twenthe komt binnendijks. 

> Negatief: Restricties op kraanbaan 

Betoncentrale door referentielijn op de kade.

0: 

> Geen meerwaarde voor de omgeving.

+2: 

> Hele bedrijventerrein binnendijks (ook 

transformatorhuis).

> Geen restricties meer voor Slagman door 

referentielijn verplaatsing.

> Kans / meerwaarde voor bedrijventerrein door 

nieuwe damwand: in toekomst mogelijkheid 

ophogen terrein.

0: 

> Geen meerwaarde voor de omgeving door 

bouwsteen.

+1: 

> Iets grotere kade door nieuw damwandlocatie. 

> Mogelijkheid Agruniek weghalen groen kade 

(en daarmee ongedierte).

Tijdelijk hinder omgeving

0: 

> Situatie blijft onveranderd. 

-1:

> Hinder bij uitvoering (trillen / geluid / 

bereikbaarheid).

> Hinder scheepvaart bij uitvoering (beperkte 

passeertijden e.d.).

-1: 

> Tijdens uitvoering hinder voor Slagman 

Techniek, Fulica en Tolbanden rondom 

parkeerterrein.

-2:

> Hinder bij uitvoering (trillen / geluid / 

bereikbaarheid). Specifiek voor Slagman groot 

issue.

> Hinder scheepvaart bij uitvoering (beperkte 

passeertijden e.d.).

-1: 

> Hinder bij uitvoering (trillen / geluid / 

bereikbaarheid).

> Hinder scheepvaart bij uitvoering (beperkte 

passeertijden e.d.). Mogelijk hinder voor 

scheepvaart laad/lossen Agruniek. 

-1:

> Hinder bij uitvoering (trillen / geluid / 

bereikbaarheid)

> Hinder scheepvaart bij uitvoering (beperkte 

passeertijden e.d.). Tevens hinder voor 

scheepvaart laad/lossen Agruniek. 

Permanente hinder omgeving en risico op 

procedures

0: 

> Acceptatie vanuit de omgeving blijft gelijk aan 

huidig. In huidige situatie is er al weinig 

acceptatie bij een enkele stakeholder 

(Oldeboom). Echter lastig om bezwaar te 

maken (procedure te starten) tegen iets dat niet 

veranderd.

-1: 

> Kraanbaan Betoncentrale in 

beschermingszone. Afstemming nodig met 

Betoncentrale Twenthe: risico op procedures.

-2: 

> In permanente situatie hinder Slagman 

techniek door schouw.

> Functieverweving blijft in hal Slagman: 

restricties blijven, vormt risico op procedures 

vanuit Slagman.

+1: 

> Bedrijven liggen binnendijks. Positief effect.

> Restricties weg bij Slagman / Fulica door 

verplaatsing ref. lijn. Positief effect.

0: 

> Klein deel terrein Agruniek niet beschikbaar 

en wat rommelig. Klein negatief effect.

0: 

> Nieuwe damwand net voor bestaande kade. 

Geen noemenswaardig effect.

Thema: Omgeving en 

stakeholders
Score kansrijke bouwstenen 



Aspecten KA 1 'Huidige Lijn' KA 1 'Oude IJssel' KA 2 'Huidige Lijn' KA 2 'Oude IJssel' KA 3 'Huidige Lijn' KA 3 'Oude IJssel'

Effect op de ruimtelijke kwaliteit

0: 

> Geen veranderingen t.o.v. huidige situatie.

0: 

> Kleine vooruitgang: uniform beeld van kade 

door nieuwe damwanden.

-1: 

> Rommelig beeld door blijvende verscheidenheid 

aan keringsverschijningsvormen

> Geen eenduidige keringslijn.

+2: 

> Kleine vooruitgang door uniform beeld van kade 

door nieuwe damwanden.

> Vooruitgang dooruitvoeren bouwsteen biedt 

kans ontwikkeling bedrijventerrein.

-2: 

> Zeer rommelig beeld door blijvende 

verscheidenheid aan keringsverschijningsvormen, 

en geen eenduidige keringslijn.

> Klein veiligheidsissue / aandachtspunt is 

uitwerking door kleine verhoging op kade (nieuwe 

damwand).

+1: 

> T.o.v. huidige situatie vooruitgang: uniform 

beeld van kade door nieuwe damwanden en 

eenduidige referentielijn.

Duurzaamheid

0: 

> Geen veranderingen t.o.v. huidige situatie.

-2: 

> Slechte score voor duurzaamheid. Aanleggen 

nieuwe damwanden zorgt voor 

transportbewegingen en materiaalgebruik, zonder 

dat er een waterveiligheidsopgave 'hoeft te zijn' bij 

kiezen van BS 1.1.

0: 

> Geen heel negatieve effecten op duurzaamheid 

door aanleg kleine constructie.

-1: 

> Negatieve score voor duurzaamheid. Aanleg 

nieuwe damwanden zorgt voor 

transportbewegingen en materiaalgebruik.

-1: 

> Negatieve score voor duurzaamheid. Aanleg 

nieuwe damwanden zorgt voor 

transportbewegingen en materiaalgebruik.

-1: 

> Negatieve score voor duurzaamheid. Aanleg 

nieuwe damwanden zorgt voor 

transportbewegingen en materiaalgebruik.

Meekoppelkansen 

0: 

> Niet bepalend voor de afweging.

0: 

> Mogelijk klein positief aspect t.a.v. 

aanwezigheid materieel voor plaatsing 

damwanden MKK 4B.

0: 

> Klein negatief effect m.b.t. MKK 2A:  

waarschijnlijk geen sprake van meekoppeling (wel 

het geval bij BS 2.4). Overstrot ligt bij kade, en bij 

deze bouwsteen geen werkzaamheden bij de 

kade.

0: 

> Mogelijk klein positief aspect t.a.v. 

aanwezigheid materieel voor plaatsing 

damwanden MKK 4B.

0: 

> Mogelijk klein positief aspect t.a.v. 

aanwezigheid materieel voor plaatsing 

damwanden MKK 4B. 

0: 

> Mogelijk klein positief aspect t.a.v. 

aanwezigheid materieel voor plaatsing 

damwanden MKK 4B.

Thema: Ruimtelijke kwaliteit en 

duurzaamheid
Score kansrijke bouwstenen 



Aspecten KA 1 'Huidige Lijn' KA 1 'Oude IJssel' KA 2 'Huidige Lijn' KA 2 'Oude IJssel' KA 3 'Huidige Lijn' KA 3 'Oude IJssel'

Technisch maakbaar en haalbaar

+2: 

> Geen fysieke ingrepen noodzakelijk, want geen 

waterveiligheidsopgave. 

> Risico: geen.

-2: 

> Oplossing is maakbaar, maar complex. 

Aanwezige damwand, bodembeschermingen en 

kraanbaanfundering zijn van invloed op 

complexiteit uitvoering.  

> Risico: niet op diepte damwand krijgen door 

bodembescherming.

> Risico: niet kunnen aanbrengen van de nieuwe 

damwandankers door oude kade en 

baanfundering heen.

> Risico: instabiliteit kraanbaan (verzakken) bij 

realisatie nieuwe damwanden. Zorgen om 

verwevenheid van de verschillende (aanwezige) 

objecten. 

+1: 

> Kleine fysieke ingreep. Maatwerkoplossing 

(indicatief: combinaties van L-wanden). Deze 

verschillende oplossingen i.c.m. de lokale 

bedrijvigheid zorgen voor kleine risico's bij het 

aanbrengen, maar minimaal.

> Risico: bezwaar op ingreep parkeerterrein.

> Risico: aantreffen verontreiniging.

> Risico: onverwacht aantreffen K&L.

-1: 

> Oplossing is maakbaar. Echter aanwezige 

damwand en bodembescherming zijn van invloed 

op complexiteit uitvoering. 

> Risico: schade door trilling bij Slagman.

> Risico: bezwijken huidige kade door aantasten 

verankering.

> Risico: niet kunnen aanbrengen nieuwe 

verankering door aanwezige bebouwing.

> Risico: niet op diepte krijgen damwand door 

bodembescherming.

-2: 

> Oplossing is maakbaar, maar complex. Bij 

aanbrengen nieuwe damwand dient rekening 

gehouden te worden met aanwezige objecten, 

zoals bestaande damwandankers en fundering 

bebouwing Agruniek. 

> Risico: niet op diepte krijgen damwand.

> Risico: niet kunnen aanbrengen nieuwe 

verankering door aanwezige bebouwing.

> Risico: schade aan bestaand complex Agruniek.

> Risico: schade bestaande damwandankers.

-1: 

> Oplossing is maakbaar. Echter aanwezige 

damwand en bodembescherming zijn van invloed 

op complexiteit uitvoering. 

> Risico: bezwijken huidige kade door aantasten 

verankering.

> Risico: niet kunnen aanbrengen nieuwe 

verankering door aanwezige bebouwing.

> Risico: niet opdiepte krijgen door 

bodembescherming.

Betrouwbaarheid

+2: 

> Stabiel voorland met robuuste waterkering. 

> Klein betrouwbaarheidsrisico is de ligging van 

de Betoncentrale op het voorland en in de 

kernzone (restricties als gevolg) indien niet 

nakomen van restricties.

+1: 

> Risico door functie aanmeren scheepvaart: kans 

op aanvaring.

> Risico door verwevenheid kraanbaan met de 

kering.

-1: 

> Kering loopt over privaat terrein (o.a. hal 

Slagmantechniek). Maakt inspectie en onderhoud 

lastig i.v.m. toestemming. Mindere 

betrouwbaarheid.

+1: 

> Oplossing voldoet na plaatsing nieuwe 

constructie. 

> Scheepvaart vormt klein risico (kans op 

aanvaring) voor betrouwbaarheid.

0: 

> Aanwezigheid van oude damwand (ankers) i.r.t. 

aanbrengen nieuwe damwand geeft kans dat de 

nieuwe damwand ergens niet goed aansluit. 

Betrouwbaarheidsrisico.

+2: 

> Oplossing voldoet na plaatsing nieuwe 

constructie. Aanwezigheid meerpalen 

minimaliseert kans op aanvaringen.

Onderhoudbaarheid

-2: 

> Conform huidig. Risico bij visuele inspectie op 

objecten op referentielijn. Ook bereikbaarheid niet 

op gewenst niveau.

+2: 

> Door verleggen ref. lijn naar kade is waterkering 

nu goed inspecteerbaard vanaf het water.

-2: 

> Kering loopt door privaat eigendom. Maakt 

inspectie en onderhoud lastig i.v.m. toestemming.

> Keringslijn loopt over parkeerterrein: mogelijk 

obstakels aanwezig t.a.v. inspecties.

+2: 

> Door verleggen ref. lijn naar kade is waterkering 

nu goed inspecteerbaard vanaf het water.

0: 

> Conform huidig, maar inspectie nodig vanaf 

terrein Agruniek (damwand/waterkering is niet de 

kade). Vergt toestemming bij inspectie / 

onderhoud.

+2: 

> Door verleggen ref. lijn naar kade is waterkering 

nu goed inspecteerbaar vanaf het water.

Toekomstbestendigheid 

(uitbreidbaarheid)

+1:

> Voldoet tot in elk geval 2075. 

> Bij verdere uitbreiding raakvlak met de 

bedrijfsgebonden activiteiten van Betoncentrale 

Twenthe. 

+2: 

> Sluit toekomstige verhoging niet uit (sterkte is al 

aanwezig).

-2: 

> Lastig uitbreidbaar. Bij verdere uitbreiding fysiek 

conflict met terrein Fulica en hal / bedrijfsvoering 

Slagmantechniek.

+2: 

> Sluit toekomstige verhoging niet uit (sterkte is al 

aanwezig).

0: 

> Sluit toekomstige verhoging niet uit (sterkte is al 

aanwezig).

> Ligging damwand (vijf meter van werkelijke 

kade) geeft risico op plaatsing objecten op 

damwand (hoewel niet toegestaan).

+2: 

> Sluit toekomstige verhoging niet uit (sterkte is al 

aanwezig).

Ruimte voor innovatie

0: 

> Geen ruimte voor innovaties: geen fysieke 

maatregelen nodig.

0: 

> Geen innovatie verwacht: aanbrengen 

damwand wordt beschouwd als 'standaard'.

0: 

> Geen innovatie verwacht: aanbrengen 

damwand wordt beschouwd als 'standaard'.

0: 

> Geen innovatie verwacht: aanbrengen 

damwand wordt beschouwd als 'standaard'.

0: 

> Geen innovatie verwacht: aanbrengen 

damwand wordt beschouwd als 'standaard'.

0: 

> Geen innovatie verwacht: aanbrengen 

damwand wordt beschouwd als 'standaard'.

Thema: Technische 

uitvoerbaarheid
Score kansrijke bouwstenen 



Aspecten

projectkosten (M euro inclusief BTW) 0,0 1,68 0,13 0,86 1,41 1,42

Investeringskosten aanleg (M euro inclusief 

BTW)
0,0 1,60 0,12 0,82 1,34 1,35

Levensduurkosten (M euro inclusief BTW) 0,0 0,08 0,01 0,05 0,07 0,07

Thema: Projectkosten Score kansrijke bouwstenen 

KA 3 'Oude IJssel'KA 1 'Huidige Lijn' KA 1 'Oude IJssel' KA 2 'Huidige Lijn' KA 2 'Oude IJssel' KA 3 'Huidige Lijn'
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1.

1.1

 - 

2.

2.1

 - 

 - 

2.2

 - 

 - 

Ramingsvorm:

Levensduur:

Trefzekerheid 70%

Onderwaarde 

bandbreedte:

-30%

Bovenwaarde 

bandbreedte:

30%

2.3

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

2.4

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

3.

3.1

Binnen de raming van de beheer- en onderhoudskosten gelden kostenaspecten die niet tot de scope behoren en daarom niet in de raming zijn opgenomen:

-    Kosten ambtelijk apparaat beheerders

-    Calamiteiten (bijv. herstel van schade door niet te voorziene beschadiging zoals vandalisme, aanvaring, aanrijding of overige ongevallen)

DEELTRAJECT 1

Op de grens tussen Betoncentrale Twenthe en Grutbroek 43 wordt een nieuwe keerwand geplaatst, hoog 1,00 m, met een kerende hoogte van 0,40 m. De 

wand wordt voorzien van een waterdichte voeg (rubberprofiel o.i.d.). Omdat het een optie betreft is ook een kostenregel toegevoegd met de meerkosten, 

indien de keerwand wordt uitgevoerd met een kerende hoogte van 0,70 m i.p.v. 0,40 m. 

KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

KA 1 HL: Behoud huidige referentielijn. Geen fysieke versterkingsmaatregelen benodigd.

Geen kosten voorzien

De levensduurkosten zijn berekend over de periode 2021-2121 (totaal 100 jaar).

Binnen dit project worden alleen de beheer en onderhoudskosten beschouwd. Er wordt geen rekening gehouden met energiekosten en/of facilitaire kosten.

De raming is volledig bedrijfseconomisch opgesteld (er is geen rekening gehouden met marktwerking).

Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag, 07.00 tot 19.00 uur)

Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

Directe bouwkosten

Raming is exclusief:

Er wordt vanuit gegaan dat er verder geen maatregelen zijn benodigd t.a.v. archeologie en flora en fauna.

Eventueel benodigde grond(water)saneringen

Eventueel benodigde nadeelcompensaties en/of planschades tijdens uitvoering

Er wordt vanuit gegaan dat de bedrijventerreinen waarop de werkzaamheden plaatsvinden goed bereikbaar en opgeruimd zijn bij start van de 

werkzaamheden. 

Ja

Het prijspeil van de raming is januari 2020 op basis van de huidige stand van zaken en wet- en regelgeving. Wijzigingen hierop zijn niet inbegrepen.

Ramingsparameters:

Opzet kostenraming

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming

Algemene uitgangspunten

Op basis van de beperkte grootte, complexiteit  en omdat de totale investeringskosten onder de 5 miljoen blijft, is ervoor gekozen om uitsluitend de 

deterministische werkwijze te hanteren. Er heeft geen probabilistische analyse plaatsgevonden. De deterministische werkwijze is de werkwijze waarbij 

de bandbreedte van de raming van kosten door de kostenramer wordt geschat op grond van de ervaren trefzekerheid van de informatie die tijdens het 

opstellen van de raming is gebruikt. De kostenramer baseert zich daarbij op zijn ervaring, expertise en gevoel. De kostenramer gaat in feite uit van 

impliciet veronderstelde kansverdelingen van de ramingsonderdelen.

Bij de fase van het project past een geschatte bandbreedte van 30,00 % (dat wil zeggen: de berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de 

investeringskosten als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's). De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee 

waarden (een onder- en bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid). 

Tekeningen kansrijke alternatieven (Tauw), versie in bewerking, d.d. 13 november 2020

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens

Afwegingsnotitie kansrijke alternatieven dijkverbetering Grutbroek (Tauw), nr. R002-1277383XJD-V03-kzo-NL, d.d. 7 oktober 2020

De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05a).

Deterministisch

Algemeen

Doel

Het doel van deze raming is het inzichtelijk maken van de benodigde investerings- en levensduurkosten van alle potiëntiele maatregelen voor het project 

'Dijkverbetering Grutbroek'. 

Aanvullend wodt bij deze maatregel de bestaande rioolbuis (incl. uitstroomconstructie) die onder de keerwand loopt, vervangen. De nieuwe buis komt geheel parallel aan 

de noordwestzijde (terrein Fulica) van de nieuwe keerwand te liggen. De uitstroom wordt uitgevoerd middels een doorvoer in de bestaande damwand, voorzien van een 

terugslagklep. De nieuwe buis heeft diameter 800 mm en is van beton. 
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KA 1 OIJ: Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking door middel van nieuwe damwandconstructie.

Voor bestaande kering bij Betoncentrale Twenthe wordt een nieuwe damwandconstructie geplaatst. Voor de damwand komt een oeververdediging van stortsteen, diep 

0,50 m3. Verdere uitgangspunten betreffen:

Om de nieuwe oeververdediging aan te brengen wordt de kanaalbodem gebaggerd over oppervlakte van 763 m2, diept 0,50 m. Uitgangspunt voor de 

vrijkomende baggerspecie is dat deze maximaal klasse industrie betreft en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De bagger wordt middels een 

rupskraan met verlengde giek op een ponton ontgraven vanaf het water en rechtstreeks geladen in een beunbak. Op een nabij gelegen nader te 

bepalen locatie wordt de vrijgekomen grond overgeslagen op de kade en daar per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De trappen, ladder en bolders worden verwijderd en afgevoerd. 

Op 0,50 m voor de bestaande damwand, wordt een nieuwe stalen damwand aangebracht, type AZ18-700, planklengte 12,10 m. De damwanden worden 

vanaf het water middels een heistelling of grote rupskraan met trilblok op een ponton aangebracht.

De nieuwe damwand wordt voorzien van leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, hoogte 11,70m+NAP, 35 graden, schroefbladanker 

225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25.00 m. Ook het aanbrengen van de ankers wordt gedaan vanaf het water op een ponton. Vooraf 

worden eerst gaten in de bestaande achterliggende damwanden gebrand voor de nieuwe ankers. 

Voor de nieuwe damwand wordt op de waterbodem een zinkstuk aangebracht van geotextiel PP60, een wiepenrooster en breuksteen 10/60 

aangebracht over een breedte van 5m, rekening houdende met 0,50 m3 breuksteen per m2. De breuksteen wordt vervolgens in colloïdale beton 

vastgestort. 

De ruimte tussen de nieuwe en bestaande damwand wordt opgevuld met nieuw geleverd ophoogzand.

Op de nieuwe damwand worden nieuwe bolders of haalkommen (h.o.h. 14 m) en ladders met haalbeugel (h.o.h. 28 m) aangebracht. Ook wordt de 

nieuwe damwand voorzien van wrijfhout (i.v.m. het verwijderen van de oude meerpalen). 

Aanvullend wodt bij deze maatregel de bestaande rioolbuis (incl. uitstroomconstructie) vervangen. De nieuwe buis komt geheel parallel aan de 

noordwestzijde (terrein Fulica) van de nieuwe keerwand te liggen. De uitstroom wordt uitgevoerd middels een doorvoer in de nieuwe damwand, voorzien 

van een terugslagklep. De nieuwe buis heeft diameter 800 mm en is van beton. 

Omdat de buis onder de bestaande betonwand ligt, wordt deze bij deze variant ook vervangen (gelijk aan bouwsteen 1.3).

Optie KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel: Aanbrengen keerwand met kerende hoogte 0,70 m (i.p.v. 0,40 m)

Als optie is hier een kostenregel toegevoegd met de meerkosten, indien de keerwand wordt uitgevoerd met een kerende hoogte van 0,70 m i.p.v. 0,40 m. 

Ontwerp keerwand, aanvullend is het te verleggen riool weergegeven (oranje lijn is te verwijderen, groene lijn is nieuw riool):
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DEELTRAJECT 2

KA 2 OIJ: Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking door middel van nieuwe damwandconstructie.

Voor bestaande kering bij Fulica en Slagman wordt een nieuwe damwandconstructie geplaatst. Voor de damwand komt een oeververdediging van stortsteen, diep 0,50 

m3. Verdere uitgangspunten betreffen:

Om de nieuwe oeververdediging aan te brengen wordt de kanaalbodem gebaggerd over oppervlakte van 472 m2, diept 0,50 m. Uitgangspunt voor de 

vrijkomende baggerspecie is dat deze maximaal klasse industrie betreft en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De bagger wordt middels een 

rupskraan met verlengde giek op een ponton ontgraven vanaf het water en rechtstreeks geladen in een beunbak. Op een nabij gelegen nader te 

bepalen locatie wordt de vrijgekomen grond overgeslagen op de kade en daar per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De houten gording, bolders en valhekken van de bestaande damwand worden verwijderd en afgevoerd. 

Op 0,50 m voor de bestaande damwand, wordt een nieuwe stalen damwand aangebracht, type AZ18-700, planklengte 12,10 m. De damwanden worden 

vanaf het water middels een heistelling of grote rupskraan met trilblok op een ponton aangebracht.

De nieuwe damwand wordt voorzien van leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, hoogte 11,70m+NAP, 35 graden, schroefbladanker 

225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25.00 m. Ook het aanbrengen van de ankers wordt gedaan vanaf het water op een ponton. Vooraf 

worden eerst gaten in de bestaande achterliggende damwanden gebrand voor de nieuwe ankers. 

Optie KA 2 HL: Aanbrengen keerwand met kerende hoogte 0,70 m (i.p.v. 0,40 m)

KA 2 HL: Versterking op huidige referentielijn. Versterking door middel van permanente oplossing.

Hierbij wordt een nieuwe keerwand aangebracht op het terrein van Fulica, hoog 1,00 m, kerende hoogte 0,40 m.  Het bestaande trafohuisje, incl. toeleidende kabels, wordt 

verplaatst naar een nader bepalen nabij gelegen locatie (hoewel dit door de nutspartijen wordt gedaan, zijn deze kosten vooralsnog onder de bouwkosten opgenomen). 

Als optie is hier een kostenregel toegevoegd met de meerkosten, indien de keerwand wordt uitgevoerd met een kerende hoogte van 0,70 m i.p.v. 0,40 m. 

Voor de nieuwe damwand wordt op de waterbodem een zinkstuk aangebracht van geotextiel PP60, een wiepenrooster en breuksteen 10/60 

aangebracht over een breedte van 5m, rekening houdende met 0,50 m3 breuksteen per m2. De breuksteen wordt vervolgens in colloïdale beton 

vastgestort.

De ruimte tussen de nieuwe en bestaande damwand wordt opgevuld met nieuw geleverd ophoogzand.

Op de nieuwe damwand worden nieuwe bolders of haalkommen (h.o.h. 14 m) en ladders met haalbeugel (h.o.h. 28 m) aangebracht.

Printdatum: 8-12-2020 10:10 Pagina 5 van 35 Bestand: K004-1277383EMD-V02 Maatregelen los geraamd



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Scope en uitgangspunten

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Aanvullend wordt bij deze maatregel een gedeelte van de bestaande bezweken stalen damwandconstructie vervangen over een lengte van 15 m 

berekend. Uitgangspunt is een  AZ12-770, planklengte 6 m.

Op 0,50 m voor de bestaande damwand, wordt een nieuwe stalen damwand aangebracht, type AZ18-700, planklengte 12,10 m. De damwanden worden 

vanaf het water middels een heistelling of grote rupskraan met trilblok op een ponton aangebracht.

Het terrein wordt verhoogd met 0,30 m, middels een laag menggranulaat. Op het menggranulaat, komt een nieuwe asfaltverharding, dik 0,20 m

DEELTRAJECT 3

KA 3 HL: Versterking op huidige referentielijn. Versterking door middel van nieuwe damwandconstructie.

Een nieuwe waterkering van stalen damwanden wordt in de kade aangebracht bij Proceres.  Verdere uitgangspunten betreffen:

Uiteindelijk worden de verwijderde objecten weer (nieuw) terug aangebracht. 

De nieuwe damwand wordt voorzien van leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, hoogte 11,70m+NAP, 35 graden, schroefbladanker 

225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25.00 m. Ook het aanbrengen van de ankers wordt gedaan vanaf het water op een ponton. Vooraf 

worden eerst gaten in de bestaande achterliggende damwanden gebrand voor de nieuwe ankers. 

Voor de nieuwe damwand wordt op de waterbodem een zinkstuk aangebracht van geotextiel PP60, een wiepenrooster en breuksteen 10/60 

aangebracht over een breedte van 5m, rekening houdende met 0,50 m3 breuksteen per m2. De breuksteen wordt vervolgens in colloïdale beton 

vastgestort.

De ruimte tussen de nieuwe en bestaande damwand wordt opgevuld met nieuw geleverd ophoogzand. Aanvullend wordt dit oppervlakte verharding 

middels een funderingslaag van menggranulaat dik 250 mm en betonstraatstenen, KF, dik 80 mm. 

Op de nieuwe damwand worden nieuwe bolders of haalkommen (h.o.h. 14 m) en ladders met haalbeugel (h.o.h. 28 m) aangebracht.

Uiteindelijk worden 2 bestaande meerpalen verplaatst en 2 nieuwe aangebracht.

Om de nieuwe damwand te kunnen plaatsen worden eerst alle objecten (o.a. de steiger en transportband) / verhardingen (asfalt, dik 0,20 m, teervrij) 

verwijderd en afgevoerd nabij de nieuwe damwand. Verder wordt de verharding van het terrein verwijderd, zodat het terrein in de nieuwe situatie op 

hoogte gebracht kan worden.De nieuwe nieuwe stalen damwand is type AZ18-700, planklengte 12,10 m. De damwanden worden vanaf het water middels een heistelling of grote 

rupskraan met trilblok op een ponton aangebracht.

De nieuwe damwand wordt voorzien van leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, hoogte 11,70m+NAP, 35 graden, schroefbladanker 

225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25.00 m. Ook het aanbrengen van de ankers wordt gedaan vanaf het water op een ponton. 

KA 3 OIJ: Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking door middel van nieuwe damwandconstructie.

Voor bestaande kering bij Rijzate wordt een nieuwe damwandconstructie geplaatst. Voor de damwand komt een oeververdediging van stortsteen, diep 0,50 m3. Verdere 

uitgangspunten betreffen:

Om de nieuwe oeververdediging aan te brengen wordt de kanaalbodem gebaggerd over oppervlakte van 771 m2, diept 0,50 m. Uitgangspunt voor de 

vrijkomende baggerspecie is dat deze maximaal klasse industrie betreft en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De bagger wordt middels een 

rupskraan met verlengde giek op een ponton ontgraven vanaf het water en rechtstreeks geladen in een beunbak. Op een nabij gelegen nader te 

bepalen locatie wordt de vrijgekomen grond overgeslagen op de kade en daar per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De steiger wordt verwijderd en afgevoerd.
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Mocht ervoor worden gekozen om de damwandconstructie niet als meekoppelkans op te nemen en als los project uit te voeren, dan zijn hier de bijkomende kosten 

opgenomen. Het gaat hier dan voornamelijk om nogmaals te maken eenmalige kosten.

MEEKOPPELKANS

Oeverbescherming 45 m

Bij deze maatregel wordt als meekoppelkans het vervangen van de bestaande stalen damwandconstructie over een lengte van 45 m (aanvullend op het 15 m  bezweken 

gedeelte) berekend. Uitgangspunt is een  AZ12-770, planklengte 6 m. 

Meerkosten vervanging oeverbescherming als los project

Omdat voor dit werk geen risicodossier beschikbaar is, en daarmee geen risico's zijn benoemd, is in de raming uitsluitend een niet-benoemde 

objectrisicopost opgenomen. Op basis van overige te verwachten risico’s een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 10,00 % bij de bouwkosten. 

Nader te detailleren bouwkosten

‘Nader te detailleren’ is een toeslag voor wel voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. Het 

percentage nader te detailleren varieert, afhankelijk van het uitwerkingsniveau van de ontwerpen. Gelet op het uitwerkingsniveau van de ontwerpen waarop deze 

raming is gebaseerd is voor deze fase gekozen voor 10,00 %.

Indirecte bouwkosten

De indirecte bouwkosten zijn de kosten die door de uitvoerende partij gemaakt moeten worden om de werkzaamheden die onder de ‘directe kosten’ vallen naar 

behoren te kunnen uitvoeren. Indirecte kosten hebben geen directe relatie met de hoeveelheden. Voor de indirecte kosten zijn op basis van ervaringscijfers 

onderstaande percentages opgenomen in de raming:

-    Eenmalige kosten:

-    Algemene bouwplaatskosten:

-    Uitvoeringskosten:

-    Algemene kosten:

-    Winst:

-    Risico:

MKK3a 3c 4a: Aanbrengen spindelafsluiter in 3 bestaande putten t.b.v. buis 125 mm 

Bij deze maatregel wordt in de bestaande putten (MKK 3A, 3C en 4A), respectievelijk dijkpaal 15, 15.5 en 16.2, een 2de keermiddel aangebracht middels een 

spindelafsluiter. Het betreft hier een schuif voor een buisdoorvoer 125 mm.

MKK4b: Aanbrengen spindelafsluiter in bestaande put t.b.v. buis 800 mm 

Bij deze maatregel wordt in een bestaande put (MKK 4B), t,w, dijkpaal 17.9, een 2de keermiddel aangebracht middels een spindelschuif. Het betreft hier een schuif voor 

een buisdoorvoer 800 mm.

Risico's bouwkosten

Objectrisico’s zijn risico’s welke een directe link hebben met de werkzaamheden (de zogenoemde objecten). Wanneer een bepaalde werkzaamheid niet 

wordt gedaan, komt het risico daarmee ook te vervallen. Binnen de objectrisico’s kan er onderscheid worden gemaakt tussen ‘benoemde’ en ‘niet 

benoemde’ risico’s. Omdat aan veel werkzaamheden meerdere ‘standaard’ risico’s vastzitten, worden deze zelden specifiek benoemd. 
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Overige bijkomende kosten

De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten:

Heffingen en leges vergunningen

Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering)

Aanpassen van bestaande kabels en leidingen, inclusief verleggingskosten

De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 18,00% van de voorziene bouwkosten.

Vastgoed

Er zijn geen vastgoedkosten opgenomen in deze raming. Er wordt vanuit gegaan dat alle gronden reeds in bezit zijn van de opdrachtgever of ter beschikking worden 

gesteld.

Engineering

De kosten voor een vervanging zijn bepaald door het totaal van de directe bouwkosten binnen de investering op te tellen van een maatregel, en daar 

25% aan extra kosten bij op te tellen in verband met het eerst moeten slopen van de aangebrachte maatregelen.

Het Kabinet heeft op 23 november 2015 besloten de discontovoet te herzien voor mkba’s. Dit betekent dat ook de discontovoet voor LCC-ramingen wijzigt (MIRT-

Beslismoment 2, zeef 2). Op basis van dit besluit, bedraagt de discontovoet voor LCC-ramingen 3%.

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkosten

Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten als dekking voor de 

projectonzekerheden

Discontovoet

 Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering 

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten

Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten als dekking voor de 

projectonzekerheden

Uitgangspunten levensduurkosten

Levensduurkosten

Op basis van de inrichting van het plan worden de maatregelen voor het beheer en onderhoud geclusterd weergegeven.

 In de kolom "aantal keren" wordt het aantal keren vermeld dat een maatregel uitgevoerd wordt in de gehanteerde levensduurperiode. 

 In de kolom "kosten per keer" zitten de volgende onderdelen verwerkt 

-    Hoeveelheid  

-    Bewerkingspercentage (Conform CROW P145) gerelateerd aan het kwaliteitsniveau

-    De eenheidsprijs van de uit te voeren maatregel

 In de kolom "totaal" wordt het totaal aan levensduurkosten gegeven over de levensduurperiode (niet geïndexeerd of gekapitaliseerd). 

Er zijn uitsluitend kosten opgenomen voor de nieuwe waterkerende objecten, zoals de damwanden en de keerwanden. Overige (tijdelijk) verwijderde en 

(nieuw) aangebrachte objecten, zoals verhardingen en objecten van derden, zijn geen onderdeel van de raming. 

Conform uitgangspunten HWBP is er gerekend minimaal 1x vervanging aan het eind van de levensduurperiode.

 Niet-gesprongen explosieven 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Omdat het gebied verdacht is voor het aantreffen van niet-gesprongen conventionele explosieven, is in de raming een percentagepost opgenomen voor 

het treffen van NGE-maatregelen. Omdat dit in principe alleen van toepassing is op de werkzaamheden met de damwanden, is er gerekend met een 

percentage van 5 % over het totaal van de voorziene bouwkosten voor de damwanden (incl. ankers, e.d.). De eventuele lagere werksnelheden zijn ook 

onderdeel van deze kostenpost. 
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Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelramingen Geactiveerd Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 100 jaar Looptijd 100 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 100 jaar Looptijd 100 jaar

Deelraming KA 1 HL Ja -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                     [€/jaar]

Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel Ja 163.303€                      52.742€                        216.044€                      163.303€                      6.861€                          170.164€                      527€                [€/jaar]

Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m Ja 1.944€                          4.820€                          6.764€                          1.944€                          931€                             2.875€                          48€                  [€/jaar]

Deelraming KA 1 OIJ Ja 1.206.219€                   1.048.326€                   2.254.546€                   1.206.219€                   60.218€                        1.266.438€                   10.483€           [€/jaar]

Deelraming KA 2 HL Ja 91.617€                        56.357€                        147.974€                      91.617€                        9.416€                          101.034€                      564€                [€/jaar]

Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m Ja 3.082€                          7.641€                          10.724€                        3.082€                          1.476€                          4.558€                          76€                  [€/jaar]

Deelraming KA 2 OIJ Ja 614.419€                      638.015€                      1.252.434€                   614.419€                      34.194€                        648.613€                      6.380€             [€/jaar]

Deelraming KA 3 HL Ja 1.008.295€                   994.739€                      2.003.034€                   1.008.295€                   53.312€                        1.061.607€                   9.947€             [€/jaar]

Deelraming KA 3 OIJ Ja 1.029.719€                   1.051.070€                   2.080.788€                   1.029.719€                   56.331€                        1.086.049€                   10.511€           [€/jaar]

Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m Ja 52.928€                        47.972€                        100.899€                      52.928€                        2.571€                          55.499€                        480€                [€/jaar]

Deelraming Vervangen damwand (los project) Ja 20.000€                        -€                                  20.000€                        20.000€                        -€                                  20.000€                        -€                     [€/jaar]

Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm Ja 5.849€                          17.362€                        23.212€                        5.849€                          3.092€                          8.942€                          174€                [€/jaar]

Deelraming MKK4b spindel 800 mm Ja 6.264€                          15.490€                        21.754€                        6.264€                          2.431€                          8.694€                          155€                [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 420.364€                      393.453€                      813.817€                      420.364€                      23.083€                        443.447€                      3.935€             [€/jaar]

Scheefte -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                                  -€                     [€/jaar]

BTW Ja 953.546€                      892.352€                      1.845.898€                   953.546€                      52.353€                        1.005.899€                   9.089€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 5.577.550€                   5.220.340€                   10.797.889€                 5.577.550€                   306.268€                      5.883.818€                   52.369€           [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 100 jaar 52.369€           [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 100 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (52.369)€          [€/jaar]

Handige checks binnen investeringskosten (incl. BTW):

Verhouding voorziene kosten  t.o.v. investeringskosten 84% 10% Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)

Verhouding risicoreservering  t.o.v. investeringskosten 16% 29% Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)

Investeringskosten 100% 17% Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten

Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten 19% 9% Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten

Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten n.v.t. 2,62 Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten

Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten 20,62%

Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten? Ja 1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 1

Handige checks binnen levensduurkosten (incl. BTW):

Verhouding voorziene kosten  t.o.v. levensduurkosten 83% 10% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)

Verhouding risicoreservering  t.o.v. levensduurkosten 17% 42% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)

Levensduurkosten 100%

Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten 21% 0,94% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie

Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten n.v.t. 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie

Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten 20,62%

Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten? Ja 100 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 100

Handige checks binnen projectkosten (incl. BTW):

Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten? Ja 100 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 100

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 3% over 100 jaar

Looptijd 100 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Gemiddeld jaarlijkse
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming KA 1 HL -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Bouwkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 86.092€                     8.609€                       27.623€                     122.324€                       12.232€                     134.556€                       

Bouwkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 1.025€                       103€                          329€                          1.456€                           146€                          1.602€                           

Bouwkosten Deelraming KA 1 OIJ 612.955€                   61.296€                     196.666€                   870.917€                       87.092€                     958.008€                       

Bouwkosten Deelraming KA 2 HL 48.300€                     4.830€                       15.497€                     68.627€                         6.863€                       75.490€                         

Bouwkosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m 1.625€                       163€                          521€                          2.309€                           231€                          2.540€                           

Bouwkosten Deelraming KA 2 OIJ 312.225€                   31.222€                     100.177€                   443.624€                       44.362€                     487.987€                       

Bouwkosten Deelraming KA 3 HL 512.378€                   51.238€                     164.395€                   728.011€                       72.801€                     800.812€                       

Bouwkosten Deelraming KA 3 OIJ 523.264€                   52.326€                     167.888€                   743.479€                       74.348€                     817.827€                       

Bouwkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m 27.903€                     2.790€                       8.953€                       39.646€                         3.965€                       43.611€                         

Bouwkosten Deelraming Vervangen damwand (los project) -€                               -€                               5.000€                       5.000€                           -€                               5.000€                           

Bouwkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 3.061€                       306€                          982€                          4.349€                           435€                          4.784€                           

Bouwkosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm 3.278€                       328€                          1.052€                       4.657€                           466€                          5.123€                           

Bouwkosten 2.132.107€                213.211€                   689.082€                   3.034.399€                    302.940€                   3.337.339€                    

Vastgoedkosten -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 22.018€                     -€                               -€                               22.018€                         -€                               22.018€                         

Engineeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 262€                          -€                               -€                               262€                              -€                               262€                              

Engineeringskosten Deelraming KA 1 OIJ 156.765€                   -€                               -€                               156.765€                       -€                               156.765€                       

Engineeringskosten Deelraming KA 2 HL 12.353€                     -€                               -€                               12.353€                         -€                               12.353€                         

Engineeringskosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m 416€                          -€                               -€                               416€                              -€                               416€                              

Engineeringskosten Deelraming KA 2 OIJ 79.852€                     -€                               -€                               79.852€                         -€                               79.852€                         

Engineeringskosten Deelraming KA 3 HL 131.042€                   -€                               -€                               131.042€                       -€                               131.042€                       

Engineeringskosten Deelraming KA 3 OIJ 133.826€                   -€                               -€                               133.826€                       -€                               133.826€                       

Engineeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m 7.136€                       -€                               -€                               7.136€                           -€                               7.136€                           

Engineeringskosten Deelraming Vervangen damwand (los project) 15.000€                     -€                               -€                               15.000€                         -€                               15.000€                         

Engineeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 783€                          -€                               -€                               783€                              -€                               783€                              

Engineeringskosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm 838€                          -€                               -€                               838€                              -€                               838€                              

Engineeringskosten 560.292€                   -€                               -€                               560.292€                       -€                               560.292€                       

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 6.728€                       -€                               -€                               6.728€                           -€                               6.728€                           

Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 80€                            -€                               -€                               80€                                -€                               80€                                

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 OIJ 91.446€                     -€                               -€                               91.446€                         -€                               91.446€                         

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 HL 3.774€                       -€                               -€                               3.774€                           -€                               3.774€                           

Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m 127€                          -€                               -€                               127€                              -€                               127€                              

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 OIJ 46.581€                     -€                               -€                               46.581€                         -€                               46.581€                         

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 HL 76.441€                     -€                               -€                               76.441€                         -€                               76.441€                         

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 OIJ 78.065€                     -€                               -€                               78.065€                         -€                               78.065€                         

Overige bijkomende kosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m 2.181€                       -€                               -€                               2.181€                           -€                               2.181€                           

Overige bijkomende kosten Deelraming Vervangen damwand (los project) -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Overige bijkomende kosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 283€                          -€                               -€                               283€                              -€                               283€                              

Overige bijkomende kosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm 303€                          -€                               -€                               303€                              -€                               303€                              

Overige bijkomende kosten 306.009€                   -€                               -€                               306.009€                       -€                               306.009€                       

Subtotaal investeringskosten 2.998.407€                213.211€                   689.082€                   3.900.700€                    302.940€                   4.203.640€                    

Objectoverstijgende risico's 420.364€                   420.364€                       

Kostencategorieën
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Investeringskosten deterministisch 2.998.407€                213.211€                   689.082€                   3.900.700€                    723.304€                   4.624.004€                    

Scheefte -€                               -€                                  

Investeringskosten exclusief BTW 3.900.700€                    723.304€                   4.624.004€                    

BTW 803.243€                       150.303€                   953.546€                       

Investeringskosten inclusief BTW 4.703.942€                    873.607€                   5.577.550€                    

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 1 jaar 5.577.550€                    

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 3.904.285€                          en 7.250.815€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 30.678€                     3.068€                       14.202€                     47.947€                         4.795€                       52.742€                         

Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 2.804€                       280€                          1.298€                       4.382€                           438€                          4.820€                           

Levensduurkosten Deelraming KA 1 OIJ 609.766€                   60.977€                     282.281€                   953.024€                       95.302€                     1.048.326€                    

Levensduurkosten Deelraming KA 2 HL 32.781€                     3.278€                       15.175€                     51.234€                         5.123€                       56.357€                         

Levensduurkosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m 4.445€                       444€                          2.058€                       6.947€                           695€                          7.641€                           

Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ 371.106€                   37.111€                     171.797€                   580.014€                       58.001€                     638.015€                       

Levensduurkosten Deelraming KA 3 HL 578.597€                   57.860€                     267.851€                   904.308€                       90.431€                     994.739€                       

Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ 611.362€                   61.136€                     283.020€                   955.518€                       95.552€                     1.051.070€                    

Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m 27.903€                     2.790€                       12.917€                     43.611€                         4.361€                       47.972€                         

Levensduurkosten Deelraming Vervangen damwand (los project) -€                               -€                               -€                               -€                                  -€                               -€                                  

Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 10.099€                     1.010€                       4.675€                       15.784€                         1.578€                       17.362€                         

Levensduurkosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm 9.010€                       901€                          4.171€                       14.082€                         1.408€                       15.490€                         

Subtotaal levensduurkosten 2.288.549€                228.855€                   1.059.445€                3.576.849€                    357.685€                   3.934.534€                    

Objectoverstijgende risico's 393.453€                   393.453€                       

Levensduurkosten deterministisch 2.288.549€                228.855€                   1.059.445€                3.576.849€                    751.138€                   4.327.987€                    

Scheefte -€                               -€                                  

Levensduurkosten exclusief BTW 3.576.849€                    751.138€                   4.327.987€                    

BTW 737.481€                       154.871€                   892.352€                       

Levensduurkosten inclusief BTW 4.314.330€                    906.009€                   5.220.340€                    

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 306.268€                       

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 3.654.238€                          en 6.786.441€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Projectkosten inclusief BTW 9.018.273€                    1.779.617€                10.797.889€          

Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 5.883.818€            
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Maatregel

KA 1 HL -€                                     

KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 179.633€                             

Optie KA1HL-KA2OIJ keerw 1,70 m 2.139€                                 

KA 1 OIJ 1.326.841€                          

KA 2 HL 100.779€                             

Optie KA 2 HL keerw 1.70 m 3.391€                                 

KA 2 OIJ 675.861€                             

KA 3 HL 1.109.125€                          

KA 3 OIJ 1.132.690€                          

MKK Oeverbescherming 60 m 58.220€                               

Vervangen damwand (los project) 22.000€                               

MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 6.434€                                 

MKK4b spindel 800 mm 6.890€                                 

Maatregel

KA 1 HL -€                                     

KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 216.676€                             

Optie KA1HL-KA2OIJ keerw 1,70 m 2.580€                                 

KA 1 OIJ 1.600.458€                          

KA 2 HL 121.561€                             

Optie KA 2 HL keerw 1.70 m 4.090€                                 

KA 2 OIJ 815.235€                             

KA 3 HL 1.337.845€                          

KA 3 OIJ 1.366.270€                          

MKK Oeverbescherming 60 m 70.226€                               

Vervangen damwand (los project) 26.537€                               

MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 7.761€                                 

MKK4b spindel 800 mm 8.311€                                 

Maatregel

KA 1 HL -€                                     

KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 58.016€                               

Optie KA1HL-KA2OIJ keerw 1,70 m 5.302€                                 

KA 1 OIJ 1.153.159€                          

KA 2 HL 61.993€                               

Optie KA 2 HL keerw 1.70 m 8.405€                                 

KA 2 OIJ 701.816€                             

KA 3 HL 1.094.212€                          

KA 3 OIJ 1.156.177€                          

MKK Oeverbescherming 60 m 52.769€                               

Vervangen damwand (los project) -€                                     

MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 19.099€                               

MKK4b spindel 800 mm 17.039€                               

Maatregel

KA 1 HL -€                                     

KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 69.978€                               

Optie KA1HL-KA2OIJ keerw 1,70 m 6.395€                                 

KA 1 OIJ 1.390.919€                          

KA 2 HL 74.775€                               

Optie KA 2 HL keerw 1.70 m 10.139€                               

KA 2 OIJ 846.518€                             

KA 3 HL 1.319.819€                          

KA 3 OIJ 1.394.559€                          

MKK Oeverbescherming 60 m 63.649€                               

Vervangen damwand (los project) -€                                     

MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 23.036€                               

MKK4b spindel 800 mm 20.552€                               

Totale levensduurkosten, inclusief BTW

Totale investeringskosten, exclusief BTW

Totale investeringskosten, inclusief BTW

Totale levensduurkosten, exclusief BTW
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risico's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €               4.203.640  €              420.364 

10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €              420.364 

 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd 420.364€               

Objectoverstijgende risico's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €               3.934.534  €              393.453 

10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €              393.453 

 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten gekapitaliseerd  €                23.083 

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 1 HL Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        DEELTRAJECT 1

KA 1 HL

Geen kosten voorzien

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                            - 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                              -  €                            - 

00-DBK Directe bouwkosten  €                            - 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                              -  €                            - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                              -  €                            - 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                              -  €                            - 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                              -  €                            - 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                              -  €                            - 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                              -  €                            - 

00-IBK Indirecte bouwkosten  €                            - 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                            - 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                              -  €                            - 

00-RBK Risico's bouwkosten  €                            - 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 1 HL  €                            - 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 1 HL  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                              -  €                            - 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                            - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                            - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL  €                            - 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                              -  €                            - 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                              -  €                            - 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                              -  €                            - 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                              -  €                            - 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                              -  €                            - 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                            - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                            - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL  €                            - 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 1 HL  €                            - 

Investeringskosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                            - 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                            - 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                              -  €                            - 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                            - 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                              -  €                            - 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                              -  €                            - 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                              -  €                            - 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                              -  €                            - 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                              -  €                            - 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                              -  €                            - 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                              -  €                            - 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                              -  €                            - 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten  €                            - 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                            - 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                              -  €                            - 

00-RLEV Risico's levensduurkosten  €                            - 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL  €                            - 

Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                            - 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL  €                            - 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                            - 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        DEELTRAJECT 1

11                      KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

111                   Opruimwerkzaamheden

111.010             Verwijderen en afvoeren gaashekwerk, hoog 2,00 m                    41,00  m  €                        6,90  €                       283 

111.020             Opbreken en afvoeren gewapende betonverharding, dik 200 mm                  170,00  m2  €                      26,78  €                    4.553 

111.030             Opnemen en in depot zetten zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                  170,00  m2  €                        5,30  €                       901 

111.040             Verwijderen en afvoeren funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                  340,00  m2  €                        8,30  €                    2.822 

111.050             Verwijderen bestaande betonnen keerconstructie, incl. grondwerk                    41,00  m  €                      36,03  €                    1.477 

111.060             Verwijderen en afvoeren betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                    43,00  m  €                      69,16  €                    2.974 

111.070             Verwijderen en afvoeren uitstroomvoorziening betonbuis en herstellen damwand (incl. 

benodigde tijdelijke voorzieningen)

                     1,00  EUR  €               20.000,00  €                  20.000 

112                   Nieuw aan te brengen

112.010             Leveren en aanbrengen enkelkerende keerwand, hoog 1,00 m, incl. grondwerk                    41,00  m  €                    196,92  €                    8.074 

112.020             Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                  340,00  m2  €                        7,79  €                    2.649 

112.030             Leveren en aanbrengen gewapende betonverharding, dik 200 mm, incl. maken 

verbinding met bestaande betonverharding

                 170,00  m2  €                    171,50  €                  29.155 

112.040             Aanbrengen zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                  170,00  m2  €                      24,34  €                    4.138 

112.050             Leveren en aanbrengen gaashekwerk, hoog 2,00 m                    41,00  m  €                      41,60  €                    1.706 

112.060             Leveren en aanbrengen betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                    43,00  m  €                    122,53  €                    5.269 

112.070             Maken buisdoorvoer damwand en voorzien van terugslagklep 800 mm                      1,00  st  €                 2.093,17  €                    2.093 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  86.092 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                    86.092  €                    8.609 

00-DBK Directe bouwkosten  €                  94.702 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    94.702  €                    4.735 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    94.702  €                    3.788 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    94.702  €                    5.682 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  108.907  €                    8.713 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  117.619  €                    2.352 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  117.619  €                    2.352 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  27.623 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                122.324 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  122.324  €                  12.232 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  12.232 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                134.556 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  122.324  €                  22.018 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  22.018 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  22.018 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                  22.018 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  122.324  €                    2.446 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  122.324  €                       612 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  122.324  €                    2.446 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  122.324  €                    1.223 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    6.728 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    6.728 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                    6.728 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                163.303 

Investeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €                163.303 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                        Klein onderhoud

110.010             Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                        keer  €                         481  €                    9.134 

2                        Vervanging

210.020             Vervangen betonnen keerwanden 1                          keer  €                    21.544  €                  21.544 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                  30.678 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    30.678  €                    3.068 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                  33.745 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    33.745  €                    1.687 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    33.745  €                    1.350 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    33.745  €                    2.025 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    38.807  €                    3.105 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                    41.912  €                       838 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                    41.912  €                       838 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                    43.588  €                    3.487 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                    43.588  €                       872 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                  14.202 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                  47.947 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    47.947  €                    4.795 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                    4.795 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                  52.742 

Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €                    6.861 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                216.044 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €                170.164 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        DEELTRAJECT 1

11                      KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

112.090             OPTIE: meerkosten uitvoeren keerwand met hoogte 1.30 m (kerende hoogte 0,70 m 

i.p.v. 0,40 m)

                   41,00  m  €                      25,00  €                    1.025 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                    1.025 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                      1.025  €                       103 

00-DBK Directe bouwkosten  €                    1.128 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                      1.128  €                         56 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                      1.128  €                         45 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                      1.128  €                         68 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                      1.297  €                       104 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                      1.400  €                         28 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                      1.400  €                         28 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                       329 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                    1.456 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                      1.456  €                       146 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                       146 

00-BK Bouwkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                    1.602 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                      1.456  €                       262 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                       262 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                       262 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                       262 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                      1.456  €                         29 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                      1.456  €                           7 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                      1.456  €                         29 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                      1.456  €                         15 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                         80 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                         80 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                         80 

00-INV Investeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                    1.944 

Investeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                    1.944 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                        Klein onderhoud

110.010             Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                        keer  €                           80  €                    1.522 

2                        Vervanging

210.020             Vervangen betonnen keerwanden 1                          keer  €                      1.281  €                    1.281 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                    2.804 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                      2.804  €                       280 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                    3.084 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                      3.084  €                       154 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                      3.084  €                       123 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                      3.084  €                       185 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                      3.546  €                       284 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                      3.830  €                         77 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                      3.830  €                         77 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                      3.983  €                       319 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                      3.983  €                         80 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                    1.298 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                    4.382 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                      4.382  €                       438 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                       438 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                    4.820 

Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                       931 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                    6.764 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                    2.875 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 OIJ

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 1 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        DEELTRAJECT 1

12                      KA 1 OIJ

121                   Opruimwerkzaamheden

111.010             Verwijderen en afvoeren gaashekwerk, hoog 2,00 m                    41,00  m  €                        6,90  €                       283 

111.020             Opbreken en afvoeren gewapende betonverharding, dik 200 mm                  129,00  m2  €                      26,78  €                    3.455 

111.030             Opnemen en in depot zetten zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                  129,00  m2  €                        5,30  €                       684 

111.040             Verwijderen en afvoeren funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                  258,00  m2  €                        8,30  €                    2.141 

111.050             Verwijderen bestaande betonnen keerconstructie, incl. grondwerk                    41,00  m  €                      36,03  €                    1.477 

111.060             Verwijderen en afvoeren betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                    43,00  m  €                      69,16  €                    2.974 

121.010             Baggeren Oude IJssel t.b.v. steenbestorting                  381,00  m3  €                      43,26  €                  16.482 

121.020             Verwijderen en afvoeren stalen trappen en ladder                      3,00  st  €                    173,70  €                       521 

121.030             Verwijderen en afvoeren bolders                      7,00  st  €                    101,52  €                       711 

121.040             Verwijderen en afvoeren terugslagklep op uitstroomvoorziening                      1,00  st  €                    513,06  €                       513 

121.050             Verwijderen en afvoeren betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                    41,00  m  €                      69,16  €                    2.836 

121.060             Verwijderen en afvoeren uitstroomvoorziening betonbuis en herstellen damwand (incl. 

benodigde tijdelijke voorzieningen)

                     1,00  EUR  €               20.000,00  €                  20.000 

122                   Nieuw aan te brengen

112.010             Leveren en aanbrengen enkelkerende keerwand, hoog 1,00 m, incl. grondwerk                    41,00  m  €                    196,92  €                    8.074 

112.020             Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                  258,00  m2  €                        7,79  €                    2.010 

112.030             Leveren en aanbrengen gewapende betonverharding, dik 200 mm, incl. maken 

verbinding met bestaande betonverharding

                 129,00  m2  €                    171,50  €                  22.124 

112.040             Aanbrengen zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                  129,00  m2  €                      24,34  €                    3.140 

112.050             Leveren en aanbrengen gaashekwerk, hoog 2,00 m                    41,00  m  €                      41,60  €                    1.706 

122.010             Leveren en aanbrengen stalen damwand, type AZ18-700, planklengte 12,10 m                  151,00  m  €                 1.441,89  €                217.725 

122.020             Opvullen tussenruimte damwanden met ophoogzand                  870,00  m3  €                      18,52  €                  16.112 

122.030             Leveren en aanbrengen leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, 

schroefbladanker 225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25.00 m

                   53,00  st  €                 2.101,87  €                111.399 

122.040             Leveren en aanbrengen zinkstuk van geotextiel, wiepenrooster en breuksteen en 

instorten in colloïdale beton

                 381,00  m3  €                    192,48  €                  73.335 

122.050             Leveren en aanbrengen bolders/haalkommen                    12,00  st  €                 1.500,00  €                  18.000 

122.060             Leveren en aanbrengen ladder met haalbeugel                      7,00  st  €                 2.310,00  €                  16.170 

122.070             Leveren en aanbrengen nieuwe uitstroomvoorziening, betonnen bak voorzien van                      1,00  EUR  €               50.000,00  €                  50.000 

122.080             Leveren en aanbrengen betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                    43,00  m  €                    122,53  €                    5.269 

122.090             Maken buisdoorvoer damwand en voorzien van terugslagklep 800 mm                      1,00  st  €                 2.093,17  €                    2.093 

122.100             Leveren en aanbrengen spindelklep in bestaande put                      1,00  st  €                 3.193,83  €                    3.194 

122.110             Leveren en aanbrengen wrijfhout langs nieuwe damwand                  151,00  m  €                      69,73  €                  10.529 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                612.955 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  612.955  €                  61.296 

00-DBK Directe bouwkosten  €                674.251 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  674.251  €                  33.713 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  674.251  €                  26.970 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  674.251  €                  40.455 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  775.389  €                  62.031 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  837.420  €                  16.748 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  837.420  €                  16.748 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                196.666 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                870.917 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  870.917  €                  87.092 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  87.092 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 1 OIJ  €                958.008 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 1 OIJ  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  870.917  €                156.765 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                156.765 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                156.765 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 1 OIJ  €                156.765 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  870.917  €                  17.418 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  870.917  €                    4.355 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  870.917  €                  17.418 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  870.917  €                    8.709 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                  870.917  €                  43.546 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  91.446 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  91.446 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 OIJ  €                  91.446 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 1 OIJ  €             1.206.219 

Investeringskosten Deelraming KA 1 OIJ (contante waarde)  €             1.206.219 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 OIJ

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 1 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        Klein onderhoud

110.010             Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                        keer  €                         481  €                    9.134 

2                        Vervanging

210.010             Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                          keer  €                    21.544  €                  21.544 

210.020             Vervangen betonnen keerwanden 1                          keer  €                  579.089  €                579.089 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                609.766 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  609.766  €                  60.977 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                670.743 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  670.743  €                  33.537 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  670.743  €                  26.830 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  670.743  €                  40.245 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  771.354  €                  61.708 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  833.063  €                  16.661 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  833.063  €                  16.661 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  866.385  €                  69.311 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  866.385  €                  17.328 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                282.281 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                953.024 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  953.024  €                  95.302 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  95.302 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 1 OIJ  €             1.048.326 

Levensduurkosten Deelraming KA 1 OIJ (contante waarde)  €                  60.218 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 OIJ  €             2.254.546 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 OIJ (contante waarde)  €             1.266.438 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

Printdatum: 8-12-2020 10:10 Pagina 19 van 35 Bestand: K004-1277383EMD-V02 Maatregelen los geraamd



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 HL

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 2 HL Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

2                        DEELTRAJECT 2

21                      KA 2 HL

211                   Opruimwerkzaamheden

211.010             Opnemen en in depot zetten betonplaten, 2.00x2.00x0,14 m (hergebruik)                    30,00  st  €                      14,08  €                       422 

211.020             Opnemen en in depot zetten betonstraatstenen, KF, dik 80 mm (hergebruik)                    23,00  m2  €                        9,60  €                       221 

211.030             Verwijderen en afvoeren funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                  130,00  m2  €                      10,50  €                    1.365 

211.040             Verplaatsen trafohuisje, incl. verleggen kabels en leidingen (door nutspartij)                      1,00  EUR  €               30.000,00  €                  30.000 

212                   Nieuw aan te brengen

212.010             Leveren en aanbrengen enkelkerende keerwand, hoog 1,00 m, incl. grondwerk                    65,00  m  €                    196,39  €                  12.765 

212.020             Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                  130,00  m2  €                      16,25  €                    2.113 

212.030             Aanbrengen betonplaten, 2,00x2,00x0,14 m (hergebruik)                    30,00  st  €                      28,17  €                       845 

212.040             Aanbrengen betonstraatstenen, KF, dik 80 mm (hergebruik)                    23,00  m2  €                      24,74  €                       569 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  48.300 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                    48.300  €                    4.830 

00-DBK Directe bouwkosten  €                  53.130 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    53.130  €                    2.657 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    53.130  €                    2.125 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    53.130  €                    3.188 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    61.100  €                    4.888 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                    65.988  €                    1.320 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    65.988  €                    1.320 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  15.497 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  68.627 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                    68.627  €                    6.863 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                    6.863 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 2 HL  €                  75.490 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 2 HL  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                    68.627  €                  12.353 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  12.353 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  12.353 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 2 HL  €                  12.353 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                    68.627  €                    1.373 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                    68.627  €                       343 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                    68.627  €                    1.373 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                    68.627  €                       686 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    3.774 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    3.774 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 HL  €                    3.774 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 2 HL  €                  91.617 

Investeringskosten Deelraming KA 2 HL (contante waarde)  €                  91.617 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                        Klein onderhoud

110.010             Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                        keer  €                         762  €                  14.480 

2                        Vervanging

210.020             Vervangen betonnen keerwanden 1                          keer  €                    18.300  €                  18.300 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                  32.781 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    32.781  €                    3.278 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                  36.059 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    36.059  €                    1.803 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    36.059  €                    1.442 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    36.059  €                    2.164 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    41.467  €                    3.317 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                    44.785  €                       896 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                    44.785  €                       896 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                    46.576  €                    3.726 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                    46.576  €                       932 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                  15.175 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                  51.234 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    51.234  €                    5.123 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                    5.123 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 2 HL  €                  56.357 

Levensduurkosten Deelraming KA 2 HL (contante waarde)  €                    9.416 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

Printdatum: 8-12-2020 10:10 Pagina 20 van 35 Bestand: K004-1277383EMD-V02 Maatregelen los geraamd



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 HL

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 2 HL Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 HL  €                147.974 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 HL (contante waarde)  €                101.034 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Optie KA 2 HL keerh 0.70 m

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

2                        DEELTRAJECT 2

21                      KA 2 HL

212.050             OPTIE: meerkosten uitvoeren keerwand met hoogte 1.30 m (kerende hoogte 0,70 m 

i.p.v. 0,40 m)

                   65,00  m  €                      25,00  €                    1.625 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                    1.625 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                      1.625  €                       163 

00-DBK Directe bouwkosten  €                    1.788 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                      1.788  €                         89 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                      1.788  €                         72 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                      1.788  €                       107 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                      2.056  €                       164 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                      2.220  €                         44 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                      2.220  €                         44 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                       521 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                    2.309 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                      2.309  €                       231 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                       231 

00-BK Bouwkosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m  €                    2.540 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                      2.309  €                       416 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                       416 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                       416 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m  €                       416 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                      2.309  €                         46 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                      2.309  €                         12 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                      2.309  €                         46 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                      2.309  €                         23 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                       127 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                       127 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m  €                       127 

00-INV Investeringskosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m  €                    3.082 

Investeringskosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m (contante waarde)  €                    3.082 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                        Klein onderhoud

110.010             Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                        keer  €                         127  €                    2.413 

2                        Vervanging

210.020             Vervangen betonnen keerwanden 1                          keer  €                      2.031  €                    2.031 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                    4.445 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                      4.445  €                       444 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                    4.889 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                      4.889  €                       244 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                      4.889  €                       196 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                      4.889  €                       293 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                      5.622  €                       450 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                      6.072  €                       121 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                      6.072  €                       121 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                      6.315  €                       505 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                      6.315  €                       126 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                    2.058 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                    6.947 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                      6.947  €                       695 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                       695 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m  €                    7.641 

Levensduurkosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m (contante waarde)  €                    1.476 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m  €                  10.724 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA 2 HL keerh 0.70 m (contante waarde)  €                    4.558 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 OIJ

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 2 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

2                        DEELTRAJECT 2

22                      KA 2 OIJ

221                   Opruimwerkzaamheden

221.010             Baggeren Oude IJssel t.b.v. steenbestorting                  236,00  m3  €                      45,21  €                  10.670 

221.020             Verwijderen en afvoeren houten gording                    97,00  m  €                      29,96  €                    2.906 

221.030             Verwijderen en afvoeren bolders                    15,00  st  €                      94,75  €                    1.421 

221.040             Verwijderen en afvoeren valhekken                    25,00  m  €                      13,73  €                       343 

222                   Nieuw aan te brengen

222.010             Leveren en aanbrengen stalen damwand, type AZ18-700, planklengte 12,10 m                    97,00  m  €                 1.441,89  €                139.863 

222.020             Opvullen tussenruimte damwanden met ophoogzand                  560,00  m3  €                      18,85  €                  10.556 

222.030             Leveren en aanbrengen leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 60,3 x 12,5 mm, 

schroefbladanker 225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25.00 m

                   34,00  st  €                 2.101,87  €                  71.464 

222.040             Leveren en aanbrengen zinkstuk van geotextiel, wiepenrooster en breuksteen en 

instorten in colloïdale beton

                 236,00  m3  €                    205,50  €                  48.498 

222.050             Leveren en aanbrengen bolders/haalkommen                      7,00  st  €                 1.500,00  €                  10.500 

222.060             Leveren en aanbrengen ladder met haalbeugel                      4,00  st  €                 2.310,00  €                    9.240 

222.070             Leveren en aanbrengen wrijfhout langs nieuwe damwand                    97,00  m  €                      69,73  €                    6.764 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                312.225 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  312.225  €                  31.222 

00-DBK Directe bouwkosten  €                343.447 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  343.447  €                  17.172 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  343.447  €                  13.738 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  343.447  €                  20.607 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  394.964  €                  31.597 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  426.562  €                    8.531 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  426.562  €                    8.531 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                100.177 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                443.624 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  443.624  €                  44.362 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  44.362 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 2 OIJ  €                487.987 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 2 OIJ  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  443.624  €                  79.852 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  79.852 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  79.852 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 2 OIJ  €                  79.852 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  443.624  €                    8.872 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  443.624  €                    2.218 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  443.624  €                    8.872 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  443.624  €                    4.436 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                  443.624  €                  22.181 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  46.581 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  46.581 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 OIJ  €                  46.581 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 2 OIJ  €                614.419 

Investeringskosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €                614.419 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                        Vervanging

210.010             Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                          keer  €                  371.106  €                371.106 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                371.106 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  371.106  €                  37.111 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                408.216 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  408.216  €                  20.411 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  408.216  €                  16.329 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  408.216  €                  24.493 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  469.449  €                  37.556 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  507.005  €                  10.140 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  507.005  €                  10.140 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  527.285  €                  42.183 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  527.285  €                  10.546 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                171.797 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                580.014 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  580.014  €                  58.001 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  58.001 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 OIJ

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 2 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ  €                638.015 

Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €                  34.194 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ  €             1.252.434 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €                648.613 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 3 HL

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 3 HL Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

3                        DEELTRAJECT 3

31                      KA 3 HL

311                   Opruimwerkzaamheden

311.010             Verwijderen begroeiing en betonnen taludbekleding                    55,00  m2  €                      51,68  €                    2.842 

311.020             Tijdelijk opnemen steiger- / bouwkundige constructies                      1,00  EUR  €               25.000,00  €                  25.000 

311.030             Zagen en opbreken asfaltverharding, dik 200 mm, teervrij               1.400,00  m2  €                      10,47  €                  14.658 

311.040             Verwijderen en afvoeren funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm               1.400,00  m2  €                        5,00  €                    7.000 

312                   Nieuw aan te brengen

312.010             Leveren en aanbrengen stalen damwand, type AZ18-700, planklengte 12,10 m                  161,00  m  €                 1.441,89  €                232.144 

312.020             Leveren en aanbrengen leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, 

schroefbladanker 225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25.00 m

                   57,00  st  €                 2.072,37  €                118.125 

312.030             Leveren en aanbrengen laag mengranulaat, dik 0,30 m               1.400,00  m2  €                        5,79  €                    8.106 

312.040             Leveren en aanbrengen asfaltverharding, dik 200 mm               1.400,00  m2  €                      38,93  €                  54.502 

312.050             Hetstellen verwijderde steiger / bouwkundige constructies                      1,00  EUR  €               50.000,00  €                  50.000 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                512.378 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  512.378  €                  51.238 

00-DBK Directe bouwkosten  €                563.616 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  563.616  €                  28.181 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  563.616  €                  22.545 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  563.616  €                  33.817 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  648.158  €                  51.853 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  700.011  €                  14.000 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  700.011  €                  14.000 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                164.395 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                728.011 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  728.011  €                  72.801 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  72.801 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 3 HL  €                800.812 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 3 HL  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  728.011  €                131.042 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                131.042 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                131.042 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 3 HL  €                131.042 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  728.011  €                  14.560 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  728.011  €                    3.640 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  728.011  €                  14.560 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  728.011  €                    7.280 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                  728.011  €                  36.401 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  76.441 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  76.441 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 HL  €                  76.441 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 3 HL  €             1.008.295 

Investeringskosten Deelraming KA 3 HL (contante waarde)  €             1.008.295 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                        Vervanging

210.010             Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                          keer  €                  578.597  €                578.597 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                578.597 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  578.597  €                  57.860 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                636.456 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  636.456  €                  31.823 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  636.456  €                  25.458 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  636.456  €                  38.187 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  731.925  €                  58.554 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  790.479  €                  15.810 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  790.479  €                  15.810 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  822.098  €                  65.768 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  822.098  €                  16.442 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                267.851 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                904.308 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  904.308  €                  90.431 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  90.431 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 3 HL  €                994.739 

Levensduurkosten Deelraming KA 3 HL (contante waarde)  €                  53.312 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 3 HL Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 HL  €             2.003.034 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 HL (contante waarde)  €             1.061.607 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 3 OIJ

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 3 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

3                        DEELTRAJECT 3

32                      KA 3 OIJ

321                   Opruimwerkzaamheden

321.010             Baggeren Oude IJssel t.b.v. steenbestorting                  236,00  m3  €                      70,13  €                  16.551 

321.030             Verwijderen steiger                      1,00  EUR  €                 5.000,00  €                    5.000 

322                   Nieuw aan te brengen

322.010             Leveren en aanbrengen stalen damwand, type AZ18-700, planklengte 12,10 m                  163,00  m  €                 1.441,89  €                235.028 

322.020             Opvullen tussenruimte damwanden met ophoogzand                  968,00  m3  €                      18,02  €                  17.443 

322.030             Leveren en aanbrengen leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, 

schroefbladanker 225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25.00 m

                   58,00  st  €                 2.101,87  €                121.908 

322.040             Leveren en aanbrengen zinkstuk van geotextiel, wiepenrooster en breuksteen en 

instorten in colloïdale beton

                 405,00  m3  €                    199,54  €                  80.814 

322.050             Leveren en aanbrengen bolders/haalkommen                    12,00  st  €                 1.500,00  €                  18.000 

322.060             Leveren en aanbrengen ladder met haalbeugel                      4,00  st  €                 2.310,00  €                    9.240 

322.070             Verplaatsen bestaande meerpalen                      2,00  st  €                    844,44  €                    1.689 

322.080             Leveren en aanbrengen verharding van betonstraatstenen, KF, dik 80 mm                  170,00  m2  €                      24,30  €                    4.131 

322.090             Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                  170,00  m2  €                        7,79  €                    1.324 

322.100             Leveren en aanbrengen meerpalen                      2,00  st  €                 2.963,40  €                    5.927 

410.010             Vervangen stalen damwand (AZ12-770), planklengte 6 m (lengte 15 m)                    15,00  m  €                    413,94  €                    6.209 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                523.264 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  523.264  €                  52.326 

00-DBK Directe bouwkosten  €                575.591 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  575.591  €                  28.780 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  575.591  €                  23.024 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  575.591  €                  34.535 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  661.929  €                  52.954 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  714.884  €                  14.298 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  714.884  €                  14.298 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                167.888 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                743.479 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  743.479  €                  74.348 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  74.348 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 3 OIJ  €                817.827 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 3 OIJ  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  743.479  €                133.826 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                133.826 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                133.826 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 3 OIJ  €                133.826 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  743.479  €                  14.870 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  743.479  €                    3.717 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  743.479  €                  14.870 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  743.479  €                    7.435 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                  743.479  €                  37.174 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  78.065 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  78.065 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 OIJ  €                  78.065 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 3 OIJ  €             1.029.719 

Investeringskosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €             1.029.719 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                        Vervanging

210.010             Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                          keer  €                  605.153  €                605.153 

210.010             Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                          keer  €                      6.209  €                    6.209 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                611.362 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  611.362  €                  61.136 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                672.498 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  672.498  €                  33.625 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  672.498  €                  26.900 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  672.498  €                  40.350 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  773.373  €                  61.870 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  835.243  €                  16.705 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  835.243  €                  16.705 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  868.653  €                  69.492 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  868.653  €                  17.373 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                283.020 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 3 OIJ

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming KA 3 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                955.518 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  955.518  €                  95.552 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  95.552 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ  €             1.051.070 

Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €                  56.331 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ  €             2.080.788 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €             1.086.049 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK Oeverbescherming 45 m

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                        MEEKOPPELKANSEN

410.020             Vervangen stalen damwand (AZ12-770), planklengte 6 m (lengte 60 m)                    45,00  m  €                    620,07  €                  27.903 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  27.903 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                    27.903  €                    2.790 

00-DBK Directe bouwkosten  €                  30.693 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    30.693  €                    1.535 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    30.693  €                    1.228 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    30.693  €                    1.842 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    35.297  €                    2.824 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                    38.121  €                       762 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    38.121  €                       762 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                    8.953 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  39.646 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                    39.646  €                    3.965 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                    3.965 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m  €                  43.611 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                    39.646  €                    7.136 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                    7.136 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                    7.136 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m  €                    7.136 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                    39.646  €                       793 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                    39.646  €                       198 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                    39.646  €                       793 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                    39.646  €                       396 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    2.181 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    2.181 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m  €                    2.181 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m  €                  52.928 

Investeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m (contante waarde)  €                  52.928 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                        Vervanging

210.010             Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                          keer  €                    27.903  €                  27.903 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                  27.903 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    27.903  €                    2.790 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                  30.693 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    30.693  €                    1.535 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    30.693  €                    1.228 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    30.693  €                    1.842 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    35.297  €                    2.824 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                    38.121  €                       762 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                    38.121  €                       762 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                    39.646  €                    3.172 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                    39.646  €                       793 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                  12.917 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                  43.611 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    43.611  €                    4.361 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                    4.361 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m  €                  47.972 

Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m (contante waarde)  €                    2.571 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m  €                100.899 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 45 m (contante waarde)  €                  55.499 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Vervangen damwand (los project)

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming Vervangen damwand (los project) Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                            - 

00-DBK Directe bouwkosten  €                            - 

Extra aanvoer materieel                      1,00  euro  €                      5.000  €                    5.000 

00-IBK Indirecte bouwkosten  €                    5.000 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                    5.000 

00-BK Bouwkosten Deelraming Vervangen damwand (los project)  €                    5.000 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Vervangen damwand (los project)  €                            - 

Extra engineeringskosten (ontwerp, contractuitwerking, e.d.)                      1,00  EUR  €                    15.000  €                  15.000 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  15.000 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  15.000 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Vervangen damwand (los project)  €                  15.000 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                            - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                            - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Vervangen damwand (los project)  €                            - 

00-INV Investeringskosten Deelraming Vervangen damwand (los project)  €                  20.000 

Investeringskosten Deelraming Vervangen damwand (los project) (contante waarde)  €                  20.000 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK3a 3b 4a spindel 125 mm

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                        MEEKOPPELKANSEN

410.030             Leveren en aanbrengen spindelafsluiter in put t.b.v. buis 125 mm                      3,00  st  €                 1.020,28  €                    3.061 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                    3.061 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                      3.061  €                       306 

00-DBK Directe bouwkosten  €                    3.367 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                      3.367  €                       168 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                      3.367  €                       135 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                      3.367  €                       202 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                      3.872  €                       310 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                      4.182  €                         84 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                      4.182  €                         84 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                       982 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                    4.349 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                      4.349  €                       435 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                       435 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                    4.784 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                      4.349  €                       783 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                       783 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                       783 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                       783 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                      4.349  €                         87 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                      4.349  €                         22 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                      4.349  €                         87 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                      4.349  €                         43 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                      4.349  €                         43 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                       283 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                       283 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                       283 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                    5.849 

Investeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                    5.849 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                        Klein onderhoud

110.020             Inspectie en uitvoeren kleine onderhoudsmaatregelen (smeren) spindelschuif 10                        keer  €                         245  €                    2.447 

2                        Vervanging

210.030             Vervangen spindelschuif 125 mm 2                          keer  €                      3.826  €                    7.652 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                  10.099 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    10.099  €                    1.010 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                  11.109 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    11.109  €                       555 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    11.109  €                       444 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    11.109  €                       667 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    12.775  €                    1.022 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                    13.797  €                       276 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                    13.797  €                       276 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                    14.349  €                    1.148 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                    14.349  €                       287 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                    4.675 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                  15.784 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    15.784  €                    1.578 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                    1.578 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  17.362 

Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                    3.092 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  23.212 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                    8.942 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

Printdatum: 8-12-2020 10:10 Pagina 31 van 35 Bestand: K004-1277383EMD-V02 Maatregelen los geraamd



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK4b spindel 800 mm

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 08-12-20

Deelraming MKK4b spindel 800 mm Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                        MEEKOPPELKANSEN

410.040             Leveren en aanbrengen spindelafsluiter in put t.b.v. buis 800 mm                      1,00  st  €                 3.277,68  €                    3.278 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                    3.278 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                      3.278  €                       328 

00-DBK Directe bouwkosten  €                    3.605 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                      3.605  €                       180 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                      3.605  €                       144 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                      3.605  €                       216 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                      4.146  €                       332 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                      4.478  €                         90 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                      4.478  €                         90 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                    1.052 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                    4.657 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                      4.657  €                       466 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                       466 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm  €                    5.123 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                            - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                            - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                            - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm  €                            - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                      4.657  €                       838 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                       838 

00-DEK Directe engineeringskosten  €                       838 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                       838 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm  €                       838 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                      4.657  €                         93 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                      4.657  €                         23 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                      4.657  €                         93 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                      4.657  €                         47 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                      4.657  €                         47 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                       303 

00-DOBK Directe overige bijkomende kosten  €                       303 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                       303 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm  €                       303 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm  €                    6.264 

Investeringskosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm (contante waarde)  €                    6.264 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                        Klein onderhoud

110.020             Inspectie en uitvoeren kleine onderhoudsmaatregelen (smeren) spindelschuif 10                        keer  €                           82  €                       816 

2                        Vervanging

210.030             Vervangen spindelschuif 125 mm 2                          keer  €                      4.097  €                    8.194 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                    9.010 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                      9.010  €                       901 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                    9.911 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                      9.911  €                       496 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                      9.911  €                       396 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                      9.911  €                       595 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    11.397  €                       912 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                    12.309  €                       246 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                    12.309  €                       246 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                    12.802  €                    1.024 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                    12.802  €                       256 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                    4.171 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                  14.082 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    14.082  €                    1.408 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                    1.408 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm  €                  15.490 

Levensduurkosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm (contante waarde)  €                    2.431 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm  €                  21.754 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK4b spindel 800 mm (contante waarde)  €                    8.694 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Begrippen

Project: Grutbroek    -    Projectnr: 1277383    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 1-1-2020

Versie raming: V02    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 8-12-2020

Begrippenlijst Versie 3.05a (18 juni 2014)

Algemene Kosten (AK)

De kosten binnen een bouwonderneming die niet direct of indirect (opgenomen in een tarief) aan de bouwprojecten kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten 

van het kantoor met inventaris, bedrijfsleiding, algemene en administratieve diensten of public relations.

Bandbreedte

 De kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten (bouwwerken). 

Btw

 Belasting toegevoegde waarde. De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. 

Deterministische raming

De berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten, als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's. De 

bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en een bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid. 

Bijdragen

 Bijdragen bijvoorbeeld CROW/RAW, Wegenbouwkundig onderzoek FCO, als onderdeel van de indirecte bouwkosten 

Bouwkosten (kostencategorie)

Directe Engineeringkosten

 Engineeringkosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld de kosten voor directe projectmedewerkers. 

Directe kosten

 Kosten die rechtstreeks met de productie of de levering van een product of dienst gemoeid zijn en aanwijsbaar aan dit product of deze dienst zijn toe te rekenen. 

 Een raming waarbij risico's en onzekerheden op basis van een inschatting (ervaring, ‘onderbuikgevoel’) worden opgenomen in de kosten. 

Directe Bouwkosten

De kosten die direct en specifiek voor de productie van de in het project onderscheiden objecten gemaakt worden. Ze zijn de optelsom van man- en materieeluren, 

materiaalkosten, huren en leveranties, onderaannemers en dergelijke. Directe bouwkosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden.

Engineeringskosten (kostencategorie)

De kosten voor het 'denkwerk' op het gebied van de techniek en daarmee verband houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, juridische en 

economische aspecten. Tot deze post kunnen zowel de apparaatskosten van de opdrachtgever behoren (voor zover deze aan het project worden toegerekend) als de kosten die 

door opdrachtnemers gemaakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om ontwerp en/of kwaliteitsbewaking, maar ook om bijvoorbeeld projectmanagement en onderzoeken.

Indirecte bouwkosten

Directe Vastgoedkosten

 De aankoopkosten van de grond en de opstallen (inclusief de kosten van bouwrijpmaken/'conditionering' voor zover dit in de grondoverdrachtprijs verrekend is, en niet een 

project activiteit is). 

Eenmalige kosten

 Indirecte kosten met een eenmalig karakter, zoals kosten voor mobilisatie/demobilisatie, inrichten en opruimen werkterrein, aanvoer/ installatie/afvoer materieel, keten of 

bouwweg. 

Indirecte kosten

 Kosten die wel bij een specifieke kostencategorie in een objectraming horen maar die niet aan een van de specifieke onderdelen van dat object kunnen worden toegerekend. 

Indirecte Vastgoedkosten

 De kosten die gemaakt moeten worden om het vastgoed te verwerven, zoals taxatie-, notaris-, overdrachtskosten, vooropnamekosten opstallen, afkoop inkomstenderving, 

nadeelcompensatie en dergelijke. 

 De optelsom van eenmalige kosten, tijdgebonden kosten, algemene kosten bouwbedrijf, bijdragen en winst en risico. De indirecte bouwkosten hebben geen directe relatie met 

hoeveelheden. 

Indirecte Engineeringkosten

 Aan het project toegerekende engineeringkosten van het centrale apparaat of de overhead. 

 Type kosten die staan aangegeven in de rijen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Kostencategorieën in de uniforme ramingsopbouw zijn: bouwkosten, 

vastgoedkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten en levensduurkosten. 

Kostengroep

Typen kosten die staan aangegeven in de kolommen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Zij zijn onderverdeeld in voorziene kosten, bestaande uit directe kosten 

benoemd, directe kosten nader te detailleren, indirecte kosten en btw. Daarnaast is er de kostengroep risicoreservering.

Kostenkengetal

Investeringskosten

 De investering die volgens de raming gedaan moet worden om een project te realiseren. Dit is de som van bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten en overige 

bijkomende kosten. 

Kans van optreden

 Een maat voor de waarschijnlijkheid van optreden van een gebeurtenis of waarde. 

Kostencategorie

 De kosten die na oplevering van het bouwwerk gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden. Hierbij kan gedacht worden aan beheer- en onderhoudskosten, 

energiekosten, facilitaire kosten en eventueel de kosten voor het amoveren van het object. 

Nader te detailleren

 Een toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. 

Object

Kenmerkende kosten per eenheid van kostendrager (stuks, m2, ml, enzovoort) voor functionele of technische oplossingen van het gehele bouwwerk of een component daarvan. 

Een kostenkengetal (bedrag) is representatief voor één oplossingsrichting. Een kostenkengetal heeft een bandbreedte.

L-, T- en U-waarden

 Laagste waarde, Topwaarde (modale waarde) en Uiterste waarde bij een kansverdeling. De L- en U-waarden zijn invoerwaarden voor de spreiding bij een onderdeel van de 

raming. 

Levensduurkosten

 Een voorwerp dat uit materialen en onderdelen tot een geheel wordt samengevoegd. 

Objectkosten
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 Gebrek aan nauwkeurigheid/trefzekerheid van beschikbare gegevens, uitgedrukt door middel van een spreiding rondom hoeveelheden, prijzen, parameters, enzovoort. 

Onzekerheidsreserve

De dekking die de overschrijdingskans van de raming van de projectkosten afstemt op het gewenste risicoprofiel. Vaststellen van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de 

opdrachtgever tot het opstellen van de raming (zie ook reservering scopewijziging).

Overige bijkomende kosten (kostencategorie)

 De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle kostensoorten en -categorieën die de SSK-2010-methodiek voorstelt.  

Onnauwkeurigheid

Projectkosten

 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Projectonzekerheden

 Een van de SSK-2010-kostencategorieën, Deze categorie omvat alle kosten die niet tot de bouwkosten, vastgoedkosten of engineeringskosten gerekend kunnen worden, maar 

die wel tot de raming behoren. 

Prijspeil

 De datum die in een raming voor de prijzen, normen en kostenkengetallen is gehanteerd. Meestal is dit de datum die is gekoppeld aan de gebruikte (kostprijs-/norm-)bestanden. 

Probabilistische raming

 Een raming waarin risico's en onzekerheden op een expliciete manier, door middel van statistische technieken, zijn opgenomen. 

Reservering door de opdrachtgever/financier voor (forse) onvoorziene uitgaven als gevolg van wijzigingen van, of toevoegingen aan, de projectscope die van buitenaf komen. 

Hierbij kan gedacht worden aan aangescherpte milieuwetgeving of politieke besluiten.

Risico

 Een ongewenste gebeurtenis met een negatieve invloed op de projectdoelstellingen. Een risico kan worden gekwantificeerd door het vermenigvuldigen van de kans van 

optreden van de gebeurtenis met de omvang van de negatieve gevolgen (kosten) ervan. 

Risico aannemer

 De onzekerheden in het plan, ontwerp of project. Deze zijn te karakteriseren door, en onder te verdelen in, beslisonzekerheid, kennisonzekerheid en toekomstonzekerheid. 

Raming

 Een berekening met als resultaat de te verwachten kosten voor de realisatie van een project of object. 

Reservering scopewijziging

 De gemiddelde waarde minus de topwaarde, oftewel het verschil tussen de probabilistische waarde en de deterministische waarde. 

Scope

De omvang of reikwijdte van het project. De scope omvat enerzijds de specificaties die op dat moment zijn vastgesteld en anderzijds de door opdrachtgevende en 

opdrachtnemende partijen geaccepteerde technische oplossing (het ontwerp) op basis van die specificaties. Specificatie en oplossing zijn samen de basis voor de 

kostenraming.

SSK

Bedragen in de aannemingssommen ter dekking van het aannemersrisico binnen de bestekken/contracten. Tezamen met 'winst' vormt dit een onderdeel van de indirecte kosten 

in de raming opbouw. Naarmate het samenwerkingsmodel opdrachtgever-opdrachtnemer meer (ontwerp-) risico bij de aannemer legt, kan er een overheveling plaatsvinden van 

'nader te detailleren' en 'onvoorzien' naar 'risico aannemer'. Ook kan de bandbreedte voor de opdrachtgever afnemen bij een eerder contractmoment.

Risicoreservering

Een financiële reservering ter dekking van de kennis- en toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen 

worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald. Voor wijzigingen buiten de scope (beslisonzekerheid) moeten de financiële afspraken worden aangepast. Deze 

wijzigingen worden niet betaald uit de risicoreservering.

Scheefte

Indirecte bouwkosten die variëren met de tijdsduur van een werk. B.V.; exploitatiekosten van directie-/uitvoerders-verblijven, arbeidskosten voor hoofduitvoerders en uitzetters. 

Administratiekosten (werkadministratie, aanleveren gegevens Uniforme Contract Administratie).

Trefzekerheid

Een maat voor de betrouwbaarheid van een raming. Gewoonlijk wordt deze aangeduid door een percentage dat de kans aangeeft dat de uitkomst van de raming tussen de in de 

bandbreedte aangegeven waarden valt. Meestal wordt de trefzekerheid op 70% gesteld, waarna de bijbehorende bandbreedte wordt berekend.

Variatiecoëfficiënt

 Standaardsystematiek voor Kostenramingen in de Grond-, weg- en Waterbouw. 

Spreiding

 Het verschil tussen de uiterste (U-waarde) en laagste (L-waarde) voorkomende waarde van een eenheidsprijs, hoeveelheid of percentage. Vaak wordt de spreiding aangegeven 

ten opzichte van de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde of top waarde). 

Tijdgebonden kosten

Voorziene kosten

 De kosten die ten tijde van het opstellen van de raming voorzien zijn op grond van de voorliggende specificaties en het ontwerp (die samen de scope vormen). 

Het quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde. Hiermee wordt in één waarde de bandbreedte van een raming weergegeven bij een trefzekerheid van circa 70% (bij 

een normaalverdeling is de trefzekerheid tussen [het gemiddelde + de standaardafwijking] en [het gemiddelde -/- de standaardafwijking] 68,4%).

Vastgoedkosten (kostencategorie)

Alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het vastgoed, voor zover deze betrekking hebben op het verwerven van het eigendom van en/of het beheersrecht over het 

terrein met eventueel hierop aanwezige bouwwerken. Hiertoe behoort ook de nadeelcompensatie.

VO fase, VO raming

 Voorlopig Ontwerp fase, Voorlopig Ontwerp raming 
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Bijlage 4 Hydraulische belastingniveaus (HBN) 

Het hydraulische belastingniveau (HBN) is gekoppeld aan een overslagdebiet en beschrijft het 
kruinniveau waarop de combinatie van (hoge) waterstand, opwaaiing en golfslag leidt tot de 
desbetreffende overslag. Onderstaande figuur geeft de HBN weer bij een overslagdebiet van 5 
l/s/m. Het HBN 2125 wordt om de kruinhoogte voor constructies met een levensduur van 100 jaar 
te bepalen waarbij maximaal 5 l/s/m overslag mag plaatsvinden. Hoe hoger q, des te lager het 
HBN. Hoe langer de planperiode, des te meer klimatologische ontwikkelingen en de onzekerheid 
daarin meegenomen worden. 
 

 
Hydraulisch belastingniveau (HBN) 5 l/s/m en hoogte van de referentielijn. HBN 2075 door interpolatie vastgesteld 

op NAP +11,78 meter ter hoogte van dijkpaal 14-16 (projectgebied HWBP Grutbroek) 
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