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1 Inleiding 

1.1 Situatie 

Voor dijkverbetering Grutbroek is in de verkenningsfase een VKA opgesteld. In de huidige fase, 

de bouwteamfase, wordt het VKA nader uitgewerkt tot VKV, DO en UO. De eerste ontwerpslag is 

het opstellen van de VKV. Hiervoor zijn 2 ontwerpateliers uitgevoerd.  

Atelier 1 behelsde het in beeld brengen van ontwerpoptimalisaties; risico-reducerende 

ontwerpkeuzes, innovaties (technisch en reken technisch) en duurzaamheidskansen waarna 

vervolgens drie varianten passend binnen het voorkeursalternatief zijn gegenereerd. In dit atelier 

is uitdrukkelijk de kennis en praktijkervaring van het bouwteam benut om van het 

voorkeursalternatief tot drie maakbare varianten te komen.  

De drie varianten zijn vervolgens op basis van een afwegingskader samen met de beheerders 

afgewogen. De resultaten zijn verwerkt in een trade-off-matrix, waaruit de meest gunstige variant 

naar voren komt. 

In atelier 2 is deze meest gunstige variant doorlopen met de stakeholders (Fulica, Slagman en 

Rijnzate/Agruniek) ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van de maatregelen en 

meekoppelkansen in de omgeving.  

Na instemming van de stakeholders kan in het bouwteam vervolgens de meest gunstige variant 

tot VKV worden bekrachtigd, waarna het verdere ontwerpproces kan worden uitgewerkt (2e

ontwerpslag DO en 3e ontwerpslag UO). 

1.2 Doel 

Doel van dit rapport is om resultaten van de eerste ontwerpslag te bundelen en te komen tot een 

advies voor de VKV. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de scope van de ontwerpopgave aangegeven, waarna in hoofdstuk 3 de drie 

varianten worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 richt zich op de afweging van de varianten en de 

resultaten van de afweging volgen in hoofdstuk 6. Het advies volgt in het laatste hoofdstuk. 

Tussendoor worden de beide ontwerpateliers besproken. 
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2 Scope

De scope volgens de contractstukken is gevisualiseerd in navolgende figuur en op de tekening in 

bijlage 1. Op enkele onderdelen na is de scope afgebakend. De onderdelen die nog missen zijn 

voor de weging en keuze van de VKV niet relevant. Het gaat om enkele meekoppelkansen en het 

leggerprofiel. 

Het dijkverbeteringstraject is opgeknipt in 5 vakken (A t/m E) en 1 special, te weten de loswal bij 

Agruniek. 

Een uitsnede per vak met opgave is in navolgende figuren weergegeven. 
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VAK A 

VAK B 
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VAK C 

VAK D 
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VAK E 
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3 Varianten

In het bouwteam zijn een drietal mogelijke varianten bedacht.  

De eerste variant is het VKA, de verankerde damwandconstructie voor de bestaande 
kadeconstructie, zoals in onderstaande doorsnede is geschetst. 

De tweede variant is de kadeconstructie, een op buispalen gefundeerde betonvloer met daarop 
een betonnen keerwand, zoals in onderstaande doorsnede is geschetst. 
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De derde variant is de combiwand, een onverankerde damwandconstructie bestaande uit een 
serie buispalen, met tussen de buispalen een repeterend vast aantal damplanken, zoals in 
onderstaande doorsnede en aanzicht is geschetst. 

De waterbodem staat in de schetsen van het VKA en de combiwand als horizontaal geschetst, 
maar dit dient gelijk als bij de ‘kadeconstructie’ onder talud te zijn. Dit heeft als voordeel dat er 
voor de damwand meer passieve gronddruk aanwezig is, waardoor de varianten niet onnodig 
zwaar hoeven te worden gedimensioneerd. In het ontwerp moet er derhalve op worden toegezien 
dat voor de gehele kadeconstructie een en hetzelfde onderwatertalud aanwezig dient te zijn en 
dat dit talud wordt voorzien van een verdediging.
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4 Afwegingscriteria 

Voor het afwegen van de drie varianten zijn afwegingscriteria opgesteld. De afwegingscriteria, 
inclusief onderbouwing zijn opgenomen in bijlage 2. De afwegingscriteria zijn doorgevoerd in een 
trade-off-matrix (TOM). Deze TOM is als basis gebruikt voor het ontwerpatelier 1. 
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5 Ontwerpatelier 1 

De TOM is gezamenlijk met de drie beheerders en TM en OM vanuit het bouwteam, ingevuld. 

Van alle varianten is een SSK-raming opgesteld, die ten grondslag ligt aan de score op het 
criterium ‘Realisatiekosten’. De drie SSK-ramingen zijn opgenomen in bijlage 3.



13/20

Kenmerk R001-1284533-002WFR-V02

6 Uitkomst afweging

Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven is samen met beheer de TOM ingevuld. Dit is per vak gedaan. 
In totaal is er dus 5 keer een TOM ingevuld. Deze zijn opgenomen in bijlage 4. 

In onderstaande tabel is per vak de meest gunstige variant weergegeven (vet gedrukte score). 

VKA Kadeconstructie Combiwand
VAK A 60 82 58
VAK B 58 57 57
VAK C 58 64 57
VAK D 60 79 59

VAK E 83 (damwand) 85 (L-wand)

Van de special is geen TOM opgesteld. Hier moet samen met Agruniek naar gekeken worden om 
te komen tot een meest gunstige en uitvoerbare variant. Met beheer is al besproken wat de 
wensen en eisen ter plaatse van de loswal zijn. Een kansrijke variant ter plaatse van de loswal 
zou zijn dat de bestaande loswal geheel verwijderd zou worden, waarna de nieuwe 
kadeconstructie in 1 lijn kan worden doorgezet, waarna vervolgens een nieuwe losvoorziening, 
bestaande uit een palenfundatie met platform, buitendijks wordt teruggeplaatst. Een schets van de 
dwarsdoorsnede hiervan de bestaande situatie en van de kansrijke variant volgen hierna. 

BESTAANDE SITUATIE 
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KANSRIJKE VARIANT 
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7 Ontwerpatelier 2 

In atelier 2 is de meest gunstige variant (de kadeconstructie) doorlopen met de stakeholders 

(Fulica, Slagman en Rijnzate/Agruniek) ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van de 

maatregelen en meekoppelkansen in de omgeving.  

Fulica kon zich vinden in de ontwerpvariant ‘kadeconstructie’ , maar uitte wel haar zorgen om de 

afwatering van het hemelwater op het terrein. De afwatering zal nader worden ontworpen in de 

terreininrichtingstekeing en staat verder los van het type constructie. 

Slagman kon zich ook vinden in de ontwerpvariant ‘kadeconstructie’ mede doordat dit ee 

ntrillingsvrije/arme variant is. Zorg van Slagman is schade als gevolg van zettingen van de 

vloerfundatie door trillingen tijdens de uitvoering van de overige delen van de kadeconstructie. 

Rijnzate/Agruniek vind de kadeconstructie ook de meest geschikte variant om mee verder te 

gaan, mede gezien de flexibilteit van de locatie van de kering (feitelijk de betonwand op de 

betonvloer) ten opzichte van de transportband. 

Voor de special ‘loswal’ wenst de firma Rijnzate/Agruniek dat wij verder gaan met het ontwerp van 

de ‘kansrijke variant’ zoals omschreven staat in hoofdstuk 6. 
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8 Advies 

Zoals uit de samenvattende tabel uit hoofdstuk 6 blijkt, scoort de variant ‘kadeconstructie’ op 3 

van de 4 vakken ronduit het hoogst. Op 1 vak scoort deze variant een gedeeltelijke 2e plaats, met 

maar slechts 1 punt verschil met de best scorende variant voor dit vak. Beheer heeft aangegeven 

een zeer sterke voorkeur te hebben voor 1 gelijksoortige ontwerpoplossing en geen oplossing 

bestaande uit 2 of meerdere varianten.  

Vanuit het 2e ontwerpatelier blijkt dat aangrenzende bedrijven zich allen kunnen vinden in de 

variant ‘kadeconstructie’ en hier ook de meerwaarde van zien.  

Vanuit bovenstaande perspectief wordt geadviseerd om voor het gehele traject van VAK A tot en 

met D dezelfde variant te kiezen, te weten de tweede variant, de kadeconstructie. 

Voor VAK E wordt geadviseerd om de variant betonnen L-wand te kiezen, vanwege de hoogste 

score. 

Voor de special ‘loswal’ adviseren wij de ‘kansrijke variant’ op te nemen als ontwerpoplossing voor 

de VKV. 
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Bijlage 1 Overzichtstekening met scope 
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Bijlage 2 Afwegingskader PU-fase Grutbroek 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding afwegingskader 

In de PU fase wordt het Voorkeursalternatief (VKA) uit de verkenningsfase nader uitgewerkt. Hierbij 

wordt het ontwerp beschouwd binnen de beschikbare ontwerpruimte en worden per deeltraject 

een aantal varianten uitgewerkt. De varianten worden vervolgens beoordeeld aan de hand van een 

afwegingskader. De onderbouwing van dit afwegingskader is gegeven in voorliggend document. 

1.2 Doel afwegingskader 

Het doel van het afwegingskader is om de varianten te wegen (ten opzichte van elkaar), om zo tot 

een meest geschikte variant te komen voor het project. De ‘geschiktheid’ is daarmee resultante van 

dit afwegingskader: het afwegingskader bepaalt wat ‘geschikt’ is.  
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2 Opzet afwegingskader 

Het afwegingskader van de ontwerpvarianten in de PU fase voor versterking van de waterkering 

richt zich op de meest relevante thema’s voor de varianten en het specifieke project. De afweging 

van de varianten aan de hand van dit afwegingskader wordt per deeltraject gemaakt. In Tabel 1 zijn 

de zes thema’s beschreven die zijn meegenomen in het afwegingskader van de PU fase van 

Grutbroek.  

Tabel 1: Thema’s voor het afwegingskader bij HWBP Grutbroek 

Thema Toelichting op thema 

Uitvoering De uitvoeringscriteria worden hier beschouwd. Dit zijn de technische 
uitvoerbaarheid van een variant, en de consequenties van deze 
oplossing gedurende de uitvoering voor aanliggende bedrijven. De 
waterkering van Grutbroek loop langs en door een bedrijventerrein. 
Dit maakt dat dit thema als zeer relevant wordt beschouwd. 

Onderhoudbaarheid Bij de onderhoudbaarheid wordt per variant gekeken naar de 
bereikbaarheid van de waterkering, de inspecteerbaarheid, de mate 
van beheerbaarheid en de mogelijkheden tot een toekomstige 
uitbreiding.  

Raakvlakken, risico’s en kansen Binnen dit thema worden de consequenties van de variant 
beschreven ten aanzien van de omgeving en het project. Dit zijn de 
raakvlakken, de risico’s en de kansen die een variant met zich mee 
brengt. Gezien de locatie nabij bedrijvigheid en een vaarweg, is dit 
thema relevant voor het wegingskade bij Grutboek. 

Circulariteit Dit thema gaat in op de circulariteit middels een beschouwing naar 
duurzaam hergebruik.  

Milieukostenindicator (MKI) Het MKI thema (Milieukostenindicator) kijkt naar de CO2 uitstoot. 

Kosten Het kostenthema beschouwt de directe realisatiekosten, de reguliere 
onderhoudskosten en de vervangingskosten per variant. 

Deze zes thema’s zijn vervolgens verder opgedeeld in criteria. De criteria worden ieder gescoord. 

Een score van 4 wordt gegeven aan de ‘beste’ variant en een 0 aan het ‘slechtste’ variant. Bij weinig 

onderscheid tussen de beoordeling wordt niet de volledige bandbreedte van 0 tot 4 gebruikt. Er 

wordt daarmee niet gescoord als effectbepaling ten opzichte van de huidige situatie, maar ten 

opzichte van elkaar. In het hierna volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de criteria. 
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3 Uitwerking en onderbouwing criteria 

De thema’s zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn onderverdeeld in een aantal criteria. Deze worden 

onderstaand nader toegelicht.  

3.1 Uitvoering 

In onderstaande tabel zijn de criteria die vallen onder het thema Uitvoering nader toegelicht. 

Tabel 2: Criteria binnen thema uitvoering. 

Criteria Toelichting op criteria 

Continuïteit bedrijfsvoering aanliggende 
bedrijven tijdens uitvoering 

Dit criterium beschouwt de impact van het ontwerp op de 
bedrijfsvoering van bedrijven die mogelijke impact ervaren 
door de gekozen variant. Hierbij gaat het specifiek om 
hinder tijdens de uitvoering. Dit criterium is binnen 
Grutbroek van belang door de aanwezigheid van een aantal 
bedrijven dicht op de waterkeringslijn. Hierbij dient de 
keringslijn tevens als overslaglocatie bij het water, en is er 
bedrijvigheid aanwezig die werken met apparatuur die snel 
wordt beïnvloed bij eventuele trillingen. 

Technische uitvoerbaarheid Voor Grutbroek zijn de alternatieven bijna geheel 
constructief van aard. De mate van uitvoerbaarheid (van 
aanbrengen) van deze constructies is daarom erg 
belangrijk, zeker in relatie tot de specifiek  aanwezige diepe 
grondlaag (grind) binnen het projectgebied, en de 
samenhang met de bestaande kadeconstructie. 

3.2 Onderhoudbaarheid 

In onderstaande tabel zijn de criteria die vallen onder het thema Onderhoudbaarheid nader 

toegelicht. 

Tabel 3: Criteria binnen thema onderhoudbaarheid 

Criteria Toelichting op criteria 

Bereikbaarheid De bereikbaarheid van de waterkering is van belang voor het 
goed kunnen onderhouden van de waterkering, zowel bij 
dagelijks onderhoud als bij calamiteiten. 

Inspecteerbaarheid Het kunnen inspecteren van de waterkering is van belang om 
de waterkering te kunnen beheren, en de staat van de 
waterkering te kunnen bepalen tijdens inspectierondes. 

Beheerbaarheid Het beheren van de waterkering is van belang om op en-of 
naast de kering beheer uit te voeren. 

Toekomstbestendigheid/uitbreidbaarheid De toekomstbestendigheid en daarmee de uitbreidbaarheid, 
is van belang om bij toekomstige (nieuwe) inzichten de kering 
te kunnen versterken zonder (extreem) grote ingrepen. Het 
betreft daarmee ‘slim ontwerpen’, om toekomstige overlast 
voor de omgeving en grote maatschappelijke investeringen te 
voorkomen. 
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3.3 Raakvlakken, risico’s en kansen 

In onderstaande tabel zijn de criteria die vallen onder het thema Raakvlakken, risico’s en kansen

nader toegelicht. 

Tabel 4: Criteria binnen thema raakvlakken, risico’s en kansen 

Criteria Toelichting op criteria 

Raakvlakken - bedrijven Het tracé van Grutbroek ligt langs een bedrijventerrein. De 
raakvlakken met bedrijven (met bijbehorende activiteiten) 
zijn daarom van belang om mee te wegen, zowel in relatie 
tot het tijdelijke raakvlak tijdens de uitvoering als door het 
permanent ruimtebeslag als gevolg van de dijkversterking.  

Raakvlakken - Scheepvaart Buitendijks van de waterkering ligt de Oude IJssel. Op deze 
rivier vindt scheepvaart plaats. Dit betreft zowel plezier- als 
beroepsvaart. Raakvlakken met deze functie zijn relevant 
om te beschouwen bij de afweging tussen de varianten. 

Raakvlakken - NGE - projectgebonden risico 
analyse (PRA) 

Het eventueel benodigd zijn van een projectgebonden 
risico analyse (PRA) voor NGE.

Uitvoeringsrisico’s - Gevolgschade als gevolg 
van trillingen 

Bij Grutbroek bestaan de varianten hoofdzakelijk uit 
constructies. Bij het aanbrengen van deze constructies is 
het van belang het risico op permanente- gevolgschade aan 
bestaande constructies (van derden) mee te wegen bij de 
keuze voor het type constructie. De constructies van de 
verschillende varianten kunnen namelijk niet allemaal 
(even makkelijk) op een gelijk wijze worden ingebracht. 
Daarmee is het risico per variant anders.   

Uitvoeringsrisico’s - Explosieven Het risico op explosieven is relevant om mee te nemen in 
de afweging in het kader van veilig werken en een 
voorspelbare planning. 

Uitvoeringsrisico’s - Archeologie Het risico op het aantreffen van archeologisch waardevolle 
objecten is relevant om mee te nemen in de afweging in 
het kader van een voorspelbare planning en kostenraming.

Uitvoeringsrisico’s - Kabels en leidingen (K&L) Het risico op het aantreffen van K&L is relevant om mee te 
nemen in de afweging in het kader van de complexiteit van 
de uitvoering.

Kansen - MKK'S inpasbaar Indien een variant een meekoppelkans (makkelijker) 
mogelijk maakt dan andere varianten, heeft deze 
maatschappelijk gezien een grotere meerwaarde. Het 
afwegen op dit criterium is daarom relevant. 

3.4 Circulariteit 

In onderstaande tabel zijn de criteria die vallen onder het thema Circulariteit nader toegelicht. 

Tabel 5: Criteria binnen thema circulariteit 

Criteria Toelichting op criteria 

Duurzaam hergebruik In het Plan van Aanpak van Grutbroek [1] is beschreven dat 
het waterschap als één van de vijf ambities heeft om 
duurzaam te werken indien dit kan én bijdraagt aan de 
dijkversterking. Om de duurzaamheidsambitie en de 
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kansen die er zijn binnen Grutbroek mee te wegen bij de 
variantenkeuze is dit criterium relevant om mee te nemen.  

3.5 Milieukostenindicator (MKI) 

In onderstaande tabel zijn de criteria die vallen onder het thema Milieukostenindicator (MKI) nader 

toegelicht. 

Tabel 6: Criteria binnen thema milieukostenindicator 

Criteria Toelichting op criteria 

CO2 uitstoot In Nederland is momenteel veel gaande op het gebied van 
CO2 uitstoot. Veel uitstoot is schadelijk voor de directe 
leefomgeving en het milieu. Tevens kan dit als gevolg van 
wet- en regelgeving problemen geven voor benodigde 
vergunningen. Het meenemen van dit thema in de 
variantenafweging is daarom relevant. 

3.6 Kosten 

In onderstaande tabel zijn de criteria die vallen onder het thema Kosten nader toegelicht. 

Tabel 7: Criteria binnen thema kosten 

Criteria Toelichting op criteria 

Realisatiekosten De realisatiekosten worden meegenomen in het 
afwegingskader om tegen een maatschappelijk 
verantwoorde kostprijs de waterkering te versterken. 

Reguliere onderhoudskosten De reguliere onderhoudskosten worden meegenomen in 
het afwegingskader om naast de directe realisatiekosten de 
beheerkosten van de varianten af te wegen, zoals dit voor 
een levenscyclusanalyse gebruikelijk is.

Vervangingskosten De vervangingskosten worden meegenomen om naast de 
directe realisatiekosten de gehele levenscyclus van de asset 
mee te nemen en daarmee ook de vervangingskosten, 
zoals dit voor een levenscyclusanalyse gebruikelijk is. 
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4 Niet meegewogen thema’s 

Naast de afgewogen thema’s zijn er ook een aantal thema’s bewust niet meegenomen in de 

afweging, omdat ze niet onderscheidend zijn in de variantenafweging. Onderstaand zijn deze 

beschreven met de toelichting waarom ze niet zijn meegenomen. 

4.1 Rivierkunde 

Een versterking van een waterkering leidt idealiter niet tot significante negatieve effecten voor de 

rivier: er mag geen opstuwing veroorzaakt worden. De aangehouden keringslijn is bij de onderlinge 

varianten niet significant afwijkend. Deze keringslijn is circa gelijk aan de lijn zoals vastgesteld bij het 

VKA in de verkenningsfase. Effecten op de rivierkunde zijn daarmee in de basis niet anders voor de 

verschillende varianten. Mocht het referentieontwerp significant van deze keringslijn afwijken dan 

zal er opnieuw beoordeeld moeten worden of er negatieve rivierkundige effecten zijn. 

4.2 Vergunbaarheid 

Het ontwerp moet vergunbaar zijn, waarbij minder en enkel standaard vergunningen de voorkeur 

hebben. Een ontwerp waarvan het lastig is om de vergunningen rond te krijgen is onwenselijk omdat 

dit een (zeer) groot projectrisico vormt. Voor Grutbroek geldt dat alle ontwerpvarianten op dezelfde 

manier vergunbaar zijn.  

4.3 Ruimtelijke kwaliteit / beeldkwaliteit 

Een ontwerpvariant mag niet de gewenste beeldkwaliteit schaden of het gemak waarmee de 

gewenste beeldkwaliteit behaald kan worden negatief beïnvloeden. Voor Grutbroek geldt dat de 

verschillende ontwerpvarianten voor het beeld niet significant anders zijn. Indien gewenst kunnen 

alle varianten tevens nog op een gelijke wijze visueel geoptimaliseerd worden. Omdat de kering hier 

echter op een bedrijventerrein ligt, en tevens de overzijde van de Oude IJssel bedrijventerrein is, ligt 

een specifieke ruimtelijk hoogwaardige afwerking van de constructies niet in de lijn der verwachting 

(anders dan een damwand, betonwand en eventuele afwerking met deksloof). 
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Samenvatting kosten per maatregel

Maatregel
Totale investeringskosten, 
exclusief BTW

Totale investeringskosten, 
inclusief BTW

Totale levensduurkosten, 
exclusief BTW

Totale levensduurkosten, 
inclusief BTW

Levensduurkosten, netto 
contante waarde, 
exclusief BTW en 
exclusief 
investeringskosten

Levensduurkosten, netto 
contante waarde, inclusief 
BTW en exclusief 
investeringskosten

KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 209.335€                         252.503€                         65.305€                           78.770€                              8.829€                            9.712€                                

Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 2.566€                            3.096€                            5.861€                            7.069€                                1.176€                            1.294€                                
KA 2 OIJ 1.214.286€                      1.464.693€                      1.280.091€                      1.544.022€                         75.227€                           82.750€                              
KA 3 OIJ 2.714.629€                      3.274.433€                      2.146.954€                      2.589.617€                         126.170€                         138.788€                            

MKK Oeverbescherming 35 m 77.449€                           93.421€                           70.197€                           84.671€                              4.125€                            4.538€                                
Vervangen damwand (los project) 22.000€                           26.537€                           -€                                -€                                    -€                                -€                                    
MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 10.259€                           12.375€                           27.990€                           33.761€                              5.181€                            5.699€                                
MKK4b betonput met spindel 21.385€                           25.795€                           49.736€                           59.990€                              8.119€                            8.931€                                
MKK5 Verbeteren waterafvoer 23.970€                           28.913€                           53.910€                           65.025€                              8.528€                            9.381€                                
TOTAAL 4.295.880€                      5.181.766€                      3.700.043€                      4.462.925€                         237.357€                         261.092€                            

Samenvatting kosten VKA

Afgerond op 100 EURO

Voorkeursalternatief
Totale 
investeringskosten, 
inclusief BTW

Levensduurkosten, 
inclusief BTW

Netto contante waarde 
levensduurkosten, 
inclusief BTW

KA 1 Huidige Lijn en KA 2 Oude IJssel schakel  €                        252.500  €                          78.800  €                            9.700 
Optie KA 1 Huidige Lijn -KA 2 Oude IJssel keerhoogte 0,70 m  €                            3.100  €                            7.100  €                            1.300 
KA 2 Oude IJssel  €                     1.464.700  €                     1.544.000  €                          82.800 
KA 3 Oude IJssel  €                     3.274.400  €                     2.589.600  €                        138.800 
Totaal VKA  €                     4.994.700  €                     4.219.500  €                        232.600 

Meekoppelkansen
Totale 
investeringskosten, 
inclusief BTW

Totale 
levensduurkosten, 
inclusief BTW

Levensduurkosten, 
netto contante waarde, 
inclusief BTW en 
exclusief 
investeringskosten

MKK Oeverbescherming 35 m 93.400€                           84.700€                           4.500€                            
MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                          12.400  €                          33.800  €                            5.700 
MKK4b betonput met spindel  €                          25.800  €                          60.000  €                            8.900 
MKK5 Verbeteren waterafvoer 28.900€                           65.000€                           9.400€                            
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3.

3.1

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming

Algemene uitgangspunten

Op basis van de beperkte grootte en complexiteit is ervoor gekozen om uitsluitend de deterministische werkwijze te hanteren. Er heeft geen 
probabilistische analyse plaatsgevonden. De deterministische werkwijze is de werkwijze waarbij de bandbreedte van de raming van kosten door de 
kostenramer wordt geschat op grond van de ervaren trefzekerheid van de informatie die tijdens het opstellen van de raming is gebruikt. De kostenramer 
baseert zich daarbij op zijn ervaring, expertise en gevoel. De kostenramer gaat in feite uit van impliciet veronderstelde kansverdelingen van de 
ramingsonderdelen.

Bij de fase van het project past een geschatte bandbreedte van 30,00 % (dat wil zeggen: de berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de 
investeringskosten als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's). De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden 
(een onder- en bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid). 

1 In verband met de oorlog in Oekraïne zit de wereld in een onzekere tijd. Dit uit zich ook in stevig schommelende prijzen, als gevolg van grondstoftekorten 
en stijgende brandstof- en energieprijzen. Op het moment werken bijvoorbeeld veel leveranciers met dagprijzen, wat het complex maakt om een gedegen 
raming te maken voor een toekomstig project. Hoewel vaak een prijspeil van maximaal een jaar of half jaar wordt gehanteerd, wordt getracht om voor de 
meest precaire prijzen een zo actueel mogelijk bedrag te hanteren. De opdrachtgever dient er echter rekening mee te houden dat de nu berekende kosten, 
binnen korte tijd niet meer toereikend kunnen zijn. Uiteraard kunnen wij u daarover altijd adviseren.

-    Calamiteiten (bijv. herstel van schade door niet te voorziene beschadiging zoals vandalisme, aanvaring, aanrijding of overige ongevallen)

DEELTRAJECT 1

Op de grens tussen Betoncentrale Twenthe en Grutbroek 43 wordt een nieuwe keerwand geplaatst, hoog 1,00 m, met een kerende hoogte van 0,40 m. De 
wand wordt voorzien van een waterdichte voeg (rubberprofiel o.i.d.). Omdat het een optie betreft is ook een kostenregel toegevoegd met de meerkosten, indien 
de keerwand wordt uitgevoerd met een kerende hoogte van 0,70 m i.p.v. 0,40 m. 

KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

KA 1 HL: Behoud huidige referentielijn. Geen fysieke versterkingsmaatregelen benodigd.

Geen kosten voorzien

-    Kosten ambtelijk apparaat beheerders

Aanvullend wordt bij deze maatregel de bestaande rioolbuis (incl. uitstroomconstructie) die onder de keerwand loopt, vervangen. De nieuwe buis komt geheel parallel aan de 
noordwestzijde (terrein Fulica) van de nieuwe keerwand te liggen. De uitstroom wordt uitgevoerd middels een doorvoer in de bestaande damwand, voorzien van een 
terugslagklep. De nieuwe buis heeft diameter 800 mm en is van beton. 

Algemeen

Doel
Het doel van deze raming is het inzichtelijk maken van de benodigde investerings- en levensduurkosten van het VKA voor het project 'Dijkverbetering 
Grutbroek'. 

Tekeningen kansrijke alternatieven (TAUW), versie in bewerking, d.d. 13 november 2020

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens
Verkenningsrapportage dijkverbetering Grutbroek (TAUW), nr. R003-1277383XJD-V04-pws-NL, d.d. 4 januari 2021

De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05a).

Deterministisch

Ja

Het prijspeil van de raming is 1 september 20221 op basis van de huidige stand van zaken en wet- en regelgeving. Wijzigingen hierop zijn niet inbegrepen.

Ramingsparameters:

Opzet kostenraming

De raming is volledig bedrijfseconomisch opgesteld (er is geen rekening gehouden met marktwerking).

Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag, 07.00 tot 19.00 uur)

Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

Directe bouwkosten

Raming is exclusief:
Er wordt vanuit gegaan dat er verder geen maatregelen zijn benodigd t.a.v. archeologie en flora en fauna.

Eventueel benodigde grond(water)saneringen

Eventueel benodigde nadeelcompensaties en/of planschades tijdens uitvoering

Er wordt vanuit gegaan dat de bedrijventerreinen waarop de werkzaamheden plaatsvinden goed bereikbaar en opgeruimd zijn bij start van de 
werkzaamheden. 
De levensduurkosten zijn berekend over de periode 2023-2123 (totaal 100 jaar).

Binnen dit project worden alleen de beheer en onderhoudskosten beschouwd. Er wordt geen rekening gehouden met energiekosten en/of facilitaire kosten.

Binnen de raming van de beheer- en onderhoudskosten gelden kostenaspecten die niet tot de scope behoren en daarom niet in de raming zijn opgenomen:

Schetsen oplossingen VKA, alternatief Ontlastvloer en alternatief Combiwand (TAUW), d.d. 30 november 2022
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Als optie is hier een kostenregel toegevoegd met de meerkosten, indien de keerwand wordt uitgevoerd met een kerende hoogte van 0,70 m i.p.v. 0,40 m. 

Ontwerp keerwand, aanvullend is het te verleggen riool weergegeven (oranje lijn is te verwijderen, groene lijn is nieuw riool):

Tijdens het aanbrengen van de nieuwe damwand wordt de aanwezige grindlaag voorgeboord / gefluïdeerd, van +2,00 m NAP tot +0,00 m NAP. 

Optie KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel: Aanbrengen keerwand met kerende hoogte 0,70 m (i.p.v. 0,40 m)

Om de nieuwe oeververdediging aan te brengen wordt de kanaalbodem gebaggerd over oppervlakte van 472 m2, diep 0,50 m. Uitgangspunt voor de 
vrijkomende baggerspecie is dat deze maximaal klasse industrie betreft en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De bagger wordt middels een 
rupskraan met verlengde giek op een ponton ontgraven vanaf het water en rechtstreeks geladen in een beunbak. Op een nabij gelegen nader te bepalen 
locatie wordt de vrijgekomen grond overgeslagen op de kade en daar per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De houten gording, bolders en valhekken van de bestaande damwand worden verwijderd en afgevoerd. 

DEELTRAJECT 2

DEELTRAJECT 3

Op de nieuwe damwand worden nieuwe bolders of haalkommen (h.o.h. 14 m) en ladders met haalbeugel (h.o.h. 28 m) aangebracht.

KA 3 OIJ: Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking door middel van nieuwe damwandconstructie.

Voor bestaande kering bij Rijzate wordt een nieuwe damwandconstructie geplaatst. Voor de damwand komt een oeververdediging van stortsteen, diep 0,50 m3. Verdere 
uitgangspunten betreffen:

Om de nieuwe oeververdediging aan te brengen wordt de kanaalbodem gebaggerd over oppervlakte van 771 m2, diep 0,50 m. Uitgangspunt voor de 
vrijkomende baggerspecie is dat deze maximaal klasse industrie betreft en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De bagger wordt middels een 
rupskraan met verlengde giek op een ponton ontgraven vanaf het water en rechtstreeks geladen in een beunbak. Op een nabij gelegen nader te bepalen 
locatie wordt de vrijgekomen grond overgeslagen op de kade en daar per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De steiger wordt verwijderd en afgevoerd.

KA 2 OIJ: Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking door middel van nieuwe damwandconstructie.

Voor bestaande kering bij Fulica en Slagman wordt een nieuwe damwandconstructie geplaatst. Voor de damwand komt een oeververdediging van stortsteen, diep 0,50 m. 
Verdere uitgangspunten betreffen:

De ruimte tussen de nieuwe en bestaande damwand wordt opgevuld met nieuw geleverd ophoogzand. Aanvullend wordt dit oppervlakte verharding 
middels een funderingslaag van menggranulaat dik 250 mm en betonstraatstenen, KF, dik 80 mm. 

Voor de nieuwe damwand wordt op de waterbodem een zinkstuk aangebracht van geotextiel PP60, een wiepenrooster en breuksteen 10/60 aangebracht 

over een breedte van 5m, rekening houdende met 0,50 m3 breuksteen per m2. De breuksteen wordt vervolgens in colloïdale beton vastgestort.

De ruimte tussen de nieuwe en bestaande damwand wordt opgevuld met nieuw geleverd ophoogzand.
Op de nieuwe damwand worden nieuwe bolders of haalkommen (h.o.h. 14 m) en ladders met haalbeugel (h.o.h. 28 m) aangebracht.

Op 0,50 m voor de bestaande damwand, wordt een nieuwe stalen damwand aangebracht, type AZ18-700, planklengte 12,15 m. De damwanden worden 
vanaf het water middels een heistelling of grote rupskraan met trilblok op een ponton aangebracht. Ten behoeve van de verankering wordt een stalen 
gording aangebracht, uitgangspunt is een HE-180B. 

De nieuwe damwand wordt voorzien van leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, hoogte 11,70 m+NAP, 35 graden, schroefbladanker 225 
mm, lengte groutlichaam 7,00 m, lengte anker 25,00 m. Ook het aanbrengen van de ankers wordt gedaan vanaf het water op een ponton. Vooraf worden 
eerst gaten in de bestaande achterliggende damwanden gebrand voor de nieuwe ankers. 

De nieuwe damwand wordt voorzien van leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, hoogte 11,70m+NAP, 35 graden, schroefbladanker 
225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25,00 m. Ook het aanbrengen van de ankers wordt gedaan vanaf het water op een ponton. Vooraf 
worden eerst gaten in de bestaande achterliggende damwanden gebrand voor de nieuwe ankers. 

Voor de nieuwe damwand wordt op de waterbodem een zinkstuk aangebracht van geotextiel PP60, een wiepenrooster en breuksteen 10/60 aangebracht 

over een breedte van 5m, rekening houdende met 0,50 m3 breuksteen per m2. De breuksteen wordt vervolgens in colloïdale beton vastgestort.

Op 0,50 m voor de bestaande damwand, wordt een nieuwe stalen damwand aangebracht, type AZ18-700, planklengte 12,15 m. De damwanden worden 
vanaf het water middels een heistelling of grote rupskraan met trilblok op een ponton aangebracht. Ten behoeve van de verankering wordt een stalen 
gording aangebracht, uitgangspunt is een HE-180B. 
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5.

Niet-gesprongen explosieven

Omdat voor dit werk geen risicodossier beschikbaar is, en daarmee geen risico's zijn benoemd, is in de raming uitsluitend een niet-benoemde objectrisicopost 
opgenomen. Op basis van overige te verwachten risico’s een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 10,00 % bij de bouwkosten. 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten

-    Risico:

Uiteindelijk worden 2 bestaande meerpalen verplaatst en 2 nieuwe aangebracht.

Omdat het gebied verdacht is voor het aantreffen van niet-gesprongen conventionele explosieven, is in de raming een percentagepost opgenomen voor het 
treffen van NGE-maatregelen. Omdat dit in principe alleen van toepassing is op de werkzaamheden met de damwanden, is er gerekend met een percentage 
van 5 % over het totaal van de voorziene bouwkosten voor de damwanden (incl. ankers, e.d.). De eventuele lagere werksnelheden zijn ook onderdeel van 
deze kostenpost. 

Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering)

MKK3a 3c 4a: Aanbrengen spindelafsluiter in 3 bestaande putten t.b.v. buis 125 mm 

Bij deze maatregel wordt in de bestaande putten (MKK 3A, 3C en 4A), respectievelijk dijkpaal 15, 15.5 en 16.2, een 2de keermiddel aangebracht middels een spindelafsluiter. 
Het betreft hier een schuif voor een buisdoorvoer 125 mm.

-    Algemene bouwplaatskosten:

-    Uitvoeringskosten:

-    Algemene kosten:

-    Winst:

Halverwege de bestaande buis rond 800 mm, wordt een betonnen put geplaatst, waarop de bestaande buisstukken worden aangesloten. De put wordt voorzien van een 
terugslagklep. 

Bij de kraan van Agroniek Rijnvallei is het verbeteren van de kadeconstructie complexer. Hiervoor dient nog een geschikte oplossing te worden gevonden. 
Om eventuele extra kosten hier wel te reserveren in de raming, is in de raming rekening gehouden met een post van EUR 300.000,00.

De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten:

Heffingen en leges vergunningen

MKK4b: Aanbrengen nieuwe put met spindelafsluiter t.b.v. buis 800 mm 

Risico's bouwkosten
Objectrisico’s zijn risico’s welke een directe link hebben met de werkzaamheden (de zogenoemde objecten). Wanneer een bepaalde werkzaamheid niet wordt 
gedaan, komt het risico daarmee ook te vervallen. Binnen de objectrisico’s kan er onderscheid worden gemaakt tussen ‘benoemde’ en ‘niet benoemde’ risico’s. 
Omdat aan veel werkzaamheden meerdere ‘standaard’ risico’s vastzitten, worden deze zelden specifiek benoemd. 

MKK5: Verbeteren afwatering terrein Fulica

Ter verbetering van het terrein bij Fulica worden extra kolken en drainage geplaatst, waarbij deze worden aangesloten op de HWA-afvoer. 

Aanpassen van bestaande kabels en leidingen, inclusief verleggingskosten

Indirecte bouwkosten
De indirecte bouwkosten zijn de kosten die door de uitvoerende partij gemaakt moeten worden om de werkzaamheden die onder de ‘directe kosten’ vallen naar behoren 
te kunnen uitvoeren. Indirecte kosten hebben geen directe relatie met de hoeveelheden. Voor de indirecte kosten zijn op basis van ervaringscijfers onderstaande 
percentages opgenomen in de raming:

-    Eenmalige kosten:

De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 18,00% van de voorziene bouwkosten.

Vastgoed
Er zijn geen vastgoedkosten opgenomen in deze raming. Er wordt vanuit gegaan dat alle gronden reeds in bezit zijn van de opdrachtgever of ter beschikking worden 
gesteld.

Engineering

Mocht ervoor worden gekozen om de damwandconstructie niet als meekoppelkans op te nemen en als los project uit te voeren, dan zijn hier de bijkomende kosten 
opgenomen. Het gaat hier dan voornamelijk om nogmaals te maken eenmalige kosten.

Aanvullend wordt bij deze maatregel een gedeelte van de bestaande bezweken stalen damwandconstructie vervangen over een lengte van 15 m berekend. 
Uitgangspunt is een  AZ12-770, planklengte 6 m.

MEEKOPPELKANS
Oeverbescherming 35 m

Bij deze maatregel wordt als meekoppelkans het vervangen van de bestaande stalen damwandconstructie over een lengte van 35 m (aanvullend op het 15 m bezweken 
gedeelte) berekend. Uitgangspunt is een AZ12-770, planklengte 6 m. 

Meerkosten vervanging oeverbescherming 35 m als los project

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Nader te detailleren bouwkosten
‘Nader te detailleren’ is een toeslag voor wel voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. Het 
percentage nader te detailleren varieert, afhankelijk van het uitwerkingsniveau van de ontwerpen. Gelet op het uitwerkingsniveau van de ontwerpen waarop deze raming 
is gebaseerd is voor deze fase gekozen voor 10,00 %.

Overige bijkomende kosten
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-    Bewerkingspercentage (Conform CROW P145) gerelateerd aan het kwaliteitsniveau

 In de kolom "totaal" wordt het totaal aan levensduurkosten gegeven over de levensduurperiode (niet geïndexeerd of gekapitaliseerd). 

Er zijn uitsluitend kosten opgenomen voor de nieuwe waterkerende objecten, zoals de damwanden en de keerwanden. Overige (tijdelijk) verwijderde en 
(nieuw) aangebrachte objecten, zoals verhardingen en objecten van derden, zijn geen onderdeel van de raming. 

Conform uitgangspunten HWBP is er gerekend minimaal 1x vervanging aan het eind van de levensduurperiode.

De kosten voor een vervanging zijn bepaald door het totaal van de directe bouwkosten binnen de investering op te tellen van een maatregel, en daar 25% 
aan extra kosten bij op te tellen in verband met het eerst moeten slopen van de aangebrachte maatregelen.

Het Kabinet heeft op 23 november 2015 besloten de discontovoet te herzien voor mkba’s. Dit betekent dat ook de discontovoet voor LCC-ramingen wijzigt (MIRT-
Beslismoment 2, zeef 2). Op basis van dit besluit, bedraagt de discontovoet voor LCC-ramingen 3%.

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkosten
Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten als dekking voor de 
projectonzekerheden

Discontovoet

Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten als dekking voor de 
projectonzekerheden

Uitgangspunten levensduurkosten

Levensduurkosten
Op basis van de inrichting van het plan worden de maatregelen voor het beheer en onderhoud geclusterd weergegeven.

 In de kolom "aantal keren" wordt het aantal keren vermeld dat een maatregel uitgevoerd wordt in de gehanteerde levensduurperiode. 

 In de kolom "kosten per keer" zitten de volgende onderdelen verwerkt 

-    Hoeveelheid  

-    De eenheidsprijs van de uit te voeren maatregel
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Bouwkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 100.328€                     10.033€                       32.190€                       142.550€                        14.255€                       156.805€                        

Bouwkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 1.230€                         123€                            395€                            1.748€                            175€                            1.922€                            
Bouwkosten Deelraming KA 2 OIJ 560.959€                     56.096€                       179.982€                     797.037€                        79.704€                       876.741€                        
Bouwkosten Deelraming KA 3 OIJ 1.254.066€                  125.407€                     402.365€                     1.781.837€                     178.184€                     1.960.021€                     

Bouwkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 37.119€                       3.712€                         11.910€                       52.740€                          5.274€                         58.014€                          
Bouwkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) -€                                -€                                5.000€                         5.000€                            -€                                5.000€                            
Bouwkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 4.880€                         488€                            1.566€                         6.934€                            693€                            7.628€                            
Bouwkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 10.173€                       1.017€                         3.264€                         14.454€                          1.445€                         15.900€                          
Bouwkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 11.403€                       1.140€                         3.658€                         16.201€                          1.620€                         17.821€                          Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Bouwkosten 1.980.157€                  198.016€                     640.329€                     2.818.502€                     281.350€                     3.099.852€                     

Vastgoedkosten -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 25.659€                       -€                                -€                                25.659€                          -€                                25.659€                          

Engineeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 315€                            -€                                -€                                315€                               -€                                315€                               
Engineeringskosten Deelraming KA 2 OIJ 143.467€                     -€                                -€                                143.467€                        -€                                143.467€                        
Engineeringskosten Deelraming KA 3 OIJ 320.731€                     -€                                -€                                320.731€                        -€                                320.731€                        

Engineeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 9.493€                         -€                                -€                                9.493€                            -€                                9.493€                            
Engineeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) 15.000€                       -€                                -€                                15.000€                          -€                                15.000€                          
Engineeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 1.248€                         -€                                -€                                1.248€                            -€                                1.248€                            
Engineeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 2.602€                         -€                                -€                                2.602€                            -€                                2.602€                            
Engineeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 2.916€                         -€                                -€                                2.916€                            -€                                2.916€                            Engineeringskosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Engineeringskosten 521.430€                     -€                                -€                                521.430€                        -€                                521.430€                        

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 7.840€                         -€                                -€                                7.840€                            -€                                7.840€                            

Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 96€                              -€                                -€                                96€                                 -€                                96€                                 
Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 OIJ 83.689€                       -€                                -€                                83.689€                          -€                                83.689€                          
Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 OIJ 187.093€                     -€                                -€                                187.093€                        -€                                187.093€                        

Overige bijkomende kosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 2.901€                         -€                                -€                                2.901€                            -€                                2.901€                            
Overige bijkomende kosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Overige bijkomende kosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 451€                            -€                                -€                                451€                               -€                                451€                               
Overige bijkomende kosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 940€                            -€                                -€                                940€                               -€                                940€                               
Overige bijkomende kosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 1.053€                         -€                                -€                                1.053€                            -€                                1.053€                            Overige bijkomende kosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Overige bijkomende kosten 284.062€                     -€                                -€                                284.062€                        -€                                284.062€                        

Subtotaal investeringskosten 2.785.650€                  198.016€                     640.329€                     3.623.995€                     281.350€                     3.905.345€                     

Objectoverstijgende risico's 390.535€                     390.535€                        

Kostencategorieën
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Investeringskosten deterministisch 2.785.650€                  198.016€                     640.329€                     3.623.995€                     671.885€                     4.295.880€                     

Scheefte -€                                -€                                    

Investeringskosten exclusief BTW 3.623.995€                     671.885€                     4.295.880€                     

BTW 746.268€                        139.619€                     885.887€                        

Investeringskosten inclusief BTW 4.370.263€                     811.503€                     5.181.766€                     

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 1 jaar 5.181.766€                     

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 3.627.236€                          en 6.736.296€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 34.532€                       3.453€                         15.986€                       53.971€                          5.397€                         59.368€                          

Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 3.099€                         310€                            1.435€                         4.844€                            484€                            5.328€                            
Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ 676.885€                     67.689€                       313.352€                     1.057.926€                     105.793€                     1.163.719€                     
Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ 1.135.265€                  113.526€                     525.551€                     1.774.343€                     177.434€                     1.951.777€                     

Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 37.119€                       3.712€                         17.184€                       58.014€                          5.801€                         63.816€                          
Levensduurkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 14.800€                       1.480€                         6.852€                         23.132€                          2.313€                         25.445€                          
Levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 26.299€                       2.630€                         12.175€                       41.104€                          4.110€                         45.214€                          
Levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 28.506€                       2.851€                         13.197€                       44.554€                          4.455€                         49.009€                          Levensduurkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Subtotaal levensduurkosten 1.956.506€                  195.651€                     905.731€                     3.057.887€                     305.789€                     3.363.676€                     

Objectoverstijgende risico's 336.368€                     336.368€                        

Levensduurkosten deterministisch 1.956.506€                  195.651€                     905.731€                     3.057.887€                     642.156€                     3.700.043€                     

Scheefte -€                                -€                                    

Levensduurkosten exclusief BTW 3.057.887€                     642.156€                     3.700.043€                     

BTW 630.481€                        132.401€                     762.882€                        

Levensduurkosten inclusief BTW 3.688.368€                     774.557€                     4.462.925€                     

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 261.092€                        

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 3.124.048€                          en 5.801.803€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Projectkosten inclusief BTW 8.058.631€                     1.586.061€                  9.644.692€             
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 5.442.859€             
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Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risico's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €               3.905.345  €               390.535 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €               390.535 

 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd 390.535€               

Objectoverstijgende risico's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €               3.363.676  €               336.368 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €               336.368 

 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten gekapitaliseerd  €                 19.678 

Code Omschrijving post Prijs

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid Eenheid
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Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 1 HL Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                      DEELTRAJECT 1

KA 1 HL
Geen kosten voorzien

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                          - 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-DBK Directe bouwkosten  €                          - 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBK Indirecte bouwkosten  €                          - 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                          - 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-RBK Risico's bouwkosten  €                          - 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                            -  €                          - 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                            -  €                          - 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                            -  €                          - 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                            -  €                          - 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                          - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                          - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 
Investeringskosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                          - 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                          - 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                          - 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten  €                          - 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                          - 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-RLEV Risico's levensduurkosten  €                          - 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 
Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                          - 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                          - 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                      DEELTRAJECT 1

11                    KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel
111                  Opruimwerkzaamheden

111.010            Verwijderen en afvoeren gaashekwerk, hoog 2,00 m                   41,00  m  €                      7,92  €                     325 

111.020            Opbreken en afvoeren gewapende betonverharding, dik 200 mm                 170,00  m2  €                    29,27  €                  4.976 

111.030            Opnemen en in depot zetten zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                 170,00  m2  €                      5,68  €                     966 

111.040            Verwijderen en afvoeren funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 340,00  m2  €                      8,90  €                  3.026 

111.050            Verwijderen bestaande betonnen keerconstructie, incl. grondwerk                   41,00  m  €                    38,92  €                  1.596 

111.060            Verwijderen en afvoeren betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                   43,00  m  €                    74,81  €                  3.217 

111.070            Verwijderen en afvoeren uitstroomvoorziening betonbuis en herstellen 
damwand (incl. benodigde tijdelijke voorzieningen)

                   1,00  EUR  €              25.000,00  €                25.000 

112                  Nieuw aan te brengen

112.010            Leveren en aanbrengen enkelkerende keerwand, hoog 1,00 m, incl. grondwerk                   41,00  m  €                  226,06  €                  9.268 

112.020            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 340,00  m2  €                      8,56  €                  2.910 

112.030            Leveren en aanbrengen gewapende betonverharding, dik 200 mm, incl. maken 
verbinding met bestaande betonverharding

                170,00  m2  €                  194,06  €                32.990 

112.040            Aanbrengen zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                 170,00  m2  €                    25,43  €                  4.323 

112.050            Leveren en aanbrengen gaashekwerk, hoog 2,00 m                   41,00  m  €                    68,93  €                  2.826 

112.060            Leveren en aanbrengen betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                   43,00  m  €                  136,60  €                  5.874 

112.070            Maken buisdoorvoer damwand en voorzien van terugslagklep 800 mm                    1,00  st  €               3.030,66  €                  3.031 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              100.328 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                100.328  €                10.033 

00-DBK Directe bouwkosten  €              110.360 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                110.360  €                  5.518 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                110.360  €                  4.414 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                110.360  €                  6.622 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                126.914  €                10.153 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                137.067  €                  2.741 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                137.067  €                  2.741 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                32.190 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              142.550 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                142.550  €                14.255 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                14.255 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €              156.805 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                142.550  €                25.659 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                25.659 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                25.659 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                25.659 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                142.550  €                  2.851 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                142.550  €                     713 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                142.550  €                  2.851 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                142.550  €                  1.426 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  7.840 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  7.840 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                  7.840 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €              190.304 
Investeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €              190.304 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud
110.010            Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                      keer  €                       493  €                  9.369 

2                      Vervanging
210.020            Vervangen betonnen keerwanden 1                        keer  €                  25.163  €                25.163 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                34.532 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  34.532  €                  3.453 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                37.985 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  37.985  €                  1.899 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  37.985  €                  1.519 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  37.985  €                  2.279 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  43.683  €                  3.495 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  47.178  €                     944 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  47.178  €                     944 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  49.065  €                  3.925 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  49.065  €                     981 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                15.986 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                53.971 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  53.971  €                  5.397 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  5.397 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                59.368 
Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €                  7.320 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €              249.673 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €              197.625 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                      DEELTRAJECT 1

11                    KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

112.090            OPTIE: meerkosten uitvoeren keerwand met hoogte 1.30 m (kerende hoogte 
0,70 m i.p.v. 0,40 m)

                 41,00  m  €                    30,00  €                  1.230 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  1.230 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                    1.230  €                     123 

00-DBK Directe bouwkosten  €                  1.353 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    1.353  €                       68 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    1.353  €                       54 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    1.353  €                       81 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    1.556  €                     124 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                    1.680  €                       34 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    1.680  €                       34 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                     395 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  1.748 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                    1.748  €                     175 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                     175 

00-BK Bouwkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  1.922 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                    1.748  €                     315 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                     315 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                     315 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                     315 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                    1.748  €                       35 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                    1.748  €                         9 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                    1.748  €                       35 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                    1.748  €                       17 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                       96 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                       96 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                       96 

00-INV Investeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  2.333 
Investeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                  2.333 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud

110.010            Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                      keer  €                         82  €                  1.562 

2                      Vervanging

210.020            Vervangen betonnen keerwanden 1                        keer  €                    1.538  €                  1.538 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                  3.099 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    3.099  €                     310 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                  3.409 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    3.409  €                     170 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    3.409  €                     136 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    3.409  €                     205 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    3.920  €                     314 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                    4.234  €                       85 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                    4.234  €                       85 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                    4.403  €                     352 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                    4.403  €                       88 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                  1.435 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                  4.844 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    4.844  €                     484 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                     484 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  5.328 
Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                     975 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  7.661 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                  3.308 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 2 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

2                      DEELTRAJECT 2

22                    KA 2 OIJ

221                  Opruimwerkzaamheden

221.010            Baggeren Oude IJssel t.b.v. steenbestorting                 236,00  m3  €                    60,72  €                14.330 

221.020            Verwijderen en afvoeren houten gording                  97,00  m  €                    33,22  €                  3.222 

221.030            Verwijderen en afvoeren bolders                  15,00  st  €                  102,23  €                  1.533 

221.040            Verwijderen en afvoeren valhekken                  25,00  m  €                    14,59  €                     365 

222                  Nieuw aan te brengen

222.010            Leveren en aanbrengen stalen damwand, type AZ18-700, planklengte 12,15 m, incl. voorboren / fluïderen                 97,00  m  €               3.469,84  €              336.574 

222.020            Opvullen tussenruimte damwanden met ophoogzand                 560,00  m3  €                    21,30  €                11.928 

222.030            Leveren en aanbrengen leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 60,3 x 
12,5 mm, schroefbladanker 225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 
25.00 m

                 34,00  st  €               3.254,03  €              110.637 

222.040            Leveren en aanbrengen zinkstuk van geotextiel, wiepenrooster en breuksteen en 
instorten in colloïdale beton

                236,00  m3  €                  217,44  €                51.316 

222.050            Leveren en aanbrengen bolders/haalkommen                    7,00  st  €               1.750,00  €                12.250 

222.060            Leveren en aanbrengen ladder met haalbeugel                    4,00  st  €               2.970,00  €                11.880 

222.070            Leveren en aanbrengen wrijfhout langs nieuwe damwand                  97,00  m  €                    71,37  €                  6.923 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              560.959 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                560.959  €                56.096 

00-DBK Directe bouwkosten  €              617.055 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                617.055  €                30.853 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                617.055  €                24.682 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                617.055  €                37.023 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                709.613  €                56.769 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                766.382  €                15.328 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                766.382  €                15.328 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €              179.982 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              797.037 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                797.037  €                79.704 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                79.704 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 2 OIJ  €              876.741 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 2 OIJ  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                797.037  €              143.467 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €              143.467 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €              143.467 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 2 OIJ  €              143.467 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                797.037  €                15.941 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                797.037  €                  3.985 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                797.037  €                15.941 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                797.037  €                  7.970 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                797.037  €                39.852 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                83.689 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                83.689 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 OIJ  €                83.689 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 2 OIJ  €           1.103.896 
Investeringskosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €           1.103.896 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €                676.885  €              676.885 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €              676.885 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                676.885  €                67.689 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €              744.574 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                744.574  €                37.229 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                744.574  €                29.783 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                744.574  €                44.674 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                856.260  €                68.501 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                924.761  €                18.495 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                924.761  €                18.495 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                961.751  €                76.940 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                961.751  €                19.235 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €              313.352 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €           1.057.926 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €             1.057.926  €              105.793 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 2 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €              105.793 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ  €           1.163.719 
Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €                62.368 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ  €           2.267.615 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €           1.166.264 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 3 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 3 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

3                      DEELTRAJECT 3

32                    KA 3 OIJ

321                  Opruimwerkzaamheden

321.010            Baggeren Oude IJssel t.b.v. steenbestorting                 236,00  m3  €                    94,92  €                22.401 

321.030            Verwijderen steiger                    1,00  EUR  €               7.500,00  €                  7.500 

322                  Nieuw aan te brengen

322.010            Leveren en aanbrengen stalen damwand, type AZ18-700, planklengte 12,15 m, incl. voorboren / fluïderen                163,00  m  €               3.469,84  €              565.584 

322.020            Opvullen tussenruimte damwanden met ophoogzand                 968,00  m3  €                    20,34  €                19.689 

322.030            Leveren en aanbrengen leeuwankers, staalkwaliteit E470, type 60,3 x 12,5 mm, 
schroefbladanker 225mm, lengte groutlichaam 7.00m, lengte anker 25.00 m

                 58,00  st  €               3.254,03  €              188.734 

322.040            Leveren en aanbrengen zinkstuk van geotextiel, wiepenrooster en breuksteen en 
instorten in colloïdale beton

                405,00  m3  €                  211,08  €                85.487 

322.050            Leveren en aanbrengen bolders/haalkommen                  12,00  st  €               1.750,00  €                21.000 

322.060            Leveren en aanbrengen ladder met haalbeugel                    4,00  st  €               2.970,00  €                11.880 

322.070            Verplaatsen bestaande meerpalen                    2,00  st  €                  912,56  €                  1.825 

322.080            Leveren en aanbrengen verharding van betonstraatstenen, KF, dik 80 mm                 170,00  m2  €                    26,43  €                  4.493 

322.090            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 170,00  m2  €                      8,56  €                  1.455 

322.100            Leveren en aanbrengen meerpalen                    2,00  st  €               3.250,74  €                  6.501 

322.110            Meerkosten kadeconstructie en kraan ArgoniekRijnvallei                    1,00  EUR  €           300.000,00  €              300.000 

410.010            Vervangen stalen damwand (AZ12-770), planklengte 6 m (lengte 15 m)                  15,00  m  €               1.167,71  €                17.516 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €           1.254.066 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €             1.254.066  €              125.407 

00-DBK Directe bouwkosten  €           1.379.472 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €             1.379.472  €                68.974 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €             1.379.472  €                55.179 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €             1.379.472  €                82.768 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             1.586.393  €              126.911 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €             1.713.305  €                34.266 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €             1.713.305  €                34.266 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €              402.365 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €           1.781.837 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €             1.781.837  €              178.184 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €              178.184 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 3 OIJ  €           1.960.021 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 3 OIJ  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €             1.781.837  €              320.731 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €              320.731 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €              320.731 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 3 OIJ  €              320.731 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €             1.781.837  €                35.637 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €             1.781.837  €                  8.909 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €             1.781.837  €                35.637 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €             1.781.837  €                17.818 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €             1.781.837  €                89.092 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €              187.093 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €              187.093 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 OIJ  €              187.093 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 3 OIJ  €           2.467.844 
Investeringskosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €           2.467.844 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €             1.117.749  €           1.117.749 

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €                  17.516  €                17.516 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €           1.135.265 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €             1.135.265  €              113.526 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €           1.248.791 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €             1.248.791  €                62.440 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €             1.248.791  €                49.952 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €             1.248.791  €                74.927 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             1.436.110  €              114.889 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €             1.550.999  €                31.020 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €             1.550.999  €                31.020 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €             1.613.039  €              129.043 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 3 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 3 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €             1.613.039  €                32.261 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €              525.551 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €           1.774.343 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €             1.774.343  €              177.434 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €              177.434 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ  €           1.951.777 
Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €              104.603 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ  €           4.419.621 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €           2.572.447 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK Oeverbescherming 35 m

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.020            Vervangen stalen damwand (AZ12-770), planklengte 6 m (lengte 35 m)                  35,00  m  €               1.060,54  €                37.119 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                37.119 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  37.119  €                  3.712 

00-DBK Directe bouwkosten  €                40.831 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  40.831  €                  2.042 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  40.831  €                  1.633 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  40.831  €                  2.450 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  46.955  €                  3.756 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                11.910 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                52.740 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  52.740  €                  5.274 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  5.274 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                58.014 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  52.740  €                  9.493 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  9.493 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  9.493 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                  9.493 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  52.740  €                  1.055 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  52.740  €                     264 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  52.740  €                  1.055 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  52.740  €                     527 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  2.901 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  2.901 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                  2.901 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                70.408 
Investeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m (contante waarde)  €                70.408 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €                  37.119  €                37.119 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                37.119 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  37.119  €                  3.712 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                40.831 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  40.831  €                  2.042 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  40.831  €                  1.633 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  40.831  €                  2.450 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  46.955  €                  3.756 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  52.740  €                  4.219 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  52.740  €                  1.055 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                17.184 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                58.014 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  58.014  €                  5.801 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  5.801 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                63.816 
Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m (contante waarde)  €                  3.420 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €              134.224 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m (contante waarde)  €                73.828 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Vervangen damw. 35m (los proj.)

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                          - 

00-DBK Directe bouwkosten  €                          - 

Extra aanvoer materieel                    1,00  euro  €                    5.000  €                  5.000 

00-IBK Indirecte bouwkosten  €                  5.000 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  5.000 

00-BK Bouwkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                  5.000 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                          - 

Extra engineeringskosten (ontwerp, contractuitwerking, e.d.)                    1,00  EUR  €                  15.000  €                15.000 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                15.000 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                15.000 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                15.000 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                          - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                          - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                          - 

00-INV Investeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                20.000 
Investeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) (contante waarde)  €                20.000 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK3a 3b 4a spindel 125 mm

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.030            Leveren en aanbrengen spindelafsluiter in put t.b.v. buis 125 mm                    3,00  st  €               1.626,82  €                  4.880 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  4.880 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                    4.880  €                     488 

00-DBK Directe bouwkosten  €                  5.369 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    5.369  €                     268 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    5.369  €                     215 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    5.369  €                     322 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    6.174  €                     494 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                    6.668  €                     133 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    6.668  €                     133 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  1.566 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  6.934 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                    6.934  €                     693 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                     693 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  7.628 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                    6.934  €                  1.248 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  1.248 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  1.248 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  1.248 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                    6.934  €                     139 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                    6.934  €                       35 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                    6.934  €                     139 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                    6.934  €                       69 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                    6.934  €                       69 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     451 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                     451 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                     451 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  9.327 
Investeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                  9.327 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud

110.020            Inspectie en uitvoeren kleine onderhoudsmaatregelen (smeren) spindelschuif 10                      keer  €                       260  €                  2.599 

2                      Vervanging

210.030            Vervangen spindelschuif 125 mm 2                        keer  €                    6.101  €                12.201 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                14.800 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  14.800  €                  1.480 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                16.280 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  16.280  €                     814 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  16.280  €                     651 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  16.280  €                     977 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  18.722  €                  1.498 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  20.220  €                     404 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  20.220  €                     404 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  21.029  €                  1.682 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  21.029  €                     421 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                  6.852 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                23.132 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  23.132  €                  2.313 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  2.313 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                25.445 
Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                  4.295 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                34.772 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                13.622 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK4b betonput met spindel

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK4b betonput met spindel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.040            Leveren en aanbrengen betonput 1500x1500 mm, incl. 1 stuk spindelafsluiter en 
aansluiten 2x bestaande buis 800 mm

                   1,00  st  €             10.173,11  €                10.173 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                10.173 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  10.173  €                  1.017 

00-DBK Directe bouwkosten  €                11.190 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  11.190  €                     560 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  11.190  €                     448 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  11.190  €                     671 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  12.869  €                  1.030 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  13.899  €                     278 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  13.899  €                     278 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  3.264 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                14.454 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  14.454  €                  1.445 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  1.445 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                15.900 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  14.454  €                  2.602 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  2.602 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  2.602 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                  2.602 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  14.454  €                     289 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  14.454  €                       72 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  14.454  €                     289 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                  14.454  €                     145 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  14.454  €                     145 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     940 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                     940 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                     940 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                19.441 
Investeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel (contante waarde)  €                19.441 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud

110.020            Inspectie en uitvoeren kleine onderhoudsmaatregelen (smeren) spindelschuif 10                      keer  €                         87  €                     866 

2                      Vervanging

210.040            Vervangen betonput met spindelschuif 2                        keer  €                  12.716  €                25.433 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                26.299 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  26.299  €                  2.630 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                28.929 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  28.929  €                  1.446 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  28.929  €                  1.157 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  28.929  €                  1.736 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  33.268  €                  2.661 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  35.930  €                     719 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  35.930  €                     719 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  37.367  €                  2.989 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  37.367  €                     747 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                12.175 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                41.104 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  41.104  €                  4.110 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  4.110 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                45.214 
Levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel (contante waarde)  €                  6.731 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                64.655 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel (contante waarde)  €                26.172 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK5 Verbeteren waterafvoer

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.050            Verbeteren afwatering terrein Fulica                    1,00  EUR  €             11.402,56  €                11.403 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                11.403 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  11.403  €                  1.140 

00-DBK Directe bouwkosten  €                12.543 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  12.543  €                     627 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  12.543  €                     502 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  12.543  €                     753 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  14.424  €                  1.154 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  15.578  €                     312 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  15.578  €                     312 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  3.658 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                16.201 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  16.201  €                  1.620 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  1.620 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                17.821 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  16.201  €                  2.916 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  2.916 

00-DEK Directe engineeringskosten  €                  2.916 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  2.916 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                  2.916 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  16.201  €                     324 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  16.201  €                       81 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  16.201  €                     324 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                  16.201  €                     162 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  16.201  €                     162 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  1.053 

00-DOBK Directe overige bijkomende kosten  €                  1.053 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  1.053 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                  1.053 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                21.791 
Investeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer (contante waarde)  €                21.791 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.050            Vervangen verbeterde afwatering 2                        keer  €                  14.253  €                28.506 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                28.506 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  28.506  €                  2.851 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                31.357 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  31.357  €                  1.568 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  31.357  €                  1.254 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  31.357  €                  1.881 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  36.061  €                  2.885 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  38.945  €                     779 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  38.945  €                     779 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  40.503  €                  3.240 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  40.503  €                     810 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                13.197 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                44.554 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  44.554  €                  4.455 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  4.455 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                49.009 
Levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer (contante waarde)  €                  7.071 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                70.800 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer (contante waarde)  €                28.861 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

Printdatum: 15-12-2022 15:47 Pagina 23 van 23 Bestand: K001-1284553EMD-V01 VKA



15 december 2022
Projectnr. 1284553

Dijkverbetering Grutbroek
Alternatief Ontlastvloer

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Documentnummer: K002-1284553EMD-V01

TAUW bv
BU leefomgeving Deventer

Handelskade 37

Postbus 133

7400 AC Deventer

Telefoon (0570) 69 99 11

E-mail:    kostenmanagement@tauw.com

Website: www.tauw.nl/op-welk-terrein/risicos-and-contracten/value-en-kostenmanagement/



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Colofon

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Colofon Versie 3.05a (18 juni 2014)

Project:
Project

Omschrijving / specificatie
Projectfase
Opdrachtgever
Projectmanager

Raming:
Type raming
Datum opstelling raming
Opsteller raming
Versie raming
Status raming
Prijspeil raming
Valuta

Archivering:
Project-/dossier-/SAP-nummer
Documentnummer raming
Bestandsnaam raming
Locatie (map) opgeslagen raming

Toetsing:
Raming intern getoetst door
Datum interne toetsing

Parafering:
Paraaf opsteller raming
Paraaf interne toetser
Paraaf projectleider

15-12-22

Chris Frederiks

Edwin Maasdam

Dijkverbetering Grutbroek
Alternatief Ontlastvloer
Bouwteamfase
Waterschap Rijn en IJssel

LCC-raming, deterministisch

Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven

1284553
K002-1284553EMD-V01
K002-1284553EMD-V01 Alternatief Ontlastvloer.xlsm

Johnny van den Heuvel
15-12-22

Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven

V01
Concept
01-09-22
Euro

https://tauwgroup.sharepoint.com/sites/1284553-002/Shared Documents/General/5. SSK update

Printdatum: 15-12-2022 15:48 Pagina 2 van 23 Bestand: K002-1284553EMD-V01 Alternatief Ontlastvloer



Samenvatting kosten per maatregel

Maatregel
Totale investeringskosten, 
exclusief BTW

Totale investeringskosten, 
inclusief BTW

Totale levensduurkosten, 
exclusief BTW

Totale levensduurkosten, 
inclusief BTW

Levensduurkosten, netto 
contante waarde, 
exclusief BTW en 
exclusief 
investeringskosten

Levensduurkosten, netto 
contante waarde, inclusief 
BTW en exclusief 
investeringskosten

KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 209.335€                         252.503€                         65.305€                           78.770€                              8.829€                            9.712€                                

Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 2.566€                            3.096€                            5.861€                            7.069€                                1.176€                            1.294€                                
KA 2 OIJ 1.107.263€                      1.335.599€                      1.163.215€                      1.403.049€                         68.359€                           75.195€                              
KA 3 OIJ 3.195.549€                      3.854.526€                      2.417.018€                      2.915.363€                         142.041€                         156.245€                            

MKK Oeverbescherming 35 m 77.449€                           93.420€                           70.197€                           84.671€                              4.125€                            4.538€                                
Vervangen damwand (los project) 22.000€                           26.537€                           -€                                -€                                    -€                                -€                                    
MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 10.259€                           12.375€                           27.990€                           33.761€                              5.181€                            5.699€                                
MKK4b betonput met spindel 21.385€                           25.795€                           49.736€                           59.990€                              8.119€                            8.931€                                
MKK5 Verbeteren waterafvoer 23.970€                           28.913€                           53.910€                           65.025€                              8.528€                            9.381€                                
TOTAAL 4.669.777€                      5.632.765€                      3.853.231€                      4.647.698€                         246.359€                         270.995€                            

Samenvatting kosten VKA

Afgerond op 100 EURO

Voorkeursalternatief
Totale 
investeringskosten, 
inclusief BTW

Levensduurkosten, 
inclusief BTW

Netto contante waarde 
levensduurkosten, 
inclusief BTW

KA 1 Huidige Lijn en KA 2 Oude IJssel schakel  €                        252.500  €                          78.800  €                            9.700 
Optie KA 1 Huidige Lijn -KA 2 Oude IJssel keerhoogte 0,70 m  €                            3.100  €                            7.100  €                            1.300 
KA 2 Oude IJssel  €                     1.335.600  €                     1.403.000  €                          75.200 
KA 3 Oude IJssel  €                     3.854.500  €                     2.915.400  €                        156.200 
Totaal VKA  €                     5.445.700  €                     4.404.300  €                        242.400 

Meekoppelkansen
Totale 
investeringskosten, 
inclusief BTW

Totale 
levensduurkosten, 
inclusief BTW

Levensduurkosten, 
netto contante waarde, 
inclusief BTW en 
exclusief 
investeringskosten

MKK Oeverbescherming 35 m 93.400€                           84.700€                           4.500€                            
MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                          12.400  €                          33.800  €                            5.700 
MKK4b betonput met spindel  €                          25.800  €                          60.000  €                            8.900 
MKK5 Verbeteren waterafvoer 28.900€                           65.000€                           9.400€                            
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Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
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Scope en uitgangspunten Versie 3.05a (18 juni 2014)

1.

1.1
 - 

2.

2.1
 - 

 - 

 - 

2.2
 - 

 - 

Ramingsvorm:

Levensduur:

Trefzekerheid 70%

Onderwaarde -30%

Bovenwaarde 30%

2.3
 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

2.4
 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

3.

3.1

De levensduurkosten zijn berekend over de periode 2023-2123 (totaal 100 jaar).

De raming is volledig bedrijfseconomisch opgesteld (er is geen rekening gehouden met marktwerking).

Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag, 07.00 tot 19.00 uur)

Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

Directe bouwkosten

Raming is exclusief:
Er wordt vanuit gegaan dat er verder geen maatregelen zijn benodigd t.a.v. archeologie en flora en fauna.

Eventueel benodigde grond(water)saneringen

Eventueel benodigde nadeelcompensaties en/of planschades tijdens uitvoering

Er wordt vanuit gegaan dat de bedrijventerreinen waarop de werkzaamheden plaatsvinden goed bereikbaar en opgeruimd zijn bij start van de 
werkzaamheden. 

Binnen dit project worden alleen de beheer en onderhoudskosten beschouwd. Er wordt geen rekening gehouden met energiekosten en/of facilitaire kosten.

Binnen de raming van de beheer- en onderhoudskosten gelden kostenaspecten die niet tot de scope behoren en daarom niet in de raming zijn opgenomen:

-    Kosten ambtelijk apparaat beheerders

Algemeen

Doel
Het doel van deze raming is het inzichtelijk maken van de benodigde investerings- en levensduurkosten van het 'Alternatief Ontlastvloer' voor het project 
'Dijkverbetering Grutbroek'. 

Tekeningen kansrijke alternatieven (TAUW), versie in bewerking, d.d. 13 november 2020

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens
Verkenningsrapportage dijkverbetering Grutbroek (TAUW), nr. R003-1277383XJD-V04-pws-NL, d.d. 4 januari 2021

De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05a).

Deterministisch

Schetsen oplossingen VKA, alternatief Ontlastvloer en alternatief Combiwand (TAUW), d.d. 30 november 2022

Ja

Het prijspeil van de raming is 1 september 20221 op basis van de huidige stand van zaken en wet- en regelgeving. Wijzigingen hierop zijn niet inbegrepen.

Ramingsparameters:

Opzet kostenraming

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming

Algemene uitgangspunten

Op basis van de beperkte grootte en complexiteit is ervoor gekozen om uitsluitend de deterministische werkwijze te hanteren. Er heeft geen 
probabilistische analyse plaatsgevonden. De deterministische werkwijze is de werkwijze waarbij de bandbreedte van de raming van kosten door de 
kostenramer wordt geschat op grond van de ervaren trefzekerheid van de informatie die tijdens het opstellen van de raming is gebruikt. De kostenramer 
baseert zich daarbij op zijn ervaring, expertise en gevoel. De kostenramer gaat in feite uit van impliciet veronderstelde kansverdelingen van de 
ramingsonderdelen.

Bij de fase van het project past een geschatte bandbreedte van 30,00 % (dat wil zeggen: de berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de 
investeringskosten als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's). De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden 
(een onder- en bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid). 

1 In verband met de oorlog in Oekraïne zit de wereld in een onzekere tijd. Dit uit zich ook in stevig schommelende prijzen, als gevolg van grondstoftekorten 
en stijgende brandstof- en energieprijzen. Op het moment werken bijvoorbeeld veel leveranciers met dagprijzen, wat het complex maakt om een gedegen 
raming te maken voor een toekomstig project. Hoewel vaak een prijspeil van maximaal een jaar of half jaar wordt gehanteerd, wordt getracht om voor de 
meest precaire prijzen een zo actueel mogelijk bedrag te hanteren. De opdrachtgever dient er echter rekening mee te houden dat de nu berekende kosten, 
binnen korte tijd niet meer toereikend kunnen zijn. Uiteraard kunnen wij u daarover altijd adviseren.

-    Calamiteiten (bijv. herstel van schade door niet te voorziene beschadiging zoals vandalisme, aanvaring, aanrijding of overige ongevallen)

DEELTRAJECT 1

Op de grens tussen Betoncentrale Twenthe en Grutbroek 43 wordt een nieuwe keerwand geplaatst, hoog 1,00 m, met een kerende hoogte van 0,40 m. De 
wand wordt voorzien van een waterdichte voeg (rubberprofiel o.i.d.). Omdat het een optie betreft is ook een kostenregel toegevoegd met de meerkosten, indien 
de keerwand wordt uitgevoerd met een kerende hoogte van 0,70 m i.p.v. 0,40 m. 

KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

KA 1 HL: Behoud huidige referentielijn. Geen fysieke versterkingsmaatregelen benodigd.

Geen kosten voorzien

Aanvullend wordt bij deze maatregel de bestaande rioolbuis (incl. uitstroomconstructie) die onder de keerwand loopt, vervangen. De nieuwe buis komt geheel parallel aan de 
noordwestzijde (terrein Fulica) van de nieuwe keerwand te liggen. De uitstroom wordt uitgevoerd middels een doorvoer in de bestaande damwand, voorzien van een 
terugslagklep. De nieuwe buis heeft diameter 800 mm en is van beton. 
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Voor de nieuwe kadeconstructie wordt op de waterbodem een zinkstuk aangebracht van geotextiel PP60, een wiepenrooster en breuksteen 10/60 

aangebracht over een breedte van 5 m, rekening houdende met 0,50 m3 breuksteen per m2. De breuksteen wordt vervolgens in colloïdale beton 
vastgestort.

De bestaande damwand wordt afgebrand tot een hoogte van +10,5 m NAP. 

Op de nieuwe kadeconstructie worden nieuwe bolders of haalkommen (h.o.h. 14 m) en ladders met haalbeugel (h.o.h. 28 m) aangebracht.

Op de nieuwe kadeconstructie worden nieuwe bolders of haalkommen (h.o.h. 14 m) en ladders met haalbeugel (h.o.h. 28 m) aangebracht.

KA 3 OIJ: Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking door middel van ontlastconstructie.

Achter bestaande kering bij Rijzate wordt een nieuwe betonnen ontlastconstructie geplaatst. Voor de constructie komt een oeververdediging van stortsteen, diep 0,50 m3. 
Verdere uitgangspunten betreffen:

Om de nieuwe oeververdediging aan te brengen wordt de kanaalbodem gebaggerd over oppervlakte van 771 m2, diep 0,50 m. Uitgangspunt voor de 
vrijkomende baggerspecie is dat deze maximaal klasse industrie betreft en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De bagger wordt middels een 
rupskraan met verlengde giek op een ponton ontgraven vanaf het water en rechtstreeks geladen in een beunbak. Op een nabij gelegen nader te bepalen 
locatie wordt de vrijgekomen grond overgeslagen op de kade en daar per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De steiger wordt verwijderd en afgevoerd.

Ontwerp keerwand, aanvullend is het te verleggen riool weergegeven (oranje lijn is te verwijderen, groene lijn is nieuw riool):

Optie KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel: Aanbrengen keerwand met kerende hoogte 0,70 m (i.p.v. 0,40 m)

Achter de bestaande damwand wordt de verharding en grond verwijderd, zodat de ontlastingsconstructie kan worden aangebracht. 

De ontlastingsconstructie wordt geplaatst op stalen casing draaipalen, Ø 324 x 10 mm, lang 10,5 m (h.o.h. 2,00 m in driehoekstramien). De palen worden 
schroevend aangebracht en gevuld met beton en (kop)wapening. 

Op de palen wordt de betonnen constructie aangebracht. De vloer heeft een breedte van 2,70 m en de wand is 2,00 m hoog. De constructiedikte is 0,25 m. 

Uit wordt gegaan van 150 kg/m3 wapening. 

DEELTRAJECT 3

De ontlastingsconstructie wordt geplaatst op stalen casing draaipalen, Ø 324 x 10 mm, lang 10,5 m (h.o.h. 2,00 m in driehoekstramien). De palen worden 
schroevend aangebracht en gevuld met beton en (kop)wapening. 

Op de palen wordt de betonnen constructie aangebracht. De vloer heeft een breedte van 2,70 m en de wand is 2,00 m hoog. De constructiedikte is 0,25 m. 

Uit wordt gegaan van 150 kg/m3 wapening. 

De ruimte tussen de nieuwe en bestaande damwand wordt opgevuld met nieuw geleverd ophoogzand. Aanvullend wordt dit oppervlakte verharding 
middels een funderingslaag van menggranulaat dik 250 mm en betonstraatstenen, KF, dik 80 mm. 

Aanvullend wordt bij deze maatregel een gedeelte van de bestaande bezweken stalen damwandconstructie vervangen over een lengte van 15 m berekend. 
Uitgangspunt is een  AZ12-770, planklengte 6 m.

Uiteindelijk worden 2 bestaande meerpalen verplaatst en 2 nieuwe aangebracht.

Achter de bestaande damwand wordt de verharding en grond verwijderd, zodat de ontlastingsconstructie kan worden aangebracht. 

Voor de nieuwe kadeconstructie wordt op de waterbodem een zinkstuk aangebracht van geotextiel PP60, een wiepenrooster en breuksteen 10/60 

aangebracht over een breedte van 5 m, rekening houdende met 0,50 m3 breuksteen per m2. De breuksteen wordt vervolgens in colloïdale beton 
vastgestort.

KA 2 OIJ: Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking door middel van ontlastconstructie.

Achter de bestaande kering bij Fulica en Slagman wordt een nieuwe betonnen ontlastingsconstructie geplaatst. Voor de bestaande damwand komt een oeververdediging van 
stortsteen, diep 0,50 m. Verdere uitgangspunten betreffen:

Eerst wordt de kanaalbodem gebaggerd over oppervlakte van 472 m2, diep 0,50 m. Uitgangspunt voor de vrijkomende baggerspecie is dat deze maximaal 
klasse industrie betreft en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De bagger wordt middels een rupskraan met verlengde giek op een ponton 
ontgraven vanaf het water en rechtstreeks geladen in een beunbak. Op een nabij gelegen nader te bepalen locatie wordt de vrijgekomen grond 
overgeslagen op de kade en daar per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De houten gording, bolders en valhekken van de bestaande damwand worden verwijderd en afgevoerd. 

DEELTRAJECT 2

Als optie is hier een kostenregel toegevoegd met de meerkosten, indien de keerwand wordt uitgevoerd met een kerende hoogte van 0,70 m i.p.v. 0,40 m. 

Printdatum: 15-12-2022 15:48 Pagina 5 van 23 Bestand: K002-1284553EMD-V01 Alternatief Ontlastvloer



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Scope en uitgangspunten

 - 

 - 

3.4
 - 

3.5
 - 

5,00%

4,00%

6,00%

8,00%

2,00%

2,00%

3.5

4.

4.1
 - 

4.2
 - 

4.3

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 
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Bij de kraan van Agroniek Rijnvallei is het verbeteren van de kadeconstructie complexer. Hiervoor dient nog een geschikte oplossing te worden gevonden. 
Om eventuele extra kosten hier wel te reserveren in de raming, is in de raming rekening gehouden met een post van EUR 300.000,00.

De bestaande damwand wordt grotendeels verwijderd en afgevoerd. Deze wordt vervangen voor een nieuwe stalen damwand, AZ12-700, lang 6,00 m. Een 
klein deel van de bestaande damwand wordt niet verwijderd, maar wel afgebrand tot een hoogte van +10,5 m NAP. 

MKK4b: Aanbrengen nieuwe put met spindelafsluiter t.b.v. buis 800 mm 

Halverwege de bestaande buis rond 800 mm, wordt een betonnen put geplaatst, waarop de bestaande buisstukken worden aangesloten. De put wordt voorzien van een 
terugslagklep. 

Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering)

Aanpassen van bestaande kabels en leidingen, inclusief verleggingskosten

Indirecte bouwkosten
De indirecte bouwkosten zijn de kosten die door de uitvoerende partij gemaakt moeten worden om de werkzaamheden die onder de ‘directe kosten’ vallen naar behoren 
te kunnen uitvoeren. Indirecte kosten hebben geen directe relatie met de hoeveelheden. Voor de indirecte kosten zijn op basis van ervaringscijfers onderstaande 
percentages opgenomen in de raming:

-    Eenmalige kosten:

Overige bijkomende kosten
De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten:

Heffingen en leges vergunningen

Risico's bouwkosten
Objectrisico’s zijn risico’s welke een directe link hebben met de werkzaamheden (de zogenoemde objecten). Wanneer een bepaalde werkzaamheid niet wordt 
gedaan, komt het risico daarmee ook te vervallen. Binnen de objectrisico’s kan er onderscheid worden gemaakt tussen ‘benoemde’ en ‘niet benoemde’ risico’s. 
Omdat aan veel werkzaamheden meerdere ‘standaard’ risico’s vastzitten, worden deze zelden specifiek benoemd. 

De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 18,00% van de voorziene bouwkosten.

Vastgoed
Er zijn geen vastgoedkosten opgenomen in deze raming. Er wordt vanuit gegaan dat alle gronden reeds in bezit zijn van de opdrachtgever of ter beschikking worden 
gesteld.

Engineering

Mocht ervoor worden gekozen om de damwandconstructie niet als meekoppelkans op te nemen en als los project uit te voeren, dan zijn hier de bijkomende kosten 
opgenomen. Het gaat hier dan voornamelijk om nogmaals te maken eenmalige kosten.

MEEKOPPELKANS
Oeverbescherming 35 m

Bij deze maatregel wordt als meekoppelkans het vervangen van de bestaande stalen damwandconstructie over een lengte van 35 m (aanvullend op het 15 m bezweken 
gedeelte) berekend. Uitgangspunt is een AZ12-770, planklengte 6 m. 

Meerkosten vervanging oeverbescherming 35 m als los project

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Nader te detailleren bouwkosten
‘Nader te detailleren’ is een toeslag voor wel voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. Het 
percentage nader te detailleren varieert, afhankelijk van het uitwerkingsniveau van de ontwerpen. Gelet op het uitwerkingsniveau van de ontwerpen waarop deze raming 
is gebaseerd is voor deze fase gekozen voor 10,00 %.

MKK5: Verbeteren afwatering terrein Fulica

Ter verbetering van het terrein bij Fulica worden extra kolken en drainage geplaatst, waarbij deze worden aangesloten op de HWA-afvoer. 

-    Risico:

-    Algemene bouwplaatskosten:

-    Uitvoeringskosten:

-    Algemene kosten:

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten

Niet-gesprongen explosieven

Omdat voor dit werk geen risicodossier beschikbaar is, en daarmee geen risico's zijn benoemd, is in de raming uitsluitend een niet-benoemde objectrisicopost 
opgenomen. Op basis van overige te verwachten risico’s een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 10,00 % bij de bouwkosten. 

Omdat het gebied verdacht is voor het aantreffen van niet-gesprongen conventionele explosieven, is in de raming een percentagepost opgenomen voor het 
treffen van NGE-maatregelen. Omdat dit in principe alleen van toepassing is op de werkzaamheden met de damwanden, is er gerekend met een percentage 
van 5 % over het totaal van de voorziene bouwkosten voor de damwanden (incl. ankers, e.d.). De eventuele lagere werksnelheden zijn ook onderdeel van 
deze kostenpost. 

MKK3a 3c 4a: Aanbrengen spindelafsluiter in 3 bestaande putten t.b.v. buis 125 mm 

Bij deze maatregel wordt in de bestaande putten (MKK 3A, 3C en 4A), respectievelijk dijkpaal 15, 15.5 en 16.2, een 2de keermiddel aangebracht middels een spindelafsluiter. 
Het betreft hier een schuif voor een buisdoorvoer 125 mm.

-    Winst:
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De kosten voor een vervanging zijn bepaald door het totaal van de directe bouwkosten binnen de investering op te tellen van een maatregel, en daar 25% 
aan extra kosten bij op te tellen in verband met het eerst moeten slopen van de aangebrachte maatregelen.

Het Kabinet heeft op 23 november 2015 besloten de discontovoet te herzien voor mkba’s. Dit betekent dat ook de discontovoet voor LCC-ramingen wijzigt (MIRT-
Beslismoment 2, zeef 2). Op basis van dit besluit, bedraagt de discontovoet voor LCC-ramingen 3%.

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkosten
Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten als dekking voor de 
projectonzekerheden

Discontovoet

Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten als dekking voor de 
projectonzekerheden

Uitgangspunten levensduurkosten

Levensduurkosten
Op basis van de inrichting van het plan worden de maatregelen voor het beheer en onderhoud geclusterd weergegeven.

 In de kolom "aantal keren" wordt het aantal keren vermeld dat een maatregel uitgevoerd wordt in de gehanteerde levensduurperiode. 

 In de kolom "kosten per keer" zitten de volgende onderdelen verwerkt 

-    Hoeveelheid  
-    Bewerkingspercentage (Conform CROW P145) gerelateerd aan het kwaliteitsniveau

 In de kolom "totaal" wordt het totaal aan levensduurkosten gegeven over de levensduurperiode (niet geïndexeerd of gekapitaliseerd). 

Er zijn uitsluitend kosten opgenomen voor de nieuwe waterkerende objecten, zoals de damwanden en de keerwanden. Overige (tijdelijk) verwijderde en 
(nieuw) aangebrachte objecten, zoals verhardingen en objecten van derden, zijn geen onderdeel van de raming. 

Conform uitgangspunten HWBP is er gerekend minimaal 1x vervanging aan het eind van de levensduurperiode.

-    De eenheidsprijs van de uit te voeren maatregel
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Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Bouwkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 100.328€                     10.033€                       32.190€                       142.550€                        14.255€                       156.805€                        

Bouwkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 1.230€                         123€                            395€                            1.748€                            175€                            1.922€                            
Bouwkosten Deelraming KA 2 OIJ 511.518€                     51.152€                       164.119€                     726.789€                        72.679€                       799.468€                        
Bouwkosten Deelraming KA 3 OIJ 1.476.235€                  147.623€                     473.647€                     2.097.505€                     209.751€                     2.307.256€                     

Bouwkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 37.119€                       3.712€                         11.910€                       52.740€                          5.274€                         58.014€                          
Bouwkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) -€                                -€                                5.000€                         5.000€                            -€                                5.000€                            
Bouwkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 4.880€                         488€                            1.566€                         6.934€                            693€                            7.628€                            
Bouwkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 10.173€                       1.017€                         3.264€                         14.454€                          1.445€                         15.900€                          
Bouwkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 11.403€                       1.140€                         3.658€                         16.201€                          1.620€                         17.821€                          Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Bouwkosten 2.152.885€                  215.289€                     695.749€                     3.063.922€                     305.892€                     3.369.815€                     

Vastgoedkosten -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 25.659€                       -€                                -€                                25.659€                          -€                                25.659€                          

Engineeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 315€                            -€                                -€                                315€                               -€                                315€                               
Engineeringskosten Deelraming KA 2 OIJ 130.822€                     -€                                -€                                130.822€                        -€                                130.822€                        
Engineeringskosten Deelraming KA 3 OIJ 377.551€                     -€                                -€                                377.551€                        -€                                377.551€                        

Engineeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 9.493€                         -€                                -€                                9.493€                            -€                                9.493€                            
Engineeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) 15.000€                       -€                                -€                                15.000€                          -€                                15.000€                          
Engineeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 1.248€                         -€                                -€                                1.248€                            -€                                1.248€                            
Engineeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 2.602€                         -€                                -€                                2.602€                            -€                                2.602€                            
Engineeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 2.916€                         -€                                -€                                2.916€                            -€                                2.916€                            Engineeringskosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Engineeringskosten 565.606€                     -€                                -€                                565.606€                        -€                                565.606€                        

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 7.840€                         -€                                -€                                7.840€                            -€                                7.840€                            

Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 96€                              -€                                -€                                96€                                 -€                                96€                                 
Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 OIJ 76.313€                       -€                                -€                                76.313€                          -€                                76.313€                          
Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 OIJ 220.238€                     -€                                -€                                220.238€                        -€                                220.238€                        

Overige bijkomende kosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 2.901€                         -€                                -€                                2.901€                            -€                                2.901€                            
Overige bijkomende kosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Overige bijkomende kosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 451€                            -€                                -€                                451€                               -€                                451€                               
Overige bijkomende kosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 940€                            -€                                -€                                940€                               -€                                940€                               
Overige bijkomende kosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 1.053€                         -€                                -€                                1.053€                            -€                                1.053€                            Overige bijkomende kosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Overige bijkomende kosten 309.831€                     -€                                -€                                309.831€                        -€                                309.831€                        

Subtotaal investeringskosten 3.028.322€                  215.289€                     695.749€                     3.939.360€                     305.892€                     4.245.252€                     

Objectoverstijgende risico's 424.525€                     424.525€                        

Kostencategorieën
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Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
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Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Investeringskosten deterministisch 3.028.322€                  215.289€                     695.749€                     3.939.360€                     730.417€                     4.669.777€                     

Scheefte -€                                -€                                    

Investeringskosten exclusief BTW 3.939.360€                     730.417€                     4.669.777€                     

BTW 811.206€                        151.782€                     962.988€                        

Investeringskosten inclusief BTW 4.750.566€                     882.199€                     5.632.765€                     

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 1 jaar 5.632.765€                     

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 3.942.936€                          en 7.322.595€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 34.532€                       3.453€                         15.986€                       53.971€                          5.397€                         59.368€                          

Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 3.099€                         310€                            1.435€                         4.844€                            484€                            5.328€                            
Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ 615.084€                     61.508€                       284.743€                     961.335€                        96.133€                       1.057.468€                     
Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ 1.278.069€                  127.807€                     591.660€                     1.997.536€                     199.754€                     2.197.289€                     

Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 37.119€                       3.712€                         17.184€                       58.014€                          5.801€                         63.816€                          
Levensduurkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 14.800€                       1.480€                         6.852€                         23.132€                          2.313€                         25.445€                          
Levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 26.299€                       2.630€                         12.175€                       41.104€                          4.110€                         45.214€                          
Levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 28.506€                       2.851€                         13.197€                       44.554€                          4.455€                         49.009€                          Levensduurkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Subtotaal levensduurkosten 2.037.508€                  203.751€                     943.230€                     3.184.489€                     318.449€                     3.502.938€                     

Objectoverstijgende risico's 350.294€                     350.294€                        

Levensduurkosten deterministisch 2.037.508€                  203.751€                     943.230€                     3.184.489€                     668.743€                     3.853.231€                     

Scheefte -€                                -€                                    

Levensduurkosten exclusief BTW 3.184.489€                     668.743€                     3.853.231€                     

BTW 656.584€                        137.883€                     794.466€                        

Levensduurkosten inclusief BTW 3.841.073€                     806.625€                     4.647.698€                     

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 270.995€                        

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 3.253.388€                          en 6.042.007€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Projectkosten inclusief BTW 8.591.638€                     1.688.824€                  10.280.463€           
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 5.903.760€             
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Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risico's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €               4.245.252  €               424.525 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €               424.525 

 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd 424.525€               

Objectoverstijgende risico's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €               3.502.938  €               350.294 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €               350.294 

 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten gekapitaliseerd  €                 20.425 

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Prijs
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Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
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Deelraming KA 1 HL Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                      DEELTRAJECT 1

KA 1 HL
Geen kosten voorzien

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                          - 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-DBK Directe bouwkosten  €                          - 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBK Indirecte bouwkosten  €                          - 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                          - 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-RBK Risico's bouwkosten  €                          - 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                            -  €                          - 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                            -  €                          - 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                            -  €                          - 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                            -  €                          - 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                          - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                          - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 
Investeringskosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                          - 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                          - 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                          - 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten  €                          - 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                          - 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-RLEV Risico's levensduurkosten  €                          - 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 
Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                          - 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                          - 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                      DEELTRAJECT 1

11                    KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel
111                  Opruimwerkzaamheden

111.010            Verwijderen en afvoeren gaashekwerk, hoog 2,00 m                   41,00  m  €                      7,92  €                     325 

111.020            Opbreken en afvoeren gewapende betonverharding, dik 200 mm                 170,00  m2  €                    29,27  €                  4.976 

111.030            Opnemen en in depot zetten zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                 170,00  m2  €                      5,68  €                     966 

111.040            Verwijderen en afvoeren funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 340,00  m2  €                      8,90  €                  3.026 

111.050            Verwijderen bestaande betonnen keerconstructie, incl. grondwerk                   41,00  m  €                    38,92  €                  1.596 

111.060            Verwijderen en afvoeren betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                   43,00  m  €                    74,81  €                  3.217 

111.070            Verwijderen en afvoeren uitstroomvoorziening betonbuis en herstellen 
damwand (incl. benodigde tijdelijke voorzieningen)

                   1,00  EUR  €              25.000,00  €                25.000 

112                  Nieuw aan te brengen

112.010            Leveren en aanbrengen enkelkerende keerwand, hoog 1,00 m, incl. grondwerk                   41,00  m  €                  226,06  €                  9.268 

112.020            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 340,00  m2  €                      8,56  €                  2.910 

112.030            Leveren en aanbrengen gewapende betonverharding, dik 200 mm, incl. maken 
verbinding met bestaande betonverharding

                170,00  m2  €                  194,06  €                32.990 

112.040            Aanbrengen zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                 170,00  m2  €                    25,43  €                  4.323 

112.050            Leveren en aanbrengen gaashekwerk, hoog 2,00 m                   41,00  m  €                    68,93  €                  2.826 

112.060            Leveren en aanbrengen betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                   43,00  m  €                  136,60  €                  5.874 

112.070            Maken buisdoorvoer damwand en voorzien van terugslagklep 800 mm                    1,00  st  €               3.030,66  €                  3.031 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              100.328 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                100.328  €                10.033 

00-DBK Directe bouwkosten  €              110.360 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                110.360  €                  5.518 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                110.360  €                  4.414 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                110.360  €                  6.622 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                126.914  €                10.153 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                137.067  €                  2.741 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                137.067  €                  2.741 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                32.190 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              142.550 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                142.550  €                14.255 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                14.255 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €              156.805 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                142.550  €                25.659 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                25.659 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                25.659 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                25.659 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                142.550  €                  2.851 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                142.550  €                     713 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                142.550  €                  2.851 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                142.550  €                  1.426 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  7.840 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  7.840 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                  7.840 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €              190.304 
Investeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €              190.304 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud
110.010            Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                      keer  €                       493  €                  9.369 

2                      Vervanging
210.020            Vervangen betonnen keerwanden 1                        keer  €                  25.163  €                25.163 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                34.532 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  34.532  €                  3.453 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                37.985 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  37.985  €                  1.899 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  37.985  €                  1.519 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  37.985  €                  2.279 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  43.683  €                  3.495 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  47.178  €                     944 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  47.178  €                     944 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  49.065  €                  3.925 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  49.065  €                     981 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                15.986 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                53.971 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  53.971  €                  5.397 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  5.397 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                59.368 
Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €                  7.320 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €              249.673 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €              197.625 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

Printdatum: 15-12-2022 15:48 Pagina 13 van 23 Bestand: K002-1284553EMD-V01 Alternatief Ontlastvloer



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                      DEELTRAJECT 1

11                    KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

112.090            OPTIE: meerkosten uitvoeren keerwand met hoogte 1.30 m (kerende hoogte 
0,70 m i.p.v. 0,40 m)

                 41,00  m  €                    30,00  €                  1.230 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  1.230 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                    1.230  €                     123 

00-DBK Directe bouwkosten  €                  1.353 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    1.353  €                       68 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    1.353  €                       54 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    1.353  €                       81 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    1.556  €                     124 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                    1.680  €                       34 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    1.680  €                       34 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                     395 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  1.748 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                    1.748  €                     175 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                     175 

00-BK Bouwkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  1.922 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                    1.748  €                     315 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                     315 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                     315 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                     315 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                    1.748  €                       35 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                    1.748  €                         9 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                    1.748  €                       35 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                    1.748  €                       17 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                       96 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                       96 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                       96 

00-INV Investeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  2.333 
Investeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                  2.333 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud

110.010            Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                      keer  €                         82  €                  1.562 

2                      Vervanging

210.020            Vervangen betonnen keerwanden 1                        keer  €                    1.538  €                  1.538 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                  3.099 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    3.099  €                     310 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                  3.409 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    3.409  €                     170 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    3.409  €                     136 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    3.409  €                     205 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    3.920  €                     314 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                    4.234  €                       85 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                    4.234  €                       85 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                    4.403  €                     352 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                    4.403  €                       88 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                  1.435 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                  4.844 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    4.844  €                     484 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                     484 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  5.328 
Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                     975 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  7.661 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                  3.308 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 2 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

2                      DEELTRAJECT 2

22                    KA 2 OIJ

221                  Opruimwerkzaamheden

221.010            Baggeren Oude IJssel t.b.v. steenbestorting                 236,00  m3  €                    60,72  €                14.330 

221.020            Verwijderen en afvoeren houten gording                  97,00  m  €                    33,22  €                  3.222 

221.030            Verwijderen en afvoeren bolders                  15,00  st  €                  102,23  €                  1.533 

221.040            Verwijderen en afvoeren valhekken                  25,00  m  €                    14,59  €                     365 

222                  Nieuw aan te brengen

222.040            Leveren en aanbrengen zinkstuk van geotextiel, wiepenrooster en breuksteen en 
instorten in colloïdale beton

                236,00  m3  €                  217,44  €                51.316 

222.050            Leveren en aanbrengen bolders/haalkommen                    7,00  st  €               1.750,00  €                12.250 

222.060            Leveren en aanbrengen ladder met haalbeugel                    4,00  st  €               2.970,00  €                11.880 

222.070            Leveren en aanbrengen wrijfhout langs nieuwe damwand                  97,00  m  €                    71,37  €                  6.923 

323                  Alternatief Ontlastconstructie

223.010            Verwijderen en afvoeren funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 650,00  m2  €                      8,90  €                  5.785 

223.020            Opnemen en in depot zetten zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                 650,00  m2  €                      5,68  €                  3.692 

223.030            Ontgraven grond t.b.v. betonwerk (8,5 m3 / m1)                 824,50  m3  €                      6,13  €                  5.054 

223.040            Vervoeren grond naar depot (incl. overslag naar kade)                 824,50  m3  €                    10,67  €                  8.797 

223.050            Verwerken grond in depot                 824,50  m3  €                      2,25  €                  1.855 

223.060            Leveren en aanbrengen stalen casing draaipaal, schroevend, Ø 324 x 10 mm, 
lang 10,5 m (h.o.h. 2,00 m in driehoekstramien), incl. vullen met beton en 
wapening

                 97,00  st  €               2.482,98  €              240.849 

223.070            Leveren en aanbrengen betonwerk ontlastvloer (1,11 m3 / m1), incl. bekisting en 
wapening (150 kg/m3)

                107,67  m3  €                  844,13  €                90.887 

223.080            Grond ontgraven uit depot                 824,50  m3  €                      2,03  €                  1.674 

223.090            Grond vervoeren naar plaats van verwerking                 554,33  m3  €                    10,58  €                  5.865 

223.100            Afvoeren overtollige grond naar erkende verwerker (klasse Industrie)                 270,17  m3  €                    34,97  €                  9.448 

223.110            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 650,00  m2  €                      8,83  €                  5.740 

223.120            Aanbrengen zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                 650,00  m2  €                    25,43  €                16.530 

223.130            Afbranden en afvoeren bestaande damwandconstructie, tot +10,5 m NAP                  97,00  m  €                  139,41  €                13.523 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              511.518 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                511.518  €                51.152 

00-DBK Directe bouwkosten  €              562.669 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                562.669  €                28.133 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                562.669  €                22.507 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                562.669  €                33.760 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                647.070  €                51.766 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                698.835  €                13.977 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                698.835  €                13.977 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €              164.119 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              726.789 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                726.789  €                72.679 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                72.679 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 2 OIJ  €              799.468 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 2 OIJ  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                726.789  €              130.822 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €              130.822 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €              130.822 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 2 OIJ  €              130.822 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                726.789  €                14.536 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                726.789  €                  3.634 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                726.789  €                14.536 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                726.789  €                  7.268 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                726.789  €                36.339 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                76.313 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                76.313 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 OIJ  €                76.313 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 2 OIJ  €           1.006.602 
Investeringskosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €           1.006.602 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €                615.084  €              615.084 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 2 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €              615.084 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                615.084  €                61.508 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €              676.592 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                676.592  €                33.830 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                676.592  €                27.064 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                676.592  €                40.596 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                778.081  €                62.246 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                840.328  €                16.807 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                840.328  €                16.807 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                873.941  €                69.915 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                873.941  €                17.479 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €              284.743 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €              961.335 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                961.335  €                96.133 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                96.133 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ  €           1.057.468 
Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €                56.674 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ  €           2.064.071 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €           1.063.276 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 3 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 3 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

3                      DEELTRAJECT 3

32                    KA 3 OIJ

321                  Opruimwerkzaamheden

321.010            Baggeren Oude IJssel t.b.v. steenbestorting                 236,00  m3  €                    94,92  €                22.401 

321.030            Verwijderen steiger                    1,00  EUR  €               7.500,00  €                  7.500 

322                  Nieuw aan te brengen

322.040            Leveren en aanbrengen zinkstuk van geotextiel, wiepenrooster en breuksteen en 
instorten in colloïdale beton

                405,00  m3  €                  211,08  €                85.487 

322.050            Leveren en aanbrengen bolders/haalkommen                  12,00  st  €               1.750,00  €                21.000 

322.060            Leveren en aanbrengen ladder met haalbeugel                    4,00  st  €               2.970,00  €                11.880 

322.070            Verplaatsen bestaande meerpalen                    2,00  st  €                  912,56  €                  1.825 

322.080            Leveren en aanbrengen verharding van betonstraatstenen, KF, dik 80 mm                 170,00  m2  €                    26,43  €                  4.493 

322.090            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 170,00  m2  €                      8,56  €                  1.455 

322.100            Leveren en aanbrengen meerpalen                    2,00  st  €               3.250,74  €                  6.501 

322.110            Meerkosten kadeconstructie en kraan ArgoniekRijnvallei                    1,00  EUR  €           300.000,00  €              300.000 

410.010            Vervangen stalen damwand (AZ12-770), planklengte 6 m (lengte 15 m)                  15,00  m  €               1.167,71  €                17.516 

323                  Alternatief Ontlastconstructie

323.010            Opbreken en afvoeren gewapende betonverharding, dik 200 mm              1.040,00  m2  €                    28,73  €                29.879 

323.020            Ontgraven grond t.b.v. betonwerk (8,5 m3 / m1)              1.317,50  m3  €                      6,13  €                  8.076 

323.030            Vervoeren grond naar depot (incl. overslag naar kade)              1.317,50  m3  €                    10,67  €                14.058 

323.040            Verwerken grond in depot              1.317,50  m3  €                      2,25  €                  2.964 

323.050            Leveren en aanbrengen stalen casing draaipaal, schroevend, Ø 324 x 10 mm, 
lang 10,5 m (h.o.h. 2,00 m in driehoekstramien), incl. vullen met beton en 
wapening

                155,00  st  €               2.482,98  €              384.862 

323.060            Leveren en aanbrengen betonwerk ontlastvloer (1,11 m3 / m1), incl. bekisting en 
wapening (150 kg/m3)

                172,05  m3  €                  844,13  €              145.233 

323.070            Grond ontgraven uit depot              1.317,50  m3  €                      2,03  €                  2.675 

323.080            Grond vervoeren naar plaats van verwerking                 885,78  m3  €                    10,58  €                  9.372 

323.090            Afvoeren overtollige grond naar erkende verwerker (klasse Industrie)                 431,71  m3  €                    34,97  €                15.097 

323.100            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm              1.040,00  m2  €                      8,83  €                  9.183 

323.110            Leveren en aanbrengen gewapende betonverharding, dik 200 mm, incl. maken 
verbinding met bestaande betonverharding

             1.040,00  m2  €                  132,71  €              138.018 

323.120            Afbranden en afvoeren bestaande damwandconstructie, tot +10,5 m NAP                  15,00  m  €                  139,41  €                  2.091 

323.130            Verwijderen en afvoeren bestaande damwandconstructie                 140,00  m  €                  271,04  €                37.946 

323.140            Leveren en aanbrengen stalen damwand, AZ12-700, lang 6,00 m                 140,00  m  €               1.405,16  €              196.722 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €           1.476.235 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €             1.476.235  €              147.623 

00-DBK Directe bouwkosten  €           1.623.858 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €             1.623.858  €                81.193 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €             1.623.858  €                64.954 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €             1.623.858  €                97.431 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             1.867.437  €              149.395 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €             2.016.832  €                40.337 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €             2.016.832  €                40.337 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €              473.647 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €           2.097.505 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €             2.097.505  €              209.751 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €              209.751 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 3 OIJ  €           2.307.256 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 3 OIJ  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €             2.097.505  €              377.551 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €              377.551 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €              377.551 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 3 OIJ  €              377.551 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €             2.097.505  €                41.950 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €             2.097.505  €                10.488 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €             2.097.505  €                41.950 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €             2.097.505  €                20.975 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €             2.097.505  €              104.875 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €              220.238 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €              220.238 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 OIJ  €              220.238 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 3 OIJ  €           2.905.045 
Investeringskosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €           2.905.045 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 3 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 3 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

2                      Vervanging

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €             1.260.553  €           1.260.553 

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €                  17.516  €                17.516 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €           1.278.069 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €             1.278.069  €              127.807 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €           1.405.876 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €             1.405.876  €                70.294 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €             1.405.876  €                56.235 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €             1.405.876  €                84.353 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             1.616.757  €              129.341 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €             1.746.098  €                34.922 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €             1.746.098  €                34.922 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €             1.815.941  €              145.275 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €             1.815.941  €                36.319 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €              591.660 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €           1.997.536 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €             1.997.536  €              199.754 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €              199.754 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ  €           2.197.289 
Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €              117.761 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ  €           5.102.334 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €           3.022.806 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK Oeverbescherming 35 m

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.020            Vervangen stalen damwand (AZ12-770), planklengte 6 m (lengte 35 m)                  35,00  m  €               1.060,54  €                37.119 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                37.119 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  37.119  €                  3.712 

00-DBK Directe bouwkosten  €                40.831 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  40.831  €                  2.042 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  40.831  €                  1.633 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  40.831  €                  2.450 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  46.955  €                  3.756 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                11.910 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                52.740 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  52.740  €                  5.274 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  5.274 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                58.014 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  52.740  €                  9.493 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  9.493 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  9.493 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                  9.493 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  52.740  €                  1.055 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  52.740  €                     264 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  52.740  €                  1.055 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  52.740  €                     527 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  2.901 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  2.901 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                  2.901 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                70.408 
Investeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m (contante waarde)  €                70.408 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €                  37.119  €                37.119 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                37.119 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  37.119  €                  3.712 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                40.831 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  40.831  €                  2.042 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  40.831  €                  1.633 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  40.831  €                  2.450 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  46.955  €                  3.756 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  52.740  €                  4.219 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  52.740  €                  1.055 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                17.184 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                58.014 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  58.014  €                  5.801 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  5.801 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                63.816 
Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m (contante waarde)  €                  3.420 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €              134.224 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m (contante waarde)  €                73.828 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

Printdatum: 15-12-2022 15:48 Pagina 19 van 23 Bestand: K002-1284553EMD-V01 Alternatief Ontlastvloer



CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Vervangen damw. 35m (los proj.)

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                          - 

00-DBK Directe bouwkosten  €                          - 

Extra aanvoer materieel                    1,00  euro  €                    5.000  €                  5.000 

00-IBK Indirecte bouwkosten  €                  5.000 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  5.000 

00-BK Bouwkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                  5.000 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                          - 

Extra engineeringskosten (ontwerp, contractuitwerking, e.d.)                    1,00  EUR  €                  15.000  €                15.000 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                15.000 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                15.000 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                15.000 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                          - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                          - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                          - 

00-INV Investeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                20.000 
Investeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) (contante waarde)  €                20.000 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK3a 3b 4a spindel 125 mm

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.030            Leveren en aanbrengen spindelafsluiter in put t.b.v. buis 125 mm                    3,00  st  €               1.626,82  €                  4.880 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  4.880 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                    4.880  €                     488 

00-DBK Directe bouwkosten  €                  5.369 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    5.369  €                     268 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    5.369  €                     215 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    5.369  €                     322 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    6.174  €                     494 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                    6.668  €                     133 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    6.668  €                     133 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  1.566 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  6.934 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                    6.934  €                     693 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                     693 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  7.628 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                    6.934  €                  1.248 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  1.248 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  1.248 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  1.248 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                    6.934  €                     139 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                    6.934  €                       35 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                    6.934  €                     139 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                    6.934  €                       69 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                    6.934  €                       69 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     451 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                     451 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                     451 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  9.327 
Investeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                  9.327 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud

110.020            Inspectie en uitvoeren kleine onderhoudsmaatregelen (smeren) spindelschuif 10                      keer  €                       260  €                  2.599 

2                      Vervanging

210.030            Vervangen spindelschuif 125 mm 2                        keer  €                    6.101  €                12.201 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                14.800 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  14.800  €                  1.480 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                16.280 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  16.280  €                     814 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  16.280  €                     651 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  16.280  €                     977 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  18.722  €                  1.498 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  20.220  €                     404 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  20.220  €                     404 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  21.029  €                  1.682 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  21.029  €                     421 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                  6.852 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                23.132 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  23.132  €                  2.313 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  2.313 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                25.445 
Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                  4.295 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                34.772 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                13.622 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK4b betonput met spindel

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK4b betonput met spindel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.040            Leveren en aanbrengen betonput 1500x1500 mm, incl. 1 stuk spindelafsluiter en 
aansluiten 2x bestaande buis 800 mm

                   1,00  st  €             10.173,11  €                10.173 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                10.173 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  10.173  €                  1.017 

00-DBK Directe bouwkosten  €                11.190 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  11.190  €                     560 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  11.190  €                     448 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  11.190  €                     671 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  12.869  €                  1.030 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  13.899  €                     278 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  13.899  €                     278 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  3.264 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                14.454 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  14.454  €                  1.445 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  1.445 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                15.900 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  14.454  €                  2.602 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  2.602 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  2.602 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                  2.602 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  14.454  €                     289 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  14.454  €                       72 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  14.454  €                     289 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                  14.454  €                     145 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  14.454  €                     145 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     940 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                     940 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                     940 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                19.441 
Investeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel (contante waarde)  €                19.441 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud

110.020            Inspectie en uitvoeren kleine onderhoudsmaatregelen (smeren) spindelschuif 10                      keer  €                         87  €                     866 

2                      Vervanging

210.040            Vervangen betonput met spindelschuif 2                        keer  €                  12.716  €                25.433 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                26.299 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  26.299  €                  2.630 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                28.929 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  28.929  €                  1.446 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  28.929  €                  1.157 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  28.929  €                  1.736 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  33.268  €                  2.661 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  35.930  €                     719 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  35.930  €                     719 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  37.367  €                  2.989 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  37.367  €                     747 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                12.175 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                41.104 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  41.104  €                  4.110 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  4.110 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                45.214 
Levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel (contante waarde)  €                  6.731 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                64.655 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel (contante waarde)  €                26.172 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK5 Verbeteren waterafvoer

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.050            Verbeteren afwatering terrein Fulica                    1,00  EUR  €             11.402,56  €                11.403 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                11.403 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  11.403  €                  1.140 

00-DBK Directe bouwkosten  €                12.543 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  12.543  €                     627 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  12.543  €                     502 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  12.543  €                     753 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  14.424  €                  1.154 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  15.578  €                     312 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  15.578  €                     312 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  3.658 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                16.201 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  16.201  €                  1.620 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  1.620 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                17.821 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  16.201  €                  2.916 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  2.916 

00-DEK Directe engineeringskosten  €                  2.916 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  2.916 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                  2.916 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  16.201  €                     324 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  16.201  €                       81 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  16.201  €                     324 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                  16.201  €                     162 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  16.201  €                     162 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  1.053 

00-DOBK Directe overige bijkomende kosten  €                  1.053 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  1.053 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                  1.053 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                21.791 
Investeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer (contante waarde)  €                21.791 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.050            Vervangen verbeterde afwatering 2                        keer  €                  14.253  €                28.506 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                28.506 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  28.506  €                  2.851 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                31.357 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  31.357  €                  1.568 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  31.357  €                  1.254 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  31.357  €                  1.881 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  36.061  €                  2.885 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  38.945  €                     779 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  38.945  €                     779 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  40.503  €                  3.240 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  40.503  €                     810 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                13.197 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                44.554 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  44.554  €                  4.455 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  4.455 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                49.009 
Levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer (contante waarde)  €                  7.071 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                70.800 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer (contante waarde)  €                28.861 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Colofon

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Colofon Versie 3.05a (18 juni 2014)
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Samenvatting kosten per maatregel

Maatregel
Totale investeringskosten, 
exclusief BTW

Totale investeringskosten, 
inclusief BTW

Totale levensduurkosten, 
exclusief BTW

Totale levensduurkosten, 
inclusief BTW

Levensduurkosten, netto 
contante waarde, 
exclusief BTW en 
exclusief 
investeringskosten

Levensduurkosten, netto 
contante waarde, inclusief 
BTW en exclusief 
investeringskosten

KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 209.335€                         252.503€                         65.305€                           78.770€                              8.829€                            9.712€                                

Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 2.566€                            3.096€                            5.861€                            7.069€                                1.176€                            1.294€                                
KA 2 OIJ 1.296.608€                      1.563.991€                      1.369.991€                      1.652.459€                         80.511€                           88.562€                              
KA 3 OIJ 2.864.425€                      3.455.119€                      3.090.558€                      3.727.774€                         181.623€                         199.786€                            

MKK Oeverbescherming 35 m 77.449€                           93.421€                           70.197€                           84.671€                              4.125€                            4.538€                                
Vervangen damwand (los project) 22.000€                           26.537€                           -€                                -€                                    -€                                -€                                    
MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 10.259€                           12.375€                           27.990€                           33.761€                              5.181€                            5.699€                                
MKK4b betonput met spindel 21.385€                           25.795€                           49.736€                           59.990€                              8.119€                            8.931€                                
MKK5 Verbeteren waterafvoer 23.970€                           28.913€                           53.910€                           65.025€                              8.528€                            9.381€                                
TOTAAL 4.527.998€                      5.461.750€                      4.733.547€                      5.709.519€                         298.093€                         327.902€                            

Samenvatting kosten VKA

Afgerond op 100 EURO

Voorkeursalternatief
Totale 
investeringskosten, 
inclusief BTW

Levensduurkosten, 
inclusief BTW

Netto contante waarde 
levensduurkosten, 
inclusief BTW

KA 1 Huidige Lijn en KA 2 Oude IJssel schakel  €                        252.500  €                          78.800  €                            9.700 
Optie KA 1 Huidige Lijn -KA 2 Oude IJssel keerhoogte 0,70 m  €                            3.100  €                            7.100  €                            1.300 
KA 2 Oude IJssel  €                     1.564.000  €                     1.652.500  €                          88.600 
KA 3 Oude IJssel  €                     3.455.100  €                     3.727.800  €                        199.800 
Totaal VKA  €                     5.274.700  €                     5.466.200  €                        299.400 

Meekoppelkansen
Totale 
investeringskosten, 
inclusief BTW

Totale 
levensduurkosten, 
inclusief BTW

Levensduurkosten, 
netto contante waarde, 
inclusief BTW en 
exclusief 
investeringskosten

MKK Oeverbescherming 35 m 93.400€                           84.700€                           4.500€                            
MKK 3A, 3B, 4A spindel 125 mm 12.400€                           33.800€                           5.700€                            
MKK4b betonput met spindel 25.800€                           60.000€                           8.900€                            
MKK 4B spindel 800 mm 28.900€                           65.000€                           9.400€                            
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Ramingsvorm:

Levensduur:

Trefzekerheid 70%

Onderwaarde -30%

Bovenwaarde 30%

2.3
 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

2.4
 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

3.

3.1

Schetsen oplossingen VKA, alternatief Ontlastvloer en alternatief Combiwand (TAUW), d.d. 30 november 2022

De levensduurkosten zijn berekend over de periode 2023-2123 (totaal 100 jaar).

De raming is volledig bedrijfseconomisch opgesteld (er is geen rekening gehouden met marktwerking).

Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag, 07.00 tot 19.00 uur)

Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

Directe bouwkosten

Raming is exclusief:
Er wordt vanuit gegaan dat er verder geen maatregelen zijn benodigd t.a.v. archeologie en flora en fauna.

Eventueel benodigde grond(water)saneringen

Eventueel benodigde nadeelcompensaties en/of planschades tijdens uitvoering

Er wordt vanuit gegaan dat de bedrijventerreinen waarop de werkzaamheden plaatsvinden goed bereikbaar en opgeruimd zijn bij start van de 
werkzaamheden. 

Binnen dit project worden alleen de beheer en onderhoudskosten beschouwd. Er wordt geen rekening gehouden met energiekosten en/of facilitaire kosten.

Binnen de raming van de beheer- en onderhoudskosten gelden kostenaspecten die niet tot de scope behoren en daarom niet in de raming zijn opgenomen:

-    Kosten ambtelijk apparaat beheerders

Algemeen

Doel
Het doel van deze raming is het inzichtelijk maken van de benodigde investerings- en levensduurkosten van het 'Alternatief Combiwand' voor het project 
'Dijkverbetering Grutbroek'. 

Tekeningen kansrijke alternatieven (TAUW), versie in bewerking, d.d. 13 november 2020

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens
Verkenningsrapportage dijkverbetering Grutbroek (TAUW), nr. R003-1277383XJD-V04-pws-NL, d.d. 4 januari 2021

De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05a).

Deterministisch

Ja

Het prijspeil van de raming is 1 september 20221 op basis van de huidige stand van zaken en wet- en regelgeving. Wijzigingen hierop zijn niet inbegrepen.

Ramingsparameters:

Opzet kostenraming

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming

Algemene uitgangspunten

Op basis van de beperkte grootte en complexiteit is ervoor gekozen om uitsluitend de deterministische werkwijze te hanteren. Er heeft geen 
probabilistische analyse plaatsgevonden. De deterministische werkwijze is de werkwijze waarbij de bandbreedte van de raming van kosten door de 
kostenramer wordt geschat op grond van de ervaren trefzekerheid van de informatie die tijdens het opstellen van de raming is gebruikt. De kostenramer 
baseert zich daarbij op zijn ervaring, expertise en gevoel. De kostenramer gaat in feite uit van impliciet veronderstelde kansverdelingen van de 
ramingsonderdelen.

Bij de fase van het project past een geschatte bandbreedte van 30,00 % (dat wil zeggen: de berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de 
investeringskosten als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's). De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden 
(een onder- en bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid). 

1 In verband met de oorlog in Oekraïne zit de wereld in een onzekere tijd. Dit uit zich ook in stevig schommelende prijzen, als gevolg van grondstoftekorten 
en stijgende brandstof- en energieprijzen. Op het moment werken bijvoorbeeld veel leveranciers met dagprijzen, wat het complex maakt om een gedegen 
raming te maken voor een toekomstig project. Hoewel vaak een prijspeil van maximaal een jaar of half jaar wordt gehanteerd, wordt getracht om voor de 
meest precaire prijzen een zo actueel mogelijk bedrag te hanteren. De opdrachtgever dient er echter rekening mee te houden dat de nu berekende kosten, 
binnen korte tijd niet meer toereikend kunnen zijn. Uiteraard kunnen wij u daarover altijd adviseren.

-    Calamiteiten (bijv. herstel van schade door niet te voorziene beschadiging zoals vandalisme, aanvaring, aanrijding of overige ongevallen)

DEELTRAJECT 1

Op de grens tussen Betoncentrale Twenthe en Grutbroek 43 wordt een nieuwe keerwand geplaatst, hoog 1,00 m, met een kerende hoogte van 0,40 m. De 
wand wordt voorzien van een waterdichte voeg (rubberprofiel o.i.d.). Omdat het een optie betreft is ook een kostenregel toegevoegd met de meerkosten, indien 
de keerwand wordt uitgevoerd met een kerende hoogte van 0,70 m i.p.v. 0,40 m. 

KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

KA 1 HL: Behoud huidige referentielijn. Geen fysieke versterkingsmaatregelen benodigd.

Geen kosten voorzien

Aanvullend wordt bij deze maatregel de bestaande rioolbuis (incl. uitstroomconstructie) die onder de keerwand loopt, vervangen. De nieuwe buis komt geheel parallel aan de 
noordwestzijde (terrein Fulica) van de nieuwe keerwand te liggen. De uitstroom wordt uitgevoerd middels een doorvoer in de bestaande damwand, voorzien van een 
terugslagklep. De nieuwe buis heeft diameter 800 mm en is van beton. 
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Op 0,50 m voor de bestaande damwand, wordt een nieuwe stalen combiwand aangebracht, opgebouwd uit buispalen, Ø 914 x 12,7 mm, lang 16,00 m 
(h.o.h. 3,01 m) en stalen damwanden, AZ18-700, planklengte 9,65 m

Tijdens het aanbrengen van de buispalen wordt de aanwezige grindlaag voorgeboord / gefluïdeerd, van +2,00 m NAP tot -4,00 m NAP. 

Aanvullend wordt bij deze maatregel een gedeelte van de bestaande bezweken stalen damwandconstructie vervangen over een lengte van 15 m berekend. 
Uitgangspunt is een  AZ12-770, planklengte 6 m.

Ontwerp keerwand, aanvullend is het te verleggen riool weergegeven (oranje lijn is te verwijderen, groene lijn is nieuw riool):

Tijdens het aanbrengen van de buispalen wordt de aanwezige grindlaag voorgeboord / gefluïdeerd, van +2,00 m NAP tot -4,00 m NAP. 

Optie KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel: Aanbrengen keerwand met kerende hoogte 0,70 m (i.p.v. 0,40 m)

DEELTRAJECT 3

De ruimte tussen de nieuwe en bestaande wand wordt opgevuld met nieuw geleverd ophoogzand. Aanvullend wordt dit oppervlakte verharding middels 
een funderingslaag van menggranulaat dik 250 mm en betonstraatstenen, KF, dik 80 mm. 

Voor de nieuwe combiwand wordt op de waterbodem een zinkstuk aangebracht van geotextiel PP60, een wiepenrooster en breuksteen 10/60 aangebracht 
over een breedte van 5m, rekening houdende met 0,50 m3 breuksteen per m2. De breuksteen wordt vervolgens in colloïdale beton vastgestort.

De ruimte tussen de nieuwe en bestaande wand wordt opgevuld met nieuw geleverd ophoogzand.
Op de nieuwe combiwand worden nieuwe bolders of haalkommen (h.o.h. 14 m) en ladders met haalbeugel (h.o.h. 28 m) aangebracht.

KA 3 OIJ: Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking door middel van combiwand.

Voor bestaande kering bij Rijzate wordt een nieuwe damwandconstructie geplaatst. Voor de damwand komt een oeververdediging van stortsteen, diep 0,50 m3. Verdere 
uitgangspunten betreffen:

Om de nieuwe oeververdediging aan te brengen wordt de kanaalbodem gebaggerd over oppervlakte van 771 m2, diep 0,50 m. Uitgangspunt voor de 
vrijkomende baggerspecie is dat deze maximaal klasse industrie betreft en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De bagger wordt middels een 
rupskraan met verlengde giek op een ponton ontgraven vanaf het water en rechtstreeks geladen in een beunbak. Op een nabij gelegen nader te bepalen 
locatie wordt de vrijgekomen grond overgeslagen op de kade en daar per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De steiger wordt verwijderd en afgevoerd.

Bij de kraan van Agroniek Rijnvallei is het verbeteren van de kadeconstructie complexer. Hiervoor dient nog een geschikte oplossing te worden gevonden. 
Om eventuele extra kosten hier wel te reserveren in de raming, is in de raming rekening gehouden met een post van EUR 300.000,00.

Op 0,50 m voor de bestaande damwand, wordt een nieuwe stalen combiwand aangebracht, opgebouwd uit buispalen, Ø 914 x 12,7 mm, lang 16,00 m 
(h.o.h. 3,01 m) en stalen damwanden, AZ18-700, planklengte 9,65 m

Voor de nieuwe combiwand wordt op de waterbodem een zinkstuk aangebracht van geotextiel PP60, een wiepenrooster en breuksteen 10/60 aangebracht 
over een breedte van 5m, rekening houdende met 0,50 m3 breuksteen per m2. De breuksteen wordt vervolgens in colloïdale beton vastgestort.

KA 2 OIJ: Versterking kering voor huidige kade Oude IJssel. Versterking door middel van combiwand.

Voor bestaande kering bij Fulica en Slagman wordt een nieuwe damwandconstructie geplaatst. Voor de damwand komt een oeververdediging van stortsteen, diep 0,50 m. 
Verdere uitgangspunten betreffen:

Om de nieuwe oeververdediging aan te brengen wordt de kanaalbodem gebaggerd over oppervlakte van 472 m2, diep 0,50 m. Uitgangspunt voor de 
vrijkomende baggerspecie is dat deze maximaal klasse industrie betreft en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De bagger wordt middels een 
rupskraan met verlengde giek op een ponton ontgraven vanaf het water en rechtstreeks geladen in een beunbak. Op een nabij gelegen nader te bepalen 
locatie wordt de vrijgekomen grond overgeslagen op de kade en daar per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De houten gording, bolders en valhekken van de bestaande damwand worden verwijderd en afgevoerd. 

DEELTRAJECT 2

Als optie is hier een kostenregel toegevoegd met de meerkosten, indien de keerwand wordt uitgevoerd met een kerende hoogte van 0,70 m i.p.v. 0,40 m. 

Op de nieuwe combiwand worden nieuwe bolders of haalkommen (h.o.h. 14 m) en ladders met haalbeugel (h.o.h. 28 m) aangebracht.

Uiteindelijk worden 2 bestaande meerpalen verplaatst en 2 nieuwe aangebracht.
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6.

Aanpassen van bestaande kabels en leidingen, inclusief verleggingskosten

Indirecte bouwkosten
De indirecte bouwkosten zijn de kosten die door de uitvoerende partij gemaakt moeten worden om de werkzaamheden die onder de ‘directe kosten’ vallen naar behoren 
te kunnen uitvoeren. Indirecte kosten hebben geen directe relatie met de hoeveelheden. Voor de indirecte kosten zijn op basis van ervaringscijfers onderstaande 
percentages opgenomen in de raming:

-    Eenmalige kosten:

De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 18,00% van de voorziene bouwkosten.

Vastgoed
Er zijn geen vastgoedkosten opgenomen in deze raming. Er wordt vanuit gegaan dat alle gronden reeds in bezit zijn van de opdrachtgever of ter beschikking worden 
gesteld.

Engineering

Mocht ervoor worden gekozen om de damwandconstructie niet als meekoppelkans op te nemen en als los project uit te voeren, dan zijn hier de bijkomende kosten 
opgenomen. Het gaat hier dan voornamelijk om nogmaals te maken eenmalige kosten.

MEEKOPPELKANS
Oeverbescherming 35 m

Bij deze maatregel wordt als meekoppelkans het vervangen van de bestaande stalen damwandconstructie over een lengte van 35 m (aanvullend op het 15 m bezweken 
gedeelte) berekend. Uitgangspunt is een AZ12-770, planklengte 6 m. 

Meerkosten vervanging oeverbescherming 35 m als los project

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Nader te detailleren bouwkosten

Overige bijkomende kosten
De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten:

Risico's bouwkosten
Objectrisico’s zijn risico’s welke een directe link hebben met de werkzaamheden (de zogenoemde objecten). Wanneer een bepaalde werkzaamheid niet wordt 
gedaan, komt het risico daarmee ook te vervallen. Binnen de objectrisico’s kan er onderscheid worden gemaakt tussen ‘benoemde’ en ‘niet benoemde’ risico’s. 
Omdat aan veel werkzaamheden meerdere ‘standaard’ risico’s vastzitten, worden deze zelden specifiek benoemd. 

MKK4b: Aanbrengen nieuwe put met spindelafsluiter t.b.v. buis 800 mm 

Halverwege de bestaande buis rond 800 mm, wordt een betonnen put geplaatst, waarop de bestaande buisstukken worden aangesloten. De put wordt voorzien van een 
terugslagklep. 

-    Uitvoeringskosten:

-    Algemene kosten:

Heffingen en leges vergunningen

Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering)

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten
Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten als dekking voor de 
projectonzekerheden

Uitgangspunten levensduurkosten

Niet-gesprongen explosieven

Omdat voor dit werk geen risicodossier beschikbaar is, en daarmee geen risico's zijn benoemd, is in de raming uitsluitend een niet-benoemde objectrisicopost 
opgenomen. Op basis van overige te verwachten risico’s een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 10,00 % bij de bouwkosten. 

Omdat het gebied verdacht is voor het aantreffen van niet-gesprongen conventionele explosieven, is in de raming een percentagepost opgenomen voor het 
treffen van NGE-maatregelen. Omdat dit in principe alleen van toepassing is op de werkzaamheden met de damwanden, is er gerekend met een percentage 
van 5 % over het totaal van de voorziene bouwkosten voor de damwanden (incl. ankers, e.d.). De eventuele lagere werksnelheden zijn ook onderdeel van 
deze kostenpost. 

-    Algemene bouwplaatskosten:

-    Winst:

-    Risico:

MKK3a 3c 4a: Aanbrengen spindelafsluiter in 3 bestaande putten t.b.v. buis 125 mm 

Bij deze maatregel wordt in de bestaande putten (MKK 3A, 3C en 4A), respectievelijk dijkpaal 15, 15.5 en 16.2, een 2de keermiddel aangebracht middels een spindelafsluiter. 
Het betreft hier een schuif voor een buisdoorvoer 125 mm.

‘Nader te detailleren’ is een toeslag voor wel voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. Het 
percentage nader te detailleren varieert, afhankelijk van het uitwerkingsniveau van de ontwerpen. Gelet op het uitwerkingsniveau van de ontwerpen waarop deze raming 
is gebaseerd is voor deze fase gekozen voor 10,00 %.

MKK5: Verbeteren afwatering terrein Fulica

Ter verbetering van het terrein bij Fulica worden extra kolken en drainage geplaatst, waarbij deze worden aangesloten op de HWA-afvoer. 
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De kosten voor een vervanging zijn bepaald door het totaal van de directe bouwkosten binnen de investering op te tellen van een maatregel, en daar 25% 
aan extra kosten bij op te tellen in verband met het eerst moeten slopen van de aangebrachte maatregelen.

Het Kabinet heeft op 23 november 2015 besloten de discontovoet te herzien voor mkba’s. Dit betekent dat ook de discontovoet voor LCC-ramingen wijzigt (MIRT-
Beslismoment 2, zeef 2). Op basis van dit besluit, bedraagt de discontovoet voor LCC-ramingen 3%.

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkosten
Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten als dekking voor de 
projectonzekerheden

Discontovoet

Levensduurkosten
Op basis van de inrichting van het plan worden de maatregelen voor het beheer en onderhoud geclusterd weergegeven.

 In de kolom "aantal keren" wordt het aantal keren vermeld dat een maatregel uitgevoerd wordt in de gehanteerde levensduurperiode. 

 In de kolom "kosten per keer" zitten de volgende onderdelen verwerkt 

-    Hoeveelheid  
-    Bewerkingspercentage (Conform CROW P145) gerelateerd aan het kwaliteitsniveau

 In de kolom "totaal" wordt het totaal aan levensduurkosten gegeven over de levensduurperiode (niet geïndexeerd of gekapitaliseerd). 

Er zijn uitsluitend kosten opgenomen voor de nieuwe waterkerende objecten, zoals de damwanden en de keerwanden. Overige (tijdelijk) verwijderde en 
(nieuw) aangebrachte objecten, zoals verhardingen en objecten van derden, zijn geen onderdeel van de raming. 

Conform uitgangspunten HWBP is er gerekend minimaal 1x vervanging aan het eind van de levensduurperiode.

-    De eenheidsprijs van de uit te voeren maatregel
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Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Bouwkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 100.328€                     10.033€                       32.190€                       142.550€                        14.255€                       156.805€                        

Bouwkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 1.230€                         123€                            395€                            1.748€                            175€                            1.922€                            
Bouwkosten Deelraming KA 2 OIJ 598.989€                     59.899€                       192.184€                     851.072€                        85.107€                       936.179€                        
Bouwkosten Deelraming KA 3 OIJ 1.323.267€                  132.327€                     424.567€                     1.880.161€                     188.016€                     2.068.177€                     

Bouwkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 37.119€                       3.712€                         11.910€                       52.740€                          5.274€                         58.014€                          
Bouwkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) -€                                -€                                5.000€                         5.000€                            -€                                5.000€                            
Bouwkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 4.880€                         488€                            1.566€                         6.934€                            693€                            7.628€                            
Bouwkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 10.173€                       1.017€                         3.264€                         14.454€                          1.445€                         15.900€                          
Bouwkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 11.403€                       1.140€                         3.658€                         16.201€                          1.620€                         17.821€                          Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Bouwkosten 2.087.388€                  208.739€                     674.734€                     2.970.861€                     296.586€                     3.267.447€                     

Vastgoedkosten -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 25.659€                       -€                                -€                                25.659€                          -€                                25.659€                          

Engineeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 315€                            -€                                -€                                315€                               -€                                315€                               
Engineeringskosten Deelraming KA 2 OIJ 153.193€                     -€                                -€                                153.193€                        -€                                153.193€                        
Engineeringskosten Deelraming KA 3 OIJ 338.429€                     -€                                -€                                338.429€                        -€                                338.429€                        

Engineeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 9.493€                         -€                                -€                                9.493€                            -€                                9.493€                            
Engineeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) 15.000€                       -€                                -€                                15.000€                          -€                                15.000€                          
Engineeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 1.248€                         -€                                -€                                1.248€                            -€                                1.248€                            
Engineeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 2.602€                         -€                                -€                                2.602€                            -€                                2.602€                            
Engineeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 2.916€                         -€                                -€                                2.916€                            -€                                2.916€                            Engineeringskosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Engineeringskosten 548.855€                     -€                                -€                                548.855€                        -€                                548.855€                        

Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 7.840€                         -€                                -€                                7.840€                            -€                                7.840€                            

Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 96€                              -€                                -€                                96€                                 -€                                96€                                 
Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 OIJ 89.363€                       -€                                -€                                89.363€                          -€                                89.363€                          
Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 OIJ 197.417€                     -€                                -€                                197.417€                        -€                                197.417€                        

Overige bijkomende kosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 2.901€                         -€                                -€                                2.901€                            -€                                2.901€                            
Overige bijkomende kosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Overige bijkomende kosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 451€                            -€                                -€                                451€                               -€                                451€                               
Overige bijkomende kosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 940€                            -€                                -€                                940€                               -€                                940€                               
Overige bijkomende kosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 1.053€                         -€                                -€                                1.053€                            -€                                1.053€                            Overige bijkomende kosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Overige bijkomende kosten 300.060€                     -€                                -€                                300.060€                        -€                                300.060€                        

Subtotaal investeringskosten 2.936.303€                  208.739€                     674.734€                     3.819.776€                     296.586€                     4.116.362€                     

Objectoverstijgende risico's 411.636€                     411.636€                        

Kostencategorieën
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Investeringskosten deterministisch 2.936.303€                  208.739€                     674.734€                     3.819.776€                     708.222€                     4.527.998€                     

Scheefte -€                                -€                                    

Investeringskosten exclusief BTW 3.819.776€                     708.222€                     4.527.998€                     

BTW 786.582€                        147.170€                     933.752€                        

Investeringskosten inclusief BTW 4.606.358€                     855.392€                     5.461.750€                     

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 1 jaar 5.461.750€                     

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 3.823.225€                          en 7.100.275€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel 34.532€                       3.453€                         15.986€                       53.971€                          5.397€                         59.368€                          

Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m 3.099€                         310€                            1.435€                         4.844€                            484€                            5.328€                            
Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ 724.423€                     72.442€                       335.359€                     1.132.224€                     113.222€                     1.245.447€                     
Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ 1.634.222€                  163.422€                     756.535€                     2.554.180€                     255.418€                     2.809.598€                     

Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m 37.119€                       3.712€                         17.184€                       58.014€                          5.801€                         63.816€                          
Levensduurkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    
Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm 14.800€                       1.480€                         6.852€                         23.132€                          2.313€                         25.445€                          
Levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel 26.299€                       2.630€                         12.175€                       41.104€                          4.110€                         45.214€                          
Levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer 28.506€                       2.851€                         13.197€                       44.554€                          4.455€                         49.009€                          Levensduurkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                -€                                -€                                -€                                    -€                                -€                                    

Subtotaal levensduurkosten 2.503.001€                  250.300€                     1.158.721€                  3.912.022€                     391.202€                     4.303.225€                     

Objectoverstijgende risico's 430.322€                     430.322€                        

Levensduurkosten deterministisch 2.503.001€                  250.300€                     1.158.721€                  3.912.022€                     821.525€                     4.733.547€                     

Scheefte -€                                -€                                    

Levensduurkosten exclusief BTW 3.912.022€                     821.525€                     4.733.547€                     

BTW 806.588€                        169.383€                     975.971€                        

Levensduurkosten inclusief BTW 4.718.610€                     990.908€                     5.709.519€                     

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 327.902€                        

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 3.996.663€                          en 7.422.374€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Projectkosten inclusief BTW 9.324.968€                     1.846.300€                  11.171.268€           
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 5.789.652€             
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risico's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €               4.116.362  €               411.636 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €               411.636 

 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd 411.636€               

Objectoverstijgende risico's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €               4.303.225  €               430.322 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €               430.322 

 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten gekapitaliseerd  €                 24.714 

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 1 HL Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                      DEELTRAJECT 1

KA 1 HL
Geen kosten voorzien

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                          - 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-DBK Directe bouwkosten  €                          - 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-IBK Indirecte bouwkosten  €                          - 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                          - 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-RBK Risico's bouwkosten  €                          - 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                            -  €                          - 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                            -  €                          - 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                            -  €                          - 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                            -  €                          - 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                          - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                          - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 
Investeringskosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                          - 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                          - 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                          - 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                            -  €                          - 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten  €                          - 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                          - 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                            -  €                          - 

00-RLEV Risico's levensduurkosten  €                          - 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 
Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                          - 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL  €                          - 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL (contante waarde)  €                          - 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                      DEELTRAJECT 1

11                    KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel
111                  Opruimwerkzaamheden

111.010            Verwijderen en afvoeren gaashekwerk, hoog 2,00 m                   41,00  m  €                      7,92  €                     325 

111.020            Opbreken en afvoeren gewapende betonverharding, dik 200 mm                 170,00  m2  €                    29,27  €                  4.976 

111.030            Opnemen en in depot zetten zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                 170,00  m2  €                      5,68  €                     966 

111.040            Verwijderen en afvoeren funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 340,00  m2  €                      8,90  €                  3.026 

111.050            Verwijderen bestaande betonnen keerconstructie, incl. grondwerk                   41,00  m  €                    38,92  €                  1.596 

111.060            Verwijderen en afvoeren betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                   43,00  m  €                    74,81  €                  3.217 

111.070            Verwijderen en afvoeren uitstroomvoorziening betonbuis en herstellen 
damwand (incl. benodigde tijdelijke voorzieningen)

                   1,00  EUR  €              25.000,00  €                25.000 

112                  Nieuw aan te brengen

112.010            Leveren en aanbrengen enkelkerende keerwand, hoog 1,00 m, incl. grondwerk                   41,00  m  €                  226,06  €                  9.268 

112.020            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 340,00  m2  €                      8,56  €                  2.910 

112.030            Leveren en aanbrengen gewapende betonverharding, dik 200 mm, incl. maken 
verbinding met bestaande betonverharding

                170,00  m2  €                  194,06  €                32.990 

112.040            Aanbrengen zeskanttegel, dik 60 mm (hergebruik)                 170,00  m2  €                    25,43  €                  4.323 

112.050            Leveren en aanbrengen gaashekwerk, hoog 2,00 m                   41,00  m  €                    68,93  €                  2.826 

112.060            Leveren en aanbrengen betonbuis 800 mm, incl. grondwerk                   43,00  m  €                  136,60  €                  5.874 

112.070            Maken buisdoorvoer damwand en voorzien van terugslagklep 800 mm                    1,00  st  €               3.030,66  €                  3.031 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              100.328 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                100.328  €                10.033 

00-DBK Directe bouwkosten  €              110.360 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                110.360  €                  5.518 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                110.360  €                  4.414 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                110.360  €                  6.622 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                126.914  €                10.153 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                137.067  €                  2.741 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                137.067  €                  2.741 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                32.190 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              142.550 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                142.550  €                14.255 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                14.255 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €              156.805 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                142.550  €                25.659 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                25.659 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                25.659 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                25.659 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                142.550  €                  2.851 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                142.550  €                     713 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                142.550  €                  2.851 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                142.550  €                  1.426 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  7.840 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  7.840 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                  7.840 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €              190.304 
Investeringskosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €              190.304 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud
110.010            Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                      keer  €                       493  €                  9.369 

2                      Vervanging
210.020            Vervangen betonnen keerwanden 1                        keer  €                  25.163  €                25.163 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                34.532 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  34.532  €                  3.453 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                37.985 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  37.985  €                  1.899 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  37.985  €                  1.519 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  37.985  €                  2.279 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  43.683  €                  3.495 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  47.178  €                     944 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  47.178  €                     944 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  49.065  €                  3.925 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  49.065  €                     981 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                15.986 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                53.971 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  53.971  €                  5.397 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  5.397 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €                59.368 
Levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €                  7.320 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel  €              249.673 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel (contante waarde)  €              197.625 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                      DEELTRAJECT 1

11                    KA 1 HL en KA 2 OIJ schakel

112.090            OPTIE: meerkosten uitvoeren keerwand met hoogte 1.30 m (kerende hoogte 
0,70 m i.p.v. 0,40 m)

                 41,00  m  €                    30,00  €                  1.230 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  1.230 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                    1.230  €                     123 

00-DBK Directe bouwkosten  €                  1.353 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    1.353  €                       68 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    1.353  €                       54 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    1.353  €                       81 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    1.556  €                     124 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                    1.680  €                       34 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    1.680  €                       34 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                     395 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  1.748 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                    1.748  €                     175 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                     175 

00-BK Bouwkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  1.922 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                    1.748  €                     315 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                     315 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                     315 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                     315 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                    1.748  €                       35 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                    1.748  €                         9 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                    1.748  €                       35 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                    1.748  €                       17 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                       96 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                       96 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                       96 

00-INV Investeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  2.333 
Investeringskosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                  2.333 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud

110.010            Herstellen / repareren betonnen keerwand (op 1/10de van het traject) 19                      keer  €                         82  €                  1.562 

2                      Vervanging

210.020            Vervangen betonnen keerwanden 1                        keer  €                    1.538  €                  1.538 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                  3.099 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    3.099  €                     310 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                  3.409 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    3.409  €                     170 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    3.409  €                     136 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    3.409  €                     205 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    3.920  €                     314 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                    4.234  €                       85 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                    4.234  €                       85 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                    4.403  €                     352 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                    4.403  €                       88 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                  1.435 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                  4.844 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    4.844  €                     484 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                     484 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  5.328 
Levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                     975 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m  €                  7.661 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Optie KA1HL-KA2OIJ keerh 0,70 m (contante waarde)  €                  3.308 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 2 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

2                      DEELTRAJECT 2

22                    KA 2 OIJ

221                  Opruimwerkzaamheden

221.010            Baggeren Oude IJssel t.b.v. steenbestorting                 236,00  m3  €                    60,72  €                14.330 

221.020            Verwijderen en afvoeren houten gording                  97,00  m  €                    33,22  €                  3.222 

221.030            Verwijderen en afvoeren bolders                  15,00  st  €                  102,23  €                  1.533 

221.040            Verwijderen en afvoeren valhekken                  25,00  m  €                    14,59  €                     365 

222                  Nieuw aan te brengen

222.020            Opvullen tussenruimte damwanden met ophoogzand                 560,00  m3  €                    21,30  €                11.928 

222.040            Leveren en aanbrengen zinkstuk van geotextiel, wiepenrooster en breuksteen en 
instorten in colloïdale beton

                236,00  m3  €                  217,44  €                51.316 

222.050            Leveren en aanbrengen bolders/haalkommen                    7,00  st  €               1.750,00  €                12.250 

222.060            Leveren en aanbrengen ladder met haalbeugel                    4,00  st  €               2.970,00  €                11.880 

222.070            Leveren en aanbrengen wrijfhout langs nieuwe damwand                  97,00  m  €                    71,37  €                  6.923 

224                  Alternatief Combiwand

224.010            Leveren en aanbrengen combiwand van stalen buispalen, Ø 914 x 12,7 mm, 
lang 16,00 m (h.o.h. 3,01 m), incl. voorboren / fluïderen en stalen damwanden, 
AZ18-700, lang 9,65 m

                 97,00  m  €               5.002,49  €              485.242 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              598.989 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                598.989  €                59.899 

00-DBK Directe bouwkosten  €              658.888 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                658.888  €                32.944 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                658.888  €                26.356 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                658.888  €                39.533 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                757.721  €                60.618 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                818.338  €                16.367 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                818.338  €                16.367 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €              192.184 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              851.072 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                851.072  €                85.107 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                85.107 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 2 OIJ  €              936.179 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 2 OIJ  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                851.072  €              153.193 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €              153.193 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €              153.193 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 2 OIJ  €              153.193 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                851.072  €                17.021 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                851.072  €                  4.255 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                851.072  €                17.021 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                851.072  €                  8.511 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €                851.072  €                42.554 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                89.363 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                89.363 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 2 OIJ  €                89.363 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 2 OIJ  €           1.178.735 
Investeringskosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €           1.178.735 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €                724.423  €              724.423 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €              724.423 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                724.423  €                72.442 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €              796.865 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                796.865  €                39.843 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                796.865  €                31.875 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                796.865  €                47.812 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                916.395  €                73.312 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                989.706  €                19.794 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                989.706  €                19.794 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €             1.029.295  €                82.344 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €             1.029.295  €                20.586 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €              335.359 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 2 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 2 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €           1.132.224 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €             1.132.224  €              113.222 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €              113.222 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ  €           1.245.447 
Levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €                66.748 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ  €           2.424.181 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 2 OIJ (contante waarde)  €           1.245.483 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 3 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 3 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

3                      DEELTRAJECT 3

32                    KA 3 OIJ

321                  Opruimwerkzaamheden

321.010            Baggeren Oude IJssel t.b.v. steenbestorting                 236,00  m3  €                    94,92  €                22.401 

321.030            Verwijderen steiger                    1,00  EUR  €               7.500,00  €                  7.500 

322                  Nieuw aan te brengen

322.020            Opvullen tussenruimte damwanden met ophoogzand                 968,00  m3  €                    20,34  €                19.689 

322.040            Leveren en aanbrengen zinkstuk van geotextiel, wiepenrooster en breuksteen en 
instorten in colloïdale beton

                405,00  m3  €                  211,08  €                85.487 

322.050            Leveren en aanbrengen bolders/haalkommen                  12,00  st  €               1.750,00  €                21.000 

322.060            Leveren en aanbrengen ladder met haalbeugel                    4,00  st  €               2.970,00  €                11.880 

322.070            Verplaatsen bestaande meerpalen                    2,00  st  €                  912,56  €                  1.825 

322.080            Leveren en aanbrengen verharding van betonstraatstenen, KF, dik 80 mm                 170,00  m2  €                    26,43  €                  4.493 

322.090            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 250 mm                 170,00  m2  €                      8,56  €                  1.455 

322.100            Leveren en aanbrengen meerpalen                    2,00  st  €               3.250,74  €                  6.501 

322.110            Meerkosten kadeconstructie en kraan ArgoniekRijnvallei                    1,00  EUR  €           300.000,00  €              300.000 

410.010            Vervangen stalen damwand (AZ12-770), planklengte 6 m (lengte 15 m)                  15,00  m  €               1.167,71  €                17.516 

324                  Alternatief Combiwand

324.010            Leveren en aanbrengen combiwand van stalen buispalen, Ø 914 x 12,7 mm, 
lang 16,00 m (h.o.h. 3,01 m), incl. voorboren / fluïderen en stalen damwanden, 
AZ18-700, lang 9,65 m

                163,00  m  €               5.052,26  €              823.518 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €           1.323.267 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €             1.323.267  €              132.327 

00-DBK Directe bouwkosten  €           1.455.593 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €             1.455.593  €                72.780 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €             1.455.593  €                58.224 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €             1.455.593  €                87.336 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             1.673.932  €              133.915 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €             1.807.847  €                36.157 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €             1.807.847  €                36.157 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €              424.567 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €           1.880.161 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €             1.880.161  €              188.016 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €              188.016 

00-BK Bouwkosten Deelraming KA 3 OIJ  €           2.068.177 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming KA 3 OIJ  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €             1.880.161  €              338.429 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €              338.429 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €              338.429 

00-EK Engineeringskosten Deelraming KA 3 OIJ  €              338.429 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €             1.880.161  €                37.603 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €             1.880.161  €                  9.401 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €             1.880.161  €                37.603 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €             1.880.161  €                18.802 

Treffen maatregelen NGE (%) 5,00%  %  €             1.880.161  €                94.008 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €              197.417 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €              197.417 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming KA 3 OIJ  €              197.417 

00-INV Investeringskosten Deelraming KA 3 OIJ  €           2.604.023 
Investeringskosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €           2.604.023 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €             1.616.707  €           1.616.707 

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €                  17.516  €                17.516 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €           1.634.222 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €             1.634.222  €              163.422 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €           1.797.645 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €             1.797.645  €                89.882 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €             1.797.645  €                71.906 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €             1.797.645  €              107.859 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             2.067.291  €              165.383 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €             2.232.675  €                44.653 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: KA 3 OIJ

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming KA 3 OIJ Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €             2.232.675  €                44.653 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €             2.321.982  €              185.759 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €             2.321.982  €                46.440 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €              756.535 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €           2.554.180 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €             2.554.180  €              255.418 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €              255.418 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ  €           2.809.598 
Levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €              150.577 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ  €           5.413.620 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming KA 3 OIJ (contante waarde)  €           2.754.600 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK Oeverbescherming 35 m

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.020            Vervangen stalen damwand (AZ12-770), planklengte 6 m (lengte 35 m)                  35,00  m  €               1.060,54  €                37.119 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                37.119 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  37.119  €                  3.712 

00-DBK Directe bouwkosten  €                40.831 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  40.831  €                  2.042 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  40.831  €                  1.633 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  40.831  €                  2.450 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  46.955  €                  3.756 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                11.910 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                52.740 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  52.740  €                  5.274 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  5.274 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                58.014 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  52.740  €                  9.493 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  9.493 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  9.493 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                  9.493 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  52.740  €                  1.055 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  52.740  €                     264 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  52.740  €                  1.055 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  52.740  €                     527 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  2.901 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  2.901 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                  2.901 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                70.408 
Investeringskosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m (contante waarde)  €                70.408 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.010            Vervangen damwandconstructie, incl. verankering, bolders, haalkommen, etc. 1                        keer  €                  37.119  €                37.119 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                37.119 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  37.119  €                  3.712 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                40.831 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  40.831  €                  2.042 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  40.831  €                  1.633 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  40.831  €                  2.450 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  46.955  €                  3.756 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  50.712  €                  1.014 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  52.740  €                  4.219 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  52.740  €                  1.055 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                17.184 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                58.014 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  58.014  €                  5.801 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  5.801 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €                63.816 
Levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m (contante waarde)  €                  3.420 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m  €              134.224 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK Oeverbescherming 35 m (contante waarde)  €                73.828 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Vervangen damw. 35m (los proj.)

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                          - 

00-DBK Directe bouwkosten  €                          - 

Extra aanvoer materieel                    1,00  euro  €                    5.000  €                  5.000 

00-IBK Indirecte bouwkosten  €                  5.000 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  5.000 

00-BK Bouwkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                  5.000 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                          - 

Extra engineeringskosten (ontwerp, contractuitwerking, e.d.)                    1,00  EUR  €                  15.000  €                15.000 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                15.000 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                15.000 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                15.000 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                          - 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                          - 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                          - 

00-INV Investeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.)  €                20.000 
Investeringskosten Deelraming Vervangen damw. 35m (los proj.) (contante waarde)  €                20.000 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK3a 3b 4a spindel 125 mm

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.030            Leveren en aanbrengen spindelafsluiter in put t.b.v. buis 125 mm                    3,00  st  €               1.626,82  €                  4.880 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  4.880 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                    4.880  €                     488 

00-DBK Directe bouwkosten  €                  5.369 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                    5.369  €                     268 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                    5.369  €                     215 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    5.369  €                     322 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    6.174  €                     494 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                    6.668  €                     133 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    6.668  €                     133 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  1.566 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  6.934 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                    6.934  €                     693 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                     693 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  7.628 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                    6.934  €                  1.248 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  1.248 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  1.248 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  1.248 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                    6.934  €                     139 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                    6.934  €                       35 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                    6.934  €                     139 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                    6.934  €                       69 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                    6.934  €                       69 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     451 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                     451 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                     451 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                  9.327 
Investeringskosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                  9.327 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud

110.020            Inspectie en uitvoeren kleine onderhoudsmaatregelen (smeren) spindelschuif 10                      keer  €                       260  €                  2.599 

2                      Vervanging

210.030            Vervangen spindelschuif 125 mm 2                        keer  €                    6.101  €                12.201 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                14.800 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  14.800  €                  1.480 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                16.280 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  16.280  €                     814 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  16.280  €                     651 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  16.280  €                     977 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  18.722  €                  1.498 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  20.220  €                     404 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  20.220  €                     404 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  21.029  €                  1.682 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  21.029  €                     421 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                  6.852 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                23.132 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  23.132  €                  2.313 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  2.313 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                25.445 
Levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                  4.295 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm  €                34.772 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK3a 3b 4a spindel 125 mm (contante waarde)  €                13.622 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK4b betonput met spindel

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK4b betonput met spindel Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.040            Leveren en aanbrengen betonput 1500x1500 mm, incl. 1 stuk spindelafsluiter en 
aansluiten 2x bestaande buis 800 mm

                   1,00  st  €             10.173,11  €                10.173 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                10.173 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  10.173  €                  1.017 

00-DBK Directe bouwkosten  €                11.190 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  11.190  €                     560 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  11.190  €                     448 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  11.190  €                     671 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  12.869  €                  1.030 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  13.899  €                     278 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  13.899  €                     278 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  3.264 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                14.454 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  14.454  €                  1.445 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  1.445 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                15.900 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  14.454  €                  2.602 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  2.602 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  2.602 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                  2.602 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  14.454  €                     289 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  14.454  €                       72 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  14.454  €                     289 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                  14.454  €                     145 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  14.454  €                     145 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     940 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                     940 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                     940 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                19.441 
Investeringskosten Deelraming MKK4b betonput met spindel (contante waarde)  €                19.441 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

1                      Klein onderhoud

110.020            Inspectie en uitvoeren kleine onderhoudsmaatregelen (smeren) spindelschuif 10                      keer  €                         87  €                     866 

2                      Vervanging

210.040            Vervangen betonput met spindelschuif 2                        keer  €                  12.716  €                25.433 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                26.299 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  26.299  €                  2.630 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                28.929 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  28.929  €                  1.446 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  28.929  €                  1.157 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  28.929  €                  1.736 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  33.268  €                  2.661 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  35.930  €                     719 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  35.930  €                     719 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  37.367  €                  2.989 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  37.367  €                     747 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                12.175 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                41.104 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  41.104  €                  4.110 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  4.110 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                45.214 
Levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel (contante waarde)  €                  6.731 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel  €                64.655 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK4b betonput met spindel (contante waarde)  €                26.172 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: MKK5 Verbeteren waterafvoer

Project: Dijkverbetering Grutbroek    -    Projectnr: 1284553    -    Opdr.gever: Waterschap Rijn en IJssel Prijspeil raming: 01-09-22
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Edwin Maasdam Datum raming: 15-12-22

Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

4                      MEEKOPPELKANSEN

410.050            Verbeteren afwatering terrein Fulica                    1,00  EUR  €             11.402,56  €                11.403 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                11.403 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  11.403  €                  1.140 

00-DBK Directe bouwkosten  €                12.543 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  12.543  €                     627 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  12.543  €                     502 

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  12.543  €                     753 

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  14.424  €                  1.154 

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  15.578  €                     312 

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  15.578  €                     312 

00-IBK Indirecte bouwkosten 29,17%  €                  3.658 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                16.201 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  16.201  €                  1.620 

00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  1.620 

00-BK Bouwkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                17.821 

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                          - 

00-DVK Directe vastgoedkosten  €                          - 

00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                          - 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                          - 

00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                          - 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                          - 

00-DEK040 Engineeringskosten (%) 18,00%  %  €                  16.201  €                  2.916 

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  2.916 

00-DEK Directe engineeringskosten  €                  2.916 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  2.916 

00-EK Engineeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                  2.916 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  16.201  €                     324 

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  16.201  €                       81 

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,00%  %  €                  16.201  €                     324 

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                  16.201  €                     162 

Monitoring / onderzoeken tijdens uitvoering (%) 1,00%  %  €                  16.201  €                     162 

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  1.053 

00-DOBK Directe overige bijkomende kosten  €                  1.053 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  1.053 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                  1.053 

00-INV Investeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                21.791 
Investeringskosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer (contante waarde)  €                21.791 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

2                      Vervanging

210.050            Vervangen verbeterde afwatering 2                        keer  €                  14.253  €                28.506 

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                28.506 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  28.506  €                  2.851 

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                31.357 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 5,00%  %  €                  31.357  €                  1.568 

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 4,00%  %  €                  31.357  €                  1.254 

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  31.357  €                  1.881 

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  36.061  €                  2.885 

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  38.945  €                     779 

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  38.945  €                     779 

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 8,00%  %  €                  40.503  €                  3.240 

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 2,00%  %  €                  40.503  €                     810 

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 42,08%  €                13.197 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                44.554 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  44.554  €                  4.455 

00-RLEV Risico's levensduurkosten 10,00%  €                  4.455 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                49.009 
Levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer (contante waarde)  €                  7.071 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer  €                70.800 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming MKK5 Verbeteren waterafvoer (contante waarde)  €                28.861 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

  t.o.v. directe levensduurkosten 
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Kenmerk R001-1284533-002WFR-V02

Bijlage 4 Trade off matrix (5 stuks) 



Toelichting/onderbouwing score:

Continuiteit bedrijfsvoering aanliggende bedrijven tijdens uitvoering 3 / 4 3 / 4 3 / 4 Allemaal 3, want ieder type eigen minpunten (vooral wegens scheepvaarthinder)

Technische uitvoerbaarheid 2 / 4 4 / 4 1 / 4 Laatste minst goed uitvoerbaar: door dikke buispalen en grindlaag lastig uitvoerbaar. Eerste ook niet top wegens damwandplanken op diepter, en tevens ankers. 

Middelst best uitvoerbaar.

5 / 8 7 / 8 4 / 8

Bereikbaarheid 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend.

Inspecteerbaarheid 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Beheerbaarheid 2 / 4 4 / 4 4 / 4 Eerste heeft een bredere beheerstrook ivm met de lange verankeringsconstructie; bij 2e en 3e is de strook nagenoeg gelijk.

Toekomstbestendigheid/uitbreidbaarheid 3 / 4 4 / 4 3 / 4
Eerste en laatste zijn iets minder goed uitbreidbaar, want bestaat uit één deel. Middelste is modulair te bouwen: alleen L-wand oid kan je vervangen, terwijl palen 

hetzelfde blijven. Wel moet elke constructie in zekere zin op sterkte zijn gebasseerd op een vorm van uitbreidbaarheid: dit is sowieso een keuze (vanuit de BSD eis)

13 / 16 16 / 16 15 / 16

RAAKVLAKKEN

Bedrijven 3 / 4 2 / 4 3 / 4 Eerste check: 3-2-3, iets lager voor de tweede wegens wat groter ruimtebeslag op terrein Agruniek. Nog check op uitvoeringstijd

Scheepvaart 2 / 4 4 / 4 2 / 4 Eerste insteek: 2-4-2. Wel hinder bij 1 en 3, wegens plaatsen van damwanden vanaf het water.

NGE - projectgebonden risico analyse (PRA) Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

UITVOERINGSRISICO'S

Gevolgschade agv trillingen 2 / 4 4 / 4 2 / 4 Bij 1 en 3 wordt getrild. Insteek op 2-4-2. 

Explosieven Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

Archeologie (niet onderscheidend) Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

Kabels en leidingen 2 / 4 4 / 4 2 / 4 1 en 3 minder goed, wegens plaatsing damwanden. Hierbij kan je bestaande leidingen raken. Bij 2 is dit risico veel kleiner wegens plaatsen palen, en intact houden van 

de bestaande damwand.

KANSEN

MKK'S inpasbaar 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

13 / 20 18 / 20 13 / 20

Duurzaam hergebruik 1 / 4 3 / 4 1 / 4 Uitgaan van 1-3-1: bij de tweede gebruik je nog een deel van de bestaande damwand, dus blijft een deel van de bestaande kering in functie.

1 / 4 3 / 4 1 / 4

CO2 uitstoot 2 / 4 3 / 4 2 / 4 2-3-2: De tweede scoort iets beter, gezien dit deels uit beton bestaat. De andere bestaan alleen uit staal.

2 / 4 3 / 4 2 / 4

Realisatiekosten 4 / 4 2 / 4 3 / 4 2-3-1: Op basis van expert judgement is de tweede het goedkoopst. Derde sowieso duurst, mede wegens staalprijs.

Reguliere onderhoudskosten 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Vervangingskosten 1 / 4 2 / 4 1 / 4 1-2-1: bij alle drie is de vervangbaarheid na levensduur niet optimaal; er zit immers een constructie in de grond die theoretisch niet meer voldoet. Bij de tweede is dit 

9 / 12 8 / 12 8 / 12

OVERALL SAMENVATTING WEEGFACTOR
UITVOERING 1 5 / 8 7 / 8 4 / 8 Afgesproken dat de weging is op basis van de leidende principes conform Programmaplan HWBP. Conform programmaplan kennen de principes geen prioritering en 

ONDERHOUDBAARHEID 1 13 / 16 16 / 16 15 / 16
RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN 1 13 / 20 18 / 20 13 / 20
CIRCULARITEIT 1 1 / 4 3 / 4 1 / 4
MKI 1 2 / 4 3 / 4 2 / 4
KOSTEN 1 9 / 12 8 / 12 8 / 12

TOTAAL SCORE TOTAAL SCORE 60 82 58

2e 1e 3e

TOTAAL SCORE MET WEGING 60 82 58

2e 1e 3e

VOORKEURSOPTIE

MOTIVATIE

TE NEMEN VERVOLGSTAPPEN

LEGENDA SCORE

Zeer goed 4

Goed 3

Redelijk 2

Slecht 1

OPTIES

Fase VKV

Variant 1

VKA: verankerde damwand voor huidige 

kadeconstructie

Variant 3

Combiwand voor huidige kadeconstructie

UITVOERING

Variant 2

Nieuwe kadeconstructie op palen; hergebruik 

bestaande damwandconstructie als 

beschoeiing onder kadeconstructie

Project: DV Grutbroek WRIJ

Variantenafweging per vak

VAK A

Revisie 4.0

Datum 15-12-2022

Variant 1 Variant 2

SAMENVATTING KOSTEN

SAMENVATTING CIRCULARITEIT

SAMENVATTING MKI

MKI

KOSTEN

Variant 3

CIRCULARITEIT

SAMENVATTING RAAKVLAKKEN, RISICO'S EN KANSEN

RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN

SAMENVATTING ONDERHOUDBAARHEID

ONDERHOUDBAARHEID

SAMENVATTING UITVOERING
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Toelichting/onderbouwing score:

Continuiteit bedrijfsvoering aanliggende bedrijven tijdens uitvoering 3 / 4 3 / 4 3 / 4 Allemaal 3, want ieder type eigen minpunten (vooral wegens scheepvaarthinder)

Technische uitvoerbaarheid 2 / 4 1 / 4 1 / 4 Laatste moeilijk uitvoerbaar door dikke buispalen en grindlaag. Eerste ook niet top wegens damwandplanken op diepter, en tevens ankers. Middelst moeilijk 

uitvoerbaar vanwege raakvlak met de transportband.

5 / 8 4 / 8 4 / 8

Bereikbaarheid 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Inspecteerbaarheid 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Beheerbaarheid 2 / 4 4 / 4 4 / 4 Eerste heeft een bredere beheerstrook ivm met de lange verankeringsconstructie; bij 2e en 3e is de strook nagenoeg gelijk.

Toekomstbestendigheid/uitbreidbaarheid 3 / 4 4 / 4 3 / 4
Eerste en laatste zijn iets minder goed uitbreidbaar, want bestaat uit één deel. Middelste is modulair te bouwen: alleen L-wand oid kan je vervangen, terwijl palen 

hetzelfde blijven. Wel moet elke constructie in zekere zin op sterkte zijn gebasseerd op een vorm van uitbreidbaarheid: dit is sowieso een keuze (vanuit de BSD eis)

13 / 16 16 / 16 15 / 16

RAAKVLAKKEN

Bedrijven 3 / 4 1 / 4 3 / 4 1 en 3 niet onderscheidend; lager voor de tweede wegens wat groter ruimtebeslag op terrein Agruniek en raakvlak met transportband

Scheepvaart 2 / 4 3 / 4 2 / 4 Hinder bij 1 en 3 wegens plaatsen van damwandconstructie of combiwand vanaf het water; iets minder hinder bij de 2e vanwege aanbrengen beschoeiing vanaf het 

water (kortere uitvoeringstijd)
NGE - projectgebonden risico analyse (PRA) Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

UITVOERINGSRISICO'S

Gevolgschade agv trillingen 2 / 4 3 / 4 2 / 4 Bij 1 en 3 wordt zware constructie getrild, bij 2 wordt een lichte constructie getrild

Explosieven Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

Archeologie (niet onderscheidend) Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

Kabels en leidingen 2 / 4 2 / 4 2 / 4 niet onderscheidend., bij alle varianten komt er een nieuwe constructie voor de bestaande langs waarbij kans is op het raken van onbekende k&l

KANSEN

MKK'S inpasbaar 2 / 4 3 / 4 2 / 4 1 en 3 niet onderscheidend; bij 2 kun je beter bij de locaties met het 2e keermiddel omdat de transportband op die plek toch al tijdelijk weg is en omdat je daar al moet 

ontgraven. Inpasbaarheid van de transportband is bij 2 weer lastiger, vandaar maar 1 punt onderscheid en geen maximale score.

11 / 20 12 / 20 11 / 20

Duurzaam hergebruik 1 / 4 1 / 4 1 / 4 geen hergebruik, geen onderscheid

1 / 4 1 / 4 1 / 4

CO2 uitstoot 2 / 4 2 / 4 2 / 4 geen onderschied, weliswaar heeft de 2e een betononderdeel in de constructie, waar de anderen in stalen voorzien, echter dient in dit vak de beschoeiing te worden 

vernieuwd. Deze is van staal. Derhalve geen onderscheid.

2 / 4 2 / 4 2 / 4

Realisatiekosten 4 / 4 2 / 4 3 / 4 2-2-1: Op basis van expert judgement zijn de eerste en de tweede goedkoper dan de derde, mede wegens staalprijs.

Reguliere onderhoudskosten 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Vervangingskosten 1 / 4 1 / 4 1 / 4 bij alle drie is de vervangbaarheid na levensduur niet optimaal; er zit immers een constructie in de grond die theoretisch niet meer voldoet.

9 / 12 7 / 12 8 / 12

OVERALL SAMENVATTING WEEGFACTOR
UITVOERING 1 5 / 8 4 / 8 4 / 8 Afgesproken dat de weging is op basis van de leidende principes conform Programmaplan HWBP. Conform programmaplan kennen de principes geen prioritering en 
ONDERHOUDBAARHEID 1 13 / 16 16 / 16 15 / 16
RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN 1 11 / 20 12 / 20 11 / 20
CIRCULARITEIT 1 1 / 4 1 / 4 1 / 4
MKI 1 2 / 4 2 / 4 2 / 4
KOSTEN 1 9 / 12 7 / 12 8 / 12

TOTAAL SCORE TOTAAL SCORE 58 57 57

1e 2e 3e

TOTAAL SCORE MET WEGING 58 57 57

1e 2e 3e

VOORKEURSOPTIE

MOTIVATIE

TE NEMEN VERVOLGSTAPPEN

LEGENDA SCORE

Zeer goed 4

Goed 3

Redelijk 2

Slecht 1

OPTIES

Variant 1 Variant 2 Variant 3

Project: DV Grutbroek WRIJ

VKA: verankerde damwand voor huidige 

kadeconstructie

Nieuwe kadeconstructie op palen; nieuwe 

stalen damwandconstructie onder de 

kadeconstructie in de vorm van 

onverankerde beschoeiing

Combiwand voor huidige kadeconstructie

Variantenafweging per vak

VAK B

Revisie 4.0

Datum 15-12-2022

Fase VKV

ONDERHOUDBAARHEID

UITVOERING

SAMENVATTING UITVOERING

MKI

SAMENVATTING ONDERHOUDBAARHEID

RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN

SAMENVATTING RAAKVLAKKEN, RISICO'S EN KANSEN

CIRCULARITEIT

SAMENVATTING CIRCULARITEIT

Variant 1 Variant 2 Variant 3

SAMENVATTING MKI

KOSTEN

SAMENVATTING KOSTEN
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Toelichting/onderbouwing score:

Continuiteit bedrijfsvoering aanliggende bedrijven tijdens uitvoering 3 / 4 3 / 4 3 / 4 Allemaal 3, want ieder type eigen minpunten (vooral wegens scheepvaarthinder)

Technische uitvoerbaarheid 2 / 4 2 / 4 1 / 4 Laatste minst goed uitvoerbaar: door dikke buispalen en grindlaag lastig uitvoerbaar. Eerste ook niet top wegens damwandplanken op diepter, en tevens ankers. 

Middelst score 2 vanwege beperkte werkruimte op het land.

5 / 8 5 / 8 4 / 8

Bereikbaarheid 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Inspecteerbaarheid 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Beheerbaarheid 2 / 4 4 / 4 4 / 4 Eerste heeft een bredere beheerstrook ivm met de lange verankeringsconstructie; bij 2e en 3e is de strook nagenoeg gelijk.

Toekomstbestendigheid/uitbreidbaarheid 3 / 4 4 / 4 3 / 4
Eerste en laatste zijn iets minder goed uitbreidbaar, want bestaat uit één deel. Middelste is modulair te bouwen: alleen L-wand oid kan je vervangen, terwijl palen 

hetzelfde blijven. Wel moet elke constructie in zekere zin op sterkte zijn gebasseerd op een vorm van uitbreidbaarheid: dit is sowieso een keuze (vanuit de BSD eis)

13 / 16 16 / 16 15 / 16

RAAKVLAKKEN

Bedrijven 4 / 4 4 / 4 4 / 4 niet onderscheidend, geen bedrijfsactiviteiten tpv vak C

Scheepvaart 2 / 4 2 / 4 2 / 4 Niet onderscheidend: Hinder bij 1 en 3 wegens plaatsen van damwandconstructie of combiwand vanaf het water; bij de 2e hinder vanwege aanbrengen beschoeiing 

vanaf het water + deels werkzaamheden vanaf water vanwege slechte bereikbaarheid via land
NGE - projectgebonden risico analyse (PRA) Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

UITVOERINGSRISICO'S

Gevolgschade agv trillingen 2 / 4 3 / 4 2 / 4 Bij 1 en 3 wordt zware constructie getrild, bij 2 wordt een lichte constructie getrild

Explosieven Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

Archeologie (niet onderscheidend) Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

Kabels en leidingen 2 / 4 2 / 4 2 / 4 niet onderscheidend., bij alle varianten komt er een nieuwe constructie voor de bestaande langs waarbij kans is op het raken van onbekende k&l

KANSEN

MKK'S inpasbaar geen MKK's op dit traject

10 / 16 11 / 16 10 / 16

Duurzaam hergebruik 1 / 4 1 / 4 1 / 4 geen hergebruik, geen onderscheid

1 / 4 1 / 4 1 / 4

CO2 uitstoot 2 / 4 2 / 4 2 / 4 geen onderschied, weliswaar heeft de 2e een betononderdeel in de constructie, waar de anderen in stalen voorzien, echter dient in dit vak de beschoeiing te worden 

vernieuwd. Deze is van staal. Derhalve geen onderscheid.

2 / 4 2 / 4 2 / 4

Realisatiekosten 3 / 4 4 / 4 2 / 4 2-2-1: Op basis van expert judgement zijn de eerste en de tweede goedkoper dan de derde, mede wegens staalprijs.

Reguliere onderhoudskosten 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Vervangingskosten 1 / 4 1 / 4 1 / 4 bij alle drie is de vervangbaarheid na levensduur niet optimaal; er zit immers een constructie in de grond die theoretisch niet meer voldoet.

8 / 12 9 / 12 7 / 12

OVERALL SAMENVATTING WEEGFACTOR

UITVOERING 1 5 / 8 5 / 8 4 / 8
Afgesproken dat de weging is op basis van de leidende principes conform Programmaplan HWBP. Conform programmaplan kennen de principes geen prioritering en 

staan naast elkaar, met uitzondering van veiligheid. Veiligheid staat voorop. Derhalve alle weegfactoren op 1.

ONDERHOUDBAARHEID 1 13 / 16 16 / 16 15 / 16
RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN 1 10 / 16 11 / 16 10 / 16
CIRCULARITEIT 1 1 / 4 1 / 4 1 / 4
MKI 1 2 / 4 2 / 4 2 / 4
KOSTEN 1 8 / 12 9 / 12 7 / 12

TOTAAL SCORE TOTAAL SCORE 58 64 57

2e 1e 3e

TOTAAL SCORE MET WEGING 58 64 57

2e 1e 3e

VOORKEURSOPTIE

MOTIVATIE

TE NEMEN VERVOLGSTAPPEN

LEGENDA SCORE

Zeer goed 4

Goed 3

Redelijk 2

Slecht 1

OPTIES

Variant 1 Variant 2 Variant 3

Project: DV Grutbroek WRIJ

VKA: verankerde damwand voor huidige 

kadeconstructie

Nieuwe kadeconstructie op palen; nieuwe 

stalen damwandconstructie onder de 

kadeconstructie in de vorm van 

onverankerde beschoeiing

Combiwand voor huidige kadeconstructie

Variantenafweging per vak

VAK C

Revisie 4.0

Datum 15-12-2022

Fase VKV

ONDERHOUDBAARHEID

UITVOERING

SAMENVATTING UITVOERING

MKI

SAMENVATTING ONDERHOUDBAARHEID

RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN

SAMENVATTING RAAKVLAKKEN, RISICO'S EN KANSEN

CIRCULARITEIT

SAMENVATTING CIRCULARITEIT

Variant 1 Variant 2 Variant 3

SAMENVATTING MKI

KOSTEN

SAMENVATTING KOSTEN
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Toelichting/onderbouwing score:

Continuiteit bedrijfsvoering aanliggende bedrijven tijdens uitvoering 4 / 4 2 / 4 4 / 4 De bstaande ruimte achter de kade wordt gebruikt voor opslag en toegang tot de bedrijfshallen. Bij variant 2 heeft dit de meeste impact vanwege de 

grondwerkzaamheden.
Technische uitvoerbaarheid 2 / 4 2 / 4 1 / 4 Laatste minst goed uitvoerbaar: door dikke buispalen en grindlaag lastig uitvoerbaar. Eerste ook niet top wegens damwandplanken op diepter, en tevens ankers. Middelst 

score 2 vanwege raakvlak met overkapping Fulica.

6 / 8 4 / 8 5 / 8

Bereikbaarheid 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Inspecteerbaarheid 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend.

Beheerbaarheid 2 / 4 4 / 4 4 / 4 Eerste heeft een bredere beheerstrook ivm met de lange verankeringsconstructie; bij 2e en 3e is de strook nagenoeg gelijk.

Toekomstbestendigheid/uitbreidbaarheid 3 / 4 4 / 4 3 / 4
Eerste en laatste zijn iets minder goed uitbreidbaar, want bestaat uit één deel. Middelste is modulair te bouwen: alleen L-wand oid kan je vervangen, terwijl palen 

hetzelfde blijven. Wel moet elke constructie in zekere zin op sterkte zijn gebasseerd op een vorm van uitbreidbaarheid: dit is sowieso een keuze (vanuit de BSD eis)

13 / 16 16 / 16 15 / 16

RAAKVLAKKEN

Bedrijven 3 / 4 1 / 4 3 / 4 1 en 3 niet onderscheidend; lager voor de tweede wegens wat groter ruimtebeslag op terrein en bereikbaarheid hallen

Scheepvaart 2 / 4 4 / 4 2 / 4 Wel hinder bij 1 en 3, wegens plaatsen van damwanden vanaf het water.

NGE - projectgebonden risico analyse (PRA) 2 / 4 4 / 4 2 / 4 Variant 2 scoort duidelijk hoger vanwege de trillingsvrije uitvoering en buispalen (puntlocaties) in verdacht gebied.

UITVOERINGSRISICO'S

Gevolgschade agv trillingen 1 / 4 4 / 4 1 / 4 Bij 1 en 3 wordt zware constructie getrild, bij 2 wordt trillingsvrij/arm uitgevoerd. Dit alles in het licht van het trillingsgevoelige Slagman.

Explosieven 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

Archeologie (niet onderscheidend) Niet onderscheidend. Niet meenemen in score, maar wel een te beschouwen onderdeel in het project.

Kabels en leidingen 2 / 4 4 / 4 2 / 4 1 en 3 minder goed, wegens plaatsing damwanden. Hierbij kan je bestaande leidingen raken. Bij 2 is dit risico veel kleiner wegens plaatsen palen, en intact houden van de 

bestaande damwand.

KANSEN

MKK'S inpasbaar 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

18 / 28 25 / 28 18 / 28

Duurzaam hergebruik 1 / 4 3 / 4 1 / 4 Bij de tweede gebruik je nog een deel van de bestaande damwand, dus blijft een deel van de bestaande kering in functie.

1 / 4 3 / 4 1 / 4

CO2 uitstoot 2 / 4 3 / 4 2 / 4 De tweede scoort iets beter, gezien dit deels uit beton bestaat. De andere bestaan alleen uit staal.

2 / 4 3 / 4 2 / 4

Realisatiekosten 3 / 4 4 / 4 2 / 4 Op basis van expert judgement is de tweede het goedkoopst. Derde sowieso duurst, mede wegens staalprijs.
Reguliere onderhoudskosten 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Niet onderscheidend. 

Vervangingskosten 1 / 4 2 / 4 1 / 4 Bij alle drie is de vervangbaarheid na levensduur niet optimaal; er zit immers een constructie in de grond die theoretisch niet meer voldoet. Bij de tweede is dit nog íets 

beter, omdat je hier nog wel een nieuwe constructie aan de  buitenzijde kan zetten. Bij de andere twee is dit niet aan de orde: dan kom je mogelijk in de knel met je 

vaarwegprofiel /doorstroomprofiel.

8 / 12 10 / 12 7 / 12

OVERALL SAMENVATTING WEEGFACTOR

UITVOERING 1 6 / 8 4 / 8 5 / 8
Afgesproken dat de weging is op basis van de leidende principes conform Programmaplan HWBP. Conform programmaplan kennen de principes geen prioritering en staan 

naast elkaar, met uitzondering van veiligheid. Veiligheid staat voorop. Derhalve alle weegfactoren op 1.
ONDERHOUDBAARHEID 1 13 / 16 16 / 16 15 / 16
RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN 1 18 / 28 25 / 28 18 / 28
CIRCULARITEIT 1 1 / 4 3 / 4 1 / 4
MKI 1 2 / 4 3 / 4 2 / 4
KOSTEN 1 8 / 12 10 / 12 7 / 12

TOTAAL SCORE TOTAAL SCORE 60 79 59

2e 1e 3e

TOTAAL SCORE MET WEGING 60 79 59

2e 1e 3e

VOORKEURSOPTIE

MOTIVATIE

TE NEMEN VERVOLGSTAPPEN

LEGENDA SCORE

Zeer goed 4

Goed 3

Redelijk 2

Slecht 1

OPTIES

Variant 1 Variant 2 Variant 3

Project: DV Grutbroek WRIJ

VKA: verankerde damwand voor huidige 

kadeconstructie

Nieuwe kadeconstructie op palen; hergebruik 

bestaande stalen damwandconstructie onder 

de kadeconstructie in de vorm van 

onverankerde beschoeiing

Combiwand voor huidige kadeconstructie

Variantenafweging per vak

VAK D

Revisie 4.0

Datum 15-12-2022

Fase VKV

ONDERHOUDBAARHEID

UITVOERING

SAMENVATTING UITVOERING

MKI

SAMENVATTING ONDERHOUDBAARHEID

RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN

SAMENVATTING RAAKVLAKKEN, RISICO'S EN KANSEN

CIRCULARITEIT

SAMENVATTING CIRCULARITEIT

Variant 1 Variant 2 Variant 3

SAMENVATTING MKI

KOSTEN

SAMENVATTING KOSTEN
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Continuiteit bedrijfsvoering aanliggende bedrijven tijdens uitvoering niet onderscheidend 4 / 4 niet onderscheidend 4 / 4

Technische uitvoerbaarheid lastiger, meer werkzaamheden 3 / 4 niet onderscheidend 4 / 4

7 / 8 8 / 8

Bereikbaarheid niet onderscheidend 4 / 4 niet onderscheidend 4 / 4

Inspecteerbaarheid niet onderscheidend 4 / 4 niet onderscheidend 4 / 4

Beheerbaarheid niet onderscheidend 4 / 4 niet onderscheidend 4 / 4

Vervangingsopgave niet onderscheidend 4 / 4 niet onderscheidend 4 / 4

16 / 16 16 / 16

RAAKVLAKKEN

Bedrijven hekwerk dient tijdelijk te worden opgenomen 3 / 4 hekwerk kan blijven staan 4 / 4

Scheepvaart nvt nvt

NGE - projectgebonden risico analyse (PRA) ongunstige vanwege trillingen 1 / 4 gunstig vanwege zeer ondiepe ontgraving 4 / 4

UITVOERINGSRISICO'S

Schade als gevolg van trillingen damwand, ookal kort, dient getrild te worden 2 / 4 geen trilling/trillingsarm 4 / 4

Explosieven trillingen in verdacht gebied 2 / 4 geen trillingen 4 / 4

Archeologie nvt nvt

Kabels en leidingen kruisende rioolbuis 2 / 4 geen diepe constructie, geen conflict 4 / 4

KANSEN

MKK'S inpasbaar niet onderscheidend 4 / 4 niet onderscheidend 4 / 4

14 / 24 24 / 24

Losmaakbare en herbruikbare onderdelen wel losmaakbaar, maar moeilijk herbruikbaar 2 / 4 losmaakbaar en herbruikbaar 4 / 4

2 / 4 4 / 4

CO2 uitstoot uit werk vrijgekomen stalen damwand 4 / 4 nieuwe constructie 1 / 4

4 / 4 1 / 4

Realisatiekosten goedkoper vanwege geen materiaalkosten 4 / 4 duurder vanwege materiaalkosten 2 / 4
Reguliere onderhoudskosten niet onderscheidend 4 / 4 niet onderscheidend 4 / 4
Vervangingskosten niet onderscheidend 4 / 4 niet onderscheidend 4 / 4

12 / 12 10 / 12

OVERALL SAMENVATTING WEEGFACTOR
UITVOERING 1 7 / 8 8 / 8
ONDERHOUDBAARHEID 1 16 / 16 16 / 16
RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN 1 14 / 24 24 / 24
CIRCULARITEIT 1 2 / 4 4 / 4
MKI 1 4 / 4 1 / 4
KOSTEN 1 12 / 12 10 / 12

TOTAAL SCORE TOTAAL SCORE 83 85

2e 1e

TOTAAL SCORE MET WEGING 83 85

2e 1e

VOORKEURSOPTIE

MOTIVATIE

TE NEMEN VERVOLGSTAPPEN

LEGENDA SCORE

Zeer goed 4

Goed 3

Redelijk 2

Slecht 1

OPTIES

Variant 1 Variant 2

Project: DV Grutbroek WRIJ

Hergebruikte korte stalen damwand Betonnen L-wandje

Variantenafweging per vak

VAK E

Revisie 4.0

Datum 15-12-2022

Fase VKV

UITVOERING

SAMENVATTING UITVOERING

ONDERHOUDBAARHEID

SAMENVATTING ONDERHOUDBAARHEID

RAAKVLAKKEN, RISICO'S & KANSEN

SAMENVATTING RAAKVLAKKEN, RISICO'S EN KANSEN

CIRCULARITEIT

SAMENVATTING CIRCULARITEIT

MKI

Variant 1 Variant 2

SAMENVATTING MKI

KOSTEN

SAMENVATTING KOSTEN
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