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Distributielijst: 
 

# Naam Functie Bedrijf 

01 Jeroen Overberg Projectleider Van den Biggelaar 

02 Bart van den Berkmortel Werkvoorbereider Van den Biggelaar 

03 Richard Swanenberg Uitvoerder Van den Biggelaar 

04 Erwin van den Boer Engineer Van den Biggelaar 

05 Herald Vervoorn Ontwerpleider Royal Haskoning 

06 Jan Frieling Medewerker gemeente Gem. Rijnwaarden 

07 Koen Wouters Contractmanager RWS 

08 Luco Boot Contractmanager RWS (DHV) 

09 Carla Bouwman Omgevingsmanager RWS 

 
 
Overzicht wijzigingen: 
 

Revisiecode Belangrijkste wijzigingen Datum 

1.0 Eerste uitgave 02-02-2012 
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1 Inleiding 

1.1 Doel document 
Dit plan is opgesteld om te waarborgen dat het kunstwerk zodanig wordt uitgevoerd, dat het vereiste 

resultaat op veilige en gecontroleerde wijze wordt gerealiseerd. 

 

 
Voor alle in dit plan genoemde revisies van tekeningen, berekeningen, werkplannen en dergelijke geldt 
dat dit plan is gebaseerd op de revisies zoals vermeldt in de betreffende tabellen. Bij uitvoer dient te 
allen tijde te worden gewerkt met de vigerende revisie ! 

1.2 Organisatie 

1.2.1 Gemeente Rijnwaarden 
De betrokken personen bij de uitvoering van dit onderdeel zijn: 

 

Naam Functie Telefoonnummer 

J. Frieling Medewerker gemeente 0316 - 56 56 53  

A. Schenk Medewerker gemeente 0316 - 56 56 70 

 

1.2.2 Van den Biggelaar / Royal Haskoning 

De betrokken personen bij de uitvoering van dit onderdeel zijn: 

 

Naam Functie Telefoonnummer 

Jeroen Overberg Projectleider 06 - 53 21 67 29 

B. van den Berkmortel Werkvoorbereider 06 - 53 44 94 44 

R. Swanenberg Uitvoerder 06 - 51 38 24 94 

E. van den Boer Engineer 06 - 13 89 17 70 

H. Vervoorn Ontwerpleider 06 - 46 14 09 34 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Uitvoeringsconcept 
Het uitvoeringsconcept voor het kunstwerk staat beschreven in de 'Ontwerpnota Regelwerk Pannerden' 
hoofdstuk 4 en zijn per activiteit verwerkt onder de uitgangspunten in hoofdstuk 3 van dit plan en of het 
specifieke werkplan. 

2.2 Raakvlakken 
Binnen het werk worden ook werkzaamheden verricht door derden, deze werkzaamheden zijn: 

 transformeren zorgdijk naar zomerdijk 
 
Deze werkzaamheden dienen gereed te zijn alvorens er begonnen kan worden met de werkzaamheden 
voor het nieuwe regelwerk. 
Om negatieve interactie met de werkzaamheden voor het Regelwerk Pannerden te voorkomen dienen er 
raakvlakoverleggen te worden belegd. Wanneer en de frequentie waarin deze plaats vinden wordt nader 
bepaald. 
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3 Sloopwerkzaamheden 

3.1 Omschrijving werkzaamheden 
Om het nieuwe regelwerk te kunnen realiseren dient vooraf aan die werkzaamheden het bestaande 
regelwerk te worden verwijderd. Het bestaande regelwerk bestaat uit een damwandconstructie. Een deel 
van deze constructie is afgewerkt met een stalen deksloof. De damwanden zullen middels een 
damwandstelling met trilblok worden verwijderd. Gezien de slechte staat waarin de constructie verkeerd 
(doorroesting op maaiveldniveau), zal de constructie op circa één meter onder maaiveld worden 
afgebrand. Daarna kunnen de damwanden geheel worden verwijderd. Mocht het niet mogelijk zijn om de 
damwanden geheel te verwijderen dan worden deze op een halve meter onder maaiveld afgebrand en 
blijven dan dus achter in de grond. Voor een overzicht van de te slopen/verwijderen onderdelen zie de 
plattegrond in bijlage B en voor foto's zie bijlage C. 

3.2 In te zetten materieel 
Het volgende materieel zal worden ingezet: 

 Hydraulische kraan met trilblok; 

 Dieplepel(s); 

 Transportvoertuig(en); 

 Diverse handgereedschappen; 

 Systeemsteiger; 

 Rolsteiger; 

 Snijbrander (incl. gas & zuurstof); 

 Diverse elektrische, mechanische, pneumatische en hydraulische gereedschappen; 

 Aggregaat. 
 
Wijzigingen in materieel, werkwijze en werkvolgorde kunnen te allen tijde plaatsvinden, afhankelijk van 
de omstandigheden ter plekke en beschikbaarheid materieel. 

3.3 Trillingen-, geluid- en stofoverlast 
Indien er te veel trillings- en geluidsoverlast ontstaat, zal in overleg met de sloper worden bekeken of 
door een andere werkwijze de overlast kan worden beperkt. 
 
Tijdens het slopen zal overlast zoveel mogelijk worden beperkt. Bij stofoverlast zal door middel van 
sproeien de stofvorming worden tegengegaan. Gezien de gekozen werkwijze is stofoverlast niet te 
verwachten. 

3.4 Planning 
Voor de planning verwijzen wij u naar de overallplanning behorend bij dit werk; zie hiervoor bijlage D. 
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4 BLV (bereikbaar-, leefbaar- & veiligheid) 

4.1 Algemene beschrijving werkzaamheden 

4.1.1 Beschrijving kunstwerk 
Het project betreft de realisatie van het kunstwerk Regelwerk Pannerden. Het kunstwerk is een 
vervanging van het huidige regelwerk.  
Het nieuwe regelwerk zorgt ervoor dat bij iedere gewenste instelling en te verwachten waterstand tot 
maatgevend hoogwater (MHW) deze in stand blijft en de directe omgeving is beschermd. Het regelwerk 
sluit naadloos aan op de omgeving en is goed ingepast in het huidige landschap. De aansluitingen van 
het regelwerk op de Veerdam en primaire waterkering zijn robuust en voldoen aan de 
vergunningsvoorwaarden van het Waterschap Rijn en IJssel. 
 
Het kunstwerk bestaat uit een samengesteld geheel van damwanden, prefab betonelementen en in-situ 
beton. 

4.1.2 Werktijden 
De werk- en rusttijden zijn in als volgt vastgesteld voor dit project: 

 Werktijd : van 07.30 tot 17.00 uur 

 1e rusttijd : van 09.00 tot 09.15 uur 

 2e rusttijd : van 12.30 tot 13.00 uur 

4.2 Bereikbaarheid 
Het bouwterrein is bereikbaar vanaf de Ringdijk en de Veerdam, gelegen in de gemeente Pannerden. 

4.3 Leefbaarheid 
Voor de leefomgeving wordt in het algemeen geen bijzondere overlast verwacht ten aanzien van 
geluidsoverlast, stank, trillingen, bouwverlichting in de nacht etc. 

4.4 Veiligheid 
Het kunstwerk wordt gebouwd op een afgelegen locatie, interactie met omgeving door de 
bouwwerkzaamheden is nihil daar deze plaats vinden op een afgesloten terrein. Aan- en afvoer naar en 
van het terrein dient nauwlettend in de gaten te worden gehouden dit om onveilige situaties te 
voorkomen. 
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5 Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

5.1 Veiligheid en gezondheid 
Alle werknemers op de bouwplaats hebben zich te houden aan de veiligheidsmaatregelen die zijn 
opgenomen in het V&G-plan dat ter inzage ligt op de bouwplaats (opvragen bij de uitvoerder). 

5.2 Risico inventarisatie t.b.v. sloopwerkzaameden 
De risico-inventarisatie t.b.v. sloopwerkzaamheden van dit project staan vermeld in bijlage A. 

5.3 Instructie 
Voordat de werkzaamheden beginnen zal er een kick-off meeting gegeven worden door de uitvoerder 
aan de betrokken medewerkers. 

5.4 PBM’s 
Hieronder is weergegeven welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen tot de standaard uitrusting van de 
zich op de bouwplaats bevindende werknemers behoren: 

 Veiligheidshelm; 

 Veiligheidsschoenen met stalen neuzen en zolen; 

 Gehoorbescherming; 

 Handschoenen; 

 Overall; 

 Brandblusser; 

 EHBO-koffer (B). 

5.5 Milieu 
De verwerker zorgt dat zijn eigen afvalproducten, conform de wettelijke voorschriften, van het werk 
worden verwijderd al dan niet via de hoofdaannemer, of worden gestort op een erkende stortplaats of 
verwerkingsbedrijf of in laatste plaats in depot op een door de uitvoerder aangewezen plaats. 
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5.6 TRA 
Aanvullend op de bovengenoemde maatregelen schrijft het V&G plan Uitvoeringsfase een ‘Taak Risico 
Analyse’ voor. Deze omvat onder andere startwerkbesprekingen en toolboxen.  
 
Startwerkbespreking 
Bij aanvang van de werkzaamheden wordt een startwerkvergadering gehouden. Tijdens de 
startwerkvergadering wordt onder andere besproken met wat voor materieel er wordt gewerkt, wat de 
risico's zijn en wat de genomen maatregelen zijn om de risico’s weg te nemen of acceptabel te maken. 
Zie voor vastlegging hulpmiddel: F109 AANDACHTSPUNTEN OA 
 
Toolboxmeetings 
Naast de startwerkbespreking wordt minimaal 10x per jaar een toolboxmeeting gehouden. Dit wordt 
geïnitieerd door de uitvoerders van de opdrachtnemer of onderaannemer. De toolboxmeetings worden in 
de V&G jaarkalender ingepland en bijgehouden. 
Een gehouden toolboxmeeting wordt op formulier: F702 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE-TOOLBOX 
vastgelegd en via afdeling KAM gearchiveerd. Het overzicht van de toolboxmeetings per medewerker 
worden tevens door afdeling KAM geregistreerd. 

5.7 Incidenten en ongevallen 
Bij onvoorziene situaties c.q. afwijkingen in het werk wordt de uitvoerder, van Van den Biggelaar 
Aannemingsbedrijf gewaarschuwd. In dergelijke situaties wordt gehandeld conform de richtlijnen van 
Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf. 
 
Bij ernstige ongevallen zal direct het alarmnummer gebeld worden en zal de opdrachtgever en de 
uitvoerder gewaarschuwd worden. Alle ongevallen en incidenten worden binnen vierentwintig uur 
ingevuld op het ongevallenformulier door de uitvoerder. Dit formulier wordt ingeleverd op kantoor bij de 
KAM-coördinator. 
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Bijlage A - Risicodossier sloopwerk
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OORZAAK GEVAAR MAATREGEL(EN) VERANTWOORDELIJK 

Onvoldoende informatie 

of instructie 

- Gevaarlijke situaties en/of 

handelingen 

- Instructie (onderaannemers-)personeel overeenkomst VCA** eisen 

- Pre-job veiligheidsbesprekingen bouwdirectie met onderaannemers. 

Onderwerpen o.a. veiligheidsregels, gevaarlijke stoffen, het 

veiligheidsplan, toolbox-meetings 

Opdrachtnemer 

Slopen en ontmantelen in 

het algemeen 

- Lichamelijk letsel, milieu 

gevaarlijke stoffen, blootstelling 

aan reactiegassen 

- Werken conform veiligheidsplan 

- Volgen van werkinstructie / aanvullende aanwijzingen 

- Dragen van PBM zoals beschreven in het werkplan / Handboek Veiligheid 

- Regelmatige (visuele)controle van het gereedschap 

- Beveiligingen intact laten en gebruiken 

- Werkplek opgeruimd houden 

Opdrachtnemer 

Afvalscheiding - Milieuvervuiling, stagnatie / 

opeenhoping 

- Voldoende opslagmogelijkheden creëren indien niet mogelijk dan 

zorgdragen voor directe afvoer middels geleidebiljetten en stortbonnen 

- Periodieke ledigingen van containers 

Opdrachtnemer 

Sloop- en hijsmaterieel 

(kranen, machines e.d.) 

- Aanrijden 

- Omvallen 

- Wegzakken 

- Achteruitrijden niet solitair (akoestisch signaal) 

- Toolbox-meeting veilig werken in de nabijheid van machines 

- Inzetten van ervaren (kraan-)machinisten 

Opdrachtnemer 

Handmatig sloopwerk - Getroffen worden door vallende en 

verspanende voorwerpen 

- Harde afzetting omgeving sloopplaats. Let op: toegang in bedrijf zijnde 

equipment en vluchtwegen in stand houden. 

- Geen toegang onbevoegde werknemers 

- Afzonderlijk afzetten werkplek 

- Aanbrengen tijdelijke randbeveiliging en / of gebruik 

veiligheidsharnassen 

- Spanningsloos maken kabels en leidingen 

- Spoelen van installatie en leidingen 

Opdrachtnemer 

Verontreinigd afval - Afvoeren van onopgemerkt 

verontreinigd afval en materiaal 

- Voldoende controle op af te voeren materiaal in containers op de 

tijdelijke opslagplaats 

 

Opdrachtnemer 

Demobilisatie + - Schade aan kolommen, leidingen, - Draaibereik van de kranen in acht nemen Opdrachtnemer 
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mobilisatie hijs- en 

sloopkranen 

Horizontaal transport 

gebouwen en wegen - Voorstudie locatie m.b.t. vrije hoogte en breedte  

- Wegafzetting indien nodig 

- Veiligheidswacht inzetten 

Afzetting / 

toegangsregeling 

- Onbevoegden op de sloopsite - Deugdelijke afzetting omgeving sloopsite 

- Vluchtroute aangeven op sloopsite 

- Bord : Melden bij uitvoerder (inclusief telefoonnummer) 

- Aparte toegangswegen 

- Afspraken met de uitvoerder van Putman 

- Bord met pictogrammen van PBM´s aanbrengen t.p.v. ingang sloopsite 

Opdrachtnemer 

Opslag gevaarlijke 

stoffen 

- Brand 

- Explosie 

- Blootstelling aan 

gezondheidsschadelijke stoffen 

- Veiligheidsinformatiebladen dienen aanwezig te zijn (stickeren van 

drums, jerrycans, flessen, vaten etc.). 

- Maatregelen treffen volgens veiligheidsinformatiebladen 

- Lekbakken gebruiken 

- Brandblusvoorzieningen treffen 

- Speciaal aandacht voor opslag zuurstof en gasflessen 

Opdrachtnemer 

Verkeer 

Verkeersdrukte 

Transportincident 

- Aanrijding 

- Gasuitbraak 

- Brand 

- Explosie 

- Max. 20km/h 

- Wegenverkeersreglement van toepassing 

- Voorlichting en vergunning wegafzetting / verkeersregels 

- Eventueel alternatieve route 

Opdrachtnemer 

Omgeving/derden - Wederzijdse beïnvloeding - Afstemming en communicatie vooraf en gedurende de uitvoering van het 

project 

Opdrachtnemer 
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Bijlage B - Plattegrond te slopen onderdelen 
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Bijlage C - Foto's te slopen onderdelen 
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Foto 1 

 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 

 
Foto 4 
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Bijlage D - Planning 



Id Task Name Duur Begindatum Einddatum

1 1.  Algemeen

2 Aanbieding 1 dag woe 9-11-11 woe 9-11-11

3 Beoordeling en overleg 9 dagen vri 11-11-11 woe 23-11-11

4 Gunning 1 dag don 24-11-11 don 24-11-11

5 Open seizoen Waterschap 138 dagen don 15-3-12 maa 15-10-12

6 2. Voorbereiding en ontwerp

7 Projectmanagement 1 dag

8 Projectmanagementplan 15 dagen maa 5-12-11 vri 23-12-11

9 Risicomanagementplan 15 dagen maa 5-12-11 vri 23-12-11

10 Overall planning 15 dagen maa 5-12-11 vri 23-12-11

11 Termijnstaat 15 dagen maa 5-12-11 vri 23-12-11

12 WBS + werkpakketbeschrijving 15 dagen maa 5-12-11 vri 23-12-11

13 Verificatieplan 15 dagen maa 5-12-11 vri 23-12-11

14 Acceptatietermijn 21 dagen maa 26-12-11 maa 23-1-12

15 Ontwerp

16 Uitwerken definitief ontwerp 25 dagen din 3-1-12 maa 6-2-12

17 Voorbespreking vergunningen 10 dagen din 24-1-12 maa 6-2-12

18 Acceptatietermijn ontwerp 21 dagen din 7-2-12 din 6-3-12

19 Vergunningen

20 Procedure Waterwetvergunning (Keur) 40 dagen din 7-2-12 maa 2-4-12

21 Procedure Bouwvergunning 40 dagen din 7-2-12 maa 2-4-12

22 3. Bouw regelwerk

23 Voorbereidende werkzaamehden

24 Inrichten werkterrein 5 dagen din 3-4-12 maa 9-4-12

25 Opruimwerkzaamheden

26 Verwijderen bomen (voortrekking i.v.m. broedseizoen) 10 dagen vri 2-12-11 don 15-12-11

27 Frezen terrein 2 dagen din 3-4-12 woe 4-4-12

28 Verwijderen bodembescherming 5 dagen din 3-4-12 maa 9-4-12

29 Verwijderen verhardingen 10 dagen din 3-4-12 maa 16-4-12

30 Verwijderen damwanden regelwerk 10 dagen din 3-4-12 maa 16-4-12

31 Grondwerk

32 Voorbreidend grondwerk bestaande overlaat 5 dagen din 17-4-12 maa 23-4-12

33 Resterend grondwerk, verlagen maaiveld 15 dagen din 24-4-12 maa 14-5-12

34 Maken afritten Rijndijk (inclusief verwijderen bekleding) 15 dagen din 24-4-12 maa 14-5-12

35 Fundering

36 Aanbrengen damwand vleugelmuren 10 dagen din 24-4-12 maa 7-5-12

37 Aanbrengen verankering 15 dagen din 8-5-12 maa 28-5-12

38 Aanbrengen damwand kwelscherm 10 dagen din 8-5-12 maa 21-5-12

39 Aanbrengen paalfundering 5 dagen din 22-5-12 maa 28-5-12

40 Cunet regelwerk ontgraven 5 dagen din 29-5-12 maa 4-6-12

41 Werkvloer storten 5 dagen din 5-6-12 maa 11-6-12

42 Paalkoppen snellen 5 dagen vri 8-6-12 don 14-6-12

43 Betonwerk

44 Productie prefab beton 65 dagen vri 16-3-12 vri 15-6-12

45 Stellen wanden 20 dagen vri 15-6-12 don 12-7-12

46 Aanbrengen vloerwapening 20 dagen vri 22-6-12 don 19-7-12

47 Storten vloermoten + uitharden 20 dagen vri 6-7-12 don 23-8-12

48 Aanbrengen geleidebeugels op wanden 5 dagen vri 24-8-12 don 30-8-12

49 Storten geleidewanden 20 dagen din 29-5-12 maa 25-6-12

50 Storten kopwanden 15 dagen vri 24-8-12 don 13-9-12

51 Aanvoeren en plaatsen schotten 1 dag vri 14-9-12 vri 14-9-12

52 Bodembescherming

53 Aanbrengen gepenetreerde breuksteen regelwerk 40 dagen din 15-5-12 maa 9-7-12

54 Aanbrengen basalton Rijndijk 40 dagen din 15-5-12 maa 9-7-12

55 Verhardingen

56 Aanbrengen verhardingen regelwerk 10 dagen maa 17-9-12 vri 28-9-12

57 Aanbrengen verhardingen afritten 10 dagen maa 17-9-12 vri 28-9-12

58 Inrichtingswerkzaamheden vri 28-9-12

59 Plaatsen borden e.d. 10 dagen maa 17-9-12 vri 28-9-12

60 Opruimwerkzaamheden 10 dagen maa 17-9-12 vri 28-9-12

61 4. Afrondingsfase

62 Opstellen afleverdossier 15 dagen din 4-9-12 din 25-9-12

63 Acceptatietermijn afleverdossier 14 dagen din 25-9-12 maa 15-10-12

64 Functionele ingebruikname 1 dag maa 15-10-12 maa 15-10-12

65 Opstellen opleverdossiers 15 dagen din 16-10-12 maa 5-11-12

66 Acceptatietermijn opleverdossiers 21 dagen din 6-11-12 din 4-12-12

67 Oplevering 1 dag vri 14-12-12 vri 14-12-12

68 5. OH Termijn

69 Onderhoudstermijn 52 weken 365 dagen maa 17-12-12 vri 9-5-14
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