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Om het land te beschermen tegen overstromingen, maar tegelijkertijd te investeren in de on
wikkeling van nieuwe en bestaande natuurgebieden worden langs de Nederlandse rivieren veel 
projecten uitgevoerd in de komende jaren. De 
deel van Rijkswaterstaat) heeft 22 Ruimte voor de Rivier projecten (RvR
ling/aanleg waar de Millingerwaard er één van is. Door het natuurlijke karakter en de ligging in 
de bovenloop van de Waal is de Millingerwaard bij uitstek gesch
vierverruiming (veiligheid) en natuurontwikkeling.
 
Doelstellingen 
Het project Millingerwaard kent vier doelstellingen.
·  In eerste instantie was de rivierkundige doelstelling om te komen tot een integrale hydraul

sche taakstelling van 9 cm 
op de Waal. Deze integrale taakstelling valt uiteen in een taakstelling van 6 cm onder het 
NURG programma en 3 cm vanuit de PKB
in gebruik genomen die gebruik maken van gedetailleerdere schematisaties. Het effect van 
de oorspronkelijke taakstelling van 9 cm wordt in deze nieuwe rekenmodellen behaald bij 
een werktaakstelling van 6 cm tussen rivierkilometer 867 en 868 bij Maatgevend Hoo
ter (MHW).  

·  Het leveren van een bijdrage aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit
door het vormgeven van de stroombaangeul voor de waterafvoer, de ontwikkeling van nie
we geulgebonden natte natuur, het versterken
In mindere mate dragen hieraan ook bij 
Beijer en het behouden van de Theetuin) en bewoning (bestaande bewoning Waiboer
hoeve) en het versterken van de recreatieve 

·  Het project moet het natuurontwikkelingsproces in de Millingerwaard een nieuwe impuls g
ven: zowel de biodiversiteit als de recreatieve mogelijkheden in het
versterkt. 

·  Realisatie van de KRW1-doelstellingen per 2015
·  Tijdens de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het project is daaraan de vo

gende doelstelling toegevoegd: Het winnen van oppervlaktedelfstoffen (zand, grind en k
ramische klei) met een omvang die maximaal de hoeveelheid te ontgraven grond en w
bodem omvat voor het bereiken van bovenstaande doelen. Hierdoor kan het project met een 
optimale grondbalans worden uitgevoerd

 
Situering van het plangebied
In figuur S.1 is de situering van het plangebied aangegeven en zijn de belangri
in het plangebied weergegeven.
 

                                                                
1 De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn

tewater op goed niveau te krijgen en te houden.
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beschermen tegen overstromingen, maar tegelijkertijd te investeren in de on
wikkeling van nieuwe en bestaande natuurgebieden worden langs de Nederlandse rivieren veel 
projecten uitgevoerd in de komende jaren. De Programmadirectie Ruimte voor de River (ond
deel van Rijkswaterstaat) heeft 22 Ruimte voor de Rivier projecten (RvR-projecten) in ontwikk
ling/aanleg waar de Millingerwaard er één van is. Door het natuurlijke karakter en de ligging in 
de bovenloop van de Waal is de Millingerwaard bij uitstek geschikt voor de combinatie van r
vierverruiming (veiligheid) en natuurontwikkeling. 

Het project Millingerwaard kent vier doelstellingen. 
In eerste instantie was de rivierkundige doelstelling om te komen tot een integrale hydraul

ng van 9 cm waterstandverlaging ter plaatse van de rivierkilometer 867 en 868 
op de Waal. Deze integrale taakstelling valt uiteen in een taakstelling van 6 cm onder het 
NURG programma en 3 cm vanuit de PKB-maatregel. Inmiddels zijn nieuwe rekenmodellen 

gebruik genomen die gebruik maken van gedetailleerdere schematisaties. Het effect van 
de oorspronkelijke taakstelling van 9 cm wordt in deze nieuwe rekenmodellen behaald bij 
een werktaakstelling van 6 cm tussen rivierkilometer 867 en 868 bij Maatgevend Hoo

Het leveren van een bijdrage aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit
door het vormgeven van de stroombaangeul voor de waterafvoer, de ontwikkeling van nie
we geulgebonden natte natuur, het versterken van landschappelijke eenheden en patronen

dragen hieraan ook bij het inpassen van bedrijvigheid (uitplaatsen van De 
Beijer en het behouden van de Theetuin) en bewoning (bestaande bewoning Waiboer

versterken van de recreatieve en cultuurhistorische betekenis.
Het project moet het natuurontwikkelingsproces in de Millingerwaard een nieuwe impuls g
ven: zowel de biodiversiteit als de recreatieve mogelijkheden in het gebied moeten worden 

doelstellingen per 2015; 
Tijdens de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het project is daaraan de vo
gende doelstelling toegevoegd: Het winnen van oppervlaktedelfstoffen (zand, grind en k
ramische klei) met een omvang die maximaal de hoeveelheid te ontgraven grond en w
bodem omvat voor het bereiken van bovenstaande doelen. Hierdoor kan het project met een 
optimale grondbalans worden uitgevoerd. 

van het plangebied  
van het plangebied aangegeven en zijn de belangri

in het plangebied weergegeven. 
 

                         

De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond

tewater op goed niveau te krijgen en te houden. 
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Figuur S.1 Situering van het plangebied en belangrijkste toponiemen

 
Waarom een milieueffectrapportage
Het plan voor de integrale herinrichting van de Millingerwaard moet op 
plichtingen een m.e.r.-procedure doorlopen. 
waard mogelijk te maken moet het planologisch kader deels worden aangepast. Een groot deel 
van het plan kan worden gerealiseerd binnen de kade
voor het hele plangebied. Voor het gebied bij De Beijer wordt een afzonderlijke procedure g
volgd, een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor de in het plan opgenomen mogelijkheid tot 
ontgronding (‘omputlocatie’, aan de
rende bestemmingsplan via de omgevingsvergunning noodzakelijk. Het Inpassingsplan, de on
grondingvergunning en de omgevingsvergunning moeten voorzien zijn van een gedegen mil
eukundige onderbouwing. 
 
De m.e.r.-procedure is al enige tijd geleden gestart. Er is 
per van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau) opgesteld 
tember 2010 is een MER opgesteld voor het planontwerp. Dit is
/MER Millingerwaard [1]. In dit MER zijn verschillende ontwerpvarianten ontwikkeld en op effe
ten beoordeeld. Dit heeft in het MER 
(VKA). Het MER (met het daarin opgeno
terstaat, in het kader van de planstudie PKB
(SNIP2A-besluit, zie ook onderstaand kader). Het MER is ook ambtelijk goedgekeurd door het 
Bevoegd Gezag ontgrondingver
 
De wijze van uitvoering was echter nog niet 
derzocht in het MER. Ook de 
genomen in afwijking van het eerder ambtelijk goedgekeurde MER
MER opgenomen.  
 
 

                                                                
2 Het is niet noodzakelijk om de Startnotitie 
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procedure is al enige tijd geleden gestart. Er is in 2007 een Startnotitie MER (voorl
per van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau) opgesteld [14] en in procedure gebracht
tember 2010 is een MER opgesteld voor het planontwerp. Dit is het rapport Integrale Planstudie 
/MER Millingerwaard [1]. In dit MER zijn verschillende ontwerpvarianten ontwikkeld en op effe

in het MER geleid tot het opstellen van een voorkeursalternatief 
Het MER (met het daarin opgenomen VKA) is door de minister van I&M (voor 

planstudie PKB-maatregel) als planstudie is geaccepteerd 
besluit, zie ook onderstaand kader). Het MER is ook ambtelijk goedgekeurd door het 

Bevoegd Gezag ontgrondingvergunning, bestemmingsplanwijziging, NURG en KRW.

De wijze van uitvoering was echter nog niet uitgewerkt en daarom nog niet beschreven en o
in het MER. Ook de detailleringen en aanvullingen die in het SNIP2A-

het eerder ambtelijk goedgekeurde MER-document zijn niet in het 

 

                         

Het is niet noodzakelijk om de Startnotitie nu weer aan te passen of aan te vullen. 
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Dit document is een aanvulling op het rapport
2010. Meer ruimte voor mens en natuur!’ [1].
tezamen het MER Millingerwaard wat door het coördinerend bevoegd gezag tegelijkertijd ter 
inzage gelegd worden met de ontwerp wijziging van het bestemmingsplan en de ontwerp on
grondingvergunning. 
Deze Aanvulling op het MER richt zich op de besc
van de volgende onderwerpen (scope):
·  de detailleringen en uitwerkingen die zijn meegenomen in het SNIP2A

ter van I&M in afwijking van het ambtelijk goedgekeurde MER
·  de nadere uitwerking: 

° van het SNIP2A-besluit (te beschouwen als voorlopig ontwerp) tot definitief ontwerp (DO);
° van de uitvoeringswijze van de zandwinning ter plaatse van de omputlocatie;
° van de uitvoeringswijze van de herinrichtingmaatregelen.

 
Voorgenomen activiteit en v
De werkzaamheden voor de planvormingfase zijn afgerond met de oplevering van het de Int
grale Planstudie/MER Millingerwaard [1]. In dat rapport zijn zes alternatieven beschouwd en er 
is een voorkeursalternatief (VKA) voor de uit te voeren inrichti
Planstudie/MER Millingerwaard [1]). Ook van dit voorkeursalternatief zijn de effecten beschr
ven. Dit inrichtingsvoorstel is tevens naar een concept SNIP2A
 
Na de oplevering van het voorkeursalternatief e
ontwerpdetailleringen en uitwerkingen
de Integrale Planstudie/MER 
renland. Deze ontwerpdetailleringen en 
·  Detaillering ontsluiting Klaverland en wandelpaden
·  Detaillering begrenzing van de geul ter plaatse van de vogelkijkhut in verband met de aa

wezigheid van een sternkolonie.
·  Detaillering en verfijning begrenzing geulen.
·  Begrenzing zoekgebieden delfstoffenwinning.
·  Aanleg regelwerk Oude Waal
·  Doorstroomvoorziening in de middenontsluiting
·  Drempel in hoofdgeul. 
Deze ontwerpdetailleringen en aanvullingen zijn aanpassingen die geen invloed
in de Integrale Planstudie/MER
van het VKA. De oorspronkelijke
ter discussie. 
 
Op basis van het VKA (inclusief daarin aangebrachte wijziginge
ontwerp nader uitgewerkt en gedetailleerd tot Definitief Ontwerp (DO). Het DO is uitgebreid b
schreven in de Ontwerpnota [14]. De bij de nadere uitwerking en detaillering gemaakte on
werpkeuzes zijn gericht op een goede land
‘rivierkundige winst’, het mitigeren van aanwezige effecten op de natuur, een duurzame techn
sche uitvoering en een goede beheerbaarheid.
 
In het plangebied is een aantal bestaande objecten aanwezig waar be
nagestreefd. De meeste objecten kunnen 
fiets- en wandelroutes, brug Oude Waal). Voor twee van die objecten bl
mogelijk. Er is besloten om de hoge dam nabij 
van rivierkundige (doorstroming) en landschappelijke (‘lelijke plek’) overwegingen. Ook is b
houd van de restanten van de Millingerschutdam (ook wel Kekerdomse schutdam genoemd) en 
de bijbehorende beplanting buiten het geulenpatroon niet mogelijk op grond van rivierkundige 
overwegingen (behalen voldoende waterstanddaling).
 
Uitvoeringswijze herinrichting plangebied
Voor het afgraven van het kleidek, het graven van de 
draulische graafmachines, dumpers, shovels, bulldozers en vrachtwagens
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De werkzaamheden voor de planvormingfase zijn afgerond met de oplevering van het de Int

Millingerwaard [1]. In dat rapport zijn zes alternatieven beschouwd en er 
is een voorkeursalternatief (VKA) voor de uit te voeren inrichting voorgesteld (zie de Integrale 

Millingerwaard [1]). Ook van dit voorkeursalternatief zijn de effecten beschr
ven. Dit inrichtingsvoorstel is tevens naar een concept SNIP2A-besluit vertaald. 

Na de oplevering van het voorkeursalternatief en het concept SNIP2A-besluit zijn er door DLG 
uitwerkingen aangebracht op het voorgestelde voorkeursalternatief uit 

Millingerwaard, onder andere op verzoek van Waterschap Rivi
leringen en uitwerkingen richten zich op het volgende.

Detaillering ontsluiting Klaverland en wandelpaden. 
Detaillering begrenzing van de geul ter plaatse van de vogelkijkhut in verband met de aa
wezigheid van een sternkolonie. 

egrenzing geulen. 
Begrenzing zoekgebieden delfstoffenwinning. 
Aanleg regelwerk Oude Waal. 
Doorstroomvoorziening in de middenontsluiting. 

Deze ontwerpdetailleringen en aanvullingen zijn aanpassingen die geen invloed
lanstudie/MER Millingerwaard [1] gemaakte keuzes voor en effectbeoordeling 
oorspronkelijke keuze voor de inrichting volgens het VKA staat dan ook niet 

Op basis van het VKA (inclusief daarin aangebrachte wijzigingen in het SNIP2A
ontwerp nader uitgewerkt en gedetailleerd tot Definitief Ontwerp (DO). Het DO is uitgebreid b
schreven in de Ontwerpnota [14]. De bij de nadere uitwerking en detaillering gemaakte on
werpkeuzes zijn gericht op een goede landschappelijke inpassing, het behalen van voldoende 
‘rivierkundige winst’, het mitigeren van aanwezige effecten op de natuur, een duurzame techn
sche uitvoering en een goede beheerbaarheid. 

een aantal bestaande objecten aanwezig waar behoud al in het VKA 
meeste objecten kunnen in het DO worden behouden (vegetatie, struinroutes, 

en wandelroutes, brug Oude Waal). Voor twee van die objecten blijkt echter behoud niet 
mogelijk. Er is besloten om de hoge dam nabij de Beijer te verwijderen, vanuit de combinatie 
van rivierkundige (doorstroming) en landschappelijke (‘lelijke plek’) overwegingen. Ook is b
houd van de restanten van de Millingerschutdam (ook wel Kekerdomse schutdam genoemd) en 

uiten het geulenpatroon niet mogelijk op grond van rivierkundige 
overwegingen (behalen voldoende waterstanddaling). 

Uitvoeringswijze herinrichting plangebied 
Voor het afgraven van het kleidek, het graven van de (kwel)geulen (kwelvingers

he graafmachines, dumpers, shovels, bulldozers en vrachtwagens ingezet. 
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Millingerwaard uit 
uit 2010 vormen 

tezamen het MER Millingerwaard wat door het coördinerend bevoegd gezag tegelijkertijd ter 
inzage gelegd worden met de ontwerp wijziging van het bestemmingsplan en de ontwerp ont-

hrijving en milieukundige effectbeoordeling 

besluit van de minis-

besluit (te beschouwen als voorlopig ontwerp) tot definitief ontwerp (DO); 
van de uitvoeringswijze van de zandwinning ter plaatse van de omputlocatie; 

De werkzaamheden voor de planvormingfase zijn afgerond met de oplevering van het de Inte-
Millingerwaard [1]. In dat rapport zijn zes alternatieven beschouwd en er 

ng voorgesteld (zie de Integrale 
Millingerwaard [1]). Ook van dit voorkeursalternatief zijn de effecten beschre-

besluit vertaald.  

besluit zijn er door DLG 
aangebracht op het voorgestelde voorkeursalternatief uit 

Millingerwaard, onder andere op verzoek van Waterschap Rivie-
het volgende. 

Detaillering begrenzing van de geul ter plaatse van de vogelkijkhut in verband met de aan-

Deze ontwerpdetailleringen en aanvullingen zijn aanpassingen die geen invloed hebben op de 
effectbeoordeling 

keuze voor de inrichting volgens het VKA staat dan ook niet 

n in het SNIP2A-besluit) is het 
ontwerp nader uitgewerkt en gedetailleerd tot Definitief Ontwerp (DO). Het DO is uitgebreid be-
schreven in de Ontwerpnota [14]. De bij de nadere uitwerking en detaillering gemaakte ont-

schappelijke inpassing, het behalen van voldoende 
‘rivierkundige winst’, het mitigeren van aanwezige effecten op de natuur, een duurzame techni-

al in het VKA wordt 
worden behouden (vegetatie, struinroutes, 

echter behoud niet 
de Beijer te verwijderen, vanuit de combinatie 

van rivierkundige (doorstroming) en landschappelijke (‘lelijke plek’) overwegingen. Ook is be-
houd van de restanten van de Millingerschutdam (ook wel Kekerdomse schutdam genoemd) en 

uiten het geulenpatroon niet mogelijk op grond van rivierkundige 

kwelvingers) worden hy-
ingezet.  



 

 

 

Het interne vervoer van de ontgraven grond met de dumpers vindt plaats via vaste rijroutes bu
ten de blijf-af-gebieden. 
Voor het nat ontgraven van de hoofd
ger/grondpers en een hydraulische graafmachine
leiding verpompt naar de zandwinplas voor tijdelijke be
Na afloop van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen bod
de zandwinplas via een buisleiding verpompt naar de omputlocatie. 
Het maaiveld van de omputlocatie wordt met behulp van shovels en graafmachines op de ve
eiste maaiveldhoogte afgewerkt.
 
Delfstofwinning 
In het plangebied worden in de huidig
planrealisatie wordt mogelijk gemaakt door de winning van delfstoffen. Voor wat betreft het wi
nen van zand is de delfstoffenwinning onder te verdelen in de omputlocatie en de (bestaande) 
zandwinplas (zie ook figuur S.
 
De te winnen bovenlaag klei wordt, voor zover deze geschikt is voor de keramische industrie, 
gedurende de looptijd van het project per schip afgevoerd naar steenfabrieken. Hiervoor zijn 
twee bestaande overlaadlocaties aanwezig. Een b
gevoerd. Een deel van de klei wordt hergebruikt bij de versterking van de kade Oude Waal. De 
resterende fractie wordt tijdelijk geborgen in de zandwinplas bij het overige vrijkomende b
demmateriaal. 
 
In het midden van het plangebied is aan de westzijde de zandwinplas gelegen. In de zandwi
plas kan nog zandwinning plaatsvinden conform een verleende vergunning. Na beëindiging van 
deze werkzaamheden fungeert de resterende zandwinplas tijdens de uitvoering van de gron
werkzaamheden voor hoofdgeul, stroombaangeul en vingers als tijdelijke opslag van het vrijk
mende materiaal.  
Na de afronding van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen materiaal in 
de zandwinplas via een buisleiding verpompt naar d
tie volgens de gestelde eisen op de juiste maaiveldhoogte (NAP +9,4m) worden opgeleverd.
 
Ook in het oosten van het plangebied is in het plan ruimte opgenomen voor het winnen van 
zand. Dit wordt de omputlocatie genoe
weer wordt opgevuld met elders in het plangebied uitgegraven grond (het zogenoemde ompu
ten). Ten opzichte van het VKA en het SNIP2A
met circa 10 hectare verkleind. Hierdoor 
nagenoeg geheel is ingericht met behoud van aanwezige geomorfologische en natuurwaarden. 
De verdere natuurontwikkeling kan daar versneld plaatsvinden. Ook kan een kwelgeul direct bij 
aanvang van het project definitief worden ingericht. Een tweede kwelgeul 
jaren van de uitvoering gerealiseerd. Ook voor deze beide geulen 
natuurontwikkeling. Daarmee worden ook de doelen in het kader van de kader Ri
versneld gerealiseerd. 
 
In de omputlocatie vindt gedurende een aantal jaren 
plaats (circa 2,8 miljoen m³ zand), verwerkt en ge
diep tijdelijk uitgebaggerd bij e
wordt een zuiger met voorafscheiding en een 
(fijne en zeer grove) fractie wordt na de voorafscheiding weer teruggestort in de on
winput. Het grove vermarktbare materiaal (industriezand en grind) wordt naar de installatie ve
pompt en daar verwerkt en tijdelijk gesorteerd opgeslagen in silo’s. 
kingsinstallatie zijn op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur in werking.
 
De afvoer van al het vermarktbare 
per as plaats. Daarvoor wordt 
verladingslocatie ingericht (een wachtplaats en een laadpunt voor schepe
verladingslocatie zijn van elkaar afgeschermd door een krib. In de kribben zal een damwand 
geplaatst worden om de taludlengte te beperken. 

GM

Het interne vervoer van de ontgraven grond met de dumpers vindt plaats via vaste rijroutes bu

Voor het nat ontgraven van de hoofd- en stroombaangeul wordt gebruik gemaakt van een zu
/grondpers en een hydraulische graafmachine. Het gewonnen materiaal wordt via een bui

leiding verpompt naar de zandwinplas voor tijdelijke berging. 
Na afloop van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen bod
de zandwinplas via een buisleiding verpompt naar de omputlocatie.  
Het maaiveld van de omputlocatie wordt met behulp van shovels en graafmachines op de ve
eiste maaiveldhoogte afgewerkt. 

In het plangebied worden in de huidige situatie delfstoffen gewonnen (klei en zand). Ook de 
planrealisatie wordt mogelijk gemaakt door de winning van delfstoffen. Voor wat betreft het wi
nen van zand is de delfstoffenwinning onder te verdelen in de omputlocatie en de (bestaande) 

S.1).  

De te winnen bovenlaag klei wordt, voor zover deze geschikt is voor de keramische industrie, 
gedurende de looptijd van het project per schip afgevoerd naar steenfabrieken. Hiervoor zijn 
twee bestaande overlaadlocaties aanwezig. Een beperkt gedeelte van de klei wordt per as a
gevoerd. Een deel van de klei wordt hergebruikt bij de versterking van de kade Oude Waal. De 
resterende fractie wordt tijdelijk geborgen in de zandwinplas bij het overige vrijkomende b

van het plangebied is aan de westzijde de zandwinplas gelegen. In de zandwi
plas kan nog zandwinning plaatsvinden conform een verleende vergunning. Na beëindiging van 
deze werkzaamheden fungeert de resterende zandwinplas tijdens de uitvoering van de gron
werkzaamheden voor hoofdgeul, stroombaangeul en vingers als tijdelijke opslag van het vrijk

Na de afronding van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen materiaal in 
de zandwinplas via een buisleiding verpompt naar de omputlocatie. Hiermee kan de omputloc
tie volgens de gestelde eisen op de juiste maaiveldhoogte (NAP +9,4m) worden opgeleverd.

n het oosten van het plangebied is in het plan ruimte opgenomen voor het winnen van 
zand. Dit wordt de omputlocatie genoemd, omdat deze locatie na afloop van de zandwinning 

elders in het plangebied uitgegraven grond (het zogenoemde ompu
ten). Ten opzichte van het VKA en het SNIP2A-besluit is de oppervlakte voor de omputlocatie 

kleind. Hierdoor is vergraving voorkomen van een terrein wat recent 
nagenoeg geheel is ingericht met behoud van aanwezige geomorfologische en natuurwaarden. 
De verdere natuurontwikkeling kan daar versneld plaatsvinden. Ook kan een kwelgeul direct bij 

ng van het project definitief worden ingericht. Een tweede kwelgeul wordt 
jaren van de uitvoering gerealiseerd. Ook voor deze beide geulen is zo sprake van versnelde 
natuurontwikkeling. Daarmee worden ook de doelen in het kader van de kader Ri

gedurende een aantal jaren winning van vermarktbaar industriezand 
miljoen m³ zand), verwerkt en geklasseerd. De omputlocatie wordt tot NAP

diep tijdelijk uitgebaggerd bij een bestaand maaiveldniveau van ongeveer NAP+11 tot +13m.
wordt een zuiger met voorafscheiding en een klasseerinstallatie ingezet. De niet vermarktbare 
(fijne en zeer grove) fractie wordt na de voorafscheiding weer teruggestort in de on

Het grove vermarktbare materiaal (industriezand en grind) wordt naar de installatie ve
pompt en daar verwerkt en tijdelijk gesorteerd opgeslagen in silo’s. De zuiger en de verwe
kingsinstallatie zijn op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur in werking. 

vermarktbare industriezand vindt plaats via schepen, er vindt geen afvoer 
Daarvoor wordt er op de rivieroever aan de oostzijde van de Millingerwaard een 

een wachtplaats en een laadpunt voor schepen). De wacht
van elkaar afgeschermd door een krib. In de kribben zal een damwand 

geplaatst worden om de taludlengte te beperken.  
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Het interne vervoer van de ontgraven grond met de dumpers vindt plaats via vaste rijroutes bui-

bruik gemaakt van een zui-
. Het gewonnen materiaal wordt via een buis-

Na afloop van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen bodemmateriaal in 

Het maaiveld van de omputlocatie wordt met behulp van shovels en graafmachines op de ver-

e situatie delfstoffen gewonnen (klei en zand). Ook de 
planrealisatie wordt mogelijk gemaakt door de winning van delfstoffen. Voor wat betreft het win-
nen van zand is de delfstoffenwinning onder te verdelen in de omputlocatie en de (bestaande) 

De te winnen bovenlaag klei wordt, voor zover deze geschikt is voor de keramische industrie, 
gedurende de looptijd van het project per schip afgevoerd naar steenfabrieken. Hiervoor zijn 

eperkt gedeelte van de klei wordt per as af-
gevoerd. Een deel van de klei wordt hergebruikt bij de versterking van de kade Oude Waal. De 
resterende fractie wordt tijdelijk geborgen in de zandwinplas bij het overige vrijkomende bo-

van het plangebied is aan de westzijde de zandwinplas gelegen. In de zandwin-
plas kan nog zandwinning plaatsvinden conform een verleende vergunning. Na beëindiging van 
deze werkzaamheden fungeert de resterende zandwinplas tijdens de uitvoering van de grond-
werkzaamheden voor hoofdgeul, stroombaangeul en vingers als tijdelijke opslag van het vrijko-

Na de afronding van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen materiaal in 
e omputlocatie. Hiermee kan de omputloca-

tie volgens de gestelde eisen op de juiste maaiveldhoogte (NAP +9,4m) worden opgeleverd. 

n het oosten van het plangebied is in het plan ruimte opgenomen voor het winnen van 
md, omdat deze locatie na afloop van de zandwinning 

elders in het plangebied uitgegraven grond (het zogenoemde omput-
besluit is de oppervlakte voor de omputlocatie 

vergraving voorkomen van een terrein wat recent 
nagenoeg geheel is ingericht met behoud van aanwezige geomorfologische en natuurwaarden. 
De verdere natuurontwikkeling kan daar versneld plaatsvinden. Ook kan een kwelgeul direct bij 

wordt in de eerste 
is zo sprake van versnelde 

natuurontwikkeling. Daarmee worden ook de doelen in het kader van de kader Richtlijn Water 

vermarktbaar industriezand 
De omputlocatie wordt tot NAP-5m 

en bestaand maaiveldniveau van ongeveer NAP+11 tot +13m. Er 
De niet vermarktbare 

(fijne en zeer grove) fractie wordt na de voorafscheiding weer teruggestort in de ontstane zand-
Het grove vermarktbare materiaal (industriezand en grind) wordt naar de installatie ver-

De zuiger en de verwer-

, er vindt geen afvoer 
er op de rivieroever aan de oostzijde van de Millingerwaard een 

n). De wacht- en de 
van elkaar afgeschermd door een krib. In de kribben zal een damwand 

 



 

 

 

Bij de wachtplaats en de laadpunten 
land silo’s aangelegd voor opslag van goederen, welke op palen gefundeerd 
 
De omputlocatie wordt na de zandwinning opgevuld met het niet vermarktbare fijne zand uit 
deze locatie en met niet vermarktbaar materiaal uit de te graven geulen. Hiermee kan de o
putlocatie volgens de gestelde eisen op de juiste maaiveldhoogte (NAP +9,4m) worden opgel
verd. 
 
Er mag conform het aanbestedingscontract 
bied worden geborgen in de locaties (omputlocatie en zandwinplas) waar de
heeft plaatsgevonden. Deze grond dient te voldoen aan de eisen van
geving (Besluit bodemkwaliteit) 
ben. Of (een deel van) deze hoeveelheid ook daadwerkelijk 
bekeken. 
 
Om een optimale hoeveelheid zand en grind te kunnen winnen zal er op en bij de omputlocatie 
een zandveredelingsinstallatie worden geplaatst. 
zocht, een drijvende installatie en een landinstallatie. 
 
Drijvende installatie 
De zuiger (Emmy) in het wingebied perst de specie naar een drijvende Installatie (Yvonne). Op 
deze installatie wordt de specie, gescheiden in verschillende grofheidscategorieën. De zeer 
grove en zeer fijne fracties gaan retour naar de put. Het grind
bewerkt en verladen. 
Het transport naar de tussenopslagsilo’s (zie beschrijving bij landinstallatie) en de verlading 
naar schepen aan de kade (tussen het dichtstbijzijnde kr
industriezand wordt dus per schip afgevoerd, er vindt geen afvoer per as plaats.
 
Landinstallatie 
In afwijking van de drijvende installatie wordt de specie geperst naar een drijvende voorafsche
ding. Op dit voorafscheidingsponton wordt het materiaal gescheiden in verschillende grofheid
categorieën. De zeer grove en zeer fijne fracties gaan retour naar de put. 
Het vermarktbare materiaal wordt via transportbanden van de voorafscheidingsponton naar de 
verwerkingsinstallatie gebracht aan de zuidzijde van de Waiboerweg, buitendijks ter hoogte van 
het industrieterrein van Millingen. De verwerkingsinstallatie bestaat uit zeven, transportbanden, 
tussenopslagsilo’s. Ook het transport van de verwerkingsinstallatie naar de verla
aan de oever van de rivier gaat via transportbanden. Deze laatste transportband is uitgevoerd 
als een “drie in een” constructie, dus drie transportbanden boven elkaar in een frame. Dit bet
kent minder steunkolommen in de uiterwaarden. 
 
Fasering/Doorlooptijd 
De zandwinning zal een aanvang nemen 
In de periode 2013 – 2015 wordt het inrichten van de zogenoemde ‘blauwe vingers’ uit het VKA 
gerealiseerd. . Daarmee is de extra mijlpaal voor h
2015). Daarna worden op die locaties geen werkzaamheden meer uitgevoerd. Hierdoor kan de 
natuurontwikkeling eerder op gang kan komen. 
Na 15 april 2015 wordt gestart met het grondverzet ter plaatse van het terrei
Tegelijkertijd worden ook de minimaal noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om de vereiste 
waterstanddaling bij maatgevend hoogwater te realiseren per 1 december 2015. 
Op 1 oktober 2018 is het volledige geulenpatroon, behoudens de zandwi
Het nog uit te voeren grondwerk, voor zover nog niet eerder gedaan zoals hierboven omschr
ven, wordt in 2018 uitgevoerd. 
In het jaar 2020, of zoveel eerder als nodig of kan, vindt de finale aanvulling van de omputloc
tie plaats met materiaal uit de zandwinplas en wordt het project opgeleverd.
 
 

GM

Bij de wachtplaats en de laadpunten worden meerpalen geplaatst. Daarnaast worden 
lo’s aangelegd voor opslag van goederen, welke op palen gefundeerd zijn

De omputlocatie wordt na de zandwinning opgevuld met het niet vermarktbare fijne zand uit 
deze locatie en met niet vermarktbaar materiaal uit de te graven geulen. Hiermee kan de o

locatie volgens de gestelde eisen op de juiste maaiveldhoogte (NAP +9,4m) worden opgel

conform het aanbestedingscontract maximaal 700.000 m3 grond van buiten het plang
bied worden geborgen in de locaties (omputlocatie en zandwinplas) waar delfstoffenwinning 
heeft plaatsgevonden. Deze grond dient te voldoen aan de eisen van vigerende wet

(Besluit bodemkwaliteit) en moet een chemische kwaliteit van klasse A of schoner he
ben. Of (een deel van) deze hoeveelheid ook daadwerkelijk nodig is, wordt tijdens de uitvoering 

Om een optimale hoeveelheid zand en grind te kunnen winnen zal er op en bij de omputlocatie 
een zandveredelingsinstallatie worden geplaatst. Hiervoor zijn twee varianten in dit MER onde

nstallatie en een landinstallatie.  

De zuiger (Emmy) in het wingebied perst de specie naar een drijvende Installatie (Yvonne). Op 
deze installatie wordt de specie, gescheiden in verschillende grofheidscategorieën. De zeer 

er fijne fracties gaan retour naar de put. Het grind en grove zand wordt verwerkt, 

Het transport naar de tussenopslagsilo’s (zie beschrijving bij landinstallatie) en de verlading 
naar schepen aan de kade (tussen het dichtstbijzijnde kribvak) gaat via transportbanden. Al het 
industriezand wordt dus per schip afgevoerd, er vindt geen afvoer per as plaats.

installatie wordt de specie geperst naar een drijvende voorafsche
eidingsponton wordt het materiaal gescheiden in verschillende grofheid

categorieën. De zeer grove en zeer fijne fracties gaan retour naar de put.  
Het vermarktbare materiaal wordt via transportbanden van de voorafscheidingsponton naar de 

atie gebracht aan de zuidzijde van de Waiboerweg, buitendijks ter hoogte van 
het industrieterrein van Millingen. De verwerkingsinstallatie bestaat uit zeven, transportbanden, 
tussenopslagsilo’s. Ook het transport van de verwerkingsinstallatie naar de verla
aan de oever van de rivier gaat via transportbanden. Deze laatste transportband is uitgevoerd 
als een “drie in een” constructie, dus drie transportbanden boven elkaar in een frame. Dit bet
kent minder steunkolommen in de uiterwaarden.  

De zandwinning zal een aanvang nemen in de tweede helft van 2013 en doorgaan tot ca. 2019. 
2015 wordt het inrichten van de zogenoemde ‘blauwe vingers’ uit het VKA 

gerealiseerd. . Daarmee is de extra mijlpaal voor het KRW-lichaam gerealiseerd (vóór 1 oktober 
2015). Daarna worden op die locaties geen werkzaamheden meer uitgevoerd. Hierdoor kan de 
natuurontwikkeling eerder op gang kan komen.  
Na 15 april 2015 wordt gestart met het grondverzet ter plaatse van het terrein van de Beijer 
Tegelijkertijd worden ook de minimaal noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om de vereiste 
waterstanddaling bij maatgevend hoogwater te realiseren per 1 december 2015. 
Op 1 oktober 2018 is het volledige geulenpatroon, behoudens de zandwinning, gerealiseerd. 
Het nog uit te voeren grondwerk, voor zover nog niet eerder gedaan zoals hierboven omschr

wordt in 2018 uitgevoerd.  
In het jaar 2020, of zoveel eerder als nodig of kan, vindt de finale aanvulling van de omputloc

teriaal uit de zandwinplas en wordt het project opgeleverd. 
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worden op het 
zijn. 

De omputlocatie wordt na de zandwinning opgevuld met het niet vermarktbare fijne zand uit 
deze locatie en met niet vermarktbaar materiaal uit de te graven geulen. Hiermee kan de om-

locatie volgens de gestelde eisen op de juiste maaiveldhoogte (NAP +9,4m) worden opgele-

grond van buiten het plange-
lfstoffenwinning 

vigerende wet- en regel-
en moet een chemische kwaliteit van klasse A of schoner heb-

nodig is, wordt tijdens de uitvoering 

Om een optimale hoeveelheid zand en grind te kunnen winnen zal er op en bij de omputlocatie 
Hiervoor zijn twee varianten in dit MER onder-

De zuiger (Emmy) in het wingebied perst de specie naar een drijvende Installatie (Yvonne). Op 
deze installatie wordt de specie, gescheiden in verschillende grofheidscategorieën. De zeer 

en grove zand wordt verwerkt, 

Het transport naar de tussenopslagsilo’s (zie beschrijving bij landinstallatie) en de verlading 
ibvak) gaat via transportbanden. Al het 

industriezand wordt dus per schip afgevoerd, er vindt geen afvoer per as plaats. 

installatie wordt de specie geperst naar een drijvende voorafschei-
eidingsponton wordt het materiaal gescheiden in verschillende grofheids-

Het vermarktbare materiaal wordt via transportbanden van de voorafscheidingsponton naar de 
atie gebracht aan de zuidzijde van de Waiboerweg, buitendijks ter hoogte van 

het industrieterrein van Millingen. De verwerkingsinstallatie bestaat uit zeven, transportbanden, 
tussenopslagsilo’s. Ook het transport van de verwerkingsinstallatie naar de verladingsinstallatie 
aan de oever van de rivier gaat via transportbanden. Deze laatste transportband is uitgevoerd 
als een “drie in een” constructie, dus drie transportbanden boven elkaar in een frame. Dit bete-

n de tweede helft van 2013 en doorgaan tot ca. 2019.  
2015 wordt het inrichten van de zogenoemde ‘blauwe vingers’ uit het VKA 

lichaam gerealiseerd (vóór 1 oktober 
2015). Daarna worden op die locaties geen werkzaamheden meer uitgevoerd. Hierdoor kan de 

n van de Beijer  
Tegelijkertijd worden ook de minimaal noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om de vereiste 
waterstanddaling bij maatgevend hoogwater te realiseren per 1 december 2015.  

nning, gerealiseerd. 
Het nog uit te voeren grondwerk, voor zover nog niet eerder gedaan zoals hierboven omschre-

In het jaar 2020, of zoveel eerder als nodig of kan, vindt de finale aanvulling van de omputloca-



 

 

 

Conclusie vergelijking van de milieueffecten van de  uitvoeringsvarianten
De eindconclusie is dat op basis van de uitgevoerde effectbeoordeling er geen verschil is tu
sen het VKA, het voorgenome
drijvende zandklasseerinstallatie en de DO variant met een landinstallatie. Dit geldt zowel voor 
de eindsituatie als voor de tijdelijke situatie (aanlegfase). 
Verder kan nog geconcludeerd worden
bracht ten opzichte van het VKA door het opnemen in het ontwerp van een drempel bij De Bei
er leidt tot een gunstiger beoordeling voor twee wateraspecten, namelijk Droogteschade lan
bouw (G1) en Zettingsrisico bebouwing en infrastructuur (G2).  
 
Het DO op basis van het SNIP2A
natie Boskalis Van de Wetering het uitgangspunt voor de te nemen besluiten,  de aan te vragen 
vergunningen en de daaraan v
 
Leemten in kennis en evaluatie
Er zijn nog enkele leemten in kennis geconstateerd. Deze liggen op het vlak van natuur (na a
loop daadwerkelijk gerealiseerde verbetering voor diverse beschermde soorten flora en fauna)
water (daadwerkelijke zettingen, ontbreken gegevens over kwaliteit van grond
water) en hinder tijdens uitvoering (daadwerkelijke optreden van laagfrequent geluid). 
Dit zijn echter geen leemten die belangrijk zijn voor de besluitvorming.
 
Een evaluatieprogramma wordt in een later stadium nog door het bevoegde gezag uitgewerkt.
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Conclusie vergelijking van de milieueffecten van de  uitvoeringsvarianten
De eindconclusie is dat op basis van de uitgevoerde effectbeoordeling er geen verschil is tu
sen het VKA, het voorgenomen Definitief Ontwerp op basis van het SNIP2A-besluit met een 
drijvende zandklasseerinstallatie en de DO variant met een landinstallatie. Dit geldt zowel voor 
de eindsituatie als voor de tijdelijke situatie (aanlegfase).  
Verder kan nog geconcludeerd worden dat de wijziging die in het SNIP2A-besluit is aang
bracht ten opzichte van het VKA door het opnemen in het ontwerp van een drempel bij De Bei
er leidt tot een gunstiger beoordeling voor twee wateraspecten, namelijk Droogteschade lan

isico bebouwing en infrastructuur (G2).   

Het DO op basis van het SNIP2A-besluit (met drijvende installatie) is daarmee voor de comb
natie Boskalis Van de Wetering het uitgangspunt voor de te nemen besluiten,  de aan te vragen 
vergunningen en de daaraan verbonden uitvoering.  

Leemten in kennis en evaluatie  
Er zijn nog enkele leemten in kennis geconstateerd. Deze liggen op het vlak van natuur (na a
loop daadwerkelijk gerealiseerde verbetering voor diverse beschermde soorten flora en fauna)

elijke zettingen, ontbreken gegevens over kwaliteit van grond-
hinder tijdens uitvoering (daadwerkelijke optreden van laagfrequent geluid). 

Dit zijn echter geen leemten die belangrijk zijn voor de besluitvorming. 

ramma wordt in een later stadium nog door het bevoegde gezag uitgewerkt.
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Conclusie vergelijking van de milieueffecten van de  uitvoeringsvarianten  
De eindconclusie is dat op basis van de uitgevoerde effectbeoordeling er geen verschil is tus-

besluit met een 
drijvende zandklasseerinstallatie en de DO variant met een landinstallatie. Dit geldt zowel voor 

besluit is aange-
bracht ten opzichte van het VKA door het opnemen in het ontwerp van een drempel bij De Beij-
er leidt tot een gunstiger beoordeling voor twee wateraspecten, namelijk Droogteschade land-

besluit (met drijvende installatie) is daarmee voor de combi-
natie Boskalis Van de Wetering het uitgangspunt voor de te nemen besluiten,  de aan te vragen 

Er zijn nog enkele leemten in kennis geconstateerd. Deze liggen op het vlak van natuur (na af-
loop daadwerkelijk gerealiseerde verbetering voor diverse beschermde soorten flora en fauna), 

- en oppervlakte-
hinder tijdens uitvoering (daadwerkelijke optreden van laagfrequent geluid).  

ramma wordt in een later stadium nog door het bevoegde gezag uitgewerkt. 
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1.1 Aanleiding 
Om het land te beschermen tegen overstromingen, maar tegelijkertijd te investeren in de on
wikkeling van nieuwe en bestaande natuurgebieden worden langs de Nede
projecten uitgevoerd in de komende jaren. De 
deel van Rijkswaterstaat) heeft 22 Ruimte voor de Rivier projecten (RvR
ling/aanleg waar de Millingerwaard er één van is. 
de bovenloop van de Waal is de Millingerwaard bij uitstek geschikt voor de combinatie van r
vierverruiming (veiligheid) en natuurontwikkeling.
 
Het besluit om de Millingerwaard her in te richten ten behoeve va
ontwikkeling is reeds genomen in twee lopende programma’s van de Nederlandse overheid: 
Ruimte voor de Rivier en Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG, een nadere uitwerking van 
de vierde nota ruimtelijke ordening extra, 1991). 
waard is vooruitlopend op het besluit al beschreven in het Landinrichtingsplan voor de Ooijpo
der. Onderdeel daarvan vormde het Inrichtingsplan voor de Millingerwaard.
 
Dienst Landelijk Gebied is, namens de minister
tuur en Milieu (I&M)3, verantwoordelijk voor de projectleiding van de planstudie Millingerwaard 
en van de uitvoeringsfase. DLG treedt daarbij via volledig mandaat op als opdrachtgever voor 
de combinatie Boskalis Van de Wetering. Opdrachtgevers voor DLG zijn Rijkswaterstaat 
(planstudie PKB-maatregel4) en het ministerie van 
Op 17 november 2011 is de verdere voorbereiding en uitvoering aanbesteedt aan de combin
tie Boskalis Van de Wetering.
 
De voorgenomen uitplaatsing van bedrijf De Beijer vindt plaats in het kader van een ruimtelijk 
ordeningsprocedure, het provinciale inpassingsplan. Hiervoor is het college van Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Gelderland het bevoegd gezag. 
de voorgenomen ontgronding (Ontgrondingvergunning voor oppervlaktedelfstofwinning) en voor 
de omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan, bouwen, milieu, kappen bomen, aanle
werkzaamheden, Natuurbeschermingswetverg
ling)). Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de 
(Projectplan Waterwet) en het ministerie van EZ
NURG-doelen, KRW en voor de Natuurbeschermingswet vergunning (deels
vierverruiming).  

                                                                
3 Ten  tijde van de Integrale planstudie/MER Millingerwaard wa

Voedselkwaliteit (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W)

bracht. De ministeries van LNV en V&W zijn vervallen. Deze voormalige ministeries maken op d

van de nieuwe ministeries Economische Zaken  en Infrastructuur en Milieu (I&M).
4 PKB staat voor Planologische Kernbeslissing.

Nederland. Een PKB van het rijk was Ruimte voor de Rivier met als doelen het tegengaan van overstromingen van de 

grote rivieren in Nederland en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. De uiterwaardvergr

ving van de Millingerwaard is één van de maatregelen uit
5 Doel van het NURG-programma was het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in het rivierengebied. 

het kader van dit programma heeft DLG eind jaren ’90 een plan opgesteld ten behoeve van de natuurontwikkeling 

aanleg van een geul in de Millingerwaard. NURG is een uitwerking van de vierde nota r.o. extra, 1991.
6 KRW staat voor Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de 

watersystemen in Europa. Ook voor het project Millingerwaard zijn in de |KRW doelstelling en maatregelen benoemd.

GM

���	�
��� �

Om het land te beschermen tegen overstromingen, maar tegelijkertijd te investeren in de on
wikkeling van nieuwe en bestaande natuurgebieden worden langs de Nederlandse rivieren veel 
projecten uitgevoerd in de komende jaren. De Programmadirectie Ruimte voor de River (onde
deel van Rijkswaterstaat) heeft 22 Ruimte voor de Rivier projecten (RvR-projecten) in ontwikk
ling/aanleg waar de Millingerwaard er één van is. Door het natuurlijke karakter en de ligging in 
de bovenloop van de Waal is de Millingerwaard bij uitstek geschikt voor de combinatie van r
vierverruiming (veiligheid) en natuurontwikkeling. 

Het besluit om de Millingerwaard her in te richten ten behoeve van rivierverruiming en natuu
ontwikkeling is reeds genomen in twee lopende programma’s van de Nederlandse overheid: 
Ruimte voor de Rivier en Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG, een nadere uitwerking van 
de vierde nota ruimtelijke ordening extra, 1991). De gewenste ontwikkeling van de Millinge
waard is vooruitlopend op het besluit al beschreven in het Landinrichtingsplan voor de Ooijpo
der. Onderdeel daarvan vormde het Inrichtingsplan voor de Millingerwaard. 

Dienst Landelijk Gebied is, namens de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastru
, verantwoordelijk voor de projectleiding van de planstudie Millingerwaard 

en van de uitvoeringsfase. DLG treedt daarbij via volledig mandaat op als opdrachtgever voor 
Van de Wetering. Opdrachtgevers voor DLG zijn Rijkswaterstaat 

) en het ministerie van EZ (realisatie NURG-doelen
Op 17 november 2011 is de verdere voorbereiding en uitvoering aanbesteedt aan de combin

de Wetering. 

De voorgenomen uitplaatsing van bedrijf De Beijer vindt plaats in het kader van een ruimtelijk 
ordeningsprocedure, het provinciale inpassingsplan. Hiervoor is het college van Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Gelderland het bevoegd gezag. Ook is dit college bevoegd gezag voor 
de voorgenomen ontgronding (Ontgrondingvergunning voor oppervlaktedelfstofwinning) en voor 
de omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan, bouwen, milieu, kappen bomen, aanle

, Natuurbeschermingswetvergunning (deels i.v.m. recreatie en natuurontwikk
). Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de vergunning in het kader van de Waterwet 

het ministerie van EZ is het bevoegd gezag voor de realisatie van 
r de Natuurbeschermingswet vergunning (deels in verband met

 

                         

Ten  tijde van de Integrale planstudie/MER Millingerwaard was nog sprake van de ministeries Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W). Sindsdien is het aantal ministeries door het Rijk terugg

bracht. De ministeries van LNV en V&W zijn vervallen. Deze voormalige ministeries maken op dit moment onderdeel uit 

van de nieuwe ministeries Economische Zaken  en Infrastructuur en Milieu (I&M). 

PKB staat voor Planologische Kernbeslissing. Dit water plannen van de rijksoverheid voor de ruimtelijke inrichting van 

was Ruimte voor de Rivier met als doelen het tegengaan van overstromingen van de 

grote rivieren in Nederland en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. De uiterwaardvergr

ving van de Millingerwaard is één van de maatregelen uit de PKB Ruimte voor de Rivier. 

programma was het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in het rivierengebied. 

het kader van dit programma heeft DLG eind jaren ’90 een plan opgesteld ten behoeve van de natuurontwikkeling 

aanleg van een geul in de Millingerwaard. NURG is een uitwerking van de vierde nota r.o. extra, 1991.

KRW staat voor Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de 

r het project Millingerwaard zijn in de |KRW doelstelling en maatregelen benoemd.
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Om het land te beschermen tegen overstromingen, maar tegelijkertijd te investeren in de ont-
rlandse rivieren veel 

Ruimte voor de River (onder-
projecten) in ontwikke-

Door het natuurlijke karakter en de ligging in 
de bovenloop van de Waal is de Millingerwaard bij uitstek geschikt voor de combinatie van ri-

n rivierverruiming en natuur-
ontwikkeling is reeds genomen in twee lopende programma’s van de Nederlandse overheid: 
Ruimte voor de Rivier en Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG, een nadere uitwerking van 

De gewenste ontwikkeling van de Millinger-
waard is vooruitlopend op het besluit al beschreven in het Landinrichtingsplan voor de Ooijpol-

(EZ) en Infrastruc-
, verantwoordelijk voor de projectleiding van de planstudie Millingerwaard 

en van de uitvoeringsfase. DLG treedt daarbij via volledig mandaat op als opdrachtgever voor 
Van de Wetering. Opdrachtgevers voor DLG zijn Rijkswaterstaat 

doelen5 en KRW6).  
Op 17 november 2011 is de verdere voorbereiding en uitvoering aanbesteedt aan de combina-

De voorgenomen uitplaatsing van bedrijf De Beijer vindt plaats in het kader van een ruimtelijk 
ordeningsprocedure, het provinciale inpassingsplan. Hiervoor is het college van Gedeputeerde 

Ook is dit college bevoegd gezag voor 
de voorgenomen ontgronding (Ontgrondingvergunning voor oppervlaktedelfstofwinning) en voor 
de omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan, bouwen, milieu, kappen bomen, aanleg-

i.v.m. recreatie en natuurontwikke-
vergunning in het kader van de Waterwet 

is het bevoegd gezag voor de realisatie van 
in verband met ri-

Landbouw, Natuur en 

. Sindsdien is het aantal ministeries door het Rijk terugge-

it moment onderdeel uit 

Dit water plannen van de rijksoverheid voor de ruimtelijke inrichting van 

was Ruimte voor de Rivier met als doelen het tegengaan van overstromingen van de 

grote rivieren in Nederland en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. De uiterwaardvergra-

programma was het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in het rivierengebied. In 

het kader van dit programma heeft DLG eind jaren ’90 een plan opgesteld ten behoeve van de natuurontwikkeling en 

aanleg van een geul in de Millingerwaard. NURG is een uitwerking van de vierde nota r.o. extra, 1991. 

KRW staat voor Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de 

r het project Millingerwaard zijn in de |KRW doelstelling en maatregelen benoemd. 



 

 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland is het coördinerend bevoegd gezag voor 
de genoemde procedures. De gemeente Millingen aan de Rijn en de Gemeente Ubbergen zij
adviserend richting het coördinerend bevoegd gezag Provincie Gelderland.
 
1.2 Doelstellingen  
Het project Millingerwaard kent vier
·  In eerste instantie was de rivierkundige doelstelling om te komen tot een integrale hydraul

sche taakstelling van 9 cm ter plaatse van de rivierkilometer 867 en 868 op de Waal. Deze 
integrale taakstelling valt uiteen in een taakstelling van 6 cm onder het NURG programma 
en 3 cm vanuit de PKB-maatregel. Inmiddels zijn nieuwe rekenmodellen in gebruik genomen 
die gebruik maken van gedetailleerdere schematisaties. Het effect van de oorspronkelijke 
taakstelling van 9 cm wordt in deze nieuwe rekenmodellen behaald bij een werktaakstelling 
van 6 cm tussen rivierkilometer 867 en 868 bij Maatgevend Hoog Water (MHW).

·  Het leveren van een bijdrage aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit door het vor
geven van de stroombaangeul voor de waterafvoer, de ontwikkeling van nieuwe geulgebo
den natte natuur, het versterken van landschappelijke eenheden en patronen en in mindere 
mate door het inpassen van bedrijvigheid (uitplaatsen van De Beijer en het behouden van 
de Theetuin) en bewoning (bestaande bewoning Waiboer
tieve en cultuurhistorische betekenis.

·  Het project moet het natuurontwikkelingsproces
ven: zowel de biodiversiteit als de recreatieve mogelijkheden in het gebied moeten worden 
versterkt. 

·  Realisatie van de KRW-doelstellingen per 2015
·  Tijdens de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het proje

gende doelstelling toegevoegd: Het winnen van oppervlaktedelfstoffen (zand, grind en k
ramische klei) met een omvang die maximaal de hoeveelheid te ontgraven grond en wate
bodem omvat voor het bereiken van bovenstaande doelen. Hierdoor 
een optimale grondbalans worden uitgevoerd

 
1.3 Situering plangebied
In figuur 1.1 is de situering van het plangebied aangegeven en zijn de belangrijkste top
in het plangebied weergegeven.
 
Figuur 1.1 Begrenzing van het plangebied en belangrijkste topo niemen
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Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland is het coördinerend bevoegd gezag voor 
de genoemde procedures. De gemeente Millingen aan de Rijn en de Gemeente Ubbergen zij
adviserend richting het coördinerend bevoegd gezag Provincie Gelderland. 

 
Het project Millingerwaard kent vier doelstellingen. 

In eerste instantie was de rivierkundige doelstelling om te komen tot een integrale hydraul
n 9 cm ter plaatse van de rivierkilometer 867 en 868 op de Waal. Deze 

integrale taakstelling valt uiteen in een taakstelling van 6 cm onder het NURG programma 
maatregel. Inmiddels zijn nieuwe rekenmodellen in gebruik genomen 

ik maken van gedetailleerdere schematisaties. Het effect van de oorspronkelijke 
taakstelling van 9 cm wordt in deze nieuwe rekenmodellen behaald bij een werktaakstelling 
van 6 cm tussen rivierkilometer 867 en 868 bij Maatgevend Hoog Water (MHW).

n van een bijdrage aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit door het vor
geven van de stroombaangeul voor de waterafvoer, de ontwikkeling van nieuwe geulgebo
den natte natuur, het versterken van landschappelijke eenheden en patronen en in mindere 

te door het inpassen van bedrijvigheid (uitplaatsen van De Beijer en het behouden van 
de Theetuin) en bewoning (bestaande bewoning Waiboer-hoeve), versterken van de recre
tieve en cultuurhistorische betekenis. 
Het project moet het natuurontwikkelingsproces in de Millingerwaard een nieuwe impuls g
ven: zowel de biodiversiteit als de recreatieve mogelijkheden in het gebied moeten worden 

doelstellingen per 2015; 
ijdens de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het project is daaraan de vo

gende doelstelling toegevoegd: Het winnen van oppervlaktedelfstoffen (zand, grind en k
ramische klei) met een omvang die maximaal de hoeveelheid te ontgraven grond en wate
bodem omvat voor het bereiken van bovenstaande doelen. Hierdoor kan het project met 
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Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland is het coördinerend bevoegd gezag voor 
de genoemde procedures. De gemeente Millingen aan de Rijn en de Gemeente Ubbergen zijn 

In eerste instantie was de rivierkundige doelstelling om te komen tot een integrale hydrauli-
n 9 cm ter plaatse van de rivierkilometer 867 en 868 op de Waal. Deze 

integrale taakstelling valt uiteen in een taakstelling van 6 cm onder het NURG programma 
maatregel. Inmiddels zijn nieuwe rekenmodellen in gebruik genomen 

ik maken van gedetailleerdere schematisaties. Het effect van de oorspronkelijke 
taakstelling van 9 cm wordt in deze nieuwe rekenmodellen behaald bij een werktaakstelling 
van 6 cm tussen rivierkilometer 867 en 868 bij Maatgevend Hoog Water (MHW). 

n van een bijdrage aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit door het vorm-
geven van de stroombaangeul voor de waterafvoer, de ontwikkeling van nieuwe geulgebon-
den natte natuur, het versterken van landschappelijke eenheden en patronen en in mindere 

te door het inpassen van bedrijvigheid (uitplaatsen van De Beijer en het behouden van 
hoeve), versterken van de recrea-
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ramische klei) met een omvang die maximaal de hoeveelheid te ontgraven grond en water-
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1.4 Milieueffectrapportage
De motivering voor het doorlopen van een m.e.r.
van de Integrale Planstudie/MER
ter plaatse van de zogenoemde ‘omputlocatie’ op grond van het per 1 april 2011 gewijzigde B
sluit milieueffectrapportage een mer
sluit milieueffectrapportage, bijlage C, categor
terwet geldt ook een mer-beoordelingsplicht op grond van het Besluit milieueffectrapportage, 
bijlage D, categorie 3.2.  
 
Om de integrale herinrichting van de Millingerwaard mogelijk te maken moet het planologi
kader deels worden aangepast. Een groot deel van het plan kan worden gerealiseerd binnen de 
kaders van het vigerende bestemmingsplan voor
Beijer wordt, voor de uitplaatsing van dit bedrijf, 
vinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor de in het plan opgenomen mogelijkheid tot ontgronding 
(‘omputlocatie’, aan de oostzijde van het plangebied) is een afwijking van het vigerende b
stemmingsplan via de omgevingsvergunning noodzake
vergunning en de omgevingsvergunning moeten voorzien zijn van een gedegen milieukundige 
onderbouwing. Dit milieueffectrapport vormt hiervoor een belangrijk bouwsteen.
 
De m.e.r.-procedure is al enige tijd geleden ge
per van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau) opgesteld 
tember 2010 is een MER opgesteld voor het planontwerp. Dit is het rapport Integrale 
die/MER Millingerwaard [1]. In dit MER zijn verschillende ontwerpvarianten ontwikkeld en op 
effecten beoordeeld. Dit heeft in het MER geleid tot het opstellen van een voorkeursalternatief 
(VKA). Het MER (met het daarin opgenomen VKA) is door de minister van I&M (voor 
terstaat, in het kader van de planstudie PKB
(SNIP2A-besluit, zie ook onderstaand kader). Het MER is ook ambtelijk goedgekeurd door het 
Bevoegd Gezag ontgrondingvergunning, bestemmingsplanwijziging, NURG en KRW.
 
Snip-besluit 

SNIP staat voor Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten.

structuur en Milieu (I&M) gefinancierd worden moeten een zogenaamde SNIP

als doel om een heldere besluitvorming en kostenbewuste bedrijfsvoering te waarborgen (financiële beheersing van 

investeringsbeslissingen). De SNIP-procedure bestaat uit de volgende fasen:

·  SNIP 1: intakebeslissing; 

·  SNIP 2: opdracht planstudie; 

·  SNIP 2A: variantkeuze; 

·  SNIP 3: projectbeslissing; 

·  SNIP 4: Voorbereidingsbeslissing uitvoering;

·  SNIP 5: uitvoeringsbeslissing; 

·  SNIP 6: opleveringsbeslissing. 
 
De wijze van uitvoering was echter nog niet uitgewerkt en daarom nog
derzocht in het MER. Ook de 
minister van I&M zijn meegenomen in afwijking van 
document zijn niet in het MER opgenomen. 
 
Dit document richt zich daarmee op de beschrijving 
deling (hoofdstuk 4) van de volgende onderwerpen (scope):
·  de detailleringen en uitwerkingen

ter van I&M in afwijking van 
·  de nadere uitwerking (2.2 

° van het SNIP2A-besluit (te beschouwen als voorlopig ontwerp) tot definitief ontwerp (DO);
° van de uitvoeringswijze van de zandwinning ter plaatse van de omputlocatie;
° van de uitvoeringswijze van de herinrichtingmaatregelen.
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Milieueffectrapportage  
De motivering voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure is weergegeven in paragraaf 1.2 

Planstudie/MER Millingerwaard [1]. Aanvullend hierop is voor de ontgronding 
ter plaatse van de zogenoemde ‘omputlocatie’ op grond van het per 1 april 2011 gewijzigde B
sluit milieueffectrapportage een mer-plicht aanwezig (ontgrondingen groter dan 25 ha, zie B
sluit milieueffectrapportage, bijlage C, categorie 16.1). Voor het op te stellen Projectplan W

beoordelingsplicht op grond van het Besluit milieueffectrapportage, 

integrale herinrichting van de Millingerwaard mogelijk te maken moet het planologi
kader deels worden aangepast. Een groot deel van het plan kan worden gerealiseerd binnen de 
kaders van het vigerende bestemmingsplan voor het hele plangebied. Voor het gebied bij De 

voor de uitplaatsing van dit bedrijf, een afzonderlijke procedure gevolgd, een Pr
vinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor de in het plan opgenomen mogelijkheid tot ontgronding 
(‘omputlocatie’, aan de oostzijde van het plangebied) is een afwijking van het vigerende b
stemmingsplan via de omgevingsvergunning noodzakelijk. Het Inpassingsplan, de ontgrondin
vergunning en de omgevingsvergunning moeten voorzien zijn van een gedegen milieukundige 

. Dit milieueffectrapport vormt hiervoor een belangrijk bouwsteen.

procedure is al enige tijd geleden gestart. Er is in 2007 een Startnotitie MER (voorl
per van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau) opgesteld [14] en in procedure gebracht. 
tember 2010 is een MER opgesteld voor het planontwerp. Dit is het rapport Integrale 

[1]. In dit MER zijn verschillende ontwerpvarianten ontwikkeld en op 
Dit heeft in het MER geleid tot het opstellen van een voorkeursalternatief 

(VKA). Het MER (met het daarin opgenomen VKA) is door de minister van I&M (voor 
staat, in het kader van de planstudie PKB-maatregel) als planstudie is geaccepteerd 

besluit, zie ook onderstaand kader). Het MER is ook ambtelijk goedgekeurd door het 
Bevoegd Gezag ontgrondingvergunning, bestemmingsplanwijziging, NURG en KRW.

SNIP staat voor Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten. Projecten die (gedeeltelijk) door het Ministerie van Infr

gefinancierd worden moeten een zogenaamde SNIP-procedure doorlopen. De procedure heeft 

en heldere besluitvorming en kostenbewuste bedrijfsvoering te waarborgen (financiële beheersing van 

procedure bestaat uit de volgende fasen: 

SNIP 4: Voorbereidingsbeslissing uitvoering; 

echter nog niet uitgewerkt en daarom nog niet beschreven en o
in het MER. Ook de detailleringen en uitwerkingen in die het SNIP2A-

minister van I&M zijn meegenomen in afwijking van het eerder ambtelijk goedgekeurde MER
document zijn niet in het MER opgenomen.  

Dit document richt zich daarmee op de beschrijving (hoofdstuk 2) en milieukundige effectbeoo
van de volgende onderwerpen (scope): 

uitwerkingen die zijn meegenomen in het SNIP2A-besluit van de mini
ter van I&M in afwijking van het ambtelijk goedgekeurde MER-document (2.1.1)

(2.2 - 2.6): 
besluit (te beschouwen als voorlopig ontwerp) tot definitief ontwerp (DO);

van de uitvoeringswijze van de zandwinning ter plaatse van de omputlocatie;
van de uitvoeringswijze van de herinrichtingmaatregelen. 
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procedure is weergegeven in paragraaf 1.2 
is voor de ontgronding 

ter plaatse van de zogenoemde ‘omputlocatie’ op grond van het per 1 april 2011 gewijzigde Be-
plicht aanwezig (ontgrondingen groter dan 25 ha, zie Be-

ie 16.1). Voor het op te stellen Projectplan Wa-
beoordelingsplicht op grond van het Besluit milieueffectrapportage, 

integrale herinrichting van de Millingerwaard mogelijk te maken moet het planologisch 
kader deels worden aangepast. Een groot deel van het plan kan worden gerealiseerd binnen de 

het hele plangebied. Voor het gebied bij De 
procedure gevolgd, een Pro-

vinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor de in het plan opgenomen mogelijkheid tot ontgronding 
(‘omputlocatie’, aan de oostzijde van het plangebied) is een afwijking van het vigerende be-

lijk. Het Inpassingsplan, de ontgronding-
vergunning en de omgevingsvergunning moeten voorzien zijn van een gedegen milieukundige 

. Dit milieueffectrapport vormt hiervoor een belangrijk bouwsteen.  

een Startnotitie MER (voorlo-
en in procedure gebracht. In sep-

tember 2010 is een MER opgesteld voor het planontwerp. Dit is het rapport Integrale Planstu-
[1]. In dit MER zijn verschillende ontwerpvarianten ontwikkeld en op 

Dit heeft in het MER geleid tot het opstellen van een voorkeursalternatief 
(VKA). Het MER (met het daarin opgenomen VKA) is door de minister van I&M (voor Rijkswa-

als planstudie is geaccepteerd 
besluit, zie ook onderstaand kader). Het MER is ook ambtelijk goedgekeurd door het 

Bevoegd Gezag ontgrondingvergunning, bestemmingsplanwijziging, NURG en KRW. 

Projecten die (gedeeltelijk) door het Ministerie van Infra-

procedure doorlopen. De procedure heeft 

en heldere besluitvorming en kostenbewuste bedrijfsvoering te waarborgen (financiële beheersing van 

beschreven en on-
-besluit van de 

ambtelijk goedgekeurde MER-

en milieukundige effectbeoor-

besluit van de minis-
(2.1.1); 

besluit (te beschouwen als voorlopig ontwerp) tot definitief ontwerp (DO); 
van de uitvoeringswijze van de zandwinning ter plaatse van de omputlocatie; 



 

 

 

Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de uitvoering van het gewijzigde ontwerp (volgens 
het SNIP 2A-besluit) is een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. In voorliggende doc
ment wordt ingegaan op de effecten van de uitvoering. Dit document is
rapport ‘Integrale Planstudie/MER
[1]. Dit document en het rapport
 
De al opgestelde Integrale Planstudie/MER
als gecombineerd totaal document MER Millingerwaard door het coördinerend bevoegd gezag 
tegelijkertijd ter inzage gelegd worden met de ontwerp wijziging van het bestemmingsplan en de 
ontwerp ontgrondingvergunning. In vo
alle onderwerpen (nut en noodzaak bijvoorbeeld), deze onderwerpen zijn immers al beschreven 
in de Integrale Planstudie/MER
naar dat document. 
 
1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten. In hoofdstuk 3 
wordt de huidige situatie en autonome ontwikkeling beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de mil
eueffecten. De uitvoeringsvarianten worden in hoofdstuk 
gaat in op leemten in kennis en evaluatie.
 
De voor het MER geraadpleegde literatuur is als [nr.] in de tekst aangegeven (zie bijlage 1).

GM

Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de uitvoering van het gewijzigde ontwerp (volgens 
besluit) is een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. In voorliggende doc

ment wordt ingegaan op de effecten van de uitvoering. Dit document is een aanvulling op het 
Planstudie/MER Millingerwaard uit 2010. Meer ruimte voor mens en natuur!’ 
en het rapport uit 2010 vormen tezamen het MER Millingerwaard. 

Planstudie/MER Millingerwaard en de voorliggende aanvulling zullen 
als gecombineerd totaal document MER Millingerwaard door het coördinerend bevoegd gezag 
tegelijkertijd ter inzage gelegd worden met de ontwerp wijziging van het bestemmingsplan en de 
ontwerp ontgrondingvergunning. In voorliggende aanvulling op het MER wordt niet ingegaan op 
alle onderwerpen (nut en noodzaak bijvoorbeeld), deze onderwerpen zijn immers al beschreven 

Planstudie/MER Millingerwaard [1]. Er wordt dan ook waar mogelijk verwezen 

de voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten. In hoofdstuk 3 
wordt de huidige situatie en autonome ontwikkeling beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de mil
eueffecten. De uitvoeringsvarianten worden in hoofdstuk 5 vergeleken. Hoofdstuk 6 ten slotte 
gaat in op leemten in kennis en evaluatie. 

De voor het MER geraadpleegde literatuur is als [nr.] in de tekst aangegeven (zie bijlage 1).
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Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de uitvoering van het gewijzigde ontwerp (volgens 
besluit) is een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. In voorliggende docu-

een aanvulling op het 
Millingerwaard uit 2010. Meer ruimte voor mens en natuur!’ 

uit 2010 vormen tezamen het MER Millingerwaard.  

en de voorliggende aanvulling zullen 
als gecombineerd totaal document MER Millingerwaard door het coördinerend bevoegd gezag 
tegelijkertijd ter inzage gelegd worden met de ontwerp wijziging van het bestemmingsplan en de 

orliggende aanvulling op het MER wordt niet ingegaan op 
alle onderwerpen (nut en noodzaak bijvoorbeeld), deze onderwerpen zijn immers al beschreven 

Er wordt dan ook waar mogelijk verwezen 

de voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten. In hoofdstuk 3 
wordt de huidige situatie en autonome ontwikkeling beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de mili-

5 vergeleken. Hoofdstuk 6 ten slotte 

De voor het MER geraadpleegde literatuur is als [nr.] in de tekst aangegeven (zie bijlage 1). 
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2.1 Voorgenomen activiteit: het voorkeursalterna
De werkzaamheden voor de planvormingfase zijn afgerond met de oplevering van het de Int
grale Planstudie/MER Millingerwaard [1]. In dat rapport zijn zes alternatieven beschouwd en er 
is een voorkeursalternatief (VKA) voor de uit te voeren inrichting v
Planstudie/MER Millingerwaard [1]). Ook van dit voorkeursalternatief zijn de effecten beschr
ven. Dit inrichtingsvoorstel is tevens naar een concept SNIP2A
 
2.1.1 Verschil voorkeursalternatief en SNIP2A
Na de oplevering van het voorkeursalternatief en het concept SNIP2A
ontwerpdetailleringen en uitwerkingen
de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard, onder andere op verzoek van 
renland. Het betreft de volgende ontwerpdetailleringen en 
·  Detaillering ontsluiting Klaverland en wandelpaden

° Ontsluiting Klaverland. De ontsluitingsweg voor het Klaverland en de Theetuin loopt via 
de C.R. Waiboerweg langs de 
miverharde ontsluitingsweg aangelegd. De nieuwe weg zal verder langs de Waal doorl
pen dan in het voorkeursalternatief het geval was.

° Wijziging tracé avontuurlijk pad en de aanleg van struinpaden. Het avo
bindt de parkeerplaats Lange Paal met de Theetuin. Het nieuwe tracé loopt volledig om 
de vingers heen, terwijl het oude tracé de stroombaan

° Toevoeging tracé hoofdwandelpad tussen Lange Paal en vogelkijkhut. Het hoofdwande
pad verbindt de parkeerplaats Lange Paal met de Theetuin, er komt ten opzichte van het 
VKA een extra stuk wandelpad bij ten noorden van de kern Kekerdom

·  Detaillering begrenzing van de geul ter plaatse van de vogelkijkhut in verband met de aa
wezigheid van een sternkolonie. De begrenzing is nader geconcretiseerd om op gedetai
leerder niveau dan in het VKA de genoemde waarden te ontzien. De hoofd
geul zijn hier meer richting het noorden verp

·  Detaillering en verfijning begrenzing geulen. Nadere detaillering van de begrenzing om op 
gedetailleerder niveau dan in het VKA bepaalde waarden te ontzien
te behalen. 

·  Begrenzing zoekgebieden delfstoffenwinning. In plaats van een indicatieve aanduiding op 
VKA-kaart zijn deze grenz

·  Regelwerk Oude Waal: er wordt een voorziening 
terstand in de Oude Waal onder

·  Doorstroomvoorziening: in de middenontsluiting wor
seerd. 

·  Drempel in hoofdgeul in verband met de geohydrologische situatie
co’s op droogteschade in de kern Kekerdom
ijer aan het ontwerp toegevoegd
lecomse Kaliwaal) aan de benedenstroomse zijde in het VKA. Deze drempel wordt in de 
toegangsweg naar De Beijer gerealiseerd;

 
Deze ontwerpdetailleringen en 
op de variantkeuze van de minister in het SNIP2A
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Voorgenomen activiteit: het voorkeursalterna tief 
De werkzaamheden voor de planvormingfase zijn afgerond met de oplevering van het de Int

lanstudie/MER Millingerwaard [1]. In dat rapport zijn zes alternatieven beschouwd en er 
is een voorkeursalternatief (VKA) voor de uit te voeren inrichting voorgesteld (zie de Integrale 

lanstudie/MER Millingerwaard [1]). Ook van dit voorkeursalternatief zijn de effecten beschr
ven. Dit inrichtingsvoorstel is tevens naar een concept SNIP2A-besluit vertaald.

Verschil voorkeursalternatief en SNIP2A-besluit 
e oplevering van het voorkeursalternatief en het concept SNIP2A-besluit zijn er door DLG 

uitwerkingen aangebracht op het voorgestelde voorkeursalternatief uit 
de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard, onder andere op verzoek van Waterschap Rivi
renland. Het betreft de volgende ontwerpdetailleringen en uitwerkingen. 

Detaillering ontsluiting Klaverland en wandelpaden. 
Ontsluiting Klaverland. De ontsluitingsweg voor het Klaverland en de Theetuin loopt via 
de C.R. Waiboerweg langs de Waal. Vanaf het einde van de Waiboerweg wordt een s
miverharde ontsluitingsweg aangelegd. De nieuwe weg zal verder langs de Waal doorl

rkeursalternatief het geval was. 
Wijziging tracé avontuurlijk pad en de aanleg van struinpaden. Het avontuurlijk pad ve
bindt de parkeerplaats Lange Paal met de Theetuin. Het nieuwe tracé loopt volledig om 
de vingers heen, terwijl het oude tracé de stroombaangeul doorsneed. 
Toevoeging tracé hoofdwandelpad tussen Lange Paal en vogelkijkhut. Het hoofdwande

d verbindt de parkeerplaats Lange Paal met de Theetuin, er komt ten opzichte van het 
VKA een extra stuk wandelpad bij ten noorden van de kern Kekerdom. 

Detaillering begrenzing van de geul ter plaatse van de vogelkijkhut in verband met de aa
en sternkolonie. De begrenzing is nader geconcretiseerd om op gedetai

leerder niveau dan in het VKA de genoemde waarden te ontzien. De hoofd-
geul zijn hier meer richting het noorden verplaatst ten opzichte van het VKA.

ing begrenzing geulen. Nadere detaillering van de begrenzing om op 
gedetailleerder niveau dan in het VKA bepaalde waarden te ontzien en de KRW

Begrenzing zoekgebieden delfstoffenwinning. In plaats van een indicatieve aanduiding op 
kaart zijn deze grenzen op perceelsniveau vastgelegd. 

Regelwerk Oude Waal: er wordt een voorziening toegevoegd aan het  ontwerp 
terstand in de Oude Waal onder vrij verval te kunnen verlagen. 
Doorstroomvoorziening: in de middenontsluiting wordt een doorstroomvoorziening gereal

Drempel in hoofdgeul in verband met de geohydrologische situatie. Ter voorkoming van ris
co’s op droogteschade in de kern Kekerdom is een drempel in de toegangsweg naar De B

toegevoegd in plaats van een geheel open verbinding met de Waal (E
lecomse Kaliwaal) aan de benedenstroomse zijde in het VKA. Deze drempel wordt in de 
toegangsweg naar De Beijer gerealiseerd; 

Deze ontwerpdetailleringen en uitwerkingen zijn aanpassingen die geen invloed
variantkeuze van de minister in het SNIP2A-besluit.  
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De werkzaamheden voor de planvormingfase zijn afgerond met de oplevering van het de Inte-
lanstudie/MER Millingerwaard [1]. In dat rapport zijn zes alternatieven beschouwd en er 

oorgesteld (zie de Integrale 
lanstudie/MER Millingerwaard [1]). Ook van dit voorkeursalternatief zijn de effecten beschre-

besluit vertaald. 

besluit zijn er door DLG 
aangebracht op het voorgestelde voorkeursalternatief uit 

Waterschap Rivie-

Ontsluiting Klaverland. De ontsluitingsweg voor het Klaverland en de Theetuin loopt via 
Waal. Vanaf het einde van de Waiboerweg wordt een se-

miverharde ontsluitingsweg aangelegd. De nieuwe weg zal verder langs de Waal doorlo-

ntuurlijk pad ver-
bindt de parkeerplaats Lange Paal met de Theetuin. Het nieuwe tracé loopt volledig om 

Toevoeging tracé hoofdwandelpad tussen Lange Paal en vogelkijkhut. Het hoofdwandel-
d verbindt de parkeerplaats Lange Paal met de Theetuin, er komt ten opzichte van het 

Detaillering begrenzing van de geul ter plaatse van de vogelkijkhut in verband met de aan-
en sternkolonie. De begrenzing is nader geconcretiseerd om op gedetail-

- en stroombaan-
laatst ten opzichte van het VKA. 

ing begrenzing geulen. Nadere detaillering van de begrenzing om op 
de KRW-doelstelling 

Begrenzing zoekgebieden delfstoffenwinning. In plaats van een indicatieve aanduiding op de 

toegevoegd aan het  ontwerp om de wa-

dt een doorstroomvoorziening gereali-

er voorkoming van risi-
is een drempel in de toegangsweg naar De Be-

ts van een geheel open verbinding met de Waal (Er-
lecomse Kaliwaal) aan de benedenstroomse zijde in het VKA. Deze drempel wordt in de 

zijn aanpassingen die geen invloed hebben gehad 
 



 

 

 

Voor het laatste punt (drempel bij De Beijer) is in aanvulling op de Integrale 
Millingerwaard [1] in hoofdstuk 5 Effecten een beknopte hydrologische beschouwing opgen
men over de daarmee samenhangende hydrologische effecten. Ook voor het aspect natuur is 
een korte beschouwing opgenomen over de daarmee samenhangende effecten voor de realis
tie van riviernatuur.  
 
De minister van Infrastructuur en Milieu
behorende SNIP2A-besluit vastgesteld. Bij het SNIP2A
vesteringsbeslissing (vergelijkbaar met een SNIP3
markt vanaf 17 november 2011 ingeschakel
finitief plan en dit plan uit te voeren. Dit besluit is vervolgens de basis geweest voor de aanb
stedingsprocedure.  
 
2.2 Het Definitief Ontwerp
Het VKA inclusief daarin aangebrachte wijzigingen in het SNIP2A
schouwd als het voorlopig ontwerp (VO). Op basis van dit VO heeft nadere uitwerking en detai
lering van het ontwerp tot Definitief Ontwerp (DO) plaatsgevonden. 
tingsplan en de technische tekening is dusdanig da
ringsontwerp (UO) wordt beschouwd
rivierkundige effecten waarmee wordt berekend of de vereiste waterstandverlaging in de Waal 
tijdens Maatgevend Hoog Water (
Het Definitief Ontwerp (DO) is uitgebreid beschreven in de Ontwerpnota [14]. 
Definitief Ontwerp weergegeven.
De bij de nadere uitwerking en detaillering gemaakte ontwerpkeuzes zijn gericht op een goede 
landschappelijke inpassing, het behalen van voldoende ‘rivierkundige winst’, het mitigeren van 
aanwezige effecten op de natuur, een duurzame technische uitvoering en een goede behee
baarheid.  
 

                                                                
7 Ten tijde van het besluit was dit nog de minister van 
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(drempel bij De Beijer) is in aanvulling op de Integrale Planstudie/MER
Millingerwaard [1] in hoofdstuk 5 Effecten een beknopte hydrologische beschouwing opgen

over de daarmee samenhangende hydrologische effecten. Ook voor het aspect natuur is 
een korte beschouwing opgenomen over de daarmee samenhangende effecten voor de realis

Infrastructuur en Milieu7 heeft op 2 januari 2011 het gewijzigde VKA en het bi
besluit vastgesteld. Bij het SNIP2A-besluit door de Minister is gelijk de i

vesteringsbeslissing (vergelijkbaar met een SNIP3-beslissing) genomen en is vervolgens de 
markt vanaf 17 november 2011 ingeschakeld om het SNIP2A-ontwerp uit te werken tot een d
finitief plan en dit plan uit te voeren. Dit besluit is vervolgens de basis geweest voor de aanb

Definitief Ontwerp  
Het VKA inclusief daarin aangebrachte wijzigingen in het SNIP2A-besluit, kan worden b
schouwd als het voorlopig ontwerp (VO). Op basis van dit VO heeft nadere uitwerking en detai
lering van het ontwerp tot Definitief Ontwerp (DO) plaatsgevonden. De uitwerking in het inric
tingsplan en de technische tekening is dusdanig dat het DO tevens grotendeels als het 

wordt beschouwd. Het DO is ook input voor een controleberekening voor de 
rivierkundige effecten waarmee wordt berekend of de vereiste waterstandverlaging in de Waal 
tijdens Maatgevend Hoog Water (MHW) nog steeds gehaald. 
Het Definitief Ontwerp (DO) is uitgebreid beschreven in de Ontwerpnota [14]. In figuur 2.1 is het 
Definitief Ontwerp weergegeven. 
De bij de nadere uitwerking en detaillering gemaakte ontwerpkeuzes zijn gericht op een goede 

ppelijke inpassing, het behalen van voldoende ‘rivierkundige winst’, het mitigeren van 
aanwezige effecten op de natuur, een duurzame technische uitvoering en een goede behee

                         

Ten tijde van het besluit was dit nog de minister van Verkeer en Waterstaat. 

Voorgenomen activiteit en varianten 

GM-0080854, revisie 1

Pagina 16 van 56

lanstudie/MER 
Millingerwaard [1] in hoofdstuk 5 Effecten een beknopte hydrologische beschouwing opgeno-

over de daarmee samenhangende hydrologische effecten. Ook voor het aspect natuur is 
een korte beschouwing opgenomen over de daarmee samenhangende effecten voor de realisa-

011 het gewijzigde VKA en het bij-
besluit door de Minister is gelijk de in-

beslissing) genomen en is vervolgens de 
ontwerp uit te werken tot een de-

finitief plan en dit plan uit te voeren. Dit besluit is vervolgens de basis geweest voor de aanbe-

luit, kan worden be-
schouwd als het voorlopig ontwerp (VO). Op basis van dit VO heeft nadere uitwerking en detail-

De uitwerking in het inrich-
grotendeels als het Uitvoe-

. Het DO is ook input voor een controleberekening voor de 
rivierkundige effecten waarmee wordt berekend of de vereiste waterstandverlaging in de Waal 

In figuur 2.1 is het 

De bij de nadere uitwerking en detaillering gemaakte ontwerpkeuzes zijn gericht op een goede 
ppelijke inpassing, het behalen van voldoende ‘rivierkundige winst’, het mitigeren van 

aanwezige effecten op de natuur, een duurzame technische uitvoering en een goede beheer-



 

 

 

Figuur 2.1 Het Definitief Ontwerp

 
In het plangebied is een aantal bestaande objecten aanwezig waar behoud wordt nagestreefd. 
Onderstaand worden deze objecten weergegeven. Voor twee objecten blijkt behoud niet mog
lijk. 
·  Cultuurhistorische objecten de Beijer: het handhaven van de

overwegen als historische referentie. Dit bespaart kosten en volume van het te bergen mat
riaal. Uiteindelijk is vanuit rivierkunde (doorstroming) en landschap (‘lelijke plek’) besloten 
om de hoge dam te verwijderen

·  Vegetatie: bestaande natuur
·  Struinroutes: de bestaande struinroutes 
·  Fiets- en wandelroutes: alle bestaande fiets

houden. 
·  Millingse Dam: in het DO is kritis

de Millingerschutdam (ook wel Kekerdomse schutdam genoemd). Deze dam liep ooit dwars 
door de Millingerwaard. Door de aanwezige kleiwinning is deze dam inmiddels grotendeels 
vergraven. Op grond van rivie
is behoud van deze restanten en de bijbehorende beplanting buiten het geulenpatroon niet 
mogelijk. 

·  Brug: de Brug nabij de Oude Waal wordt opgenomen in het hoofdwandelpad en blijft beho
den.  

 
 

                                                                
8 Overigens blijven de oude ovenoverkapping en de schoorsteen van De Beijer wel behouden.
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Het Definitief Ontwerp  (DO) voor het Inrichtingsplan Millingerwaard  

een aantal bestaande objecten aanwezig waar behoud wordt nagestreefd. 
Onderstaand worden deze objecten weergegeven. Voor twee objecten blijkt behoud niet mog

Cultuurhistorische objecten de Beijer: het handhaven van de hoge dam nabij de Beijer is te 
overwegen als historische referentie. Dit bespaart kosten en volume van het te bergen mat
riaal. Uiteindelijk is vanuit rivierkunde (doorstroming) en landschap (‘lelijke plek’) besloten 

deren8. 
tie: bestaande natuur wordt zoveel mogelijk behouden. 

Struinroutes: de bestaande struinroutes worden zoveel mogelijk behouden.
en wandelroutes: alle bestaande fiets- en wandelroutes worden zoveel mogelijk b

Millingse Dam: in het DO is kritisch gekeken naar eventueel behoud van de restanten van 
de Millingerschutdam (ook wel Kekerdomse schutdam genoemd). Deze dam liep ooit dwars 

Door de aanwezige kleiwinning is deze dam inmiddels grotendeels 
Op grond van rivierkundige overwegingen (behalen voldoende waterstanddaling) 

is behoud van deze restanten en de bijbehorende beplanting buiten het geulenpatroon niet 

Brug: de Brug nabij de Oude Waal wordt opgenomen in het hoofdwandelpad en blijft beho
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een aantal bestaande objecten aanwezig waar behoud wordt nagestreefd. 
Onderstaand worden deze objecten weergegeven. Voor twee objecten blijkt behoud niet moge-

hoge dam nabij de Beijer is te 
overwegen als historische referentie. Dit bespaart kosten en volume van het te bergen mate-
riaal. Uiteindelijk is vanuit rivierkunde (doorstroming) en landschap (‘lelijke plek’) besloten 

worden zoveel mogelijk behouden. 
en wandelroutes worden zoveel mogelijk be-

ch gekeken naar eventueel behoud van de restanten van 
de Millingerschutdam (ook wel Kekerdomse schutdam genoemd). Deze dam liep ooit dwars 

Door de aanwezige kleiwinning is deze dam inmiddels grotendeels 
rkundige overwegingen (behalen voldoende waterstanddaling) 

is behoud van deze restanten en de bijbehorende beplanting buiten het geulenpatroon niet 

Brug: de Brug nabij de Oude Waal wordt opgenomen in het hoofdwandelpad en blijft behou-



 

 

 

2.2.1 Delfstoffenwinning
In het plangebied worden in de huidige situatie delfstoffen gewonnen (klei en zand). Ook de 
planrealisatie wordt mogelijk gemaakt door de winning van delfstoffen. Voor wat betreft het wi
nen van zand is de delfstoffenwinning onder te verdel
zandwinplas (zie ook figuur 2.2). Voor de verwerking van het gewonnen zand wordt een ve
werkingsinstallatie geplaatst. 
 
Figuur 2.2 De omputlocatie en de zandwinplas

 
Omputlocatie 
Het zoekgebied voor de zandwinning 
(zie figuur 2.2, roze onderbroken 
uitwerking en begrenzing van de zandwinning is een optimalisatie uitgevoerd en is de oppe
vlakte verkleind (gele lijn). De westelijke lob van het zoekgebied van 20,5 hectare groot (‘West’) 
blijft onvergraven. Het kleiwingebied in de oksel van de stroomgeul en de 
(circa 9,5 ha) is toegevoegd aan de omputlocatie (‘Zuidwest’). In figuur 2.3 z
den weergegeven (West respectievelijk Zuidwest). 
 
Voor de optimalisatie en verandering van de begrenzing zijn onderstaand de belangrijkste b
weegredenen weergegeven. 
·  Het leidt tot een proportionele verkleining va
·  De kwelgeul direct ten westen van deelgebied ‘West’ kan op korte termijn worden afgerond 

en worden opgeleverd. Schade uit een direct naastgelegen zandw
orde. 

·  Deelgebied ‘West’ is recent nagenoeg geheel ingericht conform he
Hierdoor is de beoogde natuurontwikkeling op gang gekomen, onder invloed van begrazing 
en overstromingen. 

·  In deelgebied ‘West’ zijn bij de recent uitgevoerde reliëfvolgende ontkleiing meerdere waa
devolle struwelen en enkele bomen ge
schappelijke waarde. In deelgebied ‘Zuidwest’ ontbreken
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fstoffenwinning 
In het plangebied worden in de huidige situatie delfstoffen gewonnen (klei en zand). Ook de 
planrealisatie wordt mogelijk gemaakt door de winning van delfstoffen. Voor wat betreft het wi
nen van zand is de delfstoffenwinning onder te verdelen in de omputlocatie en de (bestaande) 
zandwinplas (zie ook figuur 2.2). Voor de verwerking van het gewonnen zand wordt een ve

 

De omputlocatie en de zandwinplas  

Het zoekgebied voor de zandwinning (omputlocatie) is in het SNIP2A-besluit nader begrensd 
onderbroken lijn) ten opzichte van het voorkeursalternatief. Bij de verdere 

uitwerking en begrenzing van de zandwinning is een optimalisatie uitgevoerd en is de oppe
. De westelijke lob van het zoekgebied van 20,5 hectare groot (‘West’) 

blijft onvergraven. Het kleiwingebied in de oksel van de stroomgeul en de eerste
(circa 9,5 ha) is toegevoegd aan de omputlocatie (‘Zuidwest’). In figuur 2.3 zijn deze zoekgebi
den weergegeven (West respectievelijk Zuidwest).  

Voor de optimalisatie en verandering van de begrenzing zijn onderstaand de belangrijkste b
 

Het leidt tot een proportionele verkleining van het diep te ontgraven terrein.
De kwelgeul direct ten westen van deelgebied ‘West’ kan op korte termijn worden afgerond 
en worden opgeleverd. Schade uit een direct naastgelegen zandwinning is niet meer aan de 

Deelgebied ‘West’ is recent nagenoeg geheel ingericht conform het definitieve ontwerp. 
Hierdoor is de beoogde natuurontwikkeling op gang gekomen, onder invloed van begrazing 

In deelgebied ‘West’ zijn bij de recent uitgevoerde reliëfvolgende ontkleiing meerdere waa
devolle struwelen en enkele bomen gehandhaafd. De betreffende begroeiing is van lan
schappelijke waarde. In deelgebied ‘Zuidwest’ ontbreken waardevolle struwelen en bomen.
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In het plangebied worden in de huidige situatie delfstoffen gewonnen (klei en zand). Ook de 
planrealisatie wordt mogelijk gemaakt door de winning van delfstoffen. Voor wat betreft het win-

en in de omputlocatie en de (bestaande) 
zandwinplas (zie ook figuur 2.2). Voor de verwerking van het gewonnen zand wordt een ver-

 

besluit nader begrensd 
) ten opzichte van het voorkeursalternatief. Bij de verdere 

uitwerking en begrenzing van de zandwinning is een optimalisatie uitgevoerd en is de opper-
. De westelijke lob van het zoekgebied van 20,5 hectare groot (‘West’) 

eerste kwelvinger 
ijn deze zoekgebie-

Voor de optimalisatie en verandering van de begrenzing zijn onderstaand de belangrijkste be-

errein. 
De kwelgeul direct ten westen van deelgebied ‘West’ kan op korte termijn worden afgerond 

inning is niet meer aan de 

t definitieve ontwerp. 
Hierdoor is de beoogde natuurontwikkeling op gang gekomen, onder invloed van begrazing 

In deelgebied ‘West’ zijn bij de recent uitgevoerde reliëfvolgende ontkleiing meerdere waar-
handhaafd. De betreffende begroeiing is van land-

waardevolle struwelen en bomen. 



 

 

 

·  Deelgebied ‘West’ betreft een gebiedsdeel waar in de zandige ondergrond nog een natuu
lijk, oorspronkelijk geomorfolog
kennen is. Bij het niet vergraven van deelgebied ‘West’ kan dit historisch wa
behouden blijven. 

·  Het verplaatsen van het zoekgebied voor zandwinning biedt de mogelijkheid om de kwelgeul 
tussen de deelgebieden ‘West’ en ‘Zuidwest’ in de eerste jaren van het project te realise

·  Binnen het gehele deelgebied ‘Zuidwest’ is nog nergens sprake van een inrichting conform 
de beoogde eindsituatie. 

 
Figuur 2.3 De zoekgebieden West en Zuidwest van d

 
Er is besloten om het gebied ‘Zuidwest’ toe te voegen aan de omputlocatie en het westelijke 
deel van het zoekgebied onvergraven te laten. Door deze optimalisatie van de contour van de 
omputlocatie wordt het mogelijk om de eerste kwelvinge
de natuurlijke zandondergrond te realiseren. De wijziging van de contour is verder positief va
wege een verkleining van de kwelinvloed in de kwelgeulen omdat het netto ruimtebeslag a
neemt omdat deelgebied Zuidwest t
kozen was voor deelgebied West. Daarnaast wordt het beheer in de eindsituatie vereenvo
digd.  
 
In de omputlocatie wordt gedurende een aantal jaren vermarktbaar industriezand gewonnen. 
Om een optimale hoeveelheid zand en grind te kunnen winnen zal er op en bij de omputlocatie 
een zandveredeling worden geplaatst.
In de omputlocatie zal circa 2,
Er wordt een zuiger met voorafscheiding en een 
re (fijne en zeer grove) fractie wordt na de voorafscheiding weer teruggestort in de 
zandwinput. Het grove vermarktbare materiaal (industriezand en grind) wordt naar de landi
stallatie verpompt en wordt in d
Voor de afvoer wordt het materiaal verscheept.
gegaan. 
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Deelgebied ‘West’ betreft een gebiedsdeel waar in de zandige ondergrond nog een natuu
lijk, oorspronkelijk geomorfologisch patroon van voormalige geulen en zandplaten te he
kennen is. Bij het niet vergraven van deelgebied ‘West’ kan dit historisch wa

Het verplaatsen van het zoekgebied voor zandwinning biedt de mogelijkheid om de kwelgeul 
ssen de deelgebieden ‘West’ en ‘Zuidwest’ in de eerste jaren van het project te realise

Binnen het gehele deelgebied ‘Zuidwest’ is nog nergens sprake van een inrichting conform 

De zoekgebieden West en Zuidwest van d e omputlocatie 

Er is besloten om het gebied ‘Zuidwest’ toe te voegen aan de omputlocatie en het westelijke 
deel van het zoekgebied onvergraven te laten. Door deze optimalisatie van de contour van de 
omputlocatie wordt het mogelijk om de eerste kwelvinger volledig buiten de omputlocatie en in 
de natuurlijke zandondergrond te realiseren. De wijziging van de contour is verder positief va
wege een verkleining van de kwelinvloed in de kwelgeulen omdat het netto ruimtebeslag a
neemt omdat deelgebied Zuidwest toch totaal vergraven had moeten worden, ook wanneer g
kozen was voor deelgebied West. Daarnaast wordt het beheer in de eindsituatie vereenvo

In de omputlocatie wordt gedurende een aantal jaren vermarktbaar industriezand gewonnen. 
eveelheid zand en grind te kunnen winnen zal er op en bij de omputlocatie 

een zandveredeling worden geplaatst. 
In de omputlocatie zal circa 2,8 miljoen m³ zand worden gewonnen, verwerkt en ge
Er wordt een zuiger met voorafscheiding en een klasseerinstallatie ingezet. De niet vermarktb
re (fijne en zeer grove) fractie wordt na de voorafscheiding weer teruggestort in de 

Het grove vermarktbare materiaal (industriezand en grind) wordt naar de landi
latie verpompt en wordt in de installatie verwerkt en tijdelijk gesorteerd opgeslagen in silo’s. 

Voor de afvoer wordt het materiaal verscheept. Op de verwerkingswijze wordt in 3.3 nader i
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Deelgebied ‘West’ betreft een gebiedsdeel waar in de zandige ondergrond nog een natuur-
isch patroon van voormalige geulen en zandplaten te her-

kennen is. Bij het niet vergraven van deelgebied ‘West’ kan dit historisch waardevol reliëf 

Het verplaatsen van het zoekgebied voor zandwinning biedt de mogelijkheid om de kwelgeul 
ssen de deelgebieden ‘West’ en ‘Zuidwest’ in de eerste jaren van het project te realiseren. 

Binnen het gehele deelgebied ‘Zuidwest’ is nog nergens sprake van een inrichting conform 

 

Er is besloten om het gebied ‘Zuidwest’ toe te voegen aan de omputlocatie en het westelijke 
deel van het zoekgebied onvergraven te laten. Door deze optimalisatie van de contour van de 

r volledig buiten de omputlocatie en in 
de natuurlijke zandondergrond te realiseren. De wijziging van de contour is verder positief van-
wege een verkleining van de kwelinvloed in de kwelgeulen omdat het netto ruimtebeslag af-

och totaal vergraven had moeten worden, ook wanneer ge-
kozen was voor deelgebied West. Daarnaast wordt het beheer in de eindsituatie vereenvou-

In de omputlocatie wordt gedurende een aantal jaren vermarktbaar industriezand gewonnen. 
eveelheid zand en grind te kunnen winnen zal er op en bij de omputlocatie 

miljoen m³ zand worden gewonnen, verwerkt en geklasseerd. 
De niet vermarktba-

re (fijne en zeer grove) fractie wordt na de voorafscheiding weer teruggestort in de ontstane 
Het grove vermarktbare materiaal (industriezand en grind) wordt naar de landin-

e installatie verwerkt en tijdelijk gesorteerd opgeslagen in silo’s. 
Op de verwerkingswijze wordt in 3.3 nader in-



 

 

 

De omputlocatie wordt tot NAP
van ongeveer NAP+11 tot +13m.
niet vermarktbare fijne zand uit deze locatie en met niet vermarktbaar materiaal uit de te graven 
geulen. De bovenzijde van de omputlocatie wordt na het omputten t
stige stroombaangeul afgedekt met een zandlaag met een dikte van 0,5 meter. De zandlaag 
bestaat uit zwak siltig zand of matig siltig zand. Ook de
dienen ter plaatse van de omputlocatie aangevuld te 
dig, goed doorlatend materiaal.
 
Er mag maximaal 700.000 m3

(omputlocatie en zandwinplas) waar delfstoffenwinning heeft plaatsgevonden. Deze grond dient 
te voldoen aan de eisen van vigerende wet
een chemische kwaliteit van klasse A of schoner hebben. Of (een deel van) deze hoeveelheid 
ook daadwerkelijk nodig is, wordt tijdens de uitvoering bekeken. 
 
Zandwinplas (6.2) 
Iets ten westen van het midden van het plangebied is de 
plas kan nog zandwinning plaatsvinden conform een verleende vergunning. Na beëindiging van 
deze werkzaamheden fungeert de resterende zandwinplas tijdens d
werkzaamheden voor hoofdgeul, stroombaangeul en vingers als tijdelijke opslag van het vrijk
mende materiaal.  
Na de afronding van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen materiaal in 
de zandwinplas via een buisleiding verpompt naar de omputlocatie. Hiermee kan de omputloc
tie volgens de gestelde eisen op de juiste maaiveldhoogte (NAP +9,4m) worden opgeleverd.
 
Hierbij wordt aan de noordwest zijde van de middenontsluiting een gedeelte dat binnen de co
touren van de zandwinplas ligt, verlaagd van een aanwezige hoogte van circa NAP +9,5m naar 
een niveau van NAP +7,2m. 
 
2.3 Uitvoeringswijze zandwinning en 
Om een optimale hoeveelheid zand en grind te kunnen winnen wordt er bij de omputlocatie een 
zandveredeling gebouwd. De hoeveelheid zand en grind is overigens gemaximaliseerd door de 
hoeveelheid specie die vergraven zal worden uit het totale geulensysteem en de zandwinning. 
 
De te winnen bovenlaag klei wordt, voor zover deze geschikt is voor de keramische i
gedurende de looptijd van het project per schip afgevoerd naar steenfabrieken.
twee bestaande overlaadlocaties aanwezig. Een beperkt gedeelte van de klei wordt per as a
gevoerd. Een deel van de klei wordt hergebruikt bij de versterk
resterende fractie wordt grotendeels 
mende bodemmateriaal. 
 
Voor de verlading van schepen (voor het industriezand) zal er op de rivieroever aan de oostzi
de van de Millingerwaard een verladingsinstallatie worden ingericht. 
 
Hiervoor zijn twee varianten in dit MER onderzocht, een drijvende installatie 
DO o.b.v. het SNIP2A-besluit) 
 
2.3.1 Drijvende installatie en verladi
De zuiger (Emmy) in het wingebied perst de specie naar een drijvende Installatie (Yvonne). Op 
deze installatie wordt de specie, gescheiden in verschillende grofheidscategorieën. De zeer 
grove en zeer fijne fracties gaan retour 
bewerkt en verladen. 
 
Het transport naar de tussenopslagsilo’s (zie beschrijving bij landinstallatie,
de verlading naar schepen aan de kade (tussen het di
banden. Al het industriezand wordt dus per schip afgevoerd, er vindt geen afvoer per as plaats.
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De omputlocatie wordt tot NAP-5m diep tijdelijk uitgebaggerd bij een bestaand maaiveldn
van ongeveer NAP+11 tot +13m. De omputlocatie wordt na de zandwinning opgevuld met het 
niet vermarktbare fijne zand uit deze locatie en met niet vermarktbaar materiaal uit de te graven 
geulen. De bovenzijde van de omputlocatie wordt na het omputten ter plaatse van de toeko
stige stroombaangeul afgedekt met een zandlaag met een dikte van 0,5 meter. De zandlaag 
bestaat uit zwak siltig zand of matig siltig zand. Ook de bodem en taluds van de kwelkoppen 
dienen ter plaatse van de omputlocatie aangevuld te zijn met minimaal 0,5 meter schraal za
dig, goed doorlatend materiaal. 

3 grond van buiten het plangebied worden geborgen in de locaties 
(omputlocatie en zandwinplas) waar delfstoffenwinning heeft plaatsgevonden. Deze grond dient 

vigerende wet- en regelgeving (Besluit bodemkwaliteit) 
een chemische kwaliteit van klasse A of schoner hebben. Of (een deel van) deze hoeveelheid 
ook daadwerkelijk nodig is, wordt tijdens de uitvoering bekeken.  

midden van het plangebied is de ‘zandwinplas’ gelegen. In de zandwi
plas kan nog zandwinning plaatsvinden conform een verleende vergunning. Na beëindiging van 
deze werkzaamheden fungeert de resterende zandwinplas tijdens de uitvoering van de gron
werkzaamheden voor hoofdgeul, stroombaangeul en vingers als tijdelijke opslag van het vrijk

Na de afronding van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen materiaal in 
isleiding verpompt naar de omputlocatie. Hiermee kan de omputloc

tie volgens de gestelde eisen op de juiste maaiveldhoogte (NAP +9,4m) worden opgeleverd.

Hierbij wordt aan de noordwest zijde van de middenontsluiting een gedeelte dat binnen de co
n de zandwinplas ligt, verlaagd van een aanwezige hoogte van circa NAP +9,5m naar 

 

Uitvoeringswijze zandwinning en –veredeling 
Om een optimale hoeveelheid zand en grind te kunnen winnen wordt er bij de omputlocatie een 

ing gebouwd. De hoeveelheid zand en grind is overigens gemaximaliseerd door de 
hoeveelheid specie die vergraven zal worden uit het totale geulensysteem en de zandwinning. 

De te winnen bovenlaag klei wordt, voor zover deze geschikt is voor de keramische i
gedurende de looptijd van het project per schip afgevoerd naar steenfabrieken.
twee bestaande overlaadlocaties aanwezig. Een beperkt gedeelte van de klei wordt per as a
gevoerd. Een deel van de klei wordt hergebruikt bij de versterking van de kade Oude Waal. De 

grotendeels tijdelijk geborgen in de zandwinplas bij het overige vrijk

Voor de verlading van schepen (voor het industriezand) zal er op de rivieroever aan de oostzi
lingerwaard een verladingsinstallatie worden ingericht.  

Hiervoor zijn twee varianten in dit MER onderzocht, een drijvende installatie (onderdeel van het 
besluit) en een landinstallatie (DO Variant).  

Drijvende installatie en verladingsinstallatie ‘Emmy Yvonne’ 
De zuiger (Emmy) in het wingebied perst de specie naar een drijvende Installatie (Yvonne). Op 
deze installatie wordt de specie, gescheiden in verschillende grofheidscategorieën. De zeer 
grove en zeer fijne fracties gaan retour naar de put. Het grind en grove zand wordt ver

Het transport naar de tussenopslagsilo’s (zie beschrijving bij landinstallatie, paragraaf
de verlading naar schepen aan de kade (tussen het dichtstbijzijnde kribvak) gaat via transpor
banden. Al het industriezand wordt dus per schip afgevoerd, er vindt geen afvoer per as plaats.
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5m diep tijdelijk uitgebaggerd bij een bestaand maaiveldniveau 
De omputlocatie wordt na de zandwinning opgevuld met het 

niet vermarktbare fijne zand uit deze locatie en met niet vermarktbaar materiaal uit de te graven 
er plaatse van de toekom-

stige stroombaangeul afgedekt met een zandlaag met een dikte van 0,5 meter. De zandlaag 
bodem en taluds van de kwelkoppen 

zijn met minimaal 0,5 meter schraal zan-

grond van buiten het plangebied worden geborgen in de locaties 
(omputlocatie en zandwinplas) waar delfstoffenwinning heeft plaatsgevonden. Deze grond dient 

(Besluit bodemkwaliteit) en moet 
een chemische kwaliteit van klasse A of schoner hebben. Of (een deel van) deze hoeveelheid 

gelegen. In de zandwin-
plas kan nog zandwinning plaatsvinden conform een verleende vergunning. Na beëindiging van 

e uitvoering van de grond-
werkzaamheden voor hoofdgeul, stroombaangeul en vingers als tijdelijke opslag van het vrijko-

Na de afronding van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen materiaal in 
isleiding verpompt naar de omputlocatie. Hiermee kan de omputloca-

tie volgens de gestelde eisen op de juiste maaiveldhoogte (NAP +9,4m) worden opgeleverd. 

Hierbij wordt aan de noordwest zijde van de middenontsluiting een gedeelte dat binnen de con-
n de zandwinplas ligt, verlaagd van een aanwezige hoogte van circa NAP +9,5m naar 

Om een optimale hoeveelheid zand en grind te kunnen winnen wordt er bij de omputlocatie een 
ing gebouwd. De hoeveelheid zand en grind is overigens gemaximaliseerd door de 

hoeveelheid specie die vergraven zal worden uit het totale geulensysteem en de zandwinning.  

De te winnen bovenlaag klei wordt, voor zover deze geschikt is voor de keramische industrie, 
gedurende de looptijd van het project per schip afgevoerd naar steenfabrieken. Hiervoor zijn 
twee bestaande overlaadlocaties aanwezig. Een beperkt gedeelte van de klei wordt per as af-

ing van de kade Oude Waal. De 
tijdelijk geborgen in de zandwinplas bij het overige vrijko-

Voor de verlading van schepen (voor het industriezand) zal er op de rivieroever aan de oostzij-

(onderdeel van het 

De zuiger (Emmy) in het wingebied perst de specie naar een drijvende Installatie (Yvonne). Op 
deze installatie wordt de specie, gescheiden in verschillende grofheidscategorieën. De zeer 

en grove zand wordt verwerkt, 

paragraaf 2.6.1) en 
chtstbijzijnde kribvak) gaat via transport-

banden. Al het industriezand wordt dus per schip afgevoerd, er vindt geen afvoer per as plaats. 



 

 

 

Voor de verlading van schepen (voor het industriezand) wordt er op de rivieroever aan de oos
zijde van de Millingerwaard een verladinglocatie ingericht (
voor schepen). De wacht- en de verladingslocatie worden van elkaar afgeschermd door een 
krib. In de kribben zal een damwand geplaatst worden om de taludlengte te beperken. Bij de 
wachtplaats en de laadpunten zullen meerpalen geplaatst worden. Daarnaast zullen op het land 
silo’s worden aangelegd voor opslag van goederen, welke op palen gefundeerd zullen worden.
 
In figuur 2.4 is de situatie weergegeven wanneer gebruik wordt gemaakt van een d
stallatie. 
 
Figuur 2.4a Drijvende installatie en verladingsinstallatie
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Voor de verlading van schepen (voor het industriezand) wordt er op de rivieroever aan de oos
ard een verladinglocatie ingericht (een wachtplaats en een laadpunt 

en de verladingslocatie worden van elkaar afgeschermd door een 
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Voor de verlading van schepen (voor het industriezand) wordt er op de rivieroever aan de oost-
een wachtplaats en een laadpunt 

en de verladingslocatie worden van elkaar afgeschermd door een 
krib. In de kribben zal een damwand geplaatst worden om de taludlengte te beperken. Bij de 

ts en de laadpunten zullen meerpalen geplaatst worden. Daarnaast zullen op het land 
silo’s worden aangelegd voor opslag van goederen, welke op palen gefundeerd zullen worden. 

In figuur 2.4 is de situatie weergegeven wanneer gebruik wordt gemaakt van een drijvende in-

 



 

 

 

Figuur 2.4b Drijvende installatie en verladingsinstallatie (zij  aanzicht)

 
2.4 Uitvoeringswijze heri
De uitvoering van de herinrichting wordt als volgt uitgevoerd. 
·  Voordat graafwerkzaamheden voor de herinrichting kunnen worden uitgevoerd moet eerst 

onderzocht worden of er zich nog niet gesprongen explosieven in he
dien aanwezig moeten deze onschadelijk worden gemaakt. Voor het detecteren en benad
ren wordt aanwezige begroeiing verwijderd;

·  Het afgraven van het kleidek op de bestaande kleiwinningsconcessies met een shovel, een 
hydraulische graafmachine en een drietal dumpers. Geschikte klei wordt hoofdzakelijk per 
schip afgevoerd via de bestaande overslaglocaties aan de Waal (een beperkte hoeveelheid 
klei wordt afgevoerd per vrachtwagen over de openbare weg). Indien daarvoor geschikt 
wordt ook klei aangewend voor de versterking van de kade Oude Waal. Overig materiaal 
wordt (tijdelijk) geborgen in de bestaande zandwinplas.

·  Het nat ontgaven van de hoofdgeul met een 
wonnen materiaal wordt via een 
voor tijdelijke berging. 

·  Het ontgraven van de stroombaangeul met 
gewonnen materiaal wordt via een grondpers en buisleidingen verpompt naar de zandwi
plas voor tijdelijke berging.

·  Het ontgraven van de kwelvingers met twee hydraulische grafmachines, vijf dumpers, een 
shovel en een bulldozer. 

·  Het opruimen van de roofruggen met een hydraulische graafmachine, vier dumpers een 
shovel en een bulldozer. 

·  De aanleg van de objecten m
shovel. 

·  Het interne vervoer van de ontgraven grond met de dumpers vindt plaats via vaste rijroutes 
buiten de blijf-af-gebieden.

·  Na afloop van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk gebo
aal in de zandwinplas via een buisleiding verpompt naar de omputlocatie. Het maaiveld van 
de omputlocatie wordt met behulp van shovels en graafmachines op de vereiste maaivel
hoogte afgewerkt. 
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Drijvende installatie en verladingsinstallatie (zij  aanzicht)  

Uitvoeringswijze heri nrichting (hoofdgeul, kwelvingers, e.d.)  
De uitvoering van de herinrichting wordt als volgt uitgevoerd.  

Voordat graafwerkzaamheden voor de herinrichting kunnen worden uitgevoerd moet eerst 
onderzocht worden of er zich nog niet gesprongen explosieven in het gebied bevinden. I
dien aanwezig moeten deze onschadelijk worden gemaakt. Voor het detecteren en benad
ren wordt aanwezige begroeiing verwijderd; 

et afgraven van het kleidek op de bestaande kleiwinningsconcessies met een shovel, een 
chine en een drietal dumpers. Geschikte klei wordt hoofdzakelijk per 

schip afgevoerd via de bestaande overslaglocaties aan de Waal (een beperkte hoeveelheid 
klei wordt afgevoerd per vrachtwagen over de openbare weg). Indien daarvoor geschikt 

aangewend voor de versterking van de kade Oude Waal. Overig materiaal 
wordt (tijdelijk) geborgen in de bestaande zandwinplas. 
Het nat ontgaven van de hoofdgeul met een hydraulische graafmachine en grondpers
wonnen materiaal wordt via een grondpers en buisleidingen verpompt naar de zandwinplas 

Het ontgraven van de stroombaangeul met een hydraulische graafmachine en gron
gewonnen materiaal wordt via een grondpers en buisleidingen verpompt naar de zandwi

. 
Het ontgraven van de kwelvingers met twee hydraulische grafmachines, vijf dumpers, een 

Het opruimen van de roofruggen met een hydraulische graafmachine, vier dumpers een 

De aanleg van de objecten met twee hydraulische graafmachines, twee dumpers en een 

Het interne vervoer van de ontgraven grond met de dumpers vindt plaats via vaste rijroutes 
gebieden. 

Na afloop van de zandwinning in de omputlocatie wordt het tijdelijk geborgen bodemmater
aal in de zandwinplas via een buisleiding verpompt naar de omputlocatie. Het maaiveld van 
de omputlocatie wordt met behulp van shovels en graafmachines op de vereiste maaivel
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2.5 Fasering/doorlooptijd
De start van de uitvoering vindt plaats na vergunningverlening (definitief en onherroepelijk), 
naar verwachting in de tweede helft van 2013. De oplevering van het totale werk is uiterlijk op 
31 december 2020.  
 
De zandwinning zal een aanvang nemen 
In die periode wordt circa 2,8 mln m
In de periode 2013 – 2015 wordt ook de, extra, mijlpaal KRW
tober 2015). Dit werk concentreert zich op het al vroegtijdig inrichten van de zo
‘blauwe vingers’ uit het VKA. Met deze vroegtijdige inrichting en bereiken van de KRW
wordt beoogd dit onderdeel van het plangebied
op die locaties geen werkzaamheden meer worden uitgevoerd.
keling (zie derde doelstelling) eerder op gang kan komen. 
een hoeveelheid grondverzet van ca 430.000 m
in de zandwinplas en/of worden verwerkt 
Na 15 april 2015 wordt gestart met het grondverzet ter grootte van ca 700.000 m
van het terrein van de Beijer aansluitend aan de bestaande zandwinplas. Vrijkomend materiaal 
zal tijdelijk in de bestaande zandwinpl
maal noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om de vereiste waterstanddaling bij maatg
vend hoogwater te realiseren per 1 december 2015
Grond die vrijkomt bij de werkzaamheden (voornamelijk in de hoofdg
gewend om de kade van de Oude Waal te versterken. 
Op 1 oktober 2018 is het volledige geulenpatroon, behoudens de zandwinning, gerealiseerd. 
Het nog uit te voeren grondwerk, voor zover nog niet eerder gedaan zoals hierboven omschr
ven, wordt in 2018 uitgevoerd. 
In het jaar 2020, of zoveel eerder als nodig of kan, vindt de finale aanvulling van de omputloc
tie plaats met materiaal uit de zandwinplas en wordt het project opgeleverd.
 
2.6 Varianten 
Naast een drijvende installatie kan ook ge
winning van zand en grind. De
werkwijze en die bij de drijvende installatie. Ook de wijze van afvoer en de verladingsinstallatie 
wijken niet af van de afvoer bij de drijvende installatie. Naast de hieronder beschreven variant 
landinstallatie is er geen sprake van andere varianten met betrekking tot de uitvoeringswijze.
 
2.6.1 Landinstallatie en verladingsinstallatie
De zuiger in het wingebied pers
afscheidingsponton wordt het materiaal gescheiden in verschillende grofheidscategorieën. De 
zeer grove en zeer fijne fracties gaan retour naar de put. In het plangebied zijn maximaal 2 zu
gers aanwezig. Deze zuigers en de verwerkingsinstallatie zijn op werkdagen van 07.00 tot 
19.00 uur in werking.  
 
Het vermarktbare materiaal wordt via transportbanden van de voorafscheidingsponton naar de 
verwerkingsinstallatie gebracht aan de zuidzijde van de Waib
het industrieterrein van Millingen. De verwerkingsinstallatie bestaat uit zeven, transportbanden, 
tussenopslagsilo’s. 
Ook het transport van de verwerkingsinstallatie naar de verladingsinstallatie aan de oever van 
de rivier gaat via transportbanden. Deze laatste transportband is uitgevoerd als een “drie in 
een” constructie, dus drie transportbanden boven elkaar in een frame. Dit betekent minder 
steunkolommen in de uiterwaarden. Al het industriezand wordt per schip afgevoerd
geen afvoer per as plaats. 
 
In figuur 2.5 is de situatie weergegeven wanneer gebruik wordt gemaakt van een landinstallatie.
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Fasering/doorlooptijd  
ng vindt plaats na vergunningverlening (definitief en onherroepelijk), 

naar verwachting in de tweede helft van 2013. De oplevering van het totale werk is uiterlijk op 

De zandwinning zal een aanvang nemen in de tweede helft van 2013 en doorgaan tot ca. 2019. 
In die periode wordt circa 2,8 mln m3 industriezand gewonnen. 

wordt ook de, extra, mijlpaal KRW-lichaam gerealiseerd (vóór
tober 2015). Dit werk concentreert zich op het al vroegtijdig inrichten van de zo
‘blauwe vingers’ uit het VKA. Met deze vroegtijdige inrichting en bereiken van de KRW
wordt beoogd dit onderdeel van het plangebied relatief snel gereed te hebben, waarbij daarna 
op die locaties geen werkzaamheden meer worden uitgevoerd. Hierdoor kan de natuurontwi

ling (zie derde doelstelling) eerder op gang kan komen. Dit deel van het werk resulteert in 
een hoeveelheid grondverzet van ca 430.000 m3. Dit materiaal zal tijdelijke worden opgeslagen 

en/of worden verwerkt  in de hoogwatervluchtplaats.  
Na 15 april 2015 wordt gestart met het grondverzet ter grootte van ca 700.000 m
van het terrein van de Beijer aansluitend aan de bestaande zandwinplas. Vrijkomend materiaal 
zal tijdelijk in de bestaande zandwinplas worden gebracht. Tegelijkertijd worden ook de min
maal noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om de vereiste waterstanddaling bij maatg
vend hoogwater te realiseren per 1 december 2015.  
Grond die vrijkomt bij de werkzaamheden (voornamelijk in de hoofdgeul) zal ook worden aa
gewend om de kade van de Oude Waal te versterken.  
Op 1 oktober 2018 is het volledige geulenpatroon, behoudens de zandwinning, gerealiseerd. 
Het nog uit te voeren grondwerk, voor zover nog niet eerder gedaan zoals hierboven omschr

wordt in 2018 uitgevoerd.  
In het jaar 2020, of zoveel eerder als nodig of kan, vindt de finale aanvulling van de omputloc
tie plaats met materiaal uit de zandwinplas en wordt het project opgeleverd. 

Naast een drijvende installatie kan ook gebruik worden gemaakt van een landinstallatie voor de 
winning van zand en grind. De wijze van kleiwinning verandert niet ten opzichte van de huidige 
werkwijze en die bij de drijvende installatie. Ook de wijze van afvoer en de verladingsinstallatie 

et af van de afvoer bij de drijvende installatie. Naast de hieronder beschreven variant 
landinstallatie is er geen sprake van andere varianten met betrekking tot de uitvoeringswijze.

Landinstallatie en verladingsinstallatie 
De zuiger in het wingebied perst de specie naar een drijvende voorafscheiding. Op dit voor
afscheidingsponton wordt het materiaal gescheiden in verschillende grofheidscategorieën. De 
zeer grove en zeer fijne fracties gaan retour naar de put. In het plangebied zijn maximaal 2 zu

wezig. Deze zuigers en de verwerkingsinstallatie zijn op werkdagen van 07.00 tot 

Het vermarktbare materiaal wordt via transportbanden van de voorafscheidingsponton naar de 
verwerkingsinstallatie gebracht aan de zuidzijde van de Waiboerweg, buitendijks ter hoogte van 
het industrieterrein van Millingen. De verwerkingsinstallatie bestaat uit zeven, transportbanden, 

Ook het transport van de verwerkingsinstallatie naar de verladingsinstallatie aan de oever van 
r gaat via transportbanden. Deze laatste transportband is uitgevoerd als een “drie in 

een” constructie, dus drie transportbanden boven elkaar in een frame. Dit betekent minder 
steunkolommen in de uiterwaarden. Al het industriezand wordt per schip afgevoerd

In figuur 2.5 is de situatie weergegeven wanneer gebruik wordt gemaakt van een landinstallatie.
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ng vindt plaats na vergunningverlening (definitief en onherroepelijk), 
naar verwachting in de tweede helft van 2013. De oplevering van het totale werk is uiterlijk op 

oorgaan tot ca. 2019. 

lichaam gerealiseerd (vóór 1 ok-
tober 2015). Dit werk concentreert zich op het al vroegtijdig inrichten van de zogenoemde 
‘blauwe vingers’ uit het VKA. Met deze vroegtijdige inrichting en bereiken van de KRW-mijlpaal 

relatief snel gereed te hebben, waarbij daarna 
Hierdoor kan de natuurontwik-

Dit deel van het werk resulteert in 
worden opgeslagen 

Na 15 april 2015 wordt gestart met het grondverzet ter grootte van ca 700.000 m3 ter plaatse 
van het terrein van de Beijer aansluitend aan de bestaande zandwinplas. Vrijkomend materiaal 

Tegelijkertijd worden ook de mini-
maal noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om de vereiste waterstanddaling bij maatge-

eul) zal ook worden aan-

Op 1 oktober 2018 is het volledige geulenpatroon, behoudens de zandwinning, gerealiseerd. 
Het nog uit te voeren grondwerk, voor zover nog niet eerder gedaan zoals hierboven omschre-

In het jaar 2020, of zoveel eerder als nodig of kan, vindt de finale aanvulling van de omputloca-

bruik worden gemaakt van een landinstallatie voor de 
niet ten opzichte van de huidige 

werkwijze en die bij de drijvende installatie. Ook de wijze van afvoer en de verladingsinstallatie 
et af van de afvoer bij de drijvende installatie. Naast de hieronder beschreven variant 

landinstallatie is er geen sprake van andere varianten met betrekking tot de uitvoeringswijze. 

t de specie naar een drijvende voorafscheiding. Op dit voor-
afscheidingsponton wordt het materiaal gescheiden in verschillende grofheidscategorieën. De 
zeer grove en zeer fijne fracties gaan retour naar de put. In het plangebied zijn maximaal 2 zui-

wezig. Deze zuigers en de verwerkingsinstallatie zijn op werkdagen van 07.00 tot 

Het vermarktbare materiaal wordt via transportbanden van de voorafscheidingsponton naar de 
oerweg, buitendijks ter hoogte van 

het industrieterrein van Millingen. De verwerkingsinstallatie bestaat uit zeven, transportbanden, 

Ook het transport van de verwerkingsinstallatie naar de verladingsinstallatie aan de oever van 
r gaat via transportbanden. Deze laatste transportband is uitgevoerd als een “drie in 

een” constructie, dus drie transportbanden boven elkaar in een frame. Dit betekent minder 
steunkolommen in de uiterwaarden. Al het industriezand wordt per schip afgevoerd, er vindt 

In figuur 2.5 is de situatie weergegeven wanneer gebruik wordt gemaakt van een landinstallatie. 



 

 

 

Figuur 2.5a Landinstallatie en verladingsinstall

 
Figuur 2.5b Landin stallatie en verladingsinstallatie (zij aanzicht)  
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3.1 Algemeen 
In de Integrale Planstudie/MER
milieuaspecten de huidige situatie en autonome ontwikkeling beschreven. In 2012 zijn in het 
kader van een nadere detaillering van het planvoornemen aanvullende onderzoeken uitg
voerd. Onderstaand wordt voor die milieuaspecten waar uit deze aanvullende onderzoeken 
nieuwe informatie naar voren is gekomen ingegaan op deze nieuwe informatie. Voor de overige 
reeds beschikbare gegevens wordt verwezen naar de Integrale 
uit september 2010 [1]. 
 
3.2 Bodem 
 
Hoogteligging 
In figuur 3.1 is de hoogteligging van het p
deze kaart is te zien dat de dijk ten zuiden van het plangebied op een hoogt
à NAP +17,0 m ligt. De oever van de Waal ligt op circa NAP +13,0 m à NAP +15,0 m. Het ce
trale deel van het plangebied ligt lager, op circa NAP +8,9 m à NAP +9,5 m.
 
Figuur 3.1 Hoogteligging van het plangebied [6]

                                                                
9 AHN = Actueel Hoogtebestand Nederland.
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Planstudie/MER Millingerwaard uit september 2010 [1] is voor de verschillende 
ge situatie en autonome ontwikkeling beschreven. In 2012 zijn in het 

kader van een nadere detaillering van het planvoornemen aanvullende onderzoeken uitg
voerd. Onderstaand wordt voor die milieuaspecten waar uit deze aanvullende onderzoeken 

ie naar voren is gekomen ingegaan op deze nieuwe informatie. Voor de overige 
reeds beschikbare gegevens wordt verwezen naar de Integrale Planstudie/MER

In figuur 3.1 is de hoogteligging van het plangebied weergegeven op basis van de AHN
deze kaart is te zien dat de dijk ten zuiden van het plangebied op een hoogte van NAP +16,5 m 
à NAP +17,0 m ligt. De oever van de Waal ligt op circa NAP +13,0 m à NAP +15,0 m. Het ce

ied ligt lager, op circa NAP +8,9 m à NAP +9,5 m. 

Hoogteligging van het plangebied [6]  

                         

Actueel Hoogtebestand Nederland. 
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Millingerwaard uit september 2010 [1] is voor de verschillende 
ge situatie en autonome ontwikkeling beschreven. In 2012 zijn in het 

kader van een nadere detaillering van het planvoornemen aanvullende onderzoeken uitge-
voerd. Onderstaand wordt voor die milieuaspecten waar uit deze aanvullende onderzoeken 

ie naar voren is gekomen ingegaan op deze nieuwe informatie. Voor de overige 
Planstudie/MER Millingerwaard 
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Ondiepe bodemopbouw 
De ondiepe bodemopbouw is afgeleid van de Bodemkaart van Nederland. De Millingerwaard is 
in het centrale deel gekarteerd als water en
kalkhoudende poldervaaggronden aanwezig (zware zavel en lichte klei, bodemcode RN95AG 
en Rd90A). In het noordoostelijk deel is sprake van kalkhoudende poldervaaggronden (zavel, 
bodemcode Rn52A). Langs de rivi
bodemcode Zn30A ). Dit zijn ook de hoger gelegen delen in het plangebied [6].
 
Door het meanderen van de Waal is het gebied gekenmerkt door zandige stroomruggen die zijn 
bedekt door een dunne (1 à 2,5 m) kleiige toplaag, terwijl in de omgeving zwaardere kleien met 
humeuze afzettingen worden aangetroffen tot een maximale dikte van circa 3 m (plaatselijk bij 
oude stroomgeulen).  
 
Figuur 3.2 Uitsnede Bodemkaart van Nederland

www.bodemdata.nl 
 
Bodemkwaliteit 
Voor de bodemkwaliteit zijn de waterbodemkwaliteitskaart en eventuele verdachte locaties van 
belang. 
 
Waterbodemkwaliteitskaart 
Voor het plangebied is een waterbodemkwaliteitskaart
kwaliteitskaart geeft inzicht in de 
verdachte locaties (zie volgende alinea). Uit de waterbodemkwaliteitskaart 
grondzones in gedeeld is in klasse A. De ondergrondzones (kleitussenlaag (F) en de zando
dergrond (G)) zijn in klasse AW ingedeeld.

                                                                
10 De waterbodemkaart is opgesteld op basis van het Besluit bodemkwaliteit, waarin een klasse indeling is opgenomen 

naar mate van toepasbaarheid voor hergebruik van de bodem (AW = achtergrondwaarde, vrij toepasbaar; A/B =

pasbaar onder voorwaarden; NT = niet toepasbaar). 
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De ondiepe bodemopbouw is afgeleid van de Bodemkaart van Nederland. De Millingerwaard is 
in het centrale deel gekarteerd als water en/of moeras. Ten noorden ervan zijn (afgegraven) 
kalkhoudende poldervaaggronden aanwezig (zware zavel en lichte klei, bodemcode RN95AG 
en Rd90A). In het noordoostelijk deel is sprake van kalkhoudende poldervaaggronden (zavel, 

Langs de rivier is sprake van kalkhoudende vlakvaaggronden (grof zand, 
bodemcode Zn30A ). Dit zijn ook de hoger gelegen delen in het plangebied [6].

Door het meanderen van de Waal is het gebied gekenmerkt door zandige stroomruggen die zijn 
2,5 m) kleiige toplaag, terwijl in de omgeving zwaardere kleien met 

humeuze afzettingen worden aangetroffen tot een maximale dikte van circa 3 m (plaatselijk bij 

Uitsnede Bodemkaart van Nederland  

Voor de bodemkwaliteit zijn de waterbodemkwaliteitskaart en eventuele verdachte locaties van 

Voor het plangebied is een waterbodemkwaliteitskaart10 opgesteld [15]. De waterbodem
kwaliteitskaart geeft inzicht in de bodemkwaliteit van het plangebied met uitzondering van de 
verdachte locaties (zie volgende alinea). Uit de waterbodemkwaliteitskaart blijkt dat de bove

in klasse A. De ondergrondzones (kleitussenlaag (F) en de zando
in klasse AW ingedeeld. 

                         

De waterbodemkaart is opgesteld op basis van het Besluit bodemkwaliteit, waarin een klasse indeling is opgenomen 

naar mate van toepasbaarheid voor hergebruik van de bodem (AW = achtergrondwaarde, vrij toepasbaar; A/B =

pasbaar onder voorwaarden; NT = niet toepasbaar).  
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De ondiepe bodemopbouw is afgeleid van de Bodemkaart van Nederland. De Millingerwaard is 
/of moeras. Ten noorden ervan zijn (afgegraven) 

kalkhoudende poldervaaggronden aanwezig (zware zavel en lichte klei, bodemcode RN95AG 
en Rd90A). In het noordoostelijk deel is sprake van kalkhoudende poldervaaggronden (zavel, 

er is sprake van kalkhoudende vlakvaaggronden (grof zand, 
bodemcode Zn30A ). Dit zijn ook de hoger gelegen delen in het plangebied [6].  

Door het meanderen van de Waal is het gebied gekenmerkt door zandige stroomruggen die zijn 
2,5 m) kleiige toplaag, terwijl in de omgeving zwaardere kleien met 

humeuze afzettingen worden aangetroffen tot een maximale dikte van circa 3 m (plaatselijk bij 

 

Voor de bodemkwaliteit zijn de waterbodemkwaliteitskaart en eventuele verdachte locaties van 

opgesteld [15]. De waterbodem-
bodemkwaliteit van het plangebied met uitzondering van de 

blijkt dat de boven-
in klasse A. De ondergrondzones (kleitussenlaag (F) en de zandon-

De waterbodemkaart is opgesteld op basis van het Besluit bodemkwaliteit, waarin een klasse indeling is opgenomen 

naar mate van toepasbaarheid voor hergebruik van de bodem (AW = achtergrondwaarde, vrij toepasbaar; A/B = toe-



 

 

 

Verdachte locaties 
In het verleden zijn in het plangebied verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Om meer 
inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit is in 2012 een 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er een aantal verdachte deellocaties zijn waar potentiële pun
bronnen (verontreinigingen) kunnen voorkomen. Het betreft:
·  A: steenfabriek (De Beijer);
·  B: steenfabriek (Klaverland);
·  C: steenfabriek a/d C.R. Waiboerweg;
·  D t/m G: boerderijen; 
·  H: voormalig wiel (mogelijk met afval gedempt);
·  I: Kekerdomsche schutdijk; 
·  J: steenoven (als zodanig aangegeven op de topografische kaart van 1830) met naastgel

gen wiel; 
·  K en L: voormalige waterkolken (mogelijk met afval gedempt);
·  M: kolk met waterlopen die in
·  verhardingen: paden, deels met puin verhard en spoorlijntjes t.b.v. kleitransport naar de 

steenfabrieken; 
·  roofgronddepots; 
·  te verwijderen dammetjes.

 
Uit het bodemonderzoek [7] blijkt dat 
voor de deellocaties: 
A (Steenfabriek de Beijer),  
·  B (Steenfabriek Klaverland), 
·  D (boerderij),  
·  G (boerderij),  
·  I (Kekerdomsche Schutdijk), 
·  bestaande en voormalige paden, 
·  voormalige spoorlijntjes,  
·  roofgronddepots en  
·  te verwijderen dammetjes. 
 
In dat vervolgonderzoek wordt nagegaan 
betreffende zone op de waterbodemkwaliteitskaart. Indien dit het geval is, is de waterbode
kwaliteitskaart niet geldig voor de betreffende locatie(s). 
partijen vrijkomende grond uit die locaties 
waarvan de uitkomsten worden beschreven in een milieuhygiënische verklaring. 
Voor de andere onderzochte deellocaties is geen n
 
Ook is vooronderzoek gedaan ter plaatse van de in te richten overslaglocatie in twee kribvakken 
aan de linkeroever van de Waal in het oosten van het plangebied. Afgezien van de diffusie 
verontreiniging die is gerelateerd aan d
aangetroffen. 
 
3.3 Water 
De bestaande waterhuishoudkundige situatie voor het plangebied is beschreven in de Integrale 
Planstudie/MER Millingerwaard [1]. In het aanvullende geohydrologische onderzoek [6] z
kele aanvullingen opgenomen.
 
Geohydrologische schematisatie
In het onderzoeksrapport [6] zijn aanvullend ook het doorlaatvermogen en de hydraulische 
weerstand van de diverse watervoerende en slecht doorlatende (scheidende) lagen in de ge
hydrologische schematisatie opgenomen. 
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In het verleden zijn in het plangebied verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Om meer 
inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit is in 2012 een historisch vooronderzoek uitgevoerd [7]. 

blijkt dat er een aantal verdachte deellocaties zijn waar potentiële pun
bronnen (verontreinigingen) kunnen voorkomen. Het betreft: 

A: steenfabriek (De Beijer); 
B: steenfabriek (Klaverland); 
C: steenfabriek a/d C.R. Waiboerweg; 

rmalig wiel (mogelijk met afval gedempt); 
I: Kekerdomsche schutdijk;  
J: steenoven (als zodanig aangegeven op de topografische kaart van 1830) met naastgel

K en L: voormalige waterkolken (mogelijk met afval gedempt); 
M: kolk met waterlopen die in de loop der tijd zijn verdwenen; 
verhardingen: paden, deels met puin verhard en spoorlijntjes t.b.v. kleitransport naar de 

te verwijderen dammetjes. 

Uit het bodemonderzoek [7] blijkt dat vervolgonderzoek (verkennend bodemonderzoek) nodig is

B (Steenfabriek Klaverland),  

I (Kekerdomsche Schutdijk),  
bestaande en voormalige paden,  

 

dammetjes.  

In dat vervolgonderzoek wordt nagegaan of de bodemkwaliteit afwijkt van de kwaliteit van de 
betreffende zone op de waterbodemkwaliteitskaart. Indien dit het geval is, is de waterbode
kwaliteitskaart niet geldig voor de betreffende locatie(s). Er moet dan een partijkeuring van de 
partijen vrijkomende grond uit die locaties en/of een waterbodemonderzoek worden uitgevoerd 
waarvan de uitkomsten worden beschreven in een milieuhygiënische verklaring. 
Voor de andere onderzochte deellocaties is geen nader onderzoek noodzakelijk.

Ook is vooronderzoek gedaan ter plaatse van de in te richten overslaglocatie in twee kribvakken 
aan de linkeroever van de Waal in het oosten van het plangebied. Afgezien van de diffusie 
verontreiniging die is gerelateerd aan de rivier zijn hier geen verontreinigingen (puntbronnen) 

De bestaande waterhuishoudkundige situatie voor het plangebied is beschreven in de Integrale 
Millingerwaard [1]. In het aanvullende geohydrologische onderzoek [6] z

kele aanvullingen opgenomen. 

Geohydrologische schematisatie 
In het onderzoeksrapport [6] zijn aanvullend ook het doorlaatvermogen en de hydraulische 
weerstand van de diverse watervoerende en slecht doorlatende (scheidende) lagen in de ge

he schematisatie opgenomen.  

 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

GM-0080854, revisie 1

Pagina 27 van 56

In het verleden zijn in het plangebied verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Om meer 
vooronderzoek uitgevoerd [7]. 

blijkt dat er een aantal verdachte deellocaties zijn waar potentiële punt-

J: steenoven (als zodanig aangegeven op de topografische kaart van 1830) met naastgele-

verhardingen: paden, deels met puin verhard en spoorlijntjes t.b.v. kleitransport naar de 

onderzoek) nodig is 

of de bodemkwaliteit afwijkt van de kwaliteit van de 
betreffende zone op de waterbodemkwaliteitskaart. Indien dit het geval is, is de waterbodem-

Er moet dan een partijkeuring van de 
worden uitgevoerd 

waarvan de uitkomsten worden beschreven in een milieuhygiënische verklaring.  
ader onderzoek noodzakelijk. 

Ook is vooronderzoek gedaan ter plaatse van de in te richten overslaglocatie in twee kribvakken 
aan de linkeroever van de Waal in het oosten van het plangebied. Afgezien van de diffusie 

e rivier zijn hier geen verontreinigingen (puntbronnen) 

De bestaande waterhuishoudkundige situatie voor het plangebied is beschreven in de Integrale 
Millingerwaard [1]. In het aanvullende geohydrologische onderzoek [6] zijn en-

In het onderzoeksrapport [6] zijn aanvullend ook het doorlaatvermogen en de hydraulische 
weerstand van de diverse watervoerende en slecht doorlatende (scheidende) lagen in de geo-



 

 

 

Grondwaterstanden 
In de Integrale Planstudie is vermeld dat de grondwaterstand in het gebied met name bepaald 
wordt door de Waal. Aanvullend daarop kan worden vermeld dat de diepere grondwaterstanden 
en de waterstanden nabij de zuidelijk gelegen stuwwallen van Nijmegen daarnaast deels wo
den beïnvloed door grondwater afkomstig van de stuwwallen.
 
Als gevolg van de (seizoens)fluctuaties varieert de freatische grondwaterstand en de stijghoo
te van het diepere grondwater. De Gem
Laagste Grondwaterstand (GLG) geven de actieradius weer waarbinnen de grondwaterstand 
zich beweegt.  
 
Uit gegevens van het DINO-loket blijkt dat er enkele peilbuizen aanwezig zijn in en in de nabi
heid van het plangebied. In tabel 3.1 zijn de gegevens van deze peilbuizen weergegeven. De 
peilbuizen 2 en 3 zijn in het noordelijk deel van het plangebied gelegen (nabij het Colenbra
dersbos), de peilbuizen 4 en 5 ten noordoosten van De Beijer en de peilbuizen 1 e
plangebied (nabij Millingen aan de Rijn).
 
Tabel 3.1 Karakteristieken peilbuizen

Nr.  Filter 

(m +NAP)

1 B40D0226_1 

2 B40D0262_1 

3 B40D0262_2 

4 B40D0265_1 

5 B40D0265_2 

6 B40G0197_1 

* GLG: Gemiddeld Laagste Grondwaters
GVG: Gemiddeld Voorjaars Grondwaterstand
GHG: Gemiddeld Hoogste Grond
 
Stromingsrichting grondwater
In aanvulling op hetgeen over de stromingsrichting van het grondwater is beschreven in de I
tegrale Planstudie/MER Millingerwaard, blijkt ui
de Waal om de Millingerwaard stroomt en drainerend werkt bij een gemiddelde situatie, het
grondwater ter plaatse van de Millingerwaard in westelijke tot westnoordwestelijke richting 
stroomt.  
 
Kwel-/infiltratiesituatie 
De grote rivieren, zoals de Waal, doorsnijden gedeeltelijk het eerste watervoerend pakket. Hie
door is langs deze rivieren plaatselijk een nauwe relatie aanwezig tussen de standen van het 
rivierwater en het grondwater. Bij hoge stand van het riv
grond kwel op in de lager gelegen delen en bij lage stand inzijging. De grondwaterstanden 
rondom de locatie worden vooral beïnvloed door de standen van de Waal. 
de provincie Gelderland blijkt dat er
intermediaire situatie (dit is een situatie waarbij infiltratie en kwel elkaar afwisselen). Alleen in de 
lagere moerasdelen is sprake van kwel.
 
Oppervlaktewater 
In de Integrale Planstudie [1] is opgenomen dat het plangebied is gelegen in de uiterwaarden 
van de Waal. In de uiterwaarden worden geen polderpeilen gehanteerd. 
In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat de Erlecomse Kaliwaal, direct ten zuidwesten van de 
Millingerwaard, in directe verbinding met de Waal staat waardoor het waterpeil in deze plas g
lijk is aan het (wisselende) Waalpeil.
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In de Integrale Planstudie is vermeld dat de grondwaterstand in het gebied met name bepaald 
wordt door de Waal. Aanvullend daarop kan worden vermeld dat de diepere grondwaterstanden 

de zuidelijk gelegen stuwwallen van Nijmegen daarnaast deels wo
den beïnvloed door grondwater afkomstig van de stuwwallen. 

Als gevolg van de (seizoens)fluctuaties varieert de freatische grondwaterstand en de stijghoo
te van het diepere grondwater. De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld 
Laagste Grondwaterstand (GLG) geven de actieradius weer waarbinnen de grondwaterstand 

loket blijkt dat er enkele peilbuizen aanwezig zijn in en in de nabi
het plangebied. In tabel 3.1 zijn de gegevens van deze peilbuizen weergegeven. De 

peilbuizen 2 en 3 zijn in het noordelijk deel van het plangebied gelegen (nabij het Colenbra
dersbos), de peilbuizen 4 en 5 ten noordoosten van De Beijer en de peilbuizen 1 e
plangebied (nabij Millingen aan de Rijn). 

Karakteristieken peilbuizen  

z-coord 

(m +NAP)  

Maaiveld  

(m +NAP) 

GLG * 

(m +NAP) 

Gemiddeld 

(m +NAP) 

GVG*

(m +NAP)

5,84 11,95 9,17 9,98 10,35

11,1 13,6 7,89 8,91 

8,6 13,6 9,82 9,94 10,16

9,75 12,25 8,38 9,13 

8,25 12,25 8,6 9,18 

6,15 12,15 8,99 9,98 10,41

* GLG: Gemiddeld Laagste Grondwaterstand  
GVG: Gemiddeld Voorjaars Grondwaterstand 

ndwaterstand 

Stromingsrichting grondwater 
In aanvulling op hetgeen over de stromingsrichting van het grondwater is beschreven in de I

Millingerwaard, blijkt uit het geohydrologisch onderzoek [6] dat doordat 
de Waal om de Millingerwaard stroomt en drainerend werkt bij een gemiddelde situatie, het
grondwater ter plaatse van de Millingerwaard in westelijke tot westnoordwestelijke richting 

De grote rivieren, zoals de Waal, doorsnijden gedeeltelijk het eerste watervoerend pakket. Hie
door is langs deze rivieren plaatselijk een nauwe relatie aanwezig tussen de standen van het 
rivierwater en het grondwater. Bij hoge stand van het rivierwater treedt via de zandige onde
grond kwel op in de lager gelegen delen en bij lage stand inzijging. De grondwaterstanden 
rondom de locatie worden vooral beïnvloed door de standen van de Waal. Uit de wateratlas van 
de provincie Gelderland blijkt dat er rondom de Millingerwaard sprake is een infiltratiesituatie tot 
intermediaire situatie (dit is een situatie waarbij infiltratie en kwel elkaar afwisselen). Alleen in de 
lagere moerasdelen is sprake van kwel.  

] is opgenomen dat het plangebied is gelegen in de uiterwaarden 
van de Waal. In de uiterwaarden worden geen polderpeilen gehanteerd.  
In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat de Erlecomse Kaliwaal, direct ten zuidwesten van de 

rbinding met de Waal staat waardoor het waterpeil in deze plas g
lijk is aan het (wisselende) Waalpeil. 
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In de Integrale Planstudie is vermeld dat de grondwaterstand in het gebied met name bepaald 
wordt door de Waal. Aanvullend daarop kan worden vermeld dat de diepere grondwaterstanden 

de zuidelijk gelegen stuwwallen van Nijmegen daarnaast deels wor-

Als gevolg van de (seizoens)fluctuaties varieert de freatische grondwaterstand en de stijghoog-
iddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld 

Laagste Grondwaterstand (GLG) geven de actieradius weer waarbinnen de grondwaterstand 

loket blijkt dat er enkele peilbuizen aanwezig zijn in en in de nabij-
het plangebied. In tabel 3.1 zijn de gegevens van deze peilbuizen weergegeven. De 

peilbuizen 2 en 3 zijn in het noordelijk deel van het plangebied gelegen (nabij het Colenbran-
dersbos), de peilbuizen 4 en 5 ten noordoosten van De Beijer en de peilbuizen 1 en 6 buiten het 

GVG* 

(m +NAP)  

GHG* 

(m +NAP) 

10,35 10,76 

9,38 9,95 

10,16 10,2 

9,66 9,89 

9,68 9,9 

10,41 10,9 

In aanvulling op hetgeen over de stromingsrichting van het grondwater is beschreven in de In-
t het geohydrologisch onderzoek [6] dat doordat 

de Waal om de Millingerwaard stroomt en drainerend werkt bij een gemiddelde situatie, het 
grondwater ter plaatse van de Millingerwaard in westelijke tot westnoordwestelijke richting 

De grote rivieren, zoals de Waal, doorsnijden gedeeltelijk het eerste watervoerend pakket. Hier-
door is langs deze rivieren plaatselijk een nauwe relatie aanwezig tussen de standen van het 

ierwater treedt via de zandige onder-
grond kwel op in de lager gelegen delen en bij lage stand inzijging. De grondwaterstanden 

Uit de wateratlas van 
rondom de Millingerwaard sprake is een infiltratiesituatie tot 

intermediaire situatie (dit is een situatie waarbij infiltratie en kwel elkaar afwisselen). Alleen in de 

] is opgenomen dat het plangebied is gelegen in de uiterwaarden 

In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat de Erlecomse Kaliwaal, direct ten zuidwesten van de 
rbinding met de Waal staat waardoor het waterpeil in deze plas ge-



 

 

 

De waterpeilen in de Waal worden beïnvloed door het stroomgebied van de Rijn. De peilen v
riëren sterk, afhankelijk van het seizoen en de neerslag. I
meld, van de meetpunten Lobith (ten oosten van het plangebied) en Nijmegen Haven (ten we
ten van het plangebied).  
 
Tabel 3.2 Waterstanden Waal op basis van betrekkingslijnen 20 10

Overschrijdingsfrequentie  

1x per 1.250 jaar 

1 x per 100 jaar 

1 x per 10 jaar 

1 x per 2 jaar grensafvoer (-peil) 

1 x per jaar 

gemiddelde afvoer 

gemiddelde zomer afvoer 

overeengekomen lage afvoer / OLR 1991.0

 
3.4 Rivierkunde 
De bestaande rivierkundige situatie voor het plangebied is bes
die/MER Millingerwaard [1]. In aanvulling hierop is in 2012 een rivierkundige studie uitgevoerd 
naar de effecten van het definitieve ontwerp voor de Millingerwaard [12]. In dit nieuwe onde
zoek is gebruik gemaakt van een uitg
de gegevens beschikbaar gekomen voor de huidige en autonome rivierkundige situatie voor het 
plangebied.  
 
3.5 Natuur 
 
3.5.1 Beschermde gebieden
In 2010 is in het kader van de Integrale 
voerd. In aanvulling op deze natuurtoets is in 2012 een actualisatie van deze natuurtoets uitg
voerd [10]. In de geactualiseerde natuurtoets wordt, in aanvulling op de natuurtoets uit 2010, 
nader ingegaan op de effecten door de wij
 
Het plangebied is gelegen binnen het Natura 2000
Planstudie/MER Millingerwaard zijn de kenmerken van dit Natura 2000
ven. Ook is het plangebied gelegen nabij het Natura 2000
In de geactualiseerde natuurtoets [10] zijn nog twee Duitse Natura 2000
heid van het plangebied opgenomen: Unterer Niederrhein (circa 2,5 kilometer van het plang
bied) en Salmorth (circa vier kilometer van het
Natura 2000-gebieden weergegeven. 
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De waterpeilen in de Waal worden beïnvloed door het stroomgebied van de Rijn. De peilen v
riëren sterk, afhankelijk van het seizoen en de neerslag. In tabel 2.3 staan de Waalpeilen ve
meld, van de meetpunten Lobith (ten oosten van het plangebied) en Nijmegen Haven (ten we

Waterstanden Waal op basis van betrekkingslijnen 20 10 
Afvoer  
(m³/s) 

Lobith  
(m+ NAP) 

Nijmegen haven
 (m+ NAP)

16.000 17,85 14,76

12.675 16,83 13,70

9.459 15,64 12,71

7.017 14,31 11,77

5.965 13,63 11,26

2.220 9,48 7,41

1.920 9,08 7,01

overeengekomen lage afvoer / OLR 1991.0 1.020 7,39 5,23

De bestaande rivierkundige situatie voor het plangebied is beschreven in de Integrale 
Millingerwaard [1]. In aanvulling hierop is in 2012 een rivierkundige studie uitgevoerd 

naar de effecten van het definitieve ontwerp voor de Millingerwaard [12]. In dit nieuwe onde
is gebruik gemaakt van een uitgevoerde veldmeting uit 2011. Verder zijn 

de gegevens beschikbaar gekomen voor de huidige en autonome rivierkundige situatie voor het 

Beschermde gebieden 
In 2010 is in het kader van de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard een natuurtoets uitg
voerd. In aanvulling op deze natuurtoets is in 2012 een actualisatie van deze natuurtoets uitg
voerd [10]. In de geactualiseerde natuurtoets wordt, in aanvulling op de natuurtoets uit 2010, 
nader ingegaan op de effecten door de wijze van uitvoering.  

Het plangebied is gelegen binnen het Natura 2000-gebied de Gelderse Poort. In de Integrale 
Millingerwaard zijn de kenmerken van dit Natura 2000-gebied reeds beschr

ven. Ook is het plangebied gelegen nabij het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.
In de geactualiseerde natuurtoets [10] zijn nog twee Duitse Natura 2000-gebieden in de nabi
heid van het plangebied opgenomen: Unterer Niederrhein (circa 2,5 kilometer van het plang

kilometer van het plangebied). In figuur 3.3 is de ligging van deze 
gebieden weergegeven.  
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De waterpeilen in de Waal worden beïnvloed door het stroomgebied van de Rijn. De peilen va-
2.3 staan de Waalpeilen ver-

meld, van de meetpunten Lobith (ten oosten van het plangebied) en Nijmegen Haven (ten wes-

Nijmegen haven  
(m+ NAP)  

Gemiddelde  
(m+ NAP) 

14,76 16,31 
13,70 15,27 
12,71 14,18 
11,77 13,04 
11,26 12,45 
7,41 8,45 
7,01 8,05 
5,23 6,31 

chreven in de Integrale Planstu-
Millingerwaard [1]. In aanvulling hierop is in 2012 een rivierkundige studie uitgevoerd 

naar de effecten van het definitieve ontwerp voor de Millingerwaard [12]. In dit nieuwe onder-
evoerde veldmeting uit 2011. Verder zijn geen aanvullen-

de gegevens beschikbaar gekomen voor de huidige en autonome rivierkundige situatie voor het 

ard een natuurtoets uitge-
voerd. In aanvulling op deze natuurtoets is in 2012 een actualisatie van deze natuurtoets uitge-
voerd [10]. In de geactualiseerde natuurtoets wordt, in aanvulling op de natuurtoets uit 2010, 

gebied de Gelderse Poort. In de Integrale 
gebied reeds beschre-

gebied Uiterwaarden Waal. 
gebieden in de nabij-

heid van het plangebied opgenomen: Unterer Niederrhein (circa 2,5 kilometer van het plange-
plangebied). In figuur 3.3 is de ligging van deze 



 

 

 

Figuur 3.3a Begrenzing Natura

In blauw de delen die alleen onder Vogelrichtlijngebied zijn aangewezen. Projectgebied Millingerwaard is
met een ster aangegeven. 
 
Figuur 3.3b Ligging Natura 2000

(bruin gemêleerd)

 
Het Duitse Natura 2000-gebied Unterer Niederrhein is benoemd als Vogelrichtlijngebied. Het 
gebied beschermt watervogels van natuurlijke meren en oude rivierarmen (zoals eenden), v
gels van stromend water (zoals de ijsvogel), vogels van overstromingsgebieden (zoals de ooi
vaar), vogels van zachthoutooibos (wielewaal) en voor overwinterende ganzen en zwanen [10].
 
Het Duitse Natura 2000-gebied Salmorth is beschermd onder de Habitatrichtlijn. In tabel 3.3.4 
zijn de beschermde habitattypen opgenomen. Het Natura 2000
deel uit van het Vogelrichtlijngebied Unterer Niederrhein [10]. 
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Begrenzing Natura  2000-gebied De Gelderse Poort 

 
In blauw de delen die alleen onder Vogelrichtlijngebied zijn aangewezen. Projectgebied Millingerwaard is

Ligging Natura 2000 -gebieden Unterer Niederrhein (groen gearceerd) en Sa lmorth 
(bruin gemêleerd)  

gebied Unterer Niederrhein is benoemd als Vogelrichtlijngebied. Het 
ls van natuurlijke meren en oude rivierarmen (zoals eenden), v

gels van stromend water (zoals de ijsvogel), vogels van overstromingsgebieden (zoals de ooi
vaar), vogels van zachthoutooibos (wielewaal) en voor overwinterende ganzen en zwanen [10].

gebied Salmorth is beschermd onder de Habitatrichtlijn. In tabel 3.3.4 
zijn de beschermde habitattypen opgenomen. Het Natura 2000-gebied Salmorth maakt onde
deel uit van het Vogelrichtlijngebied Unterer Niederrhein [10].  
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In blauw de delen die alleen onder Vogelrichtlijngebied zijn aangewezen. Projectgebied Millingerwaard is 

gebieden Unterer Niederrhein (groen gearceerd) en Sa lmorth 

 

gebied Unterer Niederrhein is benoemd als Vogelrichtlijngebied. Het 
ls van natuurlijke meren en oude rivierarmen (zoals eenden), vo-

gels van stromend water (zoals de ijsvogel), vogels van overstromingsgebieden (zoals de ooie-
vaar), vogels van zachthoutooibos (wielewaal) en voor overwinterende ganzen en zwanen [10]. 

gebied Salmorth is beschermd onder de Habitatrichtlijn. In tabel 3.3.4 
gebied Salmorth maakt onder-



 

 

 

Tabel 3.3 Bescherm de habitattypen in het Natura 2000

Habitattype 

H91E0 Zachthoutooibos 

H3270 Slikie rivieroevers 

H3150 Meren met fonteinkruiden 

H91F0 Hardhoutooibos 

H6150 Glanshaverhooilanden 

 
Daarnaast maakt het plangebied onderdeel uit van de EH
die/MER Millingerwaard [1] beschreven.
 
3.5.2 Beschermde soorten
In het kader van de geactualiseerde natuurtoets is geen nader onderzoek naar beschermde 
soorten uitgevoerd. Voor de aanwezige beschermde soorten wordt verwezen naar
Planstudie/MER Millingerwaard [1].
 
3.6 Landschap en beleving
In het kader van voorliggend MER is geen nader onderzoek uitgevoerd voor het aspect lan
schap, voor dit aspect wordt dan ook verwezen naar de Integrale 
waard [1]. 
 
3.7 Cultuurhistorie en archeologie
 
3.7.1 Cultuurhistorie 
In het kader van voorliggend MER is geen nader onderzoek uitgevoerd voor het aspect cultuu
historie, voor dit aspect wordt dan ook verwezen naar de Integrale 
waard [1]. 
 
3.7.2 Archeologie 
In 2009 is een archeologisch bureauonderzoek voor het plangebied Millingerwaard uitgevoerd 
[2]. Hieruit bleek dat het plangebied een hoge archeologische verwachtingswaarde heeft. In het 
bureauonderzoek werd geadviseerd om deze verwachtingswaarde te toets
werkzaamheden worden uitgevoerd. In het plangebied is dat het geval voor een gebied ten 
noordoosten van de dorpskern van Kekerdorm en ten noordwesten van de dorpskern van Mi
lingen aan de Rijn. Voor dit gebied is in 2012 een archeologisch
gebied heeft een oppervlakte van circa 4 hectare. Het archeologisch onderzoek bestond uit een 
inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. In totaal zijn 23 boringen gezet.
Voor het installatieterrein ten behoeve v
kelijk omdat de ingreep klein is, onder andere vanwege een fundering op palen. 
 
Uit het booronderzoek bleek dat de bodem in plangebied bestaat uit oever
gen. De bodemlagen in de boorpro
lichte klei, maar overwegend uit zavel en kleiarm zand. Bij de meeste boringen is een afwiss
ling van de textuur van de bodemlagen waargenomen. Dit duidt op de afzetting van sedimenten 
in een dynamisch milieu.  
Het plangebied lijkt door het in het verleden dynamische afzettingsmilieu geen geschikte locatie 
voor bewoning te zijn geweest. De sterke afwisseling van de textuur van de bodemlagen geeft 
aan dat oeverwallen, die in het verleden werden gez
latief kort ‘stand hielden’ en daardoor geen langdurig droge woonlocatie boden. Bovendien zijn 
eventueel aanwezige archeologische waarden vermoedelijk verspoeld of opgeruimd door de 
rivier. De hoge archeologische v
het veldonderzoek voor het plangebied naar laag worden bijgesteld.
 
3.8 Bereikbaarheid en recreatie
In het kader van voorliggend MER is geen nader onderzoek uitgevoerd voor het aspect berei
baarheid en recreatie, voor dit aspect wordt dan ook verwezen naar de Integrale 
die/MER Millingerwaard [1]. 
 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling

GM

de habitattypen in het Natura 2000 -gebied Salmorth [10] 
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[2]. Hieruit bleek dat het plangebied een hoge archeologische verwachtingswaarde heeft. In het 
bureauonderzoek werd geadviseerd om deze verwachtingswaarde te toetsen indien er graa
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noordoosten van de dorpskern van Kekerdorm en ten noordwesten van de dorpskern van Mi
lingen aan de Rijn. Voor dit gebied is in 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd [3]. Het 
gebied heeft een oppervlakte van circa 4 hectare. Het archeologisch onderzoek bestond uit een 
inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. In totaal zijn 23 boringen gezet.
Voor het installatieterrein ten behoeve van de omputlocatie is geen vervolgonderzoek noodz
kelijk omdat de ingreep klein is, onder andere vanwege een fundering op palen. 

Uit het booronderzoek bleek dat de bodem in plangebied bestaat uit oever- op bedding afzetti
gen. De bodemlagen in de boorprofielen bestaan uit een afwisseling van zeer kleiarm zand tot 
lichte klei, maar overwegend uit zavel en kleiarm zand. Bij de meeste boringen is een afwiss
ling van de textuur van de bodemlagen waargenomen. Dit duidt op de afzetting van sedimenten 

Het plangebied lijkt door het in het verleden dynamische afzettingsmilieu geen geschikte locatie 
voor bewoning te zijn geweest. De sterke afwisseling van de textuur van de bodemlagen geeft 
aan dat oeverwallen, die in het verleden werden gezien als gunstige locatie voor bewoning, r
latief kort ‘stand hielden’ en daardoor geen langdurig droge woonlocatie boden. Bovendien zijn 
eventueel aanwezige archeologische waarden vermoedelijk verspoeld of opgeruimd door de 
rivier. De hoge archeologische verwachtingswaarde uit het bureauonderzoek kan op basis van 
het veldonderzoek voor het plangebied naar laag worden bijgesteld. 

Bereikbaarheid en recreatie  
In het kader van voorliggend MER is geen nader onderzoek uitgevoerd voor het aspect berei

recreatie, voor dit aspect wordt dan ook verwezen naar de Integrale 
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S, dit is in de Integrale Planstu-

In het kader van de geactualiseerde natuurtoets is geen nader onderzoek naar beschermde 
soorten uitgevoerd. Voor de aanwezige beschermde soorten wordt verwezen naar de Integrale 

In het kader van voorliggend MER is geen nader onderzoek uitgevoerd voor het aspect land-
Planstudie/MER Millinger-
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In het kader van voorliggend MER is geen nader onderzoek uitgevoerd voor het aspect bereik-
recreatie, voor dit aspect wordt dan ook verwezen naar de Integrale Planstu-



 

 

 

3.9 Geluid en trillingen
In 2012 is meer bekend geworden over de uitgangspunten voor de herinrichting van de Milli
gerwaard. Daardoor zijn ook de uitgangsp
Planstudie [1] niet meer correct. Uitgaande van de nieuwe uitgangspunten (onder meer same
hangend met de situatie De Beijer en actuele inzichten over bronvermogens) is in 2012 een 
nieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd [5]. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de huidige situatie 
verschillende relevante geluidsbronnen in het plangebied aanwezig zijn: de twee kleiwingebi
den van Bowego en Delgromij, de zandwinning ‘oude zandwinplas’ en het bedrijf De Beijer.
In het akoestisch onderzoek zijn de geluidscontouren voor de huidige situatie berekend (zie f
guur 3.4). Daarnaast is de geluidsbelasting op bestaande woningen berekend. Uit de berek
ningen blijkt dat de geluidsbelasting op bestaande woningen in de huidige s
dB(A) bedraagt. Deze geluidbelasting wordt veroorzaakt in de periode van het kleiwinnen, ter 
hoogte van Kerkerdom. Daarnaast is de geluidsbelasting ter hoogte van het bedrijf De Beijer 
maximaal 42 dB(A). 
 
Figuur 3.4 Geluidscontouren hui

 
3.10 Luchtkwaliteit 
In de integrale planstudie/MER
beschreven. De conclusie luidt: ‘de
en in de toekomst ruimschoots
Voor de autonome ontwikkeling wordt hierin geen verandering verwacht.
 
3.11 Externe veiligheid
In het kader van de integrale planstudie/MER
naar het aspect externe veiligh
externe veiligheid [4]. Uit de risico
het plangebied zijn gelegen. 
·  Op circa 250 meter van het plangebied is een risicovolle inr

zelftankstation Hoogenkamp Millingen aan de Rijn. De plaatsgebonden risicocontour ligt op 
45 meter vanaf de inrichting. Deze inrichting vormt geen bel

·  Op 200 meter van het plangebied is een b
belemmering voor de planrealisatie.
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Geluid en trillingen  
In 2012 is meer bekend geworden over de uitgangspunten voor de herinrichting van de Milli

Daardoor zijn ook de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek in de Integrale 
Planstudie [1] niet meer correct. Uitgaande van de nieuwe uitgangspunten (onder meer same
hangend met de situatie De Beijer en actuele inzichten over bronvermogens) is in 2012 een 

k uitgevoerd [5]. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de huidige situatie 
verschillende relevante geluidsbronnen in het plangebied aanwezig zijn: de twee kleiwingebi
den van Bowego en Delgromij, de zandwinning ‘oude zandwinplas’ en het bedrijf De Beijer.

het akoestisch onderzoek zijn de geluidscontouren voor de huidige situatie berekend (zie f
guur 3.4). Daarnaast is de geluidsbelasting op bestaande woningen berekend. Uit de berek
ningen blijkt dat de geluidsbelasting op bestaande woningen in de huidige situatie maximaal 46 
dB(A) bedraagt. Deze geluidbelasting wordt veroorzaakt in de periode van het kleiwinnen, ter 
hoogte van Kerkerdom. Daarnaast is de geluidsbelasting ter hoogte van het bedrijf De Beijer 

Geluidscontouren hui dige situatie 

planstudie/MER Millingerwaard [1] wordt de huidige situatie voor de luchtkwaliteit
beschreven. De conclusie luidt: ‘de heersende concentraties zijn daarmee in de huidige situatie 
en in de toekomst ruimschoots onder de gestelde grenswaarde gelegen’.  
Voor de autonome ontwikkeling wordt hierin geen verandering verwacht. 

Externe veiligheid  
planstudie/MER Millingerwaard [1] is geen onderzoek uitgevoerd 

naar het aspect externe veiligheid. In 2012 is alsnog een risico-inventarisatie uitgevoerd naar 
externe veiligheid [4]. Uit de risico-inventarisatie blijkt dat de volgende risicobronnen in of nabij 

Op circa 250 meter van het plangebied is een risicovolle inrichting gelegen. Het betreft het 
zelftankstation Hoogenkamp Millingen aan de Rijn. De plaatsgebonden risicocontour ligt op 
45 meter vanaf de inrichting. Deze inrichting vormt geen belemmering voor de planrealisatie.
Op 200 meter van het plangebied is een buisleiding gelegen, deze buisleiding vormt geen 

emmering voor de planrealisatie. 
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·  Het plangebied grenst aan de rivier de Waal waarover gevaarlijke stoffen worden getran
porteerd. De transportroute over de Waal is onderdeel van het Basisnet Water voor het
voer van gevaarlijke stoffen.

 
Verder zijn er in en nabij het plangebied geen risicobronnen aanwezig die een belemmering 
kunnen vormen voor de planrealisatie.
 
Figuur 3.5 Risicobronnen nabij het plangebied

  Buisleiding 
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Verder zijn er in en nabij het plangebied geen risicobronnen aanwezig die een belemmering 
kunnen vormen voor de planrealisatie. 
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Het plangebied grenst aan de rivier de Waal waarover gevaarlijke stoffen worden getrans-
De transportroute over de Waal is onderdeel van het Basisnet Water voor het ver-

Verder zijn er in en nabij het plangebied geen risicobronnen aanwezig die een belemmering 
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4.1 Algemeen 
In de Integrale Planstudie/MER
milieuaspecten de effecten beschreven. In 2012 zijn in het kader van een nadere detaillering 
van het planvoornemen tot definitief Ontwe
derstaand wordt voor die milieuaspecten waar uit deze aanvullende onderzoeken nieuwe info
matie naar voren is gekomen,
indien relevant, compenserende e
reeds beschikbare gegevens wordt verwezen naar de Integrale 
uit september 2010 [1].  
In tegenstelling tot het MER uit 2010 wordt in voorliggend MER een zevenpuntsschaal gek
om het VKA met wijzigingen SNIP 2A weer te geven. Aangezien het beperkte wijzigingen kan 
betekenen en om de verschillen tussen de twee alternatieven duidelijk te maken is voor een 
meer gedetailleerde beoordelingsmethodiek gekozen. Deze zevenpuntsschaa
++  sterke verbetering ten opzichte van referentie;
+  verbetering ten opzichte van referentie;
0/+ lichte verbetering ten opzichte van referentie;
0 neutraal ten opzichte van referentie;
-/0 lichte verslechtering ten opzichte van referenti
- verslechtering ten opzichte van referentie;
-- sterke verslechtering ten opzichte van referentie.
 
Bij de effectbeoordeling is in de 
het SNIP2A-besluit (drijvende installatie) of het DO Vari
van de referentiesituatie en het voorkeursalternatief (VKA) uit de Integrale 
lingerwaard [1] opgenomen. Hierdoor is in een oogopslag te zien of de nadere uitwerking van 
de uitvoeringsaspecten nog tot een andere beoordeling leidt.
 
4.2 Bodem en grondstoffen
Uit het bodemonderzoek [7] blijkt dat een aantal potentieel verontreinigde locaties nader onde
zoek vereist en een aantal locaties niet (zie
ment dat de betreffende locatie in uitvoering komt. Op basis van de uitkomsten worden de 
eventueel vereiste maatregelen uitgevoerd. Op basis van deze aanvullende informatie is geen 
sprake van een andere beoordeling ten aanzien van het a
het voorkeursalternatief (VKA) in de Integrale 
kader van de uitvoering is geen sprake van een differentiërende beoordeling. De beoordeling 
van het definitieve ontwerp (DO) op 
 
Tabel 4.1 Effectbeoordeling bodem en grondstromen

Beoordelingscriterium 

B1 Oppervlak verontreinigde toplaag

B2 Hergebruik van grondstoffen 

B3 Herverontreiniging 
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Planstudie/MER Millingerwaard uit september 2010 zijn voor de verschillende 
milieuaspecten de effecten beschreven. In 2012 zijn in het kader van een nadere detaillering 
van het planvoornemen tot definitief Ontwerp (DO) aanvullende onderzoeken uitgevoerd. O
derstaand wordt voor die milieuaspecten waar uit deze aanvullende onderzoeken nieuwe info

, ingegaan op deze aanvullende informatie. Daarnaast worden, 
indien relevant, compenserende en mitigerende maatregelen beschreven. Voor de overige 
reeds beschikbare gegevens wordt verwezen naar de Integrale Planstudie/MER

In tegenstelling tot het MER uit 2010 wordt in voorliggend MER een zevenpuntsschaal gek
om het VKA met wijzigingen SNIP 2A weer te geven. Aangezien het beperkte wijzigingen kan 
betekenen en om de verschillen tussen de twee alternatieven duidelijk te maken is voor een 
meer gedetailleerde beoordelingsmethodiek gekozen. Deze zevenpuntsschaal is als volgt:

sterke verbetering ten opzichte van referentie; 
verbetering ten opzichte van referentie; 
lichte verbetering ten opzichte van referentie; 
neutraal ten opzichte van referentie; 
lichte verslechtering ten opzichte van referentie; 
verslechtering ten opzichte van referentie; 
sterke verslechtering ten opzichte van referentie. 

Bij de effectbeoordeling is in de beoordelingstabellen, naast de beoordeling van het DO o.b.v. 
besluit (drijvende installatie) of het DO Variant (landinstallatie), ook de beoordeling 

van de referentiesituatie en het voorkeursalternatief (VKA) uit de Integrale Planstudie/MER
lingerwaard [1] opgenomen. Hierdoor is in een oogopslag te zien of de nadere uitwerking van 

tot een andere beoordeling leidt. 

Bodem en grondstoffen  
Uit het bodemonderzoek [7] blijkt dat een aantal potentieel verontreinigde locaties nader onde
zoek vereist en een aantal locaties niet (zie 3.2). Het nadere onderzoek vindt plaats op het m
ment dat de betreffende locatie in uitvoering komt. Op basis van de uitkomsten worden de 

tueel vereiste maatregelen uitgevoerd. Op basis van deze aanvullende informatie is geen 
sprake van een andere beoordeling ten aanzien van het aspect bodem dan de beoordeling van 
het voorkeursalternatief (VKA) in de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard [1]. Ook in het 
kader van de uitvoering is geen sprake van een differentiërende beoordeling. De beoordeling 
van het definitieve ontwerp (DO) op basis van het SNIP2A-besluit is: 

Effectbeoordeling bodem en grondstromen  

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A

besluit 

Oppervlak verontreinigde toplaag 0 0 0 

 0 0 0 

0 0 0 
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De variant waarbij gekozen wordt voor een landinstallatie leidt niet tot andere effecten dan het 
DO. 
 
Mitigerende en compenserende maatregelen
Indien uit het nadere onderzoek (ten tijde van de uitvoerin
als verontreinigd moeten worden aangemerkt, dan wordt een milieuhygiënisch verantwoorde 
aanpak gevolgd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Voor dit milieuaspect zijn ve
der geen specifieke mitigerende of
 
4.3 Water 
 
Droogteschade  
In de Integrale Planstudie/MER
grondwatereffecten die optreden in het binnendijks gebied tijdens een gemiddelde zomer per 
km². De verlagingscontour bedraagt 0,75 m aan de voet van de Waaldijk tot 0,05 m op 1,5 km 
binnendijks. Per kilometer is de verlaging tussen 0,2 en 0,5 m.
 
Na het gereedkomen van de Integrale 
van het waterschap enigszins aangepast (zie paragraaf 3.1.1.) en is er een drempel bij De Bei
er opgenomen. Door de drempelhoogte op NAP +8,2 m bij De Beijer zal het waterpeil in de Mi
lingerwaard minder snel uitzakken in de zomerperiode. Hierdoor zullen de effecten op het 
grondwater binnendijks ook minder snel en ver optreden. De droogteschade zal hierdoor naar 
verwachting in een zomerperiode binnendijks afnemen ten opzichte van het eerdere VKA.
 
Geconcludeerd wordt dat de droogteschade als gevolg van het vertraagd uitzakken klei
dan berekend bij het voorkeursalternatief. De beoordeling is daardoor wat positiever.
 
Zettingsrisico’s gebouwen en infrastructuur
In het voorkeursalternatief Integrale 
situatie bij Kerkerdom stijghoogteverlagingen op van 0,3 m. In de zomersituatie kan deze stij
hoogteverlaging oplopen tot 0,75 m. Hierdoor kan bij de VKA zettingsrisico niet geheel
uitgesloten. Het zettingsrisico wordt bepaald door de grondslag, fundatie en lokale ontwater
Bij Millingen aan de Rijn zijn de effecten echter verwaarloosbaar klein. 
 
Door het aanbrengen van een drempelhoogte bij de instroom van NAP +8,2 m zal bij een d
lende rivierstand het waterpeil in de Millingerwaard mee dalen tot NAP +8,2 m. Bij verder
ling van de rivierstand zal het waterpeil in de Millingerwaard vertraagd uitzakken door wegzi
ging door de bodem naar de Waal. Het peil zal dus niet zo snel uitzakken waardoor de zetting
risico’s bij Kerkerdom kleiner zijn. Bij langdurige droge periode
Waal zal toch enig effect op de stijghoogten in Kerkerdom kunnen optreden. 
 
Door de verandering in korrelspanning, ten gevolge van de grondwaterstandverlaging tot ben
den de laagst gemeten waarde ooit
schade ten gevolge van de zettingen is afhankelijk van de bodemopbouw (mate van voorkomen 
van zettingsgevoelige lagen), de grondwaterstandsverlaging, de duur van de verlaging, de a
stand tot zettingsgevoelige objecten en de s
 
Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de drempel de zettingsrisico’s afnemen ten o
zichte van het VKA. Het zettingsrisico kan echter niet geheel uitgesloten worden Dit is echter 
vergelijkbaar met de huidige s
zeer lage rivierstanden ook vertraagd uitzakken.
 
Grondwateroverlast  
Omdat het zoekgebied voor de zandwinning (omputlocatie) aan de zuidoostelijk grens vrijwel 
ongewijzigd is, zijn de effecten op het grondwater in het binnendijks gebied identiek aan de e
fecten beschreven in de Integrale 
geconcludeerd dat de tijdelijke effecten als gevolg van het omputten relatief klein zijn en dat d
effecten van het uitgraven van de hoofdgeul(en) langs De Beijer groter zijn. 
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De variant waarbij gekozen wordt voor een landinstallatie leidt niet tot andere effecten dan het 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Indien uit het nadere onderzoek (ten tijde van de uitvoering) blijkt dat de verdachte locaties toch 
als verontreinigd moeten worden aangemerkt, dan wordt een milieuhygiënisch verantwoorde 
aanpak gevolgd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Voor dit milieuaspect zijn ve
der geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de orde. 

Planstudie/MER Millingerwaard [1] is gekeken naar de doorwerking van de 
grondwatereffecten die optreden in het binnendijks gebied tijdens een gemiddelde zomer per 

gingscontour bedraagt 0,75 m aan de voet van de Waaldijk tot 0,05 m op 1,5 km 
binnendijks. Per kilometer is de verlaging tussen 0,2 en 0,5 m. 

Na het gereedkomen van de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard is het plan op verzoek 
zins aangepast (zie paragraaf 3.1.1.) en is er een drempel bij De Bei

er opgenomen. Door de drempelhoogte op NAP +8,2 m bij De Beijer zal het waterpeil in de Mi
lingerwaard minder snel uitzakken in de zomerperiode. Hierdoor zullen de effecten op het 

ater binnendijks ook minder snel en ver optreden. De droogteschade zal hierdoor naar 
verwachting in een zomerperiode binnendijks afnemen ten opzichte van het eerdere VKA.

Geconcludeerd wordt dat de droogteschade als gevolg van het vertraagd uitzakken klei
voorkeursalternatief. De beoordeling is daardoor wat positiever.

Zettingsrisico’s gebouwen en infrastructuur 
In het voorkeursalternatief Integrale Planstudie/MER Millingerwaard treden bij een gemiddelde 

tijghoogteverlagingen op van 0,3 m. In de zomersituatie kan deze stij
hoogteverlaging oplopen tot 0,75 m. Hierdoor kan bij de VKA zettingsrisico niet geheel
uitgesloten. Het zettingsrisico wordt bepaald door de grondslag, fundatie en lokale ontwater
Bij Millingen aan de Rijn zijn de effecten echter verwaarloosbaar klein.  

Door het aanbrengen van een drempelhoogte bij de instroom van NAP +8,2 m zal bij een d
lende rivierstand het waterpeil in de Millingerwaard mee dalen tot NAP +8,2 m. Bij verder

van de rivierstand zal het waterpeil in de Millingerwaard vertraagd uitzakken door wegzi
ging door de bodem naar de Waal. Het peil zal dus niet zo snel uitzakken waardoor de zetting
risico’s bij Kerkerdom kleiner zijn. Bij langdurige droge perioden en lage waterstanden in de 
Waal zal toch enig effect op de stijghoogten in Kerkerdom kunnen optreden.  

Door de verandering in korrelspanning, ten gevolge van de grondwaterstandverlaging tot ben
laagst gemeten waarde ooit, kunnen zettingen optreden. De kans op het optreden van 

schade ten gevolge van de zettingen is afhankelijk van de bodemopbouw (mate van voorkomen 
van zettingsgevoelige lagen), de grondwaterstandsverlaging, de duur van de verlaging, de a
stand tot zettingsgevoelige objecten en de staat van de zettingsgevoelige objecten. 

Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de drempel de zettingsrisico’s afnemen ten o
zichte van het VKA. Het zettingsrisico kan echter niet geheel uitgesloten worden Dit is echter 
vergelijkbaar met de huidige situatie, waarbij de (grond)waterstanden in de Millingerwaard bij 
zeer lage rivierstanden ook vertraagd uitzakken. 

Omdat het zoekgebied voor de zandwinning (omputlocatie) aan de zuidoostelijk grens vrijwel 
en op het grondwater in het binnendijks gebied identiek aan de e

fecten beschreven in de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard [1]. In die MER
geconcludeerd dat de tijdelijke effecten als gevolg van het omputten relatief klein zijn en dat d
effecten van het uitgraven van de hoofdgeul(en) langs De Beijer groter zijn.  
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De variant waarbij gekozen wordt voor een landinstallatie leidt niet tot andere effecten dan het 

g) blijkt dat de verdachte locaties toch 
als verontreinigd moeten worden aangemerkt, dan wordt een milieuhygiënisch verantwoorde 
aanpak gevolgd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Voor dit milieuaspect zijn ver-

compenserende maatregelen aan de orde.  

Millingerwaard [1] is gekeken naar de doorwerking van de 
grondwatereffecten die optreden in het binnendijks gebied tijdens een gemiddelde zomer per 

gingscontour bedraagt 0,75 m aan de voet van de Waaldijk tot 0,05 m op 1,5 km 

Millingerwaard is het plan op verzoek 
zins aangepast (zie paragraaf 3.1.1.) en is er een drempel bij De Beij-

er opgenomen. Door de drempelhoogte op NAP +8,2 m bij De Beijer zal het waterpeil in de Mil-
lingerwaard minder snel uitzakken in de zomerperiode. Hierdoor zullen de effecten op het 

ater binnendijks ook minder snel en ver optreden. De droogteschade zal hierdoor naar 
verwachting in een zomerperiode binnendijks afnemen ten opzichte van het eerdere VKA. 

Geconcludeerd wordt dat de droogteschade als gevolg van het vertraagd uitzakken kleiner is 
voorkeursalternatief. De beoordeling is daardoor wat positiever. 

Millingerwaard treden bij een gemiddelde 
tijghoogteverlagingen op van 0,3 m. In de zomersituatie kan deze stijg-

hoogteverlaging oplopen tot 0,75 m. Hierdoor kan bij de VKA zettingsrisico niet geheel worden 
uitgesloten. Het zettingsrisico wordt bepaald door de grondslag, fundatie en lokale ontwatering. 

Door het aanbrengen van een drempelhoogte bij de instroom van NAP +8,2 m zal bij een da-
lende rivierstand het waterpeil in de Millingerwaard mee dalen tot NAP +8,2 m. Bij verdere da-

van de rivierstand zal het waterpeil in de Millingerwaard vertraagd uitzakken door wegzij-
ging door de bodem naar de Waal. Het peil zal dus niet zo snel uitzakken waardoor de zettings-

n en lage waterstanden in de 

Door de verandering in korrelspanning, ten gevolge van de grondwaterstandverlaging tot bene-
n. De kans op het optreden van 

schade ten gevolge van de zettingen is afhankelijk van de bodemopbouw (mate van voorkomen 
van zettingsgevoelige lagen), de grondwaterstandsverlaging, de duur van de verlaging, de af-

taat van de zettingsgevoelige objecten.  

Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de drempel de zettingsrisico’s afnemen ten op-
zichte van het VKA. Het zettingsrisico kan echter niet geheel uitgesloten worden Dit is echter 

ituatie, waarbij de (grond)waterstanden in de Millingerwaard bij 

Omdat het zoekgebied voor de zandwinning (omputlocatie) aan de zuidoostelijk grens vrijwel 
en op het grondwater in het binnendijks gebied identiek aan de ef-

Millingerwaard [1]. In die MER-rapportage is 
geconcludeerd dat de tijdelijke effecten als gevolg van het omputten relatief klein zijn en dat de 

 



 

 

 

Ook is in en rond het zoekgebied al relatief weinig deklaag aanwezig in verhouding tot de geul 
langs De Beijer. 
 
Ook het opvullen van de omputlocatie met minder doorlatend mat
tie aanwezige materiaal, heeft weinig effect op het grondwater, aangezien de omputlocatie in de 
bocht van de rivier ligt en niet in de preferente stromingsbaan van het grondwater.
De effecten van deze werkzaamheden in de omput
opzichte van de aanleg van de geulen en zullen om deze reden slechts een klein additioneel 
tijdelijk effect meegeven. Na uitvoering zijn de effecten nihil. 
 
Daarboven op komt het effect dat wordt veroorzaak
van NAP +8,2 m bij De Beijer. Hierdoor worden in de zomerperioden, de optredende effecten 
verder verkleind. 
 
Eventuele effecten die optreden aan de noordwestkant van de omputlocatie worden te niet g
daan door de geulen. 
 
Grondwaterstandsafhankelijke natuur
Binnendijks is in de buurt van de Millingerwaard een Natura 2000
van Erlecom. De effecten van de VKA reiken niet tot dit gebied. Door de drempel zullen de e
fecten in de zomerperioden minde
beïnvloed word.  
 
Geconcludeerd wordt dat er geen effect optreedt op de grondwaterstandsafhankelijke natuur.
 
Afvoer binnendijks gebied en natschade landbouw
Omdat de effecten bij hoogwatersituaties
natief (het waterpeil gaat bij een stijgend peil in de Waal mee omhoog), treden voor deze b
oordelingscriteria geen veranderingen op in de effecten ten opzichte van het voorkeursaltern
tief. 
 
Effectbeoordeling water (hydrologie)
Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat de verschillen in effecten tussen het 
VKA en het definitief ontwerp (DO) op basis van het SNIP2A
DO positiever dan het VKA voor de criteria dro
wing en infrastructuur. Deze positievere beoordeling heeft te maken met de drempel waardoor 
het peil in de Millingerwaard minder 
 
Tabel 4.2 Beoordeling voor het aspect water (geohydrologie)

Beoordelingscriterium 

G1 Droogteschade landbouw 

G2 Zettingsrisico bebouwing en infr

structuur 

G3 Grondwateroverlast bebouwing*)

G4 Grondwaterafhankelijke natuur

G5 Afvoer binnendijks gebied 

G6 Natschade landbouw 

*) geldt ook in de tijdelijke situatie. 
 
De variant landinstallatie leidt niet tot andere effecten dan het DO.
 
Mitigerende en compenserende maatregelen
Voor dit milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 
orde.  
 

GM

Ook is in en rond het zoekgebied al relatief weinig deklaag aanwezig in verhouding tot de geul 

Ook het opvullen van de omputlocatie met minder doorlatend materiaal dan in de huidige situ
tie aanwezige materiaal, heeft weinig effect op het grondwater, aangezien de omputlocatie in de 
bocht van de rivier ligt en niet in de preferente stromingsbaan van het grondwater.
De effecten van deze werkzaamheden in de omputlocatie tijdens de uitvoering zijn dus klein ten 
opzichte van de aanleg van de geulen en zullen om deze reden slechts een klein additioneel 
tijdelijk effect meegeven. Na uitvoering zijn de effecten nihil.  

Daarboven op komt het effect dat wordt veroorzaakt door de aanleg van een drempelhoogte 
van NAP +8,2 m bij De Beijer. Hierdoor worden in de zomerperioden, de optredende effecten 

Eventuele effecten die optreden aan de noordwestkant van de omputlocatie worden te niet g

Grondwaterstandsafhankelijke natuur 
Binnendijks is in de buurt van de Millingerwaard een Natura 2000-gebied aanwezig ten zuiden 
van Erlecom. De effecten van de VKA reiken niet tot dit gebied. Door de drempel zullen de e
fecten in de zomerperioden minder ver reiken waardoor de Natura 2000-gebied niet negatief 

Geconcludeerd wordt dat er geen effect optreedt op de grondwaterstandsafhankelijke natuur.

Afvoer binnendijks gebied en natschade landbouw 
Omdat de effecten bij hoogwatersituaties niet veranderen ten opzichte van het
natief (het waterpeil gaat bij een stijgend peil in de Waal mee omhoog), treden voor deze b
oordelingscriteria geen veranderingen op in de effecten ten opzichte van het voorkeursaltern

eling water (hydrologie) 
Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat de verschillen in effecten tussen het 
VKA en het definitief ontwerp (DO) op basis van het SNIP2A-besluit klein zijn. Wel scoort het 
DO positiever dan het VKA voor de criteria droogteschade landbouw en zettingsrisico bebo
wing en infrastructuur. Deze positievere beoordeling heeft te maken met de drempel waardoor 
het peil in de Millingerwaard minder snel uitzakt.  

Beoordeling voor het aspect water (geohydrologie)  

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

0 - -/0 

Zettingsrisico bebouwing en infra- 0 -- 0 

Grondwateroverlast bebouwing*) 0 - - 

nkelijke natuur 0 0 0 

0 - - 

0 0 0 

*) geldt ook in de tijdelijke situatie.  

De variant landinstallatie leidt niet tot andere effecten dan het DO. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 
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Ook is in en rond het zoekgebied al relatief weinig deklaag aanwezig in verhouding tot de geul 

eriaal dan in de huidige situa-
tie aanwezige materiaal, heeft weinig effect op het grondwater, aangezien de omputlocatie in de 
bocht van de rivier ligt en niet in de preferente stromingsbaan van het grondwater. 

locatie tijdens de uitvoering zijn dus klein ten 
opzichte van de aanleg van de geulen en zullen om deze reden slechts een klein additioneel 

t door de aanleg van een drempelhoogte 
van NAP +8,2 m bij De Beijer. Hierdoor worden in de zomerperioden, de optredende effecten 

Eventuele effecten die optreden aan de noordwestkant van de omputlocatie worden te niet ge-

gebied aanwezig ten zuiden 
van Erlecom. De effecten van de VKA reiken niet tot dit gebied. Door de drempel zullen de ef-

gebied niet negatief 

Geconcludeerd wordt dat er geen effect optreedt op de grondwaterstandsafhankelijke natuur. 

het voorkeursalter-
natief (het waterpeil gaat bij een stijgend peil in de Waal mee omhoog), treden voor deze be-
oordelingscriteria geen veranderingen op in de effecten ten opzichte van het voorkeursalterna-

Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat de verschillen in effecten tussen het 
besluit klein zijn. Wel scoort het 

ogteschade landbouw en zettingsrisico bebou-
wing en infrastructuur. Deze positievere beoordeling heeft te maken met de drempel waardoor 

DO Variant Land- 

installatie 

-/0 

0 

- 

0 

- 

0 

milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 



 

 

 

4.4 Rivierkunde en veiligheid 
 
Waterstandsdaling 
In de Integrale Planstudie/MER
van de taakstelling uit de Planologische Kernbeslissing (PKB). In de PKB is een taakstelling van 
6 cm benoemd tussen de rivierkilometer 867 en 868. Het voorkeursalternatief leidde tot een 
waterstandsdaling van 6,72 centimeter en voldoet aan de taakstelling uit de PKB [1]. Het voo
keursalternatief is daarom neutraal beoordeeld.
Ook in het definitieve ontwerp wordt de taakstelling uit de PKB van 6 cm behaald. Het DO leidt 
tot een waterstandsdaling van 6,26 cm bij rivierkilometer 868 [12]. In het DO is sprake van een 
maximale waterstandsverhoging van 2,78 cm bij rivierkilometer 872,7. Op het splitsingspunt 
Kraay (bij Pannerdensche Kop, rivierkilometer 867,5) 
5,90. Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zi
ook neutraal beoordeeld. 
 
Afvoerverdeling splitsingspunt
In de Integrale Planstudie/MER
ten beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie in de PKB. Het voorkeursalternatief 
traal beoordeeld omdat de situatie bij MHW bij Pannerdensch Kop kleiner is dan 10 m
Door de waterstandsverlaging neemt 
afvoerverdeling toe met 55 m3

voor de rivierprojecten die een waterstandsverlagend effect hebben op het Pannerdensch K
naal. Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn door 
het effect tijdens MHW negatief beoordeeld. 
 
Aanzanding hoofdgeul 
Het beoordelingscriterium aanzanding van de hoofdgeul is voor het voorkeursalternatief ne
traal beoordeeld in de Integrale 
wordt verlaagd. 
In het DO zijn geen wezenlijke veranderinge
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn neutraal 
beoordeeld. 
 
Erosie en sedimentatie in de uiterwaard
In het voorkeursalternatief is slechts in beperkte mate sprak
uiterwaard. De hoeveelheid sediment in binnenstromend water is slechts zeer beperkt. 
MHW situatie is extreem en komt niet vaak voor. Dan treedt direct achter de Millingsedam s
dimentatie op. De stroomsnelheden in de ge
danig toe dat een deel van de sedimentatie uit de geulen worden weggespoeld. Het voorkeu
salternatief is daarom neutraal beoordeeld [1].
In het DO zijn geen wezenlijke veranderingen aangebracht die invloed h
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn neutraal 
beoordeeld. 
 
Stabiliteit hoofdwaterkering 
De veiligheidssituatie (stabiliteit) van de bestaande dijk mag niet wijzigen door planrealisatie. D
stroomsnelheid neemt slechts in beperkte mate toe langs de Bandijk
biliteit van de dijk niet te verwachten zijn. Het voorkeursalternatief is daarom neutraal beoo
deeld [1]. 
In het DO zijn geen wezenlijke veranderingen aangebracht
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn neutraal 
beoordeeld. 
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Rivierkunde en veiligheid  

Planstudie/MER Millingerwaard is de waterstandsdaling beoordeeld ten opzichte 
de Planologische Kernbeslissing (PKB). In de PKB is een taakstelling van 

6 cm benoemd tussen de rivierkilometer 867 en 868. Het voorkeursalternatief leidde tot een 
waterstandsdaling van 6,72 centimeter en voldoet aan de taakstelling uit de PKB [1]. Het voo
keursalternatief is daarom neutraal beoordeeld. 
Ook in het definitieve ontwerp wordt de taakstelling uit de PKB van 6 cm behaald. Het DO leidt 
tot een waterstandsdaling van 6,26 cm bij rivierkilometer 868 [12]. In het DO is sprake van een 

andsverhoging van 2,78 cm bij rivierkilometer 872,7. Op het splitsingspunt 
Kraay (bij Pannerdensche Kop, rivierkilometer 867,5) is sprake van een waterstandsdaling van 

. Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zi

Afvoerverdeling splitsingspunt bij MHW 
Planstudie/MER Millingerwaard zijn ook de afvoerverdeling bij de splitsingspu

ten beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie in de PKB. Het voorkeursalternatief 
traal beoordeeld omdat de situatie bij MHW bij Pannerdensch Kop kleiner is dan 10 m
Door de waterstandsverlaging neemt in het DO bij MHW de afvoer naar de Waal bij een vrije 

3/s. Dit effect moet gecompenseerd worden door andere ruimte 
voor de rivierprojecten die een waterstandsverlagend effect hebben op het Pannerdensch K

Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn door 
het effect tijdens MHW negatief beoordeeld.  

Het beoordelingscriterium aanzanding van de hoofdgeul is voor het voorkeursalternatief ne
traal beoordeeld in de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard omdat de Millingsedam niet 

In het DO zijn geen wezenlijke veranderingen aangebracht die invloed hebben op dit aspect.
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn neutraal 

Erosie en sedimentatie in de uiterwaard 
In het voorkeursalternatief is slechts in beperkte mate sprake van erosie en sedimentatie in de 
uiterwaard. De hoeveelheid sediment in binnenstromend water is slechts zeer beperkt. 
MHW situatie is extreem en komt niet vaak voor. Dan treedt direct achter de Millingsedam s

e stroomsnelheden in de geulen en in de uiterwaard nemen in die situatie z
een deel van de sedimentatie uit de geulen worden weggespoeld. Het voorkeu

salternatief is daarom neutraal beoordeeld [1]. 
In het DO zijn geen wezenlijke veranderingen aangebracht die invloed hebben op dit aspect.
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn neutraal 

De veiligheidssituatie (stabiliteit) van de bestaande dijk mag niet wijzigen door planrealisatie. D
slechts in beperkte mate toe langs de Bandijk, zodat effecten op de st

liteit van de dijk niet te verwachten zijn. Het voorkeursalternatief is daarom neutraal beoo

In het DO zijn geen wezenlijke veranderingen aangebracht die invloed hebben op dit aspect.
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn neutraal 
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Millingerwaard is de waterstandsdaling beoordeeld ten opzichte 
de Planologische Kernbeslissing (PKB). In de PKB is een taakstelling van 

6 cm benoemd tussen de rivierkilometer 867 en 868. Het voorkeursalternatief leidde tot een 
waterstandsdaling van 6,72 centimeter en voldoet aan de taakstelling uit de PKB [1]. Het voor-

Ook in het definitieve ontwerp wordt de taakstelling uit de PKB van 6 cm behaald. Het DO leidt 
tot een waterstandsdaling van 6,26 cm bij rivierkilometer 868 [12]. In het DO is sprake van een 

andsverhoging van 2,78 cm bij rivierkilometer 872,7. Op het splitsingspunt 
is sprake van een waterstandsdaling van 

. Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn dan 

Millingerwaard zijn ook de afvoerverdeling bij de splitsingspun-
ten beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie in de PKB. Het voorkeursalternatief is neu-
traal beoordeeld omdat de situatie bij MHW bij Pannerdensch Kop kleiner is dan 10 m3/s [1]. 

de afvoer naar de Waal bij een vrije 
n door andere ruimte 

voor de rivierprojecten die een waterstandsverlagend effect hebben op het Pannerdensch Ka-
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn door 

Het beoordelingscriterium aanzanding van de hoofdgeul is voor het voorkeursalternatief neu-
Millingerwaard omdat de Millingsedam niet 

n aangebracht die invloed hebben op dit aspect. 
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn neutraal 

e van erosie en sedimentatie in de 
uiterwaard. De hoeveelheid sediment in binnenstromend water is slechts zeer beperkt. De 
MHW situatie is extreem en komt niet vaak voor. Dan treedt direct achter de Millingsedam se-

nemen in die situatie zo-
een deel van de sedimentatie uit de geulen worden weggespoeld. Het voorkeur-

ebben op dit aspect. 
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn neutraal 

De veiligheidssituatie (stabiliteit) van de bestaande dijk mag niet wijzigen door planrealisatie. De 
zodat effecten op de sta-

liteit van de dijk niet te verwachten zijn. Het voorkeursalternatief is daarom neutraal beoor-

die invloed hebben op dit aspect. 
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn neutraal 



 

 

 

Veiligheid scheepvaart 
Realisatie van het voorkeursalternatief leidt niet tot een snelheidsverhoging van de dwar
ming. Wel kan door een verkleining van de langcomponent de dwarscomponent in beperkte 
mate toenemen. Het voorkeursalternatief is daarom neutraal beoordeeld [1].
Bij het DO blijft de dwarsstroming lager dan 0,3 m
m3/s blijft de dwarsstroming voor vele trajecten beneden de 0,15 m/s in het DO. Waar deze wel 
overschreden wordt, verslechterd de situatie niet t.o.v. de referentiesituatie. In sommige geva
len wordt deze zelfs lichtelijk verbeterd. 
wachten naar aanleiding van dwarsstromingen. Ook het DO is daarom neutraal beoordeeld. 
Tussen de situatie met een drijvende en een landinstallatie bestaan geen verschillen.
 
Robuustheid rivierverruiming toekomst
De VKA is ten opzichte van de referentiesituatie als zeer positief beoordeeld omdat het bedrijf 
De Beijer niet meer in bedrijf is en omdat er grote gebieden met open water aanwezig zijn. 
In het DO zijn geen wezenlijke veranderingen aangebracht die invloed hebben op 
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn ook zeer 
positief beoordeeld. 
 
Effectbeoordeling rivierkunde en veiligheid
De autonome situatie is in de Integrale 
van de PKB, de referentiesituatie is daarom niet altijd neutraal beoordeeld. 
Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat de beoordeling van de effecten voor 
het VKA en het definitief ontwerp (DO) op basis van het SNIP2A
stallatie gelijk is. 
 
Tabel 4.3 Beoordeling voor het aspect rivierkunde en veilighe id

Beoordelingscriterium 

R1* Waterstandsdaling 

R2* Afvoerverdeling splitsingspunt

R3 Aanzanding hoofdgeul 

R4 Erosie en sedimentatie in de u

terwaard 

R5 Stabiliteit hoofdwaterkering 

R6 Veiligheid scheepvaart 

R7 Robuustheid rivierverruiming 

toekomst 

* Referentie = taakstelling PKB 
 
Mitigerende en compenserende maatregelen
Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig/verricht om rivierkundige neveneffecten te verzac
ten. 
 
4.5 Natuur 
 
Ecologische toets Kaderrichtlijn
Om te toetsen of voldaan wordt aan de ecologische v
(KRW) is een ecologische toets uitgevoerd [8]. Uit deze toets blijkt dat het project Millinge
waard 3,5 km aan strang levert. Dit komt overeen met circa 22 hectare aan ondiep water. 
Vooral voor vissen leveren deze s
tieve effecten op macrofyten en macrofauna.
Op 15 maart 2012 heeft het Programmabureau Aanleg Hoofdwatersystemen van Rijkswate
staat Oost-Nederland de toets positief beoordeeld. 
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Realisatie van het voorkeursalternatief leidt niet tot een snelheidsverhoging van de dwar
ming. Wel kan door een verkleining van de langcomponent de dwarscomponent in beperkte 
mate toenemen. Het voorkeursalternatief is daarom neutraal beoordeeld [1]. 
Bij het DO blijft de dwarsstroming lager dan 0,3 m3/s. Bij een afvoer van 7.000 m

/s blijft de dwarsstroming voor vele trajecten beneden de 0,15 m/s in het DO. Waar deze wel 
overschreden wordt, verslechterd de situatie niet t.o.v. de referentiesituatie. In sommige geva
len wordt deze zelfs lichtelijk verbeterd. Effecten op de scheepvaart zijn dan ook niet te ve
wachten naar aanleiding van dwarsstromingen. Ook het DO is daarom neutraal beoordeeld. 
Tussen de situatie met een drijvende en een landinstallatie bestaan geen verschillen.

Robuustheid rivierverruiming toekomst 
en opzichte van de referentiesituatie als zeer positief beoordeeld omdat het bedrijf 

De Beijer niet meer in bedrijf is en omdat er grote gebieden met open water aanwezig zijn. 
In het DO zijn geen wezenlijke veranderingen aangebracht die invloed hebben op 
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn ook zeer 

Effectbeoordeling rivierkunde en veiligheid 
De autonome situatie is in de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard vergeleken ten
van de PKB, de referentiesituatie is daarom niet altijd neutraal beoordeeld.  
Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat de beoordeling van de effecten voor 
het VKA en het definitief ontwerp (DO) op basis van het SNIP2A-besluit en de Va

Beoordeling voor het aspect rivierkunde en veilighe id 

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

0 0 0 

g splitsingspunt 0 0 - 

0  0 0 

Erosie en sedimentatie in de ui- 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 ++ ++ 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig/verricht om rivierkundige neveneffecten te verzac

Kaderrichtlijn Water 
Om te toetsen of voldaan wordt aan de ecologische vereisten vanuit de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) is een ecologische toets uitgevoerd [8]. Uit deze toets blijkt dat het project Millinge
waard 3,5 km aan strang levert. Dit komt overeen met circa 22 hectare aan ondiep water. 
Vooral voor vissen leveren deze strangen grote meerwaarde op. Daarnaast is sprake van pos
tieve effecten op macrofyten en macrofauna. 
Op 15 maart 2012 heeft het Programmabureau Aanleg Hoofdwatersystemen van Rijkswate

Nederland de toets positief beoordeeld.  
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Realisatie van het voorkeursalternatief leidt niet tot een snelheidsverhoging van de dwarsstro-
ming. Wel kan door een verkleining van de langcomponent de dwarscomponent in beperkte 

Bij een afvoer van 7.000 m3/s en 10.000 
/s blijft de dwarsstroming voor vele trajecten beneden de 0,15 m/s in het DO. Waar deze wel 

overschreden wordt, verslechterd de situatie niet t.o.v. de referentiesituatie. In sommige geval-
eepvaart zijn dan ook niet te ver-

wachten naar aanleiding van dwarsstromingen. Ook het DO is daarom neutraal beoordeeld. 
Tussen de situatie met een drijvende en een landinstallatie bestaan geen verschillen. 

en opzichte van de referentiesituatie als zeer positief beoordeeld omdat het bedrijf 
De Beijer niet meer in bedrijf is en omdat er grote gebieden met open water aanwezig zijn.  
In het DO zijn geen wezenlijke veranderingen aangebracht die invloed hebben op dit aspect. 
Tussen het DO met drijvende of landinstallatie bestaan geen verschillen. Beiden zijn ook zeer 

Millingerwaard vergeleken ten opzichte 

Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat de beoordeling van de effecten voor 
besluit en de Variant Landin-

DO Variant Land- 

installatie 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

++ 

Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig/verricht om rivierkundige neveneffecten te verzach-

ereisten vanuit de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) is een ecologische toets uitgevoerd [8]. Uit deze toets blijkt dat het project Millinger-
waard 3,5 km aan strang levert. Dit komt overeen met circa 22 hectare aan ondiep water.  

trangen grote meerwaarde op. Daarnaast is sprake van posi-

Op 15 maart 2012 heeft het Programmabureau Aanleg Hoofdwatersystemen van Rijkswater-



 

 

 

Ontwikkeling van riviernatuur 
De ontwikkeling van riviernatuur hangt direct samen met de mate waarin waterstand
schommelingen op de rivier kunnen doordringen in de uiterwaard (hydrodynamiek), de mate 
waarin de stroming van rivierwater invloed uitoefent op de uitwisseling van
namiek) en de mate waarin ecologische processen (sleutelprocessen) de ruimte krijgen.
Voor de hydrodynamiek is vooral de bovenstroomse instroom
omdat hierdoor de mate van overstroming van de Millingerwaard 
Ten opzichte van het VKA is hierin 
ring plaatsgevonden. Ten opzichte van het VKA 
de dam bij De Beijer gehandhaafd. 
aangebracht. Daardoor blijft de 
Millingerwaard aan benedenstroomse zijde, hoewel niet meer optimaal, wel gehandhaafd. 
In de Integrale Planstudie/MER
volgende vermeld: de beoogde realisatie van de doelen voor ontwikkeling van riviernatuur 
(doelstelling N1) en realisatie van de EHS (doelstelling N2) kunnen in beide gevallen behaald 
worden. 
De beoordeling voor de ontwikkeling van de riviernatuur blijft dan ook gelijk aan de beoordeling 
van het VKA. 
 
Realisatie EHS 
Voor het aspect landschap en beleving leidt de aanvullende informatie over de uitvoeringsa
pecten niet tot een afwijkende beoordeling
die/MER Millingerwaard [1]. Ook zijn er geen verschillen in de effecten tussen de drijvende en 
de landinstallatie. Ook het definitief ontwerp (DO) is daarom positief beoordeeld.
 
Effect op beschermde habitats en soorte
Vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000
Passende Beoordeling uitgevoerd [10, 11]. Deze Passende Beoordeling is opgenomen in bijl
ge 2 bij voorliggend milieueffectrapport.
 
Het definitief ontwerp heeft, net zoals het VKA, geen 
satie van de instandhoudingsdoelen voor habitats in het Natura 2000
In de eindfase zijn er positieve effecten 
areaal voor de slikkige rivieroevers, 
landen, zachthoutooibossen, hardhoutooibossen
In de uitvoeringsfase zijn er, in verband met de uit te voeren vergravingen, tijdelijk
effecten op geïsoleerde meren, slikkige rivieroevers en zachthoutooibossen. 
Er is geen sprake van effecten op de Duitse Natura 2000
Salmorth.  
 
Er is onderzocht [10] wat het effect 
tie op de nabij gelegen Natura 2000
relevante habitattypen H6510A en H6120 ligt de kritische depositiewaarde onder de huidige 
achtergronddepositie.  
Uit de berekeningen blijkt dat 
H6510A 2,34 mol N/ha/jr is en op habitattype H6120 5,17 mol N/ha/jr. 
der dan 0,3%  van de KDW en tijdelijk van aard. 
perkt negatief effect beoordeeld
In de eindsituatie zijn er geen uitvoeringswerkzaamheden meer en is 
ijer vervallen (in 2014). Er is dan 
atie met als gevolg een toename van de kwaliteit en oppervlak
Passende Beoordeling [10] wordt dan ook geconcludeerd dat planrealisatie per saldo niet leidt 
tot een verslechtering van de kwaliteit en/of de omvang van kwalificerende habitattypen. De 
instandhoudingsdoelstellingen van de N
Poort worden niet aangetast. Er is dan ook geen sprake van significant negatieve effecten. 
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De ontwikkeling van riviernatuur hangt direct samen met de mate waarin waterstand
schommelingen op de rivier kunnen doordringen in de uiterwaard (hydrodynamiek), de mate 
waarin de stroming van rivierwater invloed uitoefent op de uitwisseling van sediment (morfod
namiek) en de mate waarin ecologische processen (sleutelprocessen) de ruimte krijgen.
Voor de hydrodynamiek is vooral de bovenstroomse instroom over de Millingsedam
omdat hierdoor de mate van overstroming van de Millingerwaard wordt bepaald. 

hierin geen verandering in aangebracht, wel heeft nadere detaill
opzichte van het VKA is in het DO op basis van het SNIP2A

de dam bij De Beijer gehandhaafd. Hierin wordt uiteraard een adequate doorstroomvoorziening 
aangebracht. Daardoor blijft de gewenste open verbinding met de Waal bij de instroom in de 
Millingerwaard aan benedenstroomse zijde, hoewel niet meer optimaal, wel gehandhaafd. 

lanstudie/MER Millingerwaard [1] is over de situatie met en zonder dam het 
volgende vermeld: de beoogde realisatie van de doelen voor ontwikkeling van riviernatuur 
(doelstelling N1) en realisatie van de EHS (doelstelling N2) kunnen in beide gevallen behaald 

voor de ontwikkeling van de riviernatuur blijft dan ook gelijk aan de beoordeling 

Voor het aspect landschap en beleving leidt de aanvullende informatie over de uitvoeringsa
pecten niet tot een afwijkende beoordeling ten opzichte van het VKA uit de Integrale 

Millingerwaard [1]. Ook zijn er geen verschillen in de effecten tussen de drijvende en 
de landinstallatie. Ook het definitief ontwerp (DO) is daarom positief beoordeeld.

Effect op beschermde habitats en soorten Natura 2000 
Vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden (zowel habitats als soorten) is een 
Passende Beoordeling uitgevoerd [10, 11]. Deze Passende Beoordeling is opgenomen in bijl
ge 2 bij voorliggend milieueffectrapport. 

rp heeft, net zoals het VKA, geen significante negatieve effecten op de real
satie van de instandhoudingsdoelen voor habitats in het Natura 2000-gebied Gelderse Poort. 
In de eindfase zijn er positieve effecten door kwaliteitsverbetering en een uitbreiding

slikkige rivieroevers, stroomdalgraslanden, ruigten en zomen, gla
landen, zachthoutooibossen, hardhoutooibossen.  

in verband met de uit te voeren vergravingen, tijdelijk
geïsoleerde meren, slikkige rivieroevers en zachthoutooibossen.  

Er is geen sprake van effecten op de Duitse Natura 2000-gebieden Unterer Niederrhein en 

wat het effect is van de uitvoering het plan voor het aspect stiksto
op de nabij gelegen Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en Gelderse Poort. Voor de 

habitattypen H6510A en H6120 ligt de kritische depositiewaarde onder de huidige 

Uit de berekeningen blijkt dat gedurende de aanlegfase de maximale toename op habittattype 
H6510A 2,34 mol N/ha/jr is en op habitattype H6120 5,17 mol N/ha/jr. De extra bijdrage is mi
der dan 0,3%  van de KDW en tijdelijk van aard. Gedurende de aanlegfase is dit als een 

eld.  
In de eindsituatie zijn er geen uitvoeringswerkzaamheden meer en is de bijdrage vanuit 

dan sprake van een verbetering ten opzichte van de referentiesit
toename van de kwaliteit en oppervlakte van deze habitattypen. In de 

Passende Beoordeling [10] wordt dan ook geconcludeerd dat planrealisatie per saldo niet leidt 
tot een verslechtering van de kwaliteit en/of de omvang van kwalificerende habitattypen. De 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en Gelderse 
Poort worden niet aangetast. Er is dan ook geen sprake van significant negatieve effecten. 
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De ontwikkeling van riviernatuur hangt direct samen met de mate waarin waterstand-
schommelingen op de rivier kunnen doordringen in de uiterwaard (hydrodynamiek), de mate 

sediment (morfody-
namiek) en de mate waarin ecologische processen (sleutelprocessen) de ruimte krijgen. 

over de Millingsedam van belang 
wordt bepaald.  

, wel heeft nadere detaille-
in het DO op basis van het SNIP2A-besluit 

een adequate doorstroomvoorziening 
open verbinding met de Waal bij de instroom in de 

Millingerwaard aan benedenstroomse zijde, hoewel niet meer optimaal, wel gehandhaafd.  
ard [1] is over de situatie met en zonder dam het 

volgende vermeld: de beoogde realisatie van de doelen voor ontwikkeling van riviernatuur 
(doelstelling N1) en realisatie van de EHS (doelstelling N2) kunnen in beide gevallen behaald 

voor de ontwikkeling van de riviernatuur blijft dan ook gelijk aan de beoordeling 

Voor het aspect landschap en beleving leidt de aanvullende informatie over de uitvoeringsas-
e van het VKA uit de Integrale Planstu-

Millingerwaard [1]. Ook zijn er geen verschillen in de effecten tussen de drijvende en 
de landinstallatie. Ook het definitief ontwerp (DO) is daarom positief beoordeeld. 

gebieden (zowel habitats als soorten) is een 
Passende Beoordeling uitgevoerd [10, 11]. Deze Passende Beoordeling is opgenomen in bijla-

negatieve effecten op de reali-
gebied Gelderse Poort.  

door kwaliteitsverbetering en een uitbreiding van het 
, ruigten en zomen, glanshaverhooi-

in verband met de uit te voeren vergravingen, tijdelijk negatieve 

gebieden Unterer Niederrhein en 

is van de uitvoering het plan voor het aspect stikstofdeposi-
gebieden Uiterwaarden Waal en Gelderse Poort. Voor de 

habitattypen H6510A en H6120 ligt de kritische depositiewaarde onder de huidige 

de maximale toename op habittattype 
De extra bijdrage is min-

dit als een be-

de bijdrage vanuit De Be-
verbetering ten opzichte van de referentiesitu-

te van deze habitattypen. In de 
Passende Beoordeling [10] wordt dan ook geconcludeerd dat planrealisatie per saldo niet leidt 
tot een verslechtering van de kwaliteit en/of de omvang van kwalificerende habitattypen. De 

gebieden Uiterwaarden Waal en Gelderse 
Poort worden niet aangetast. Er is dan ook geen sprake van significant negatieve effecten.  



 

 

 

Het project heeft neutrale, mogelijke positieve effecten op het bereiken van de instandho
dingsdoelstellingen voor vissoorten van stromend water. Voor overige vissoorten is, over het 
geheel genomen, sprake van neutrale effecten. 
derkruiper. In de eindsituatie neemt het leefgebied van de bittervoorn en de kleine modderk
per toe. 
Het project heeft geen (significant) negatieve effecten op de realisatie van de 
doelen voor overige Natura2000 soorten (geen vogels)
sprake van vergroting van het leefgebied. 
vert voor het voortbestaan van de soort. Wel is schade aan vaste verblijfplaatsen onvermijdelijk. 
In de negen territoria in het plangebied komen dertien van de 54 burchten en holen te vervallen. 
Dit leidt echter niet tot een afname van de populatie omdat in alle negen territoria voldoende 
vervangende burchten aanwezig zijn. Het voedselaanbod blijft gelijk of verbetert. Op termijn is 
uitbreiding van het aantal territoria waarschijnlijk. 
Het plan leidt niet tot negatieve e
broedvogelsoorten (overwinterend, pleisterend) 
geformuleerd. 
Het definitieve ontwerp leidt dan ook niet tot andere effecten dan het voorkeursalternatief en 
daarom positief beoordeeld. 
 
Effect op overige beschermde soorten (FFW)
In de Millingerwaard zijn verschillende beschermde soorten aanwezig. In de 
zijn de effecten tijdens aanleg en in de eindfase 
definitieve ontwerp (DO) leidt niet tot andere effecten dan het VKA en is dan ook neutraal b
oordeeld. 
Voor de bever (zie vorige alinea’s) is 
nawet noodzakelijk. Zo’n ontheffing is ook noodzakel
rivierrombout. Schade aan de in het gebied levende rugstreeppad is onvermijdelijk. Er is 
geen gevaar voor het voortbestaan van de soort. De herinrichting van het gebied draagt over
gens sterk bij aan het behoud van de soort in de Millingerw
schade worden beperkt dan wel voorkomen door een juiste tijdsplanning van de werkzaamh
den.  
 
Effectbeoordeling natuur 
Op grond van het bovenstaande is de conclusie dat de effecten voor het DO
ten opzichte van het VKA. Ook de DO Variant wordt gelijk beoordeeld.
 
Tabel 4.4 Effectbeoordeling natuur

Beoordelingscriterium 

N1 Ontwikkeling van riviernatuur 

N2 Realisatie EHS 

N3 Effect op beschermde habitats en 

soorten Natura 2000 

N4 Effect op overige beschermde soorten 

(FFW) 

 
Tabel 4.4 Effectbeoordeling natuur 

Beoordelingscriterium 

N3 Effect op beschermde habitats en 

soorten Natura 2000 

N4 Effect op overige beschermde soorten 

(FFW) 

GM

Het project heeft neutrale, mogelijke positieve effecten op het bereiken van de instandho
oor vissoorten van stromend water. Voor overige vissoorten is, over het 

geheel genomen, sprake van neutrale effecten. Dit geldt ook voor de bittervoorn en kleine mo
derkruiper. In de eindsituatie neemt het leefgebied van de bittervoorn en de kleine modderk

heeft geen (significant) negatieve effecten op de realisatie van de instandhouding
Natura2000 soorten (geen vogels). Voor de Meervleermuis en de bever is 

sprake van vergroting van het leefgebied. Voor de bever geldt dat het project geen gevaar opl
vert voor het voortbestaan van de soort. Wel is schade aan vaste verblijfplaatsen onvermijdelijk. 
In de negen territoria in het plangebied komen dertien van de 54 burchten en holen te vervallen. 

een afname van de populatie omdat in alle negen territoria voldoende 
vervangende burchten aanwezig zijn. Het voedselaanbod blijft gelijk of verbetert. Op termijn is 
uitbreiding van het aantal territoria waarschijnlijk.  
Het plan leidt niet tot negatieve effecten op de elf beschermde broedvogelsoorten en niet

(overwinterend, pleisterend) waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn 

Het definitieve ontwerp leidt dan ook niet tot andere effecten dan het voorkeursalternatief en 

Effect op overige beschermde soorten (FFW) 
In de Millingerwaard zijn verschillende beschermde soorten aanwezig. In de Natuurtoets [10] 

tijdens aanleg en in de eindfase op deze beschermde soorten beschreven. 
definitieve ontwerp (DO) leidt niet tot andere effecten dan het VKA en is dan ook neutraal b

Voor de bever (zie vorige alinea’s) is wel een ontheffing volgens artikel 75 van de Flora
nawet noodzakelijk. Zo’n ontheffing is ook noodzakelijk voor de rugstreeppad, 

. Schade aan de in het gebied levende rugstreeppad is onvermijdelijk. Er is 
geen gevaar voor het voortbestaan van de soort. De herinrichting van het gebied draagt over

ud van de soort in de Millingerwaard. Voor de rivierrombout kan 
schade worden beperkt dan wel voorkomen door een juiste tijdsplanning van de werkzaamh

Op grond van het bovenstaande is de conclusie dat de effecten voor het DO niet gewijzigd zijn 
ten opzichte van het VKA. Ook de DO Variant wordt gelijk beoordeeld. 

Effectbeoordeling natuur  eindsituatie 

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A

besluit 

 0 + + 

0 + + 

Effect op beschermde habitats en 0 + + 

Effect op overige beschermde soorten 0 0 0 

Effectbeoordeling natuur tijdelijke situatie 

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A

besluit 

Effect op beschermde habitats en 0 0 -/0 

Effect op overige beschermde soorten 0 0 -/0 
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Het project heeft neutrale, mogelijke positieve effecten op het bereiken van de instandhou-
oor vissoorten van stromend water. Voor overige vissoorten is, over het 

Dit geldt ook voor de bittervoorn en kleine mod-
derkruiper. In de eindsituatie neemt het leefgebied van de bittervoorn en de kleine modderkrui-

instandhoudings-
Voor de Meervleermuis en de bever is 

ldt dat het project geen gevaar ople-
vert voor het voortbestaan van de soort. Wel is schade aan vaste verblijfplaatsen onvermijdelijk. 
In de negen territoria in het plangebied komen dertien van de 54 burchten en holen te vervallen. 

een afname van de populatie omdat in alle negen territoria voldoende 
vervangende burchten aanwezig zijn. Het voedselaanbod blijft gelijk of verbetert. Op termijn is 

ffecten op de elf beschermde broedvogelsoorten en niet- 
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn 

Het definitieve ontwerp leidt dan ook niet tot andere effecten dan het voorkeursalternatief en is 

Natuurtoets [10] 
op deze beschermde soorten beschreven. Het 

definitieve ontwerp (DO) leidt niet tot andere effecten dan het VKA en is dan ook neutraal be-

een ontheffing volgens artikel 75 van de Flora- en fau-
, bittervoorn en 

. Schade aan de in het gebied levende rugstreeppad is onvermijdelijk. Er is echter 
geen gevaar voor het voortbestaan van de soort. De herinrichting van het gebied draagt overi-

aard. Voor de rivierrombout kan 
schade worden beperkt dan wel voorkomen door een juiste tijdsplanning van de werkzaamhe-

niet gewijzigd zijn 

SNIP2A-

 

DO Variant 

Land- 

installatie 

+ 

+ 

+ 

0 

SNIP2A-

 

DO Variant 

Land- 

installatie 

-/0 

-/0 



 

 

 

Mitigerende maatregelen 
De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de Gedragscode zorgvuldig Winnen 
[15]. Met deze wijze van werken  wordt voldaan aan de algemene zorgplicht en wordt schade 
aan beschermde plant- en diersoorten zo veel mogelijk vermeden. Wanneer desondanks sch
de aan strikt beschermde soorten kan optreden is een ontheffing in het kader van de flora
faunawet nodig (zie voorgaande alinea’s). Kern van de gedragscode is het Ecologisch Wer
plan en de verplichting tot periodiek onderzoek naar de ontwikkeling van actuele nat
den. Ter verzachting van mogleijke effecten op de natuur is zijn in het 
der andere de volgende maatregelen opgenomen
·  Uitvoeren van terreininspecties naar de aanwezigheid van groeiplaatsen van 

lein, veldsalie, gulden sleutelbloem, 
zige delen van de oeverval. Groeiplaatsen moeten worden gemarkeerd en kunnen zo, indien 
mogelijk, worden ontzien bij de uitvoering. Waar nodig kunnen planten worden ver

·  Het vooraf markeren van groeiplaatsen voor 
zien van deze locaties bij de uitvoering.

·  Het uitvoeren van een terreininspectie voorafgaand aan de werkzaamheden naar de aa
wezigheid van klein glaskruid.

·  Monitoring van de actuele 
voeren van een terreininspecti

·  Monitoring van de ligging en het gebruik van de dassenburchten en 
voorafgaande aan de start van de uitvoering.
den ongeschikt maken van alle te vergraven terreindelen voor de vestiging van holen en 
burchten door opgaande beplanting te verwijderen. De te verwijderen burchten worden 
handmatig stapsgewijs ongeschikt gemaakt voor 
de uitvoering. De burchten worden buiten de kraam
verwijderd. Binnen een afstand van 30 meter tot te handhaven holen en burchten mogen 
geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Ook dien
aangehouden te worden tussen de holen en burchten en de werkzaamheden en werkpaden. 
Binnen een afstand van 50 meter wordt de tijdsduur van de werkzaamheden beperkt en zo 
mogelijk wordt de activiteit tot een eenmalige act

·  Het verwijderen van de vegetatie op te vergraven terreindelen buiten het broedseizoen. Dit 
geldt ook voor het afgraven van de toplaag. Voorkomen van nieuwvestiging van broedvogels 
op reeds aangegraven terreindelen door het werkgebied in ee
werken of frequent te belopen of te berijden. 

·  Afstemming met de flora- en faunawerkgroep Geldersche Poort Oost. Onze adviseur is lid 
van deze werkgroep. 

 
4.6 Landschap en beleving
Voor het aspect landschap en beleving leidt de aanvull
pecten niet tot een afwijkende beoordeling
die/MER Millingerwaard [1].  
 
In de tijdelijke situatie wordt toegewerkt naar de eindsituatie waarbij de effectbeoordeling met 
het vorderen van de werkzaamheden meegroeit. De beoordeling van de tijdelijke situatie is in 
dat kader niet absoluut maar als een moment in het groeipad te beschouwen. 
 
De tijdelijke aanwezigheid van de 
stallatie) heeft een visuele invloed. 
tot de gebruikelijke economische activiteiten in het rivierengebied. 
ten die tijdelijk worden uitgevoerd, na verloop van
het hele riviergebied. Naast het visuele aspect van een artificiële installatie in een natuurlijke 
omgeving maken deze activiteiten
zijn achtergelaten door sedimentatie van 
langs de Waalbandijk gesitueerd ter hoogte van het bestaande binnendijkse bedrijventerrein. 
Het tijdelijke effect is neutraal beoordeeld in de criteria Herkenbaarheid geomorfolog
landschapstypen (L1) en Herkenbaarheid landschappelijke relaties (L2). 
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en worden uitgevoerd overeenkomstig de Gedragscode zorgvuldig Winnen 
Met deze wijze van werken  wordt voldaan aan de algemene zorgplicht en wordt schade 

en diersoorten zo veel mogelijk vermeden. Wanneer desondanks sch
ikt beschermde soorten kan optreden is een ontheffing in het kader van de flora

faunawet nodig (zie voorgaande alinea’s). Kern van de gedragscode is het Ecologisch Wer
plan en de verplichting tot periodiek onderzoek naar de ontwikkeling van actuele nat

ing van mogleijke effecten op de natuur is zijn in het Ecologisch Werkplan o
der andere de volgende maatregelen opgenomen. 

Uitvoeren van terreininspecties naar de aanwezigheid van groeiplaatsen van 
sleutelbloem, weideklokje, rapunzelklokje en lange ereprijs op de gr

zige delen van de oeverval. Groeiplaatsen moeten worden gemarkeerd en kunnen zo, indien 
mogelijk, worden ontzien bij de uitvoering. Waar nodig kunnen planten worden ver

markeren van groeiplaatsen voor daslook en tongvaren en het zo mogelijk on
deze locaties bij de uitvoering. 

Het uitvoeren van een terreininspectie voorafgaand aan de werkzaamheden naar de aa
klein glaskruid. 

 verspreiding van de steenmarter, das en vleermuizen en het ui
voeren van een terreininspectie voorafgaand aan de uitvoering. 
Monitoring van de ligging en het gebruik van de dassenburchten en -holen een halfjaar 
voorafgaande aan de start van de uitvoering. Het voorafgaand aan de grondwerkzaamh
den ongeschikt maken van alle te vergraven terreindelen voor de vestiging van holen en 
burchten door opgaande beplanting te verwijderen. De te verwijderen burchten worden 
handmatig stapsgewijs ongeschikt gemaakt voor de das, in de maanden voorafgaand aan 
de uitvoering. De burchten worden buiten de kraam- en zoogperiode (april t/m augustus) 

Binnen een afstand van 30 meter tot te handhaven holen en burchten mogen 
geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Ook dient een afstand van minstens 10 meter 
aangehouden te worden tussen de holen en burchten en de werkzaamheden en werkpaden. 
Binnen een afstand van 50 meter wordt de tijdsduur van de werkzaamheden beperkt en zo 
mogelijk wordt de activiteit tot een eenmalige activiteit beperkt. 
Het verwijderen van de vegetatie op te vergraven terreindelen buiten het broedseizoen. Dit 
geldt ook voor het afgraven van de toplaag. Voorkomen van nieuwvestiging van broedvogels 
op reeds aangegraven terreindelen door het werkgebied in een continue werkgang te b
werken of frequent te belopen of te berijden.  

en faunawerkgroep Geldersche Poort Oost. Onze adviseur is lid 

Landschap en beleving  
Voor het aspect landschap en beleving leidt de aanvullende informatie over de uitvoeringsa
pecten niet tot een afwijkende beoordeling ten opzichte van het VKA uit de Integrale 

 

In de tijdelijke situatie wordt toegewerkt naar de eindsituatie waarbij de effectbeoordeling met 
het vorderen van de werkzaamheden meegroeit. De beoordeling van de tijdelijke situatie is in 
dat kader niet absoluut maar als een moment in het groeipad te beschouwen.  

De tijdelijke aanwezigheid van de zandwininstallatie (zuiger/klasseerinstallatie en ve
stallatie) heeft een visuele invloed. Zand- en grindwinning behoren echter, evenals kleiwinning, 
tot de gebruikelijke economische activiteiten in het rivierengebied. Het zijn dynamische activite

worden uitgevoerd, na verloop van tijd weer stoppen en zich zo verplaatsen door 
het hele riviergebied. Naast het visuele aspect van een artificiële installatie in een natuurlijke 
omgeving maken deze activiteiten ook zichtbaar waar bepaalde grondstoffen in het verleden 

sedimentatie van rivier. De installatie is aan de rand van het plangebied 
langs de Waalbandijk gesitueerd ter hoogte van het bestaande binnendijkse bedrijventerrein. 
Het tijdelijke effect is neutraal beoordeeld in de criteria Herkenbaarheid geomorfolog
landschapstypen (L1) en Herkenbaarheid landschappelijke relaties (L2).  
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en worden uitgevoerd overeenkomstig de Gedragscode zorgvuldig Winnen 
Met deze wijze van werken  wordt voldaan aan de algemene zorgplicht en wordt schade 

en diersoorten zo veel mogelijk vermeden. Wanneer desondanks scha-
ikt beschermde soorten kan optreden is een ontheffing in het kader van de flora- en 

faunawet nodig (zie voorgaande alinea’s). Kern van de gedragscode is het Ecologisch Werk-
plan en de verplichting tot periodiek onderzoek naar de ontwikkeling van actuele natuurwaar-
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Uitvoeren van terreininspecties naar de aanwezigheid van groeiplaatsen van wilde marjo-
ange ereprijs op de gra-

zige delen van de oeverval. Groeiplaatsen moeten worden gemarkeerd en kunnen zo, indien 
mogelijk, worden ontzien bij de uitvoering. Waar nodig kunnen planten worden verplant. 
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en zoogperiode (april t/m augustus) 

Binnen een afstand van 30 meter tot te handhaven holen en burchten mogen 
t een afstand van minstens 10 meter 

aangehouden te worden tussen de holen en burchten en de werkzaamheden en werkpaden. 
Binnen een afstand van 50 meter wordt de tijdsduur van de werkzaamheden beperkt en zo 

Het verwijderen van de vegetatie op te vergraven terreindelen buiten het broedseizoen. Dit 
geldt ook voor het afgraven van de toplaag. Voorkomen van nieuwvestiging van broedvogels 

n continue werkgang te be-

en faunawerkgroep Geldersche Poort Oost. Onze adviseur is lid 

ende informatie over de uitvoeringsas-
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In de tijdelijke situatie wordt toegewerkt naar de eindsituatie waarbij de effectbeoordeling met 
het vorderen van de werkzaamheden meegroeit. De beoordeling van de tijdelijke situatie is in 

 

(zuiger/klasseerinstallatie en verladingsin-
en grindwinning behoren echter, evenals kleiwinning, 

Het zijn dynamische activitei-
tijd weer stoppen en zich zo verplaatsen door 

het hele riviergebied. Naast het visuele aspect van een artificiële installatie in een natuurlijke 
in het verleden 

rivier. De installatie is aan de rand van het plangebied 
langs de Waalbandijk gesitueerd ter hoogte van het bestaande binnendijkse bedrijventerrein. 
Het tijdelijke effect is neutraal beoordeeld in de criteria Herkenbaarheid geomorfologische rivier-



 

 

 

Het recreatief medegebruik zal gedurende de aanlegperiode negatief worden beïnvloed. Zo zal 
de bestaande zandwinplas, waarin ook gezwommen wordt
mele zwemwaterfunctie), vertroebelen 
waardoor zwemmen niet of niet overal meer mogelijk is. Ook zal de toegankelijkheid van deze 
plas in de loop van het project van zuid naar noord minder worden do
tijdelijke berging van grond. De bezoekers zullen hierop door waarschuwingsborden worden 
gewezen. Ook zullen recreanten door het plangebied heen hinder ondervinden (verminderde 
toegankelijkheid) van de aanlegactiviteiten. De land
en recreatief medegebruik is dan ook negatief beoordeeld
 
In zowel de tijdelijke als in de eindsituatie zijn de verschillen tussen het VKA en het DO 
van het SNIP2A-besluit erg klein. De verschillen zitten in de detailoptimalisaties van het ontwerp 
en de uitvoeringswijze. Het DO heeft daarom een gelijke
als het VKA. Dit geldt ook voor de DO
 
Effectbeoordeling landschap en beleving
De effectbeoordeling voor het DO wijkt niet af van die van het VKA. Voor beide is de beoord
ling voor de tijdelijke situatie neutraal tot positief en voor de eindsituatie positief tot zeer positief.
 
Tabel 4.5 Beoordeling voor het aspect l

Beoordelingscriterium 

L1 Herkenbaarheid (geomorfolog

sche) rivierlandschapstypen 

L2 Herkenbaarheid landschappeli

ke relaties 

L3 Herkenbaarheid open stroom-

baan 

L4 Beleefbaarheid en zichtbaarheid 

rivierdynamiek 

L5 Landschappelijke inpasbaarheid 

bewoning en recreatief medeg

bruik 

 
Tabel 4.6 Beoordeling voor het aspect landschap en bel

Beoordelingscriterium 

L1 Herkenbaarheid (geomorfolog

sche) rivierlandschapstypen 

L2 Herkenbaarheid landschappeli

ke relaties 

L3 Herkenbaarheid open stroom-

baan 

L4 Beleefbaarheid en zichtbaarheid 

rivierdynamiek 

L5 Landschappelijke inpasbaarheid 

bewoning en recreatief medeg

bruik 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen
Voor dit milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 
orde.  
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Het recreatief medegebruik zal gedurende de aanlegperiode negatief worden beïnvloed. Zo zal 
de bestaande zandwinplas, waarin ook gezwommen wordt (de plas heeft overigens g

, vertroebelen door de tijdelijke berging van grond en waterbodem,
waardoor zwemmen niet of niet overal meer mogelijk is. Ook zal de toegankelijkheid van deze 
plas in de loop van het project van zuid naar noord minder worden door de activiteiten voor de 

De bezoekers zullen hierop door waarschuwingsborden worden 
Ook zullen recreanten door het plangebied heen hinder ondervinden (verminderde 

toegankelijkheid) van de aanlegactiviteiten. De landschappelijke inpasbaarheid van bewoning 
en recreatief medegebruik is dan ook negatief beoordeeld in de tijdelijke situatie (L5)

In zowel de tijdelijke als in de eindsituatie zijn de verschillen tussen het VKA en het DO 
klein. De verschillen zitten in de detailoptimalisaties van het ontwerp 

en de uitvoeringswijze. Het DO heeft daarom een gelijke beoordeling voor het aspect landschap 
als het VKA. Dit geldt ook voor de DO-variant Landinstallatie .  

chap en beleving 
De effectbeoordeling voor het DO wijkt niet af van die van het VKA. Voor beide is de beoord
ling voor de tijdelijke situatie neutraal tot positief en voor de eindsituatie positief tot zeer positief.

Beoordeling voor het aspect l andschap en beleving in de tijdelijke situatie

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

Herkenbaarheid (geomorfologi- 0 0 0 

Herkenbaarheid landschappelij- 0 0 0 

m- 0 + + 

Beleefbaarheid en zichtbaarheid 0 + + 

Landschappelijke inpasbaarheid 

bewoning en recreatief medege-

0 - - 

Beoordeling voor het aspect landschap en bel eving in de eindsituatie

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

Herkenbaarheid (geomorfologi- 0 + + 

Herkenbaarheid landschappelij- 0 + + 

m- 0 ++ ++ 

Beleefbaarheid en zichtbaarheid 0 + + 

Landschappelijke inpasbaarheid 

bewoning en recreatief medege-

0 ++ ++ 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
en specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 
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Het recreatief medegebruik zal gedurende de aanlegperiode negatief worden beïnvloed. Zo zal 
(de plas heeft overigens geen for-

door de tijdelijke berging van grond en waterbodem, 
waardoor zwemmen niet of niet overal meer mogelijk is. Ook zal de toegankelijkheid van deze 

or de activiteiten voor de 
De bezoekers zullen hierop door waarschuwingsborden worden 

Ook zullen recreanten door het plangebied heen hinder ondervinden (verminderde 
schappelijke inpasbaarheid van bewoning 

in de tijdelijke situatie (L5). 

In zowel de tijdelijke als in de eindsituatie zijn de verschillen tussen het VKA en het DO op basis 
klein. De verschillen zitten in de detailoptimalisaties van het ontwerp 

beoordeling voor het aspect landschap 

De effectbeoordeling voor het DO wijkt niet af van die van het VKA. Voor beide is de beoorde-
ling voor de tijdelijke situatie neutraal tot positief en voor de eindsituatie positief tot zeer positief. 
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- 
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en specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 



 

 

 

4.7 Cultuurhistorie en archeologie
 
4.7.1 Cultuurhistorie 
De verschillen tussen het VKA en het DO 
dat deze niet leiden tot een andere beoordeling
andere beoordeling. 
 
4.7.2 Archeologie 
In de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard [1] zijn alle alternatieven voor het aspect ‘b
houd archeologische waarden’ neutraal beoordeeld. Uit het aanvullende archeolo
zoek [3] blijkt dat voor het onderzochte deel van het plangebied de archeologische verwac
tingswaarde van een hoge verwachting naar een lage verwachting moet worden bijgesteld. De 
beoordeling voor het aspect archeologie blijft, na aanvullend arc
omdat geen effecten worden verwacht op archeologische waarden in het plangebied. Tussen 
het VKA en het DO op basis van
fectbeoordeling. Ook de variant landinstallatie 
 
Tabel 4.7 Beoordeling voor de aspecten cultuurhistorie en arc heologie.

Beoordelingscriterium 

C1 Behoud structuren en elemen-

ten dijkzone 

C2 Behoud structuren en elemen-

ten buitendijkse gebied 

C3 Beleefbaarheid van cultuurhis-

torische structuren en elemen-

ten 

C4 Behoud archeologische waar-

den 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen
Voor dit milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 
orde.  
 
4.8 Bereikbaarheid en recreatie
Voor het aspect bereikbaarheid en recreatie is de situatie ten opzichte van de Integrale 
Planstudie/MER Millingerwaard [1] nauwelijks veranderd. De 
DO op basis van het DO SNIP2A
ontsluitingsweg voor het Klaverland en de Theetuin een andere route volgen, ook het 
lijk pad’ volgt een andere route ten
opzichte van het VKA is de verlenging van het 
VKA een extra stuk wandelpad bij ten noorden van de kern Kekerdom. Aangezien de verschi
len zeer klein zijn is het DO op basis van
Ook de DO variant Landinstallatie leidt niet tot een andere 
 
In de tijdelijke situatie is er wel een negatieve beoordeling voor alle criteria omdat door de ui
voering van werken tijdelijk hinder (toegankelijkheid/tijdelijke omleidingen, rijdende werktuigen) 
kan optreden. Dit is meegenomen in de beoordeling Landschap en beleving (criterium L5).
 
Effectbeoordeling bereikbaarheid en recreatie
De effectbeoordeling voor het DO
 
 

GM

Cultuurhistorie en archeologie  

De verschillen tussen het VKA en het DO op basis van het SNIP2A-besluit zijn dermate klein 
dat deze niet leiden tot een andere beoordeling. Ook de variant landinstallatie leidt niet tot een 

In de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard [1] zijn alle alternatieven voor het aspect ‘b
houd archeologische waarden’ neutraal beoordeeld. Uit het aanvullende archeolo
zoek [3] blijkt dat voor het onderzochte deel van het plangebied de archeologische verwac
tingswaarde van een hoge verwachting naar een lage verwachting moet worden bijgesteld. De 
beoordeling voor het aspect archeologie blijft, na aanvullend archeologisch onderzoek, neutraal 
omdat geen effecten worden verwacht op archeologische waarden in het plangebied. Tussen 

op basis van het SNIP2A-besluit bestaan dan ook geen verschillen qua e
fectbeoordeling. Ook de variant landinstallatie leidt niet tot een andere beoordeling.

Beoordeling voor de aspecten cultuurhistorie en arc heologie.  

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

n- 0 - - 

n- 0 0 0 

s-

n-

0 0 0 

r- 0 0 0 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
ct zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 

Bereikbaarheid en recreatie  
Voor het aspect bereikbaarheid en recreatie is de situatie ten opzichte van de Integrale 

Millingerwaard [1] nauwelijks veranderd. De verschillen tussen het VKA en het 
het DO SNIP2A-besluit zijn klein. De verkeersstructuur zal in het DO voor de 

ontsluitingsweg voor het Klaverland en de Theetuin een andere route volgen, ook het 
volgt een andere route ten opzichte van het VKA. Een positief effect van het DO ten 

opzichte van het VKA is de verlenging van het hoofdwandelpad, er komt ten opzichte van het 
VKA een extra stuk wandelpad bij ten noorden van de kern Kekerdom. Aangezien de verschi

op basis van het VKA SNIP 2A hetzelfde beoordeeld als het VKA. 
Ook de DO variant Landinstallatie leidt niet tot een andere beoordeling. 

In de tijdelijke situatie is er wel een negatieve beoordeling voor alle criteria omdat door de ui
n werken tijdelijk hinder (toegankelijkheid/tijdelijke omleidingen, rijdende werktuigen) 

kan optreden. Dit is meegenomen in de beoordeling Landschap en beleving (criterium L5).

Effectbeoordeling bereikbaarheid en recreatie 
De effectbeoordeling voor het DO en de DO Variant wijkt niet af van die van het VKA. 

 

Milieueffecten 

GM-0080854, revisie 1

Pagina 43 van 56

besluit zijn dermate klein 
. Ook de variant landinstallatie leidt niet tot een 

In de Integrale Planstudie/MER Millingerwaard [1] zijn alle alternatieven voor het aspect ‘be-
houd archeologische waarden’ neutraal beoordeeld. Uit het aanvullende archeologisch onder-
zoek [3] blijkt dat voor het onderzochte deel van het plangebied de archeologische verwach-
tingswaarde van een hoge verwachting naar een lage verwachting moet worden bijgesteld. De 

heologisch onderzoek, neutraal 
omdat geen effecten worden verwacht op archeologische waarden in het plangebied. Tussen 

besluit bestaan dan ook geen verschillen qua ef-
leidt niet tot een andere beoordeling. 

DO Variant Land- 

installatie 

- 

0 

0 

0 

ct zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 

Voor het aspect bereikbaarheid en recreatie is de situatie ten opzichte van de Integrale 
verschillen tussen het VKA en het 

besluit zijn klein. De verkeersstructuur zal in het DO voor de 
ontsluitingsweg voor het Klaverland en de Theetuin een andere route volgen, ook het ‘avontuur-

Een positief effect van het DO ten 
hoofdwandelpad, er komt ten opzichte van het 

VKA een extra stuk wandelpad bij ten noorden van de kern Kekerdom. Aangezien de verschil-
het VKA SNIP 2A hetzelfde beoordeeld als het VKA. 

In de tijdelijke situatie is er wel een negatieve beoordeling voor alle criteria omdat door de uit-
n werken tijdelijk hinder (toegankelijkheid/tijdelijke omleidingen, rijdende werktuigen) 

kan optreden. Dit is meegenomen in de beoordeling Landschap en beleving (criterium L5). 

en de DO Variant wijkt niet af van die van het VKA.  



 

 

 

Tabel 4.8 Beoordeling voor de aspecten bereikbaarheid en recr eatie in de eindsituatie

Beoordelingscriterium 

BR1 Bereikbaarheid bestemmings-

verkeer 

BR2 Fietsrecreatie  

BR3 Wandelrecreatie 

BR4 Overige recreatie 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen
Voor dit milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatreg
orde.  
 
4.9 Geluid en trillingen
In het akoestisch onderzoek [5] zijn berekeningen uitgevoerd voor de toekomstige activiteiten in 
het plangebied. Het gaat hier om het zandwinnen ter plaatse van de omputlocatie in de nieuwe 
zandwinplas en klasseren met een zandzuiger en een drijvende 
een op het land gelegen klasseer
kwelvingers gegraven en aanwezige roofdepots afgegraven. Ook bij het realiseren van enkele 
objecten vindt grondverzet plaats. Naast deze nieuwe activiteiten is De Beijer tot medio 2014 in 
bedrijf. 
 
In de berekeningen is rekening gehouden met de wijzigingen in het plan (DO) ten opzichte van 
de in de Integrale Planstudie/MER
ging van de locatie van de klasseerinstallatie en het feit of gebruik gemaakt gaat worden van 
een drijvende klasseerinstallatie of vaste klasseerinstallatie.
bij de uitvoering van de herinr
In de uitgevoerde berekeningen is cumulatie met 
meegenomen op basis van de voorgenomen planning en fasering van de uitvoering van het 
project. De berekeningen zijn zowel voor de situatie De Beijer nog in werking als voor de situ
tie De Beijer niet meer in werking uitgevoerd.
 
Berekeningsresultaat: maatgevende activiteit = zandwinnen, situatie (bij ‘worst
ring van de zandzuiger ten op
De berekeningen zijn uitgevoerd waarbij de zandzuiger is gesitueerd op een tweetal ‘worst
case’ locaties dichtbij clusters van woningen, namelijk: een locatie in het noorden van het pla
gebied dichtbij de woningen aan de C.R. Waiboe
plangebied ter hoogte van de woningen aan het Molenveld.
 
Woningen C.R. Waiboerweg 
Uit de berekeningen blijkt dat in de situatie waarbij de zandzuiger is gelegen in het noorden van 
de omputlocatie bij de C.R. Waibo
wel voor de drijvende als voor de landinstallatie. Het betreft hier de woningen aan de C.R. Wa
boerweg.  
Wanneer wordt gekeken naar de berekening voor de 
bedraagt de geluidbelasting maximaal 4
spreid liggende woningen waarvoor een voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) geldt. De voo
keursgrenswaarde wordt dus overschreden. 
de van 50 dB(A).  
 
Woningen Molenveld en Kekerdom
Voor de berekeningen waarbij de zandzuiger is gelegen in het zuiden van de omputlocatie nabij
de woningen aan het Molenveld bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 47 dB(A) zowel voor 
de drijvende- als voor de landinstallatie. 

GM

Beoordeling voor de aspecten bereikbaarheid en recr eatie in de eindsituatie

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

s- 0 0 0 

0 ++ ++ 

0 - - 

0 + + 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Voor dit milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatreg

Geluid en trillingen  
In het akoestisch onderzoek [5] zijn berekeningen uitgevoerd voor de toekomstige activiteiten in 
het plangebied. Het gaat hier om het zandwinnen ter plaatse van de omputlocatie in de nieuwe 

met een zandzuiger en een drijvende klasseer installatie (of variant: 
klasseerinstallatie). Daarnaast worden in het gebied kwelgeulen en 

kwelvingers gegraven en aanwezige roofdepots afgegraven. Ook bij het realiseren van enkele 
grondverzet plaats. Naast deze nieuwe activiteiten is De Beijer tot medio 2014 in 

In de berekeningen is rekening gehouden met de wijzigingen in het plan (DO) ten opzichte van 
lanstudie/MER Millingerwaard [1] beschreven situatie. Het betreft een wijz

ging van de locatie van de klasseerinstallatie en het feit of gebruik gemaakt gaat worden van 
een drijvende klasseerinstallatie of vaste klasseerinstallatie. Ook is rekening gehouden met de 
bij de uitvoering van de herinrichting horende geluidbelasting van het in te zetten materieel. 
In de uitgevoerde berekeningen is cumulatie met reeds aanwezige geluidsbronnen als De Beijer 
meegenomen op basis van de voorgenomen planning en fasering van de uitvoering van het 

berekeningen zijn zowel voor de situatie De Beijer nog in werking als voor de situ
tie De Beijer niet meer in werking uitgevoerd.  

Berekeningsresultaat: maatgevende activiteit = zandwinnen, situatie (bij ‘worst
ring van de zandzuiger ten opzichte van de woningen) 
De berekeningen zijn uitgevoerd waarbij de zandzuiger is gesitueerd op een tweetal ‘worst
case’ locaties dichtbij clusters van woningen, namelijk: een locatie in het noorden van het pla
gebied dichtbij de woningen aan de C.R. Waiboerweg en een locatie in het zuiden van het 
plangebied ter hoogte van de woningen aan het Molenveld. 

 
Uit de berekeningen blijkt dat in de situatie waarbij de zandzuiger is gelegen in het noorden van 

C.R. Waiboerweg, de geluidbelasting ten hoogste 50 dB(A) bedraagt z
wel voor de drijvende als voor de landinstallatie. Het betreft hier de woningen aan de C.R. Wa

Wanneer wordt gekeken naar de berekening voor de langjarig gemiddelde geluidbelasting dan 
raagt de geluidbelasting maximaal 43 dB(A) voor beide situaties. Het gaat hier om de ve

spreid liggende woningen waarvoor een voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) geldt. De voo
keursgrenswaarde wordt dus overschreden. Wel blijft de geluidbelasting binnen de 

Woningen Molenveld en Kekerdom 
Voor de berekeningen waarbij de zandzuiger is gelegen in het zuiden van de omputlocatie nabij
de woningen aan het Molenveld bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 47 dB(A) zowel voor 

als voor de landinstallatie.  
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Beoordeling voor de aspecten bereikbaarheid en recr eatie in de eindsituatie  

DO Variant Land- 

installatie 

0 

++ 

- 

+ 

Voor dit milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 

In het akoestisch onderzoek [5] zijn berekeningen uitgevoerd voor de toekomstige activiteiten in 
het plangebied. Het gaat hier om het zandwinnen ter plaatse van de omputlocatie in de nieuwe 

installatie (of variant: 
installatie). Daarnaast worden in het gebied kwelgeulen en 

kwelvingers gegraven en aanwezige roofdepots afgegraven. Ook bij het realiseren van enkele 
grondverzet plaats. Naast deze nieuwe activiteiten is De Beijer tot medio 2014 in 

In de berekeningen is rekening gehouden met de wijzigingen in het plan (DO) ten opzichte van 
ven situatie. Het betreft een wijzi-

ging van de locatie van de klasseerinstallatie en het feit of gebruik gemaakt gaat worden van 
Ook is rekening gehouden met de 

ichting horende geluidbelasting van het in te zetten materieel.  
geluidsbronnen als De Beijer 

meegenomen op basis van de voorgenomen planning en fasering van de uitvoering van het 
berekeningen zijn zowel voor de situatie De Beijer nog in werking als voor de situa-

Berekeningsresultaat: maatgevende activiteit = zandwinnen, situatie (bij ‘worst-case’ positione-

De berekeningen zijn uitgevoerd waarbij de zandzuiger is gesitueerd op een tweetal ‘worst-
case’ locaties dichtbij clusters van woningen, namelijk: een locatie in het noorden van het plan-

rweg en een locatie in het zuiden van het 

Uit de berekeningen blijkt dat in de situatie waarbij de zandzuiger is gelegen in het noorden van 
dB(A) bedraagt zo-

wel voor de drijvende als voor de landinstallatie. Het betreft hier de woningen aan de C.R. Wai-

gemiddelde geluidbelasting dan 
dB(A) voor beide situaties. Het gaat hier om de ver-

spreid liggende woningen waarvoor een voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) geldt. De voor-
Wel blijft de geluidbelasting binnen de grenswaar-

Voor de berekeningen waarbij de zandzuiger is gelegen in het zuiden van de omputlocatie nabij 
de woningen aan het Molenveld bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 47 dB(A) zowel voor 



 

 

 

Wanneer wordt gekeken naar de berekening voor de 
bedraagt voor een woning aan het Molenveld 
de situaties (zowel drijvende als landinstall
Bij de drijvende installatie wordt de voorkeursgrenswaarde bij 
(C.R. Waiboerweg vijf woningen, Rijndijk 
één woning). 
Bij de landinstallatie wordt de voorkeursgrenswaarde 
den (Molenveld vier woningen, C.R. Waiboerweg 
blijft de geluidbelasting binnen de grenswaarde van 50 dB(A).
 
Berekeningsresultaat: maatgevende activiteit overige activiteiten,
(bij ‘worst-case’ positionering van de zandzuiger ten opzichte van de woningen)
Ter hoogte van Kekerdom worden geluidbelastingen van ten hoogste
maatgevende activiteit is hier het ontgraven van de hoofdgeul en het
bij wordt voor zes woningen net de voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) overschreden
serstraat drie woningen, Duffeltdijk 
Voor de aanleg van objecten is een maximaal 
dB(A) berekend en bij de Duffeltdijk van 60 dB(A).
grenswaarde van 40 dB(A) overschreden (Klaverland
Bij het kleiwinnen is de maximaa
woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) overschreden (Heerbaan 
Molenveld één woning). Wel blijft de geluidbelasting binnen de grenswaarde van 50 dB(A).
 
Bij het graven van de vingers is een maximale belasting van 51 dB(A) op een woning aan de 
C.R. Waiboerweg berekend. Bij het opruimen van roofruggen is een maximale belasting op w
ningen aan de C.R. Waiboerweg van 44 dB(A) berekend. 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van de langjarig gemiddelde geluidbelasting.
 
Berekeningsresultaten maximale geluidniveaus
De piekgeluidsniveaus voor de zandzuiger blijven in de worst
van 70 dB(A) voor de dagperiode
locatie kortdurend werkzaam zijn en zicht daarna verplaatsen naar een andere locatie. Het g
luid bij de woningen zal dan ook in de meeste situaties lager zijn dan de worst case situatie. 
 
Afhankelijk van de aard van de overige activiteiten kunnen met name bij de activiteit: ‘aanleg 
objecten’ maximale geluidniveaus ontstaan van ten hoogste 7
die op zeer korte afstand van de uitvoering van het werk zijn gelegen. 
daan aan de norm van 70 dB(A) voor de dagperiode.
 
Geluidbelast oppervlak bij de gemiddelde situatie
Naast een beoordeling van de geluidsbelasting in een ‘worst
woningen, is er in het onderzoek ook een 
zandwinnen in de plas.  
 
In de figuren 4.1 en 4.2 zijn voor de gemiddelde geluidbelasting binnen het gebied gedurende 
langere tijd (zandzuiger op twaalf 
weergegeven voor de situatie met een drijvende installatie en de situatie met een landinstallatie, 
inclusief De Beijer. In figuur 4.3 en 4.4 zijn de contouren weergegeven in de situatie exclusief 
De Beijer. 
 

GM

Wanneer wordt gekeken naar de berekening voor de langjarig gemiddelde geluidbelasting dan 
voor een woning aan het Molenveld de geluidbelasting ten hoogste 4

(zowel drijvende als landinstallatie).  
Bij de drijvende installatie wordt de voorkeursgrenswaarde bij tien woningen overschreden 

woningen, Rijndijk twee woningen, Molenveld twee woningen, Heerbaan 

e voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) bij elf woningen overschr
woningen, C.R. Waiboerweg vijf woningen, Rijndijk twee woningen

blijft de geluidbelasting binnen de grenswaarde van 50 dB(A). 

Berekeningsresultaat: maatgevende activiteit overige activiteiten, gemiddelde situatie
case’ positionering van de zandzuiger ten opzichte van de woningen)

Ter hoogte van Kekerdom worden geluidbelastingen van ten hoogste 51 dB(A) berekend. De 
maatgevende activiteit is hier het ontgraven van de hoofdgeul en het rijden met dumpers.

woningen net de voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) overschreden
woningen, Duffeltdijk één woning, Heerbaan één woning, Molenveld 

Voor de aanleg van objecten is een maximaal geluidbelasting ter hoogte van Klaverland van 70 
dB(A) berekend en bij de Duffeltdijk van 60 dB(A). Voor acht woningen wordt de voorkeur

rde van 40 dB(A) overschreden (Klaverland vier woningen, Duffeltdijk 
Bij het kleiwinnen is de maximaal berekende geluidbelasting op woningen 48 dB(A). Voor 
woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) overschreden (Heerbaan 

Wel blijft de geluidbelasting binnen de grenswaarde van 50 dB(A).

de vingers is een maximale belasting van 51 dB(A) op een woning aan de 
Bij het opruimen van roofruggen is een maximale belasting op w

ningen aan de C.R. Waiboerweg van 44 dB(A) berekend. Voor deze twee activiteiten is er geen 
rschrijding van de voorkeursgrenswaarde van de langjarig gemiddelde geluidbelasting.

Berekeningsresultaten maximale geluidniveaus 
voor de zandzuiger blijven in de worst-case situatie ruim onder de norm 

van 70 dB(A) voor de dagperiode. In de werkelijkheid zal de zandzuiger telkens op een andere 
locatie kortdurend werkzaam zijn en zicht daarna verplaatsen naar een andere locatie. Het g
luid bij de woningen zal dan ook in de meeste situaties lager zijn dan de worst case situatie. 

kelijk van de aard van de overige activiteiten kunnen met name bij de activiteit: ‘aanleg 
objecten’ maximale geluidniveaus ontstaan van ten hoogste 70 dB(A) ter plaatse van woningen 
die op zeer korte afstand van de uitvoering van het werk zijn gelegen. Hiermee wordt nog vo

aan de norm van 70 dB(A) voor de dagperiode. 

Geluidbelast oppervlak bij de gemiddelde situatie 
Naast een beoordeling van de geluidsbelasting in een ‘worst-case’ situering ten opzichte van de 
woningen, is er in het onderzoek ook een gemiddelde geluidsbelasting berekend vanwege het 

In de figuren 4.1 en 4.2 zijn voor de gemiddelde geluidbelasting binnen het gebied gedurende 
langere tijd (zandzuiger op twaalf wisselende locaties binnen het gebied) de geluidcontou
weergegeven voor de situatie met een drijvende installatie en de situatie met een landinstallatie, 
inclusief De Beijer. In figuur 4.3 en 4.4 zijn de contouren weergegeven in de situatie exclusief 
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gemiddelde geluidbelasting dan 
de geluidbelasting ten hoogste 47 dB(A) voor bei-

woningen overschreden 
woningen, Heerbaan 

woningen overschre-
woningen). Wel 

gemiddelde situatie 
case’ positionering van de zandzuiger ten opzichte van de woningen) 

51 dB(A) berekend. De 
rijden met dumpers. Daar-

woningen net de voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) overschreden (Vis-
woning, Molenveld één woning).  

ter hoogte van Klaverland van 70 
woningen wordt de voorkeurs-

woningen, Duffeltdijk vier woningen).  
l berekende geluidbelasting op woningen 48 dB(A). Voor drie 

woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) overschreden (Heerbaan twee woning, 
Wel blijft de geluidbelasting binnen de grenswaarde van 50 dB(A). 

de vingers is een maximale belasting van 51 dB(A) op een woning aan de 
Bij het opruimen van roofruggen is een maximale belasting op wo-

activiteiten is er geen 
rschrijding van de voorkeursgrenswaarde van de langjarig gemiddelde geluidbelasting. 

ruim onder de norm 
In de werkelijkheid zal de zandzuiger telkens op een andere 

locatie kortdurend werkzaam zijn en zicht daarna verplaatsen naar een andere locatie. Het ge-
luid bij de woningen zal dan ook in de meeste situaties lager zijn dan de worst case situatie.  

kelijk van de aard van de overige activiteiten kunnen met name bij de activiteit: ‘aanleg 
dB(A) ter plaatse van woningen 

rmee wordt nog vol-

case’ situering ten opzichte van de 
gemiddelde geluidsbelasting berekend vanwege het 

In de figuren 4.1 en 4.2 zijn voor de gemiddelde geluidbelasting binnen het gebied gedurende 
locaties binnen het gebied) de geluidcontouren 

weergegeven voor de situatie met een drijvende installatie en de situatie met een landinstallatie, 
inclusief De Beijer. In figuur 4.3 en 4.4 zijn de contouren weergegeven in de situatie exclusief 



 

 

 

Figuur 4.1 Geluidbelastingcontouren van de d

 
Figuur 4.2 Geluidbelastingcontouren van de landinstallatie, in cl. de Beijer [5]

 

GM

Geluidbelastingcontouren van de d rijvende installatie, inclusief De Beijer [5]

Geluidbelastingcontouren van de landinstallatie, in cl. de Beijer [5]  

 

Milieueffecten 

GM-0080854, revisie 1

Pagina 46 van 56

De Beijer [5]  

 

 



 

 

 

Figuur 4.3 Geluidbelastingcontouren van de drijvende installat ie, excl. De Beijer [5]

 
Figuur 4.4 Geluidbelastingcontoure

 
In het kader van het akoestisch onderzoek [5] is een analyse uitgevoerd naar het aantal adre
punten en de oppervlakten binnen de verschillende geluidcontouren. 
vende installatie in slechts in zeer 
aantal adrespunten is bij de drijvende installatie 
de landinstallatie. Dit komt omdat 
tewater van de zandwinplas is gelegen. 
 

GM

Geluidbelastingcontouren van de drijvende installat ie, excl. De Beijer [5]

Geluidbelastingcontoure n van de landinstallatie, exclusief de Beijer [5]

In het kader van het akoestisch onderzoek [5] is een analyse uitgevoerd naar het aantal adre
punten en de oppervlakten binnen de verschillende geluidcontouren. Hieruit blijkt dat de dri

slechts in zeer beperkte mate negatiever scoort dan de landinstallatie
is bij de drijvende installatie in een hogere geluidsklassen gelegen dan 

. Dit komt omdat de drijvende installatie dichter bij het reflecterende oppervla
tewater van de zandwinplas is gelegen.  
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Geluidbelastingcontouren van de drijvende installat ie, excl. De Beijer [5]  

 

de Beijer [5]  

 

In het kader van het akoestisch onderzoek [5] is een analyse uitgevoerd naar het aantal adres-
blijkt dat de drij-

beperkte mate negatiever scoort dan de landinstallatie. Een 
hogere geluidsklassen gelegen dan bij 

ecterende oppervlak-



 

 

 

Trillingen en laagfrequent geluid
In het plangebied zijn bij de zandwininstallatie twee potentiële trillingsbronnen aanwezig, nam
lijk de zandzuiger en de scheidingsinstallaties. Uit verschillende
laties is gebleken dat de zandzuiger geen bodemtrillingen en geen laagfrequent geluid naar de 
omgeving toe veroorzaakt.  
De scheidingsinstallatie kan wel laagfrequent geluid naar de omgeving veroorzaken indien on
wateringszeven worden toegepast. In het plangebied zullen enkel zandclasseerzeven en een 
voorscheiding worden gebruikt, deze veroorzaken geen relevant laagfrequent geluid. 
Er mag dus worden verwacht dat er geen relevant laagfrequent geluid of trillingen zullen optr
den ten gevolge van de activiteiten in het plangebied.
 
Effectbeoordeling geluid 
De verschillen tussen het VKA en het DO 
niet tot een andere beoordeling voor het aspect geluid en trillingen. In beide situa
van een tijdelijke toename (aanlegfase) van het aantal geluidbelaste woningen, oppervlakte en 
Natura 2000-gebied. Voor het aspect geluid en trillingen zijn het VKA en het DO 
het SNIP2A-besluit dan ook sterk negatief beoordeeld. D
stallatie en de landinstallatie zijn dusdanig klein dat deze niet leiden tot een andere beoordeling.
In de eindsituatie vervallen de uitvoeringswerkzaamheden en verbetert de geluidsituatie weer. 
Dan treedt ook een verbetering op van de geluidsituatie ten opzichte van de referentiesituatie, 
door het wegvallen dan de geluidbijdrage verbonden aan het bedrijf De Beijer. 
 
Tabel 4.10 Beoordeling voor het aspect geluid en trillingen

Beoordelingscriterium Referentiealternatief

(AO)

H1 Geluid en trillingen 0

 
Tabel 4.11 Beoordeling voor het aspect geluid en trillingen

Beoordelingscriterium Referentiealternatief

(AO)

H1 Geluid en trillingen 0

 
Mitigerende en compenserende maatregelen
De bijdrage van het winwerktuig voor de geluidbelasting op woningen is beperkt (na maatreg
len in de overdracht nabij enke
wintechniek c.q. ander (stiller) winwerktuig in te zetten is vanuit de geluidsituatie beschouwd 
weliswaar toegestaan doch niet noodzakelijk.
De machinerie binnen het plangebied 
aal wordt tijdig vervangen door nieuw materiaal. Hierdoor is het materiaal modern en geluidarm 
van uitvoering en voldoet aan de huidige stand der techniek. Tevens zijn de nodige maatreg
len getroffen aan de drijvende class
De zuiger binnen het plangebied is modeltechnisch op een zo kort mogelijke afstand van de 
woningen gesitueerd (voor de geluiduitstraling is uitgegaan van de worstcase). Echter de zan
zuiger is telkens op de verschillende posities steeds kortdurend werkzaam en daarna verplaatst 
de zandzuiger zich weer naar een andere positie die verder van de woningen af ligt, waardoor 
het geluid bij de woningen lager is ten opzichte van de worstcase situatie. 
De inzet van een elektrische zandzuiger geeft ten opzichte van een dieselzandzuiger een lager 
geluidniveau in de omgeving. 
zienlijke investering. Als de grootte van deze investering wordt afgezet tegen de relat
tijdsduur waarin de zandzuiger werkzaam is, is de inzet van een elektrische zandzuiger niet tot 
BBT te rekenen en niet in redelijkheid niet van de onderneming te verlangen.
  

GM

Trillingen en laagfrequent geluid 
In het plangebied zijn bij de zandwininstallatie twee potentiële trillingsbronnen aanwezig, nam
lijk de zandzuiger en de scheidingsinstallaties. Uit verschillende onderzoeken bij zandwininsta
laties is gebleken dat de zandzuiger geen bodemtrillingen en geen laagfrequent geluid naar de 

De scheidingsinstallatie kan wel laagfrequent geluid naar de omgeving veroorzaken indien on
n worden toegepast. In het plangebied zullen enkel zandclasseerzeven en een 

voorscheiding worden gebruikt, deze veroorzaken geen relevant laagfrequent geluid. 
Er mag dus worden verwacht dat er geen relevant laagfrequent geluid of trillingen zullen optr

n ten gevolge van de activiteiten in het plangebied. 

De verschillen tussen het VKA en het DO op basis van het SNIP2A-besluit zijn klein en leiden 
niet tot een andere beoordeling voor het aspect geluid en trillingen. In beide situa
van een tijdelijke toename (aanlegfase) van het aantal geluidbelaste woningen, oppervlakte en 

gebied. Voor het aspect geluid en trillingen zijn het VKA en het DO 
besluit dan ook sterk negatief beoordeeld. De verschillen tussen de drijvende i

latie en de landinstallatie zijn dusdanig klein dat deze niet leiden tot een andere beoordeling.
In de eindsituatie vervallen de uitvoeringswerkzaamheden en verbetert de geluidsituatie weer. 

ering op van de geluidsituatie ten opzichte van de referentiesituatie, 
het wegvallen dan de geluidbijdrage verbonden aan het bedrijf De Beijer. 

Beoordeling voor het aspect geluid en trillingen  in de tijdelijke situatie

Referentiealternatief  

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

0 -- -- 

Beoordeling voor het aspect geluid en trillingen  in de eindsituatie 

Referentiealternatief  

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

0 + + 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
De bijdrage van het winwerktuig voor de geluidbelasting op woningen is beperkt (na maatreg
len in de overdracht nabij enkele woningen). De noodzaak om een andere, met name stillere 
wintechniek c.q. ander (stiller) winwerktuig in te zetten is vanuit de geluidsituatie beschouwd 
weliswaar toegestaan doch niet noodzakelijk. 
De machinerie binnen het plangebied wordt periodiek onderhouden en (oud, versleten) mater

tijdig vervangen door nieuw materiaal. Hierdoor is het materiaal modern en geluidarm 
van uitvoering en voldoet aan de huidige stand der techniek. Tevens zijn de nodige maatreg
len getroffen aan de drijvende classificeerinstallatie Yvonne en de zandzuiger Emmy. 
De zuiger binnen het plangebied is modeltechnisch op een zo kort mogelijke afstand van de 
woningen gesitueerd (voor de geluiduitstraling is uitgegaan van de worstcase). Echter de zan

verschillende posities steeds kortdurend werkzaam en daarna verplaatst 
de zandzuiger zich weer naar een andere positie die verder van de woningen af ligt, waardoor 
het geluid bij de woningen lager is ten opzichte van de worstcase situatie.  

en elektrische zandzuiger geeft ten opzichte van een dieselzandzuiger een lager 
omgeving. De inzet van een elektrische zandzuiger vergt echter een aa

lijke investering. Als de grootte van deze investering wordt afgezet tegen de relat
tijdsduur waarin de zandzuiger werkzaam is, is de inzet van een elektrische zandzuiger niet tot 
BBT te rekenen en niet in redelijkheid niet van de onderneming te verlangen. 
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In het plangebied zijn bij de zandwininstallatie twee potentiële trillingsbronnen aanwezig, name-
onderzoeken bij zandwininstal-

laties is gebleken dat de zandzuiger geen bodemtrillingen en geen laagfrequent geluid naar de 

De scheidingsinstallatie kan wel laagfrequent geluid naar de omgeving veroorzaken indien ont-
n worden toegepast. In het plangebied zullen enkel zandclasseerzeven en een 

voorscheiding worden gebruikt, deze veroorzaken geen relevant laagfrequent geluid.  
Er mag dus worden verwacht dat er geen relevant laagfrequent geluid of trillingen zullen optre-

besluit zijn klein en leiden 
niet tot een andere beoordeling voor het aspect geluid en trillingen. In beide situatie is sprake 
van een tijdelijke toename (aanlegfase) van het aantal geluidbelaste woningen, oppervlakte en 

gebied. Voor het aspect geluid en trillingen zijn het VKA en het DO op basis van 
e verschillen tussen de drijvende in-

latie en de landinstallatie zijn dusdanig klein dat deze niet leiden tot een andere beoordeling. 
In de eindsituatie vervallen de uitvoeringswerkzaamheden en verbetert de geluidsituatie weer. 

ering op van de geluidsituatie ten opzichte van de referentiesituatie, 
het wegvallen dan de geluidbijdrage verbonden aan het bedrijf De Beijer.  

in de tijdelijke situatie  

DO Variant Land- 

installatie 

-- 

DO Variant Land- 

installatie 

+ 

De bijdrage van het winwerktuig voor de geluidbelasting op woningen is beperkt (na maatrege-
le woningen). De noodzaak om een andere, met name stillere 

wintechniek c.q. ander (stiller) winwerktuig in te zetten is vanuit de geluidsituatie beschouwd 

rhouden en (oud, versleten) materi-
tijdig vervangen door nieuw materiaal. Hierdoor is het materiaal modern en geluidarm 

van uitvoering en voldoet aan de huidige stand der techniek. Tevens zijn de nodige maatrege-
ificeerinstallatie Yvonne en de zandzuiger Emmy.  

De zuiger binnen het plangebied is modeltechnisch op een zo kort mogelijke afstand van de 
woningen gesitueerd (voor de geluiduitstraling is uitgegaan van de worstcase). Echter de zand-

verschillende posities steeds kortdurend werkzaam en daarna verplaatst 
de zandzuiger zich weer naar een andere positie die verder van de woningen af ligt, waardoor 

en elektrische zandzuiger geeft ten opzichte van een dieselzandzuiger een lager 
vergt echter een aan-

lijke investering. Als de grootte van deze investering wordt afgezet tegen de relatief korte 
tijdsduur waarin de zandzuiger werkzaam is, is de inzet van een elektrische zandzuiger niet tot 



 

 

 

De geluidbijdrage vanwege classificeren leidt met name bij een cluster 
aan de Rijn tot overschrijding van de streefwaarde van 40 dB(A). De 50 dB(A) wordt niet 
schreden. Blijkbaar heerst ter plekke van de woningen in dit gebied, ondanks de aanwezigheid 
van meerdere (doch kleinschalige) bedrijvigheden 
verwachte geluidsituatie dient voor 
mogelijke en uitvoerbare maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit het aanbrengen van (e
tra) afscherming langs de classif
in de richting van woningen in het cluster). Met deze maatregel wordt gestreefd naar een bijdr
ge van ten hoogste 40 dB(A) (ten gevolge van het classificeren) ter plekke van de woningen 
het cluster.  
 
Voor de activiteiten kleiwinnen, graven van hoofdgeul, graven van vingers, opruimen roofru
gen, aanleg van objecten is sprake van een geluidbelasting die de voorkeursgrenswaarde 
schrijdt. Al het in te zetten materieel voldoen aan BBT (B
ring van de inzet verlaagt weliswaar 
langere periode van geluidbelasting. Verbetering van de geluidsituatie is theoretisch mogelijk 
door middel van afscherming (gr
heid is de spreiding van zowel de geluidproducerende activiteiten als de ligging van de woni
gen in clusters. Als gevolg van deze situatie 
zeer omvangrijk en langdurig 
geluidbelasting. De aanleg van de afscherming veroorzaakt zelf bovendien ook weer extra g
luidbelasting en levert, afhankelijk van de situering, ook strijdigheid op met de 
doelstellingen. 
Voor een cluster woningen aan Molenveld 
voor wordt een afschermende grondwal 
klasseerinstallatie en de Millingse Bandijk 
 
Figuur 4.5 Grondwal nabij klasseerinstallatie
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De geluidbijdrage vanwege classificeren leidt met name bij een cluster woningen in Millingen 
aan de Rijn tot overschrijding van de streefwaarde van 40 dB(A). De 50 dB(A) wordt niet 

Blijkbaar heerst ter plekke van de woningen in dit gebied, ondanks de aanwezigheid 
van meerdere (doch kleinschalige) bedrijvigheden een laag referentieniveau. O

dient voor het cluster woningen aandacht te worden geschonken aan 
mogelijke en uitvoerbare maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit het aanbrengen van (e
tra) afscherming langs de classificeerinstallatie aan de oostzijde (c.q. zuidoostzijde en zuidzijde, 
in de richting van woningen in het cluster). Met deze maatregel wordt gestreefd naar een bijdr
ge van ten hoogste 40 dB(A) (ten gevolge van het classificeren) ter plekke van de woningen 

leiwinnen, graven van hoofdgeul, graven van vingers, opruimen roofru
is sprake van een geluidbelasting die de voorkeursgrenswaarde 

Al het in te zetten materieel voldoen aan BBT (Best Beschikbare Techniek). Vermind
weliswaar het geluidniveau, maar zorgt tevens voor een

langere periode van geluidbelasting. Verbetering van de geluidsituatie is theoretisch mogelijk 
door middel van afscherming (grondwallen). Van groot belang voor de praktische toepasbaa

is de spreiding van zowel de geluidproducerende activiteiten als de ligging van de woni
gen in clusters. Als gevolg van deze situatie zou de omvang van de aan te leggen afscherming 

 zijn. Dit staat niet in verhouding tot de omvang en de duur van de 
De aanleg van de afscherming veroorzaakt zelf bovendien ook weer extra g

en levert, afhankelijk van de situering, ook strijdigheid op met de rivierkundige 

een cluster woningen aan Molenveld is afscherming echter wel zinvol en mogelijk. Daa
afschermende grondwal van maximaal 8 meter hoogte. aangebrac

de Millingse Bandijk (zie figuur 4.5). 

nabij klasseerinstallatie  
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woningen in Millingen 
aan de Rijn tot overschrijding van de streefwaarde van 40 dB(A). De 50 dB(A) wordt niet over-

Blijkbaar heerst ter plekke van de woningen in dit gebied, ondanks de aanwezigheid 
Op basis van de 

te worden geschonken aan 
mogelijke en uitvoerbare maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit het aanbrengen van (ex-

iceerinstallatie aan de oostzijde (c.q. zuidoostzijde en zuidzijde, 
in de richting van woningen in het cluster). Met deze maatregel wordt gestreefd naar een bijdra-
ge van ten hoogste 40 dB(A) (ten gevolge van het classificeren) ter plekke van de woningen in 

leiwinnen, graven van hoofdgeul, graven van vingers, opruimen roofrug-
is sprake van een geluidbelasting die de voorkeursgrenswaarde over-

est Beschikbare Techniek). Verminde-
maar zorgt tevens voor een, ongewenste, 

langere periode van geluidbelasting. Verbetering van de geluidsituatie is theoretisch mogelijk 
voor de praktische toepasbaar-

is de spreiding van zowel de geluidproducerende activiteiten als de ligging van de wonin-
de omvang van de aan te leggen afscherming 

. Dit staat niet in verhouding tot de omvang en de duur van de 
De aanleg van de afscherming veroorzaakt zelf bovendien ook weer extra ge-

rivierkundige 

is afscherming echter wel zinvol en mogelijk. Daar-
aangebracht tussen de 



 

 

 

4.10 Lucht 
 
Tijdelijke situatie 
Om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteitssituatie gedurende de uitvoering en in de eindsituatie is 
een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd [13]. Uit het onderzoe
bronnen (de zandzuiger en de klasseerinstallatie) sprake is van een overschrijding van de 
norm. Deze gebieden zijn niet vrij toegankelijk zodat het toepasbaarheidsbeginsel niet van to
passing is.  
 
Bij nabij het plangebied gelegen woningen is geen sprake van overschrijdingen van de normen. 
Als gevolg van de zandwinning wordt op de meest dichtsbijzijnde woningen een maximale
centratie NO2 van 29 � g/m3

 berekend, en een maximale concentratie voor PM
Dit is ruim onder de grenswaarden van beide stoffen. De bijdrage vanwege het initiatief b
draagt maximaal 8,3 � g/m3

 voor NO
 
Vanwege de verslechtering van de luchtkwaliteit 
uitvoeringsperiode (hoewel onder de wettelijke grenswaarden) 
De verschillen tussen de drijvende installatie en de landinstallatie zijn dusdanig klein dat deze 
hetzelfde zijn beoordeeld.  
 
Eindsituatie 
In de eindsituatie is geen sprake van b
kunnen beïnvloeden. Zowel het VKA als het DO als de variant met landinstallatie zijn daarom 
neutraal beoordeeld.  
 
Effectbeoordeling luchtkwaliteit
In de tijdelijke situatie (gedurende de aanleg) is s
liteit. Ter plaatse van woningen wordt voldaan aan de normen, ter plaatse van de installaties 
wordt niet voldaan aan de normen. Het planvoornemen is dan ook negatief beoordeeld voor de 
luchtkwaliteit in de tijdelijke situatie. In de eindsituatie is geen sprake van bronnen in het pla
gebied. Voor deze situatie is het planvoornemen dan ook neutraal beoordeeld. Tussen de alte
natieven en de variant bestaan geen verschillen in effecten. 
 
Tabel 4.12 Beoordeling voor h

Beoordelingscriterium Referentiealternatief

(AO)

L Luchtkwaliteit 0

 
Tabel 4.13 Beoordeling voor het aspect luchtkwaliteit in de ei ndsitua

Beoordelingscriterium Referentiealternatief

(AO)

L Luchtkwaliteit 0

 
Mitigerende en compenserende maatregelen
In het kader van het BBT-beginsel uit de WABO (Best Beschikbare Technieken)
worden gestreefd, om een minimale emissie naar de omgeving te realiseren, rekening houdend 
met de huidige stand der techniek. De emissie bij de zandwinning bestaat uit de emissie van de 
klasseerinstallatie en dat van de zandzuiger. 
de Best Beschikbare Technieken. 
onderhouden en (oud, versleten)
Hierdoor is het materiaal mode
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Om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteitssituatie gedurende de uitvoering en in de eindsituatie is 
een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd [13]. Uit het onderzoek blijkt alleen ter plaatse van de 

zandzuiger en de klasseerinstallatie) sprake is van een overschrijding van de 
norm. Deze gebieden zijn niet vrij toegankelijk zodat het toepasbaarheidsbeginsel niet van to

d gelegen woningen is geen sprake van overschrijdingen van de normen. 
Als gevolg van de zandwinning wordt op de meest dichtsbijzijnde woningen een maximale

berekend, en een maximale concentratie voor PM10 

ruim onder de grenswaarden van beide stoffen. De bijdrage vanwege het initiatief b
voor NO2 en maximaal 1,7 � g/m3

 voor PM10. 

Vanwege de verslechtering van de luchtkwaliteit ter plaatse van de woningen gedurende de 
(hoewel onder de wettelijke grenswaarden) is het DO negatief beoordeeld. 

De verschillen tussen de drijvende installatie en de landinstallatie zijn dusdanig klein dat deze 

In de eindsituatie is geen sprake van bronnen in het plangebied die de luchtkwaliteit negatief 
kunnen beïnvloeden. Zowel het VKA als het DO als de variant met landinstallatie zijn daarom 

Effectbeoordeling luchtkwaliteit 
In de tijdelijke situatie (gedurende de aanleg) is sprake van een verslechtering van de luchtkw
liteit. Ter plaatse van woningen wordt voldaan aan de normen, ter plaatse van de installaties 
wordt niet voldaan aan de normen. Het planvoornemen is dan ook negatief beoordeeld voor de 

ijke situatie. In de eindsituatie is geen sprake van bronnen in het pla
gebied. Voor deze situatie is het planvoornemen dan ook neutraal beoordeeld. Tussen de alte
natieven en de variant bestaan geen verschillen in effecten.  

Beoordeling voor h et aspect luchtkwaliteit in de tijdelijke situatie 

Referentiealternatief  

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

0 - - 

Beoordeling voor het aspect luchtkwaliteit in de ei ndsitua tie 

Referentiealternatief  

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

0 0 0 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
beginsel uit de WABO (Best Beschikbare Technieken)

worden gestreefd, om een minimale emissie naar de omgeving te realiseren, rekening houdend 
met de huidige stand der techniek. De emissie bij de zandwinning bestaat uit de emissie van de 

installatie en dat van de zandzuiger. De in te zetten installaties worden ingezet volgens 
de Best Beschikbare Technieken. De machinerie binnen het plangebied zal periodiek worden 
onderhouden en (oud, versleten) materiaal zal tijdig vervangen worden door nieuw materiaal. 
Hierdoor is het materiaal modern en voldoet het aan de huidige stand der techniek.
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Om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteitssituatie gedurende de uitvoering en in de eindsituatie is 
alleen ter plaatse van de 

zandzuiger en de klasseerinstallatie) sprake is van een overschrijding van de 
norm. Deze gebieden zijn niet vrij toegankelijk zodat het toepasbaarheidsbeginsel niet van toe-

d gelegen woningen is geen sprake van overschrijdingen van de normen. 
Als gevolg van de zandwinning wordt op de meest dichtsbijzijnde woningen een maximale con-

10 van 22 � g/m3. 
ruim onder de grenswaarden van beide stoffen. De bijdrage vanwege het initiatief be-

gedurende de 
negatief beoordeeld. 

De verschillen tussen de drijvende installatie en de landinstallatie zijn dusdanig klein dat deze 

ronnen in het plangebied die de luchtkwaliteit negatief 
kunnen beïnvloeden. Zowel het VKA als het DO als de variant met landinstallatie zijn daarom 

prake van een verslechtering van de luchtkwa-
liteit. Ter plaatse van woningen wordt voldaan aan de normen, ter plaatse van de installaties 
wordt niet voldaan aan de normen. Het planvoornemen is dan ook negatief beoordeeld voor de 

ijke situatie. In de eindsituatie is geen sprake van bronnen in het plan-
gebied. Voor deze situatie is het planvoornemen dan ook neutraal beoordeeld. Tussen de alter-

DO Variant Land- 

installatie 

- 

DO Variant Land- 

installatie 

0 

beginsel uit de WABO (Best Beschikbare Technieken) dient ernaar te 
worden gestreefd, om een minimale emissie naar de omgeving te realiseren, rekening houdend 
met de huidige stand der techniek. De emissie bij de zandwinning bestaat uit de emissie van de 

e zetten installaties worden ingezet volgens 
De machinerie binnen het plangebied zal periodiek worden 

materiaal zal tijdig vervangen worden door nieuw materiaal. 
rn en voldoet het aan de huidige stand der techniek. 



 

 

 

4.11 Externe veiligheid
Planrealisatie leidt niet tot een structurele toename van de personendichtheid in het plangebied. 
De tijdelijke aanwezigheid van medewerkers ten behoeve van de 
niet in de beoordeling meegenomen te worden.
De transportfunctie van de Waal voor gevaarlijke stoffen is niet in het geding.
Uit de risico-inventarisatie blijkt dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor 
de planrealisatie.  Het planvoornemen is dan ook neutraal beoordeeld op dit aspect, dit geldt 
zowel voor het VKA, het DO op basis van het SNIP2A
 
Tabel 4.14 Beoordeling voor het aspect externe veiligheid

Beoordelingscriterium Referentiealte

(AO)

E1 Externe veiligheid 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen
Voor dit milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 
orde. 

GM

Externe veiligheid  
Planrealisatie leidt niet tot een structurele toename van de personendichtheid in het plangebied. 
De tijdelijke aanwezigheid van medewerkers ten behoeve van de industriële zandwinni
niet in de beoordeling meegenomen te worden. 
De transportfunctie van de Waal voor gevaarlijke stoffen is niet in het geding. 

inventarisatie blijkt dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor 
planvoornemen is dan ook neutraal beoordeeld op dit aspect, dit geldt 

zowel voor het VKA, het DO op basis van het SNIP2A-besluit en de variant landinstallatie. 

Beoordeling voor het aspect externe veiligheid  

Referentiealte rnatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

0 0 0 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Voor dit milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 
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Planrealisatie leidt niet tot een structurele toename van de personendichtheid in het plangebied. 
zandwinning hoeft 

 
inventarisatie blijkt dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor 

planvoornemen is dan ook neutraal beoordeeld op dit aspect, dit geldt 
besluit en de variant landinstallatie.  

DO Variant Land- 

installatie 

0 

Voor dit milieuaspect zijn geen specifieke mitigerende of compenserende maatregelen aan de 
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5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk vindt een vergelijking plaats van de milieueffecten voor de onderzochte varia
ten voor de eindsituatie en de aanlegfase (tijdelijke situatie). Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de effectbeschrijvingen en –beoordelingen uit het vorige hoofdstuk, waarbij de afzonderlijke m
lieuaspecten in een tabel zijn samengevoegd.
 
5.2 Eindconclusie v
De eindconclusie is dat op basis van de uitgevoerde effectbeoordeling er gee
sen het VKA, het voorgenomen Definitief Ontwerp op basis van het SNIP2A
drijvende zandklasseerinstallatie en de DO variant met een landinstallatie. Dit geldt zowel voor 
de eindsituatie als voor de tijdelijke situatie (aanle
Verder kan nog geconcludeerd worden dat de wijziging die in het SNIP2A
bracht ten opzichte van het VKA door het opnemen in het ontwerp van een drempel bij De Bei
er leidt tot een gunstiger beoordeling voor twee wateraspecten, namel
bouw (G1) en Zettingsrisico bebouwing en infrastructuur (G2). 
 
Het DO op basis van het SNIP2A
natie Boskalis Van de Wetering het 
vergunningen en de daaraan verbonden uitvoering
 
Tabel 5.1 Beoordeling milieueffecten, eindsituatie

Beoordelingscriterium 

Bodem 

B1 Oppervlak verontreinigde 

toplaag 

B2 Hergebruik van grondstof-

fen 

B3 Herverontreiniging 

Water 

G1 Droogteschade landbouw 

G2 Zettingsrisico bebouwing 

en infrastructuur 

G3 Grondwateroverlast be-

bouwing*) 

G4 Grondwaterafhankelijke 

natuur 

G5 Afvoer binnendijks gebied 

G6 Natschade landbouw 

Rivierkunde 

R1* Waterstandsdaling 

R2* Afvoerverdeling splitsings-

punt 

R3 Aanzanding hoofdgeul 

GM
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In dit hoofdstuk vindt een vergelijking plaats van de milieueffecten voor de onderzochte varia
ten voor de eindsituatie en de aanlegfase (tijdelijke situatie). Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

beoordelingen uit het vorige hoofdstuk, waarbij de afzonderlijke m
lieuaspecten in een tabel zijn samengevoegd. 

Eindconclusie v ergelijking van de varianten 
p basis van de uitgevoerde effectbeoordeling er geen verschil 

sen het VKA, het voorgenomen Definitief Ontwerp op basis van het SNIP2A-besluit met een 
drijvende zandklasseerinstallatie en de DO variant met een landinstallatie. Dit geldt zowel voor 
de eindsituatie als voor de tijdelijke situatie (aanlegfase).  
Verder kan nog geconcludeerd worden dat de wijziging die in het SNIP2A-besluit is aang
bracht ten opzichte van het VKA door het opnemen in het ontwerp van een drempel bij De Bei
er leidt tot een gunstiger beoordeling voor twee wateraspecten, namelijk Droogteschade lan
bouw (G1) en Zettingsrisico bebouwing en infrastructuur (G2).   

Het DO op basis van het SNIP2A-besluit (met drijvende installatie) is daarmee 
natie Boskalis Van de Wetering het uitgangspunt voor de te nemen besluiten,  

en de daaraan verbonden uitvoering.  

Beoordeling milieueffecten, eindsituatie  

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

   

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

   

0 - -/0 

0 -- 0 

0 - - 

0 0 0 

0 - - 

0 0 0 

   

0 0 0 

0 0 - 

0 0 0 
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In dit hoofdstuk vindt een vergelijking plaats van de milieueffecten voor de onderzochte varian-
ten voor de eindsituatie en de aanlegfase (tijdelijke situatie). Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

beoordelingen uit het vorige hoofdstuk, waarbij de afzonderlijke mi-

n verschil is tus-
besluit met een 

drijvende zandklasseerinstallatie en de DO variant met een landinstallatie. Dit geldt zowel voor 

besluit is aange-
bracht ten opzichte van het VKA door het opnemen in het ontwerp van een drempel bij De Beij-

ijk Droogteschade land-

daarmee voor de combi-
 de aan te vragen 

DO Variant  

Land- 

installatie 

 

0 

0 

0 

 

-/0 

0 

- 

0 

- 

0 

 

0 

- 

0 



 

 

 

Beoordelingscriterium 

R4 Erosie en sedimentatie in 

de uiterwaard 

R5 Stabiliteit hoofdwaterke-

ring 

R6 Veiligheid scheepvaart 

R7 Robuustheid rivierverrui-

ming toekomst 

Natuur 

N1 Ontwikkeling van rivierna-

tuur 

N2 Realisatie EHS 

N3 Effect op beschermde 

habitats en soorten Natura 

2000 

N4 Effect op overige be-

schermde soorten (FFW) 

Landschap 

L1 Herkenbaarheid (geomor-

fologische) rivierland-

schapstypen 

L2 Herkenbaarheid land-

schappelijke relaties 

L3 Herkenbaarheid open 

stroombaan 

L4 Beleefbaarheid en zicht-

baarheid rivierdynamiek 

L5 Landschappelijke inpas-

baarheid bewoning en 

recreatief medegebruik 

Cultuurhistorie en archeologie 

C1 Behoud structuren en 

elementen dijkzone 

C2 Behoud structuren en 

elementen buitendijkse 

gebied 

C3 Beleefbaarheid van cul-

tuurhistorische structuren 

en elementen 

C4 Behoud archeologische 

waarden 

Infrastructuur 

BR1 Bereikbaarheid bestem-

mingsverkeer 

BR2 Fietsrecreatie  

BR3 Wandelrecreatie 

BR4 Overige recreatie 

Geluid en trillingen 

H1 Geluid en trillingen 

Luchtkwaliteit 

L Luchtkwaliteit 

Externe veiligheid 

E1 Externe veiligheid 

* Referentie = taakstelling PKB 
 

Vergelijking van de uitvoeringsvarianten zandwininstallatie

GM

Referentiealternatief 

(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  

SNIP2A-

besluit 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 ++ ++ 

   

0 + + 

0 + + 

habitats en soorten Natura 

0 + + 

0 0 0 

   

0 + + 

0 + + 

0 ++ ++ 

0 + + 

0 ++ ++ 

   

0 - - 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

   

0 0 0 

0 ++ ++ 

0 - - 

0 + + 

   

0 + + 

   

0 0 0 

   

0 0 0 
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Tabel 5.2 Beoordeling milieueffecten, tijdelijke situatie

Beoordelingscriterium 

Natuur 

N3 Effect op beschermde habi-

tats en soorten Natura 2000 

N4 Effect op overige bescherm-

de soorten (FFW) 

Landschap 

L1 Herkenbaarheid (geo-

morfologische) rivier-

landschapstypen 

L2 Herkenbaarheid land-

schappelijke relaties 

L3 Herkenbaarheid open 

stroombaan 

L4 Beleefbaarheid en zicht-

baarheid rivierdynamiek 

L5 Landschappelijke inpas-

baarheid bewoning en 

recreatief medegebruik 

Geluid en trillingen 

H1 Geluid en trillingen 

Luchtkwaliteit 

L Luchtkwaliteit 
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(AO) 

VKA DO 

o.b.v.  
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0 0 -/0 
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0 0 0 

0 0 0 

0 + + 

 

0 + + 

0 - - 
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6.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de eerder in dit MER gesignaleerde leemten in kennis en informatie 
samengevat (paragraaf 6.2). Tevens is vermeld in hoeverre deze leemten invloed hebben ge-
had op de effectbeschrijving en of zij van belang zijn bij de uiteindelijke besluitvorming over de 
ontwikkeling van de Millingerwaard. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd: 
(+) = niet of nauwelijks belangrijk voor de besluitvorming; 
(0) = minder belangrijk voor de besluitvorming; 
(-) = belangrijk voor de besluitvorming 
 
Mogelijke oorzaken van leemten in kennis en informatie kunnen zijn: 
·  het ontbreken van gebiedsinformatie; 
·  het ontbreken van voldoende detailinformatie over (onderdelen van) de voorgenomen activi-

teit, waardoor effectvoorspellingen slechts in algemene zin kunnen plaatsvinden; 
·  onvoldoende informatie omtrent ingreep-effectrelaties; 
·  onzekerheid omtrent autonome ontwikkelingen. 
 
Onderstaand wordt enkel ingegaan op aanvullende leemten in kennis en informatie en aanvul-
lende aspecten voor het concept-evaluatieprogramma ten opzichte van de Integrale Planstu-
die/MER Millingerwaard [1]. Voor de overige leemten in kennis en informatie en het concept-
evaluatieprogramma wordt verwezen naar dat MER. 
 
De leemten in kennis en informatie zullen, indien nodig, worden betrokken bij het concept-
evaluatieprogramma (paragraaf 6.3) dat ten behoeve van de inventarisatie, analyse en beoor-
deling van de daadwerkelijk optredende milieugevolgen is opgesteld.  
 
6.2 Leemten in kennis en informatie 
Bij de beschrijving van leemten in kennis en informatie wordt onderscheid gemaakt in de voor-
genomen activiteit en in diverse relevante milieuaspecten.  
 
Natuur 
Ten aanzien van het milieuaspect natuur bestaan op dit moment de volgende leemten in kennis 
en/of informatie. 
·  Door de realisatie van natuur in het plangebied verbetert de situatie in het plangebied voor 

diverse beschermde soorten flora en fauna. Hoe dit per soort echter precies zal gaan uitwer-
ken is echter nog niet duidelijk (0). 

 
Bodem en grondstromen 
Ten aanzien van de aspecten bodem en grondstromen is op dit moment geen sprake van leem-
ten in kennis en/of informatie. 
 
Geohydrologie 
Wat betreft het aspect geohydrologie zijn de volgende leemten in kennis geconstateerd. 
·  In het hydrologisch onderzoek is de kans op zettingen onderzocht. De exacte omvang van 

de zettingen is op dit moment echter nog niet bekend (0). 
·  Vanwege het ontbreken van concrete gegevens betreffende de grond- en oppervlaktewater-

kwaliteit is het niet mogelijk om de effecten van de voorgenomen activiteiten ten opzichte 
van het nulalternatief nauwkeurig in beeld te brengen (+). 



 

 

 

 
Landschap en beleving 
Ten aanzien van de aspecten landschap en beleving is op dit moment geen sprake van leemten 
in kennis en/of informatie. 
 
Cultuurhistorie en archeologie
Ten aanzien van de aspecten cultuurhistorie en archeologie is op dit moment geen sprake van 
leemten in kennis en/of informatie.
 
Bereikbaarheid en recreatie 
Ten aanzien van de aspecten bereikbaarheid en recreatie is op dit moment geen sprake van 
leemten in kennis en/of informatie.
 
Hinder tijdens uitvoering 
Wat betreft de hinder tijdens de uitvoering zijn de volgende leemten geconstateerd
·  In het akoestisch onderzoek is de kans op laagfrequent geluid bepaald. Het is nog niet b

kend of er tijdens de aanlegfase daadwerkelijk hi
geluid zal optreden. De hoeveelheid laagfrequent geluid dient gemonitoord te worden (0).

 
6.3 Concept- evaluatieprogramma
Er bestaat in het kader van milieueffectrapportage de wettelijke verplichting om een evaluati
onderzoek uit te voeren. Hierin wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het uiteindelijk 
gekozen en daadwerkelijk te realiseren alternatief. In dit evaluatieprogramma worden de werk
lijke milieueffecten tijdens en na uitvoering van de voorgenomen activi
bied onderzocht. Op deze manier kan het bevoegd gezag controleren of de eerder in dit MER 
voorspelde en gewenste ontwikkelingen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. 
 
Het evaluatieprogramma zal in een later stadium door 
nisterie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), ministerie Infrastructuur en 
Milieu (I&M), Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland) worden uitgewerkt. Hierin k
men onder meer de volgende aspecten aan de o
·  Voortgaande studie naar vastgestelde leemten in kennis en informatie;
·  Toetsing van daadwerkelijk optredende effecten aan voorspelde effecten;
·  Beschrijving van eventuele externe ontwikkelingen die leiden tot veranderende inzichten in 

de ernst van de milieueffecten;
·  Bepaling noodzaak aanvullende mitigerende/compenserende maatregelen;
·  Eventuele discussiepunten bij de uiteindelijke besluitvorming. 
 
Het evaluatieprogramma zal bestaan uit een aantal monitorings
een aantal regelmatig uit te brengen rapportages. In het kader van de vergunningverlening zu
len monitoringsprogramma’s worden benoemd, hierbij kan onder andere gedacht worden aan:
·  monitoren van het grondverzet middels het opstellen van een grondbalans;
·  monitoren van de beschermde soorten middels veldinventarisaties.
 

Leemten in kennis en evaluatie
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Ten aanzien van de aspecten landschap en beleving is op dit moment geen sprake van leemten 

Cultuurhistorie en archeologie 
aspecten cultuurhistorie en archeologie is op dit moment geen sprake van 

leemten in kennis en/of informatie. 

Ten aanzien van de aspecten bereikbaarheid en recreatie is op dit moment geen sprake van 
matie. 

Wat betreft de hinder tijdens de uitvoering zijn de volgende leemten geconstateerd
In het akoestisch onderzoek is de kans op laagfrequent geluid bepaald. Het is nog niet b
kend of er tijdens de aanlegfase daadwerkelijk hinder of overlast als gevolg van laagfrequent 
geluid zal optreden. De hoeveelheid laagfrequent geluid dient gemonitoord te worden (0).

evaluatieprogramma  
Er bestaat in het kader van milieueffectrapportage de wettelijke verplichting om een evaluati
onderzoek uit te voeren. Hierin wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het uiteindelijk 
gekozen en daadwerkelijk te realiseren alternatief. In dit evaluatieprogramma worden de werk
lijke milieueffecten tijdens en na uitvoering van de voorgenomen activiteiten binnen het plang
bied onderzocht. Op deze manier kan het bevoegd gezag controleren of de eerder in dit MER 
voorspelde en gewenste ontwikkelingen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. 

Het evaluatieprogramma zal in een later stadium door het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat, m
mische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), ministerie Infrastructuur en 

Milieu (I&M), Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland) worden uitgewerkt. Hierin k
men onder meer de volgende aspecten aan de orde: 

Voortgaande studie naar vastgestelde leemten in kennis en informatie; 
Toetsing van daadwerkelijk optredende effecten aan voorspelde effecten; 
Beschrijving van eventuele externe ontwikkelingen die leiden tot veranderende inzichten in 

lieueffecten; 
Bepaling noodzaak aanvullende mitigerende/compenserende maatregelen;
Eventuele discussiepunten bij de uiteindelijke besluitvorming.  

Het evaluatieprogramma zal bestaan uit een aantal monitorings- en mitigatieprogramma's en 
tig uit te brengen rapportages. In het kader van de vergunningverlening zu

len monitoringsprogramma’s worden benoemd, hierbij kan onder andere gedacht worden aan:
onitoren van het grondverzet middels het opstellen van een grondbalans;

chermde soorten middels veldinventarisaties. 
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Ten aanzien van de aspecten landschap en beleving is op dit moment geen sprake van leemten 

aspecten cultuurhistorie en archeologie is op dit moment geen sprake van 

Ten aanzien van de aspecten bereikbaarheid en recreatie is op dit moment geen sprake van 

Wat betreft de hinder tijdens de uitvoering zijn de volgende leemten geconstateerd. 
In het akoestisch onderzoek is de kans op laagfrequent geluid bepaald. Het is nog niet be-

nder of overlast als gevolg van laagfrequent 
geluid zal optreden. De hoeveelheid laagfrequent geluid dient gemonitoord te worden (0). 

Er bestaat in het kader van milieueffectrapportage de wettelijke verplichting om een evaluatie-
onderzoek uit te voeren. Hierin wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het uiteindelijk 
gekozen en daadwerkelijk te realiseren alternatief. In dit evaluatieprogramma worden de werke-

teiten binnen het plange-
bied onderzocht. Op deze manier kan het bevoegd gezag controleren of de eerder in dit MER 
voorspelde en gewenste ontwikkelingen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.  

egd gezag (Rijkswaterstaat, mi-
mische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), ministerie Infrastructuur en 

Milieu (I&M), Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland) worden uitgewerkt. Hierin ko-

Beschrijving van eventuele externe ontwikkelingen die leiden tot veranderende inzichten in 

Bepaling noodzaak aanvullende mitigerende/compenserende maatregelen; 

en mitigatieprogramma's en 
tig uit te brengen rapportages. In het kader van de vergunningverlening zul-

len monitoringsprogramma’s worden benoemd, hierbij kan onder andere gedacht worden aan: 
onitoren van het grondverzet middels het opstellen van een grondbalans; 
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