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1 Inleiding

Voor u ligt het Projectplan op grond van de Waterwet voor Ruimte voor de Rivier, Neder-Rijn — Doorwerthse
Waarden. In dit Projectplan wordt een beschrijving gegeven van de aanleg en/of wijziging van
waterstaatswerken zoals bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet. De werken worden door of
vanwege Rijkswaterstaat uitgevoerd.

1.1 Aanleiding

In 1993 en 1995 hadden de Rijn en de Maas te kampen met zeer hoge waterstanden. Naar aanleiding van

deze hoge waterstanden is gebleken dat de Rijntakken en de (bedijkte) Maas grotere hoeveelheden water af

moeten kunnen voeren dan de hoeveelheid waarmee tot dusver rekening is gehouden. Omdat de dijken op de

meeste plaatsen hierdoor niet aan de wettelijke veiligheidsnorm tegen overstromen voldoen, zijn maatregelen

nodig. In 2000 heeft het kabinet het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier gekozen als uitgangspunt voor een

nieuwe aanpak van hoogwaterbescherming: in plaats van het verhogen en versterken van dijken, moet de

rivier meer ruimte krijgen. Daarbij is als uitgangspunt genomen ‘geen dijkversterking, tenzij ...".

Dit Rijksprogramma heeft geleid tot de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (december

2068, op 26 januari 2607 in werking getreden) die bestaat uit negenendertig samenhangende maatregeien, het

Basispakket, dat de rivier meer ruimte moet geven. De doelstellingen die ten grondslag liggen aan PKB Ruimte

voor de Rivier zijn:

¢ het vergroten van de veiligheid door het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het
rivierengebied tegen overstromingen;

¢ het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Het project Ruimte voor de Rivier Nederrijn heeft betrekking op een viertal maatregelen uit het Basispakket, te
weten:

1. uiterwaardvergraving Docrwerthse Waarden;

2. uiterwaardvergraving Middelwaard;

3. uiterwaardvergraving De Tollewaard;

4. obstakelverwijdering Eist.

Ten aanzien van de uiterwaardvergraving Doorwerthse Waarden blijkt dat de Nederrijn een flessenhals vormt.

Bij extreem hoogwater leidt dat tot opstuwing van het water. Het gedeeltelijk afgraven van de uiterwaard op de
noordoever tegenover Driei, levert een bijdrage aan het wegwerken van deze opstuwing.

1.2 Locatie plangebied

De locatie is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 1: Plangebied

e
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De kadastrale gegevens zijn weergegeven op de tekening NR-TEK-KAD-255-2A ( bijlage 1).

1.3 Projectplanplicht

Artikel 5.4, eerste lid Waterwet geeft aan dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege
de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan geschiedt. Met de aanleg of
wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beinvloeding van een
grondwaterlichaam.

De beheerder is het bevoegde bestuursorgaan dat belast is met het beheer. Het genoemde waterstaatswerk
betreft een opperviaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.

In Bijlage Il, onder 1, sub ¢ en artikel 3.1 Waterbesluit is de Nederrijn aangemerkt als opperviaktewaterlichaam
in Rijksbeheer. Op kaartbladen 148 en 149 (waterstaatkundig beheer) uit de bijlage IV van de Waterregeling is
dit oppervlaktewaterlichaam nader aangegeven met de exacte grenzen. Hieruit volgt dat Rijkswaterstaat
beheerder is van het oppervlaktewaterlichaam de Nederrijn. Gezien de voorgenomen wijzigingen van dit
opperviaktewaterlichaam dient een Projectplan, als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid Waterwet te worden
vastgesteld.

Dit document omvat het Projectplan, zoals bedoeld in art. 5.4 Waterwet, voor uiterwaardvergraving
Doorwerthse Waarden.

1.4 Leeswijzer

in hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de aanleiding van het Ruimte voor de Rivierproject Vier maatregelen
Nederrijn, locatie Doorwerthse Waarden. De locatie van het plangebied wordt aangegeven en er wordt beknopt
ingegaan op de projectplanplicht. In hoofdstuk 2 is het Besluit opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt de wijziging
van het waterstaatwerk aangegeven, waarvoor de projectplanplicht geldt. In hoofdstuk 4 wordt de toetsing aan
de Waterwet weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de wijze van uitvoering van het project. In
hoofdstuk 6 wordt de procedure van het project aangegevern. In hoofdstuk 7 tenslotte is ingegaan op de
ingediende zienswijzen op het ontwerp-Besluit en is de naam van de contactpersoon van het project vermeld.
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2 Besluit

De Minister van Infrastructuur en Milieu, gelet op artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet, besluit het
onderhavige Projectplan voor de Ruimte voor de Rivier Neder-Rijn ~ Doorwerthse Waarden vast te stellen en
uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit Projectplan.

Dit Besluit (Projectplan) wordt gelijktijdig ter inzage gelegd met de volgende besluiten:
e Ontgrondingenvergunning;

» Vergunning Natuurbeschermingswet;
e  Watervergunning.
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3 Beschrijving waterstaatswerken
3.1 Beschrijving van het gebied

De Doorwerthse waarden liggen aan de noordoever van de Rijn, nabij de kern Doorwerth, binnen de gemeente
Renkum. De uiterwaard bevindt zich tussen de met bos begroeide stuwwal en de Nederrijn. Het eeuwenoude,
gelijknamige kasteel Doorwerth, een echte waterburcht, is hier samen met de steenfabriek de blikvanger. De
uiterwaard wordt visueel doorsneden door de Heterense brug in de A50 over de Nederrijn.

Het plangebied is het gebied waarin de daadwerkelijke aanpassingen plaatsvinden. Dit is slechts een gedeelte
van de uiterwaard. Het kasteel valt buiten het plangebied. Het plangebied is afgebeeld in figuur 1 (in het vorige
hoofdstuk).

3.2 Beschrijving van het plan
De volgende figuur 2 (NR-TEK-SIT-187-2A) geeft een weergave van het voorgenomen plan. Deze figuur is in
bijlage 2 in groter formaat opgenomen.

In de beschrijving in deze paragraaf wordt een overzicht van het gehele plan gegeven. In paragraaf 2.3 is een
overzicht opgenomen van de wijzigingen aan het waterstaatswerk, waarop dit projectplan van toepassing is.

Figuur 2: Voorgenomen plan Uiterwaardvergraving Doorwertshe Waarden

<

F—

De rivierverruimende maatregelen in de Doorwerthse uiterwaarden behelsen enerzijds het veranderen van de
oriéntatie van de terp van de steenfabriek naar een oost-west richting, waardoor de doorstroming aanmerkelijk
verbetert. Tegelijkertijd wordt aan de oost- en westkant van het terrein ooibos tot ontwikkeling gebracht, dat
samen met de bestaande begroeiing aan de noordzijde van de terp het dominante beeld van de loodsen
vervangt door een groene uitstraling. Hierdoor zal vooral het kasteel zich als het belangrijkste element in de
uiterwaard gaan manifesteren, waardoor de ruimtelijke kwaliteit fors toeneemt. De andere belangrijke
maatregel is het verleggen van de zomerkade naar een plaats verder van de rivier af en het tegelijkertijd
verlagen van de rivieroever. Naast dat dit een gunstig effect heeft op de doorstroming, ontstaat zo ook een
zachtere, meer natuurlijke overgang tussen land en water.

Door aan weerszijden van de terp ocibos tot ontwikkeling te brengen wordt tevens een nicuwe schakel
aangebracht in het kralensnoer van ooibossen langs de Rijn. De ooibossen zullen samen met de
aangrenzende en bestaande bomen en struiken, poelen en ruiten een samenhangende natuurlijke eenheid
vormen.
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Op een aantal plaatsen op de huidige zomerkade staan meidoornhagen. Ondanks dat de kade wordt
verplaatst zal een deel van de meidoornhaag, namelijk dat deel dat direct ten oosten van de brug A50 ligt,
behouden blijven. Hier zal ook een even groot deel van de huidige zomerkade behouden blijven om de relatie
tussen de te behouden meidoornhaag en de voormalige kade aan te geven. De haag die nu tussen de rivier en
de steenfabriek ligt kan om redenen van doorstroming niet gehandhaafd blijven. Deze wordt herplant tegen de
zuidelijke rand van de terp van de steenfabriek, zodat deze vanuit het zuiden weliswaar nog zichtbaar is, maar
niet meer dominant in het landschap ligt.

Met het uitvoeren van de rivierverruimende maatregelen wordt ook de bereikbaarheid van de uiterwaard
vergroot door de aanleg van een aantal (struin)paden. Vanaf het kasteel kan via de oude Veerweg naar de
rivieroever worden gelopen. Langs de rivieroever wordt een nieuw struinpad aangelegd dat aansluit op paden
ten oosten en westen van de Doorwerthse waard. Ook in het gebied ten oosten van de steenfabriek wordt een
aantal struinpaden aangelegd, zodat hier vanaf het kasteel een aantal korte ommetjes ontstaan met de
rivieroever als bestemming. In de zwaaikom wordt een passantensteiger aangelegd om de recreatievaart de
mogelijkheid te bieden af te meren en het kasteel te bezoeken.

Het gehele plan bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, welke op hoofdiijnen hiervoor reeds Zijn
genoemd. In onderstaande figuur zijn de objecien in de Doorwerthse waarden weergegeven. In de volgende
paragraaf wordt ingegaan op de onderdelen die van invioed zijn op de wijzigingen aan het waterstaatswerk.

Figuur 3: Objecten Doorwerthse waarden
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3.3 Wijzigen van waterstaatswerken

Op basis van bovenstaande beschrijving blijkt dat een aantal wijzigingen aan waterstaatswerken plaats vinden.
De concrete wijzigingen betreffen:

Afgraven en verplaatsen zomerkade

Vergraven uiterwaard

Verbreden terp

Wijzigingen aan rivieroever

Aanieg ooibos

Onderhavig projectplan ziet toe op deze wijzigingen aan de waterstaatswerken.
NB. De aanleg van de passantensteiger wordt niet in dit projectplan meegenomen, hiervoor is een
afzonderlijke watervergunning aangevraagd en reeds verkregen.

Hierna worden de genoemde onderdelen nader toegelicht.

3.31 Afgraven en verplaatsen zomerkade

De bestaande kade wordt over het volledige tracé noordwaarts verplaatst. De kruinhoogtes van de nieuwe
noordelijker gelegen kade blijven gelijk aan de kruinhoogtes van de bestaande zomerkade. Op deze wijze biijft
de overstromingsfrequentie voor het achterliggende agrarische gebied gelijk.

De aanwezige zomerkade bestaat uit zandige klei, op sommige plaatsen over een zandkern aangebracht. De
kruin ligt nu op circa 11 m+ NAP en wordt verlaagd tot 9 m+ NAP. Op die diepte bestaat de kade uit een
vergelijkbare zandige klei bij de huidige kruin. De huidige kruin heeft bewezen erosiebestendig genoeg te zijn
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in een ongunstigere situatie. Na inzaaien met graszaad ontstaat na verlaging ook weer een voldoende
erosiebestendig maaiveld.

De nieuwe kade wordt meer naar het noorden aangelegd, deels tegen de terp van de steenfabriek aan. De
kruinbreedte wordt 4 meter, het buitentalud van de nieuwe kade bedraagt 1:4 en het binnentalud wordt onder
circa 1:6 afgewerkt.

In de uiterwaard blijkt veelal een dunne deklaag van 0,5 tot maximaal 1 m dikte aanwezig te zijn, maar meer
naar de brug in de A50 wordt de deklaag naar het westen toe dikker, totdat de deklaag circa 3,5 mis. In de
viterwaard met de dunne deklaag blijkt de stabiliteitsfactor voor het buitentalud in die situatie bij vallend
buitenwater 1,17 te bedragen in de eindsituatie en 1,13 direct na de uitvoering. De stabiliteitsfactor bij
hoogwater voor de kade is voor het binnentalud 1,63. De te verwachten zettingen bedragen in de uiterwaard bij
de dunne deklaag 0,05 tot 0,10 m. Nabij de brug is de stabiliteitsfactor (dus bij 100% consolidatie) na vallend
water 1,00 voor het 1:4 buitentalud en 1,23 voor het 1:6 binnentalud. Direct na vitvoering is de stabiliteit van
het buitentalud 0,59 en daarmee onvoldoende. Voor deze situatie is een buitenberm ontworpen. De
afmetingen van de buitenberm zijn een hoogte van 1,2 m, breedte van 5 m en de stabiliteitsfactor van het
buitentalud bedraagt dan na uitvoering 1,02 en van het binnentalud 1,00. De eindstabiliteit bedraagt 1,25. De
zettingen in het gedeeite met de dikke deklaag bedragen voor het midden van de kade circa 0,3m. Deze
buitenberm wordt over circa 500 m beginnend bij de aansluiting op de bestaande zomerkade aan de westkant
aangelegd. Deze buitenberm is ondanks dat deze na een aantal jaren niet meer nodig is, permanent.

De brug in de AS50 ligt met enkele pijlers dicht bij het nieuwe tracé van de zomerkade Op deze plaats is een
dikke dekiaag aanwezig. De nieuw aan te leggen zomerkade vertoont onder de brug zettingen die kunnen
oplopen tot 30 cm. Deze verplaatsingen zijn geanalyseerd en opgenomen in het rapport ' Geotechnisch rapport
ter beschouwing van de ontgravingsinvioeden op de fundering van de brug A50 tussen Renkum en Heteren’.
Hieruit volgt dat de te verwachten verplaatsingen van de fundering in de beschouwde ontgravingssituaties
beperkt zullen blijven tot een ordegrootte van enkele millimeters en daarmee naar verwachting niet
onacceptabel groot zullen worden.

Ten noorden van de huidige kade en op het tracé van de nieuwe kade ligt in de huidige situatie een melkstal.
Deze wordt ten behoeve van de aanleg van de nieuwe kade verwijderd. De bestaande ophoging in het
landschap blijft in stand.

332 Vergraven uiterwaard

Dit betreft het gebied tussen de nieuwe zomerkade en de rivieroever. De bestaande zomerkade wordt
afgegraven tot het maaiveldniveau van de naastgelegen buitenkaadse weide. De in de weide aanwezige hoge
maaivelddelen worden zoveel mogelijk verlaagd naar de omliggende hoogte. Uitzondering hierop zijn enkele
maaivelddelen waarop de te handhaven meidoornhagen staan. Een deel van de meidoornhaag blijft
behouden, als resultaat van een nadrukkelijke wens van de omgeving.

In de buitenkaadse weide worden verhogingen in het maaiveld, van meer dan 0,5 meter afgegraven.
Uitzondering hierop is de verhoging ter plaatse van de gastransportleiding die direct ten oosten van de terp ligt.
Deze gasleiding loopt onder het ooibos, de nieuwe zomerkade en de buitenkaadse weide door, waarna de
leiding onder de rivier door gaat. Om voldoende dekking op de gasleiding te kunnen houden, is de lichte
verhoging in het maaiveld, daar waar de gasleiding onder de nieuwe zomerkade uitkomt, in de richting van de
rivier, gechandhaafd.

In de huidige situatie staan er op een aantal plaatsen meidoornhagen. Twee daarvan staan op plekken waar
volgens de vraagspecificatie een rivierverruimende maatregel genomen moeten worden: ten zuiden van de
steenfabriek en ten oosten van de brug A50. Bij de brug stazat de haag aan de zuidzijde tegen de zomerkade.
Hier blijft de haag behouden, doordat bij het afgegraven van de kade het deel van het zuidelijke talud, waar de
haag op staat, gehandhaafd blijft. Wat overblijft, is een lichte welving in het terrein, begroeid met meidoorn (en
daardoor nauwelijks opvallend). Terreinwelving en haag hebben geen significant sffect op de becogde
waterstanddaling.

Een dergelijke oplossing is voor de haag ten zuiden van de steenfabriek niet mogelijk. Deze ligt voor de
stromingsrichting bij hcog water zo ongunstig dat hij verwijderd wordt. Als vervanging wordt tegen de zuidelijke
rand van de terp van de steenfabriek een nieuwe haag aangeplant. Hier ligt de nieuwe zomerkade tegen de uit
te breiden terp van de steenfabriek aan. De meidoornhaag wordt zo aangelegd dat hij zo veel mogelijk op de
rand van de terp komt te liggen én zo dat er over de kade een onderhoudspad van 4.00 meter breed over blijft.
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De functie van het ei van Thijsse (sedimentatiekom) moet behouden blijven. Om dit te waarborgen wordt de
oever van het ei van Thijsse niet vergraven. Alleen de punt van het ei van Thijsse wordt enigszins aangepast,
dit heeft een gunstig effect voor de dwarsstroming.

333 Verbreden terp

De terp biedt plaats aan een —nog in gebruik zijnde- steenfabriek. Door het verleggen van de zomerkade naar
het noorden en het afgraven van de rivieroever komt het zuidelijk deel van de huidige terp te vervallen. Dat
wordt gecompenseerd door uitbreiding aan de zuidwest zijde en aan de oostzijde van de terp. De nieuwe
zuidgrens van de terp grenst aan de verlegde zomerkade.

De uitbreiding van de terp aan de zuidwestzijde bedraagt 1,2 ha. De hoogte ervan sluit aan de noord- en de
oostkant aan op de maaiveldhoogtes van de bestaande terp. Ten behoeve van de afwatering loopt de
uitbreiding met een helling van 1:50 naar het westen / zuiden toe af richting het ooibos. Tussen het ooibos en
de terp / hoogwaterviuchtplaats is een greppel aangebracht die het water opvangt en naar het noorden toe
afvoert richting het bestaande slotenpatroon. De verharding op deze uitbreiding is gelijkwaardig aan de
verharding op de bestaande terp en bestaat uit betonstraatstenen in keperverband. De weg naar de loswal
bestaat uit de betonnen industriepiaten, die in de huidige situatie op het tasveld aan de rivier iggen. De
betonstraatstenen en industrieplaten liggen op een minimale straatlaag, met een gemiddelde dikte van 3 cm en
een maximale dikte van 5 cm. Vanwege vorstgevoeligheid moet de dikte van de straatlaag minimaal zijn. De
fundering van de verharding bestaat uit 750 mm menggranulaat. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat er
onvoldoende menggranulaat beschikbaar is, dan zal de onderste 500mm vervangen worden door zand. De
verharding wordt opgesioten d.m.v. betonnen opsluitbanden 120x250x1000mm, die op de fundering worden
aangebracht, in de specie en met steunrug.

Met deze verhardingconstructie wordt voorkomen dat de verharding inspoort. De uitbreiding wordt voorzien
van verlichting van hetzelfde type en dezelfde onderlinge afstand als waarmee het huidige fabrieksterrein is
verlicht.

De hoge terp met de steenfabriek wordt uitgebreid met een vergroting van het tasveld tot aan de zuid-westzijde
en aan de oost- en westzijde met een vergroting ten behoeve van de ontwikkeling van ooibos. Aan de
oostzijde verloopt de bovenzijde van 11,2 m+ NAP naar 10,0 m+ NAP en aan de westzijde wordt aangevuld tot
11,5 m+ NAP. De uitbreidingen voor ooibos worden uitgevoerd met zeer flauwe, stabiele taluds. Langs de
zuidzijde van de terp wordt de verlegde zomerkade aangelegd.

De zetting van het vergrootte tasveld bedraagt circa 5 tot 10 cm. Deze zettingen zijn vergelijkbaar met die aan
de west- en oostzijde op de ooiboslocatie. Deze zetting wordt aanvaardbaar geacht.

Aan de noordzijde van de terp worden wilgen aangeplant met een hart op hartafstand van 7.00 m. De
noordzijde van de terp is voor een deel al voorzien van beplanting. Deze zal worden aangevuld tot minimaal
een rij met een onderlinge afstand van 7 meter. Aan de zuidzijde van de terp wordt een meidoornhaag geplant,
enerzijds om de blik op de terp vanaf de rivierzijde te verzachten, en anderzijds om de in de uiterwaard
verloren gegane meidoornhagen, die karakteristiek zijn voor dit gebied, te compenseren.

Onder de locatie voor coibos aan de cestzijde van de terp van de steenfabriek ligt een bestaande leiding van
de Gasunie. In een strook van 10 meter breed boven de gasleiding wordt geen diepwortelende beplanting
toegepast.

Zuidelijk van de nieuwe zomerkade, om voldoende dekking te behouden, wordt een strook grond niet
afgegraven. Aan weerszijden van de leiding loopt deze strook over een hoogte van 1 m onder een helling van
1:10 naar het afgegraven maaiveld. Hierdoor ontstaat een erosiebestendige situatie, van belang voor de
gasleiding.

3.34 Wijzigingen aan de riviercever

De rivieroever bestaat uit kribben, kribvakken en zandstranden. Het tracé van de kribben ten oosten vanaf de
brug van de A50 tot aan het ei van Thijsse wordt verlaagd. De rivieroever ter plaatse van de kribben en
kribvakken wordt niet verlaagd.

De rivieroever wordt afgegraven tussen de bestaande kribben en het ei van Thijsse om zo aan te sluiten op het
ruimtelijk beeld van de kribvakken in de omgeving. Daardoor wordt de aanwezige kleilaag al op korte afstand
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van de kade weggegraven en komt het losse zand aan de opperviakte. Ter plaatse van de kribben blijft de
huidige situatie gehandhaafd.

De bestaande deklaag van de kleiige grond bij de wortel van de kribben, wordt gehandhaafd. Als deze niet
aanwezig is, of onvoldoende dik is, dan wordt dit aangevuld tot 0,5 m. Hierdoor wordt gezorgd dat de krib na
uitvoering niet achterloops kan worden.

Vanaf de oever, met een peil van 6m+ NAP (stuwpeil op dit kribvak), wordt onder een variabele helling de
rivieroever afgegraven tot een kniklijn rivieroever — buitenkaadse weide. De kniklijn heeft de hoogte van de
teen van de huidige zomerkade. Op de oever is na de ontgraving geen klei meer aanwezig en is sprake van
een zandstrand. Ergens op dat zandstrand ontstaat rond het stuwpeil een steilrandje door de golfwerking in het
kribvak. De te realiseren rivieroever zal in de juiste omstandigheden voorzien in de ontwikkeling van
natuurdoeltype ‘ nat grasland’.

3.35 Aanleg ooibos

Aan de west- en aan de costzijde van de terp waarop de steenfabriek staat, wordt ooibos gerealiseerd. Beide
ooibossen liggen in de stromingsluwte van de terp en vervullen twee hoofdfuncties: een ecologische en een
visueel ruimtelijke. De ooibossen komen als habitattype cp meerdere plekken langs de rivier voor en vormen
samen een soort kralensnoer. Deze functie krijgt onder andere inhoud door de ontwikkeling van de
natuurdoeltypen zachthoutooibos en hardhoutooibos. De visueel ruimtelijke functie van het bos bestaat uit het
afschermen c¢.q. een achtergrond vormen voor de bebouwing op de terp, waardoor deze minder opvalt. Dat is
in Doorwerth vooral relevant in relatie tot de historische omgeving van het kasteel. Door aansluitend aan beide
coibossen de noord- en zuidrand van de terp te beplanten met bos zullen ooibossen en terp samen één
ruimtelijk geheel vormen.

Aan de westzijde tussen het ooibos en de terp wordt een hoogwatervluchtplaats voor vee gemaakt van ca. 1
hectare groot. Viuchtplaats, zomerkade, uitbreiding van de terp en het ooibos zijn in onderlinge samenhang
ontworpen, rekening houdend met bestaand reliéf en aanwezige poelen. Ter plaatse van het oostelijke ooibos
ligt een bestaande gasleiding.

Westelijk ooibos

De contouren van dit ooibos zijn ingepast binnen de bestaande kavelstructuur. Dit om een rationeel te
bewerken landbouwkavel over te houden. Bij het bepalen van de contouren is bovendien rekening gehouden
met twee bestaande laagtes ten noorden en ten zuiden van het ooibos. Deze zijn gespaard aangezien ze (in
potentie) natuur- en landschapswaarden vertegenwoordigen.

De verschillende soorten ooibos hebben verschillende overstromingsfrequenties nodig om zich te kunnen
ontwikkelen. Daartoe wordt (een deel van) het ooibos opgehoogd. De hoogte en helling zijn zodanig gekozen,
dat het aandee! hardhoutooibos 50% bedraagt, en de grondbalans gunstig is.

Hierbij wordt het volledige maaiveld onder helling gelegd, dus zonder onderbreking met viakke stukken. De
helling wordt opgespannen tussen terphoogte en de hoogte van het binnenkaads maaiveld.

Oostelijk ooibos
De begrenzing en het reliéf ziin gebaseerd op de inpassing in de landbouwstructuur en de aanwezigheid van
de hogedruk gasleiding. Ook hier zijn hoogte en helling deels gebaseerd op de grondbalans.

Hardhoutooibos — bos van vochtige, voedselrijke gronden wordt ingeplant met de soorten en op de manier
zoals aangegeven in de vraagspecificatie. De plantafstand van 1,5 x1,5 m. in combinatie met het

planten in groepen van 15 tot 25 stuks zorgt er voor dat het bos als aaneengesloten bosstructuur kan
uitgroeien. Het zachthoutooibos wordt niet aangeplant maar zal zich als gevolg van de rivierdynamiek
spontaan ontwikkelen. Rondom het hele ooibos wordt conform vraagspecificatie een smalle bosrand
aangeplant met meidoorn, sleedoorn, wegedoorn, kardinaalsmuts en vogelkers.
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4 Toetsing aan Waterwet

De Waterwet geeft in artikel 2.1 de doelstelllngen van het waterbeheer aan. De doelstellingen zijn in het eerste

lid van dit artikel genoemd en betreffen”:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang
met;

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In dit hoofdstuk vindt toetsing van het plan aan deze doelstellingen plaats.

4.1 Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Onderhavig projectplan richt zich op een Ruimte voor de Rivierproject. Het Rijksprogramma Ruimte voor de
Rivier bestaat uit 39 maatregelen om het Nederlandse rivierengebied in 2015 veiliger én aantrekkelijker te
maken. Het rivierengebied moet beter beschermd worden tegen overstromingen.

Hiertoe is een planologische Kernbeslissing (PKB) genomen ter verlaging van het waterpeil. Het Ruimte voor
de Rivierproject ‘Vier maatregelen Nederrijn, locatie Docrwerthse Waarden’ is een van de 392 maatregelen uit
de PKB.

Hydraulica
Het project heeft een taakstelling meegekregen:

| Ingreep Taakstelling Locatie (rkm)
uiterwaardvergraving 3,0cm 892,2 — 893,2
Doorwerthse Waarden

De rivierkundige maatregelen bij de uiterwaardvergraving Doorwerthse Waarden bestaan uit het weggraven
van de uiterwaard en het verplaatsen van de zomerkade. Hierdoor kan meer water door de uiterwaard stromen
bij hoogwater.

Het waterstandsverlagend effect van de maatregel bedraagt 3,0 cm op rkm 892,6. Hiermee wordt de
werktaakstelling gerealiseerd. De maximale opstuwing (benedenstrooms en als gevolg van de rivierverruiming)
bedraagt 6 cm. De werktaakstelling voor de Doorwerthse Waarden bedraagt 3,0 cm. Door de inrichting wordt
een waterstandsdaling van 3,0 cm gerealiseerd. Dit houdt in dat er geen extra waterstandsdaling gerealiseerd
wordt ten opzichte van de taaksteiling.

Morfologie
Behalve de hydraulische effecten spelen ook morfologische aspecten een rol. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen sedimentatie en erosie in het zomerbed en in de uiterwsarden.

Vanwege mogelijke problemen wat betreft aanzandingen van het zomerbed in het bovenstroomse deel van het
stuwpand Driel — Amerongen zijn voor de locatie Doorwerth berekeningen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de
maximale sedimentatie lokaal 0,77 m bedraagt. De aanzanding vindt plaats ter hoogte van het ingreepgebied,
benedenstrooms van het Ei van Thijsse.

In de rapportage Hydraulische en Morfologische effecten in de bijlagen (paragraaf 5.7) wordt het
baggerbezwaar bij een waterdiepte van 3,5 meter bepaald. Hiervoor is de bodemligging na uitvoering van de
maatregel Doorwerth vergeleken met de minimale bodemhoogte bij een waterdiepte van 3,5 meter. Uit deze
bepaling blijkt dat in de huidige situatie sprake is van een baggerbezwaar van 85.441 m®, dit is cumulatief als
gevolg van het langjarig ontbreken van vaargeulonderhoud. In de toekomstige situatie komt daar als gevolg
van de maatregel Doorwerth 14.354m? bij. Dit kan beschouwd worden als het maximale jaarlijkse extra
baggerbezwaar als gevolg van de maatregel Doorwerth voor het handhaven van de huidige bodemdiepte.
Dit komt overeen met 13 a 14 baggerdagen per jaar.

Vanwege de problemen met aanzanding op het traject van de Doorwerthse Waarden is een aantal
morfologische optimalisaties onderzocht. Hierbij is met name gekeken wat de effecten zijn van het richting het
zomerbed verplaatsen en verhogen van de kniklijn rivieroever — buitenkaadse weide. Deze lijn ligt op ongeveer

! het tweede lid biedt ruimte voor de toepasselijkheid voor specifiek aanvullende kaders, zoals de werking van de zuiveringstechnische
werken.
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9m +NAP (hoogte teen bestaande zomerkade). Door deze meer richting het zomerbed te verplaatsen en op te
hogen naar 10 m+NAP wordt bij lagere hoogwaters het doorstroomprofiel verkleind ten opzichte van de
maatregel Doorwerth. Echter, deze aanpassing geeft een minder hoge waterstandsverlaging. Dit kan worden
opgelost door tussen de hoge oever en de verplaatste zomerkade het nieuwe buitenkaadse gebied verder af te
graven. Behalve dat dit grote gevolgen heeft voor de grondbalans en de kosten voor de voorbereiding, levert
dit ook een ongunstige situatie op ter plaatse van de gasleiding en de weg naar de loswal. Daarbij neemt de
dwarsstroming net benedenstrooms van het Ei van Thijsse fors toe (tot ongeveer 0,5 m/s).

Desondanks is ook voor deze, ten behoeve van morfologie, geoptimaliseerde variant onderzocht wat het
jaarlijks baggerbezwaar is. Het jaarlijkse baggerbezwaar is in de orde van 4.400 m%/s. De sedimentatie begint
iets verder benedenstrooms. In de volgende tabel is het jaarlijks baggerbezwaar voor de maatregel
Doorwerthse Waarden en de geoptimaliseerde variant aangegeven.

Situatie Extra jaarlijks baggerbezwaar >
OLR -4,9 m t.o.v. huidige situatie
(m’)

DO 14.354

D020 (geoptimalisgerd DO) 3.500 - 4.416

Overzicht van het baggerbezwaar en de gemiddelde bodemligging van de huidige situatie, het VKV en het DO

Aanzanding en erosie van de uiterwaard

Op basis van stroomsnelheden en waterdiepten bij verschillende afvoerniveaus is bekeken of er risico’s zijn
wat betreft erosie en sedimentatie in het winterbed. In bijlage 3 is de rapportage van de morfologische analyse
opgenomen.

Uit de analyse blijkt dat er geen grote risico’s te verwachten zijn. De volgende aandachtspunten worden
genoemd:
- Alleen op de zuidwestelijke punt van het Ei van Thijsse worden de stroomsnelheden op de oever

zodanig hoog (>1 m/s) dat bij een afvoer met een herhalingstijd van 10 jaar (10.000 m%s) en bij
maatgevende afvoer (16.000 m?/s) significante erosie op kan treden. Bovendien betreft het hier een
stroomhappende rand. In vergelijking met de referentiesituatie zijn de stroomsnelheden na uitvoer van
de maatregelen hier niet veranderd. De oever is hier afdoende beschermd. De bescherming hoeft
daarmee niet aangepast te worden ten opzichte van de huidige situatie.

- De uiterwaard achter de verplaatste zomerkade loopt onder vanaf sen afvoer van circa 10.000 m%/s.
Stroomsnelheden zijn op de uiterwaard ten noorden van de terp bij maatgevend hoogwater maximaal
1 m/s. In de referentiesituatie worden vergelijkbare stroomsnelheden gevonden. Doordat dit gebied
niet wijzigt zijn er geen risico’s wat betreft erosie anders dan in de huidige situatie. Ten zuiden van de
terp en de verplaatste zomerkade treedt onderlopen van het gebied op bij normale jaarlijkse
hoogwaterperioden. Stroomsnelheden zijn hierbij niet problematisch en lopen op tot 1 m/s bij
maatgevende afvoer. De kleiige ondergrond met grasbekleding biedt afdoende bescherming.

- Stroomsnelheden zijn aan de westkant van het Ei van Thijsse hoog genoeg voor erosie van
onbeschermde bodem bij afvoerscenario’s met een herhalingstijd van 10 jaar en bij maatgevende
condities. De kleihoudende bodem met grasmat biedt voldoende bescherming hiertegen.

- Over de kade ten zuidwesten van de terp zijn stroomsnelheden rond 1m/s aanwezig bij afvoeren groter
dan 10.000 m®s. De kleiige ondergrond met kleihoudende bodem en grasbekleding biedt afdoende
bescherming.

- De stroomsnelheid is maximaal 0,5 m/s (bij Q=16.000 m3/s) ter hoogte van het Kasteel (dus tussen het
Kasteel en de hoge gronden) en neemt af met 0,1 m/s ten opzichte van de referentiesituatie. De
waterdiepte achier het Kasteel is 3 tot 4 meter. Langs de overige gronden is de waterdiepte 0 tot 2
meter. Deze informatie kan ook terug gevonden worden op de kaarten die bij de Rapportage
Morfologische Effecten Doorwerthse Waarden zijn opgenomen. De grootste stroomsnelheden langs de
hoge gronden treden dus op ter hoogte van het Kasteel. Stroomsnelheden van 0,5 m/s geven alleen
bij zandige gronden problemen. Daarnaast zorgt begroeiing ook nog voor minder kans op erosie.
Omdat er sprake is van een zeer beperkte ainame van de stroomsnelheden wordt de situatie niet
verslechterd ten opzichte van de huidige situatie. Indien er in de huidige situatie geen problemen met
erosie optreden zijn die in de toekomst ook niet te verwachten.
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Waterdiepte en stroomsnelheid zijn nabij de hoge gronden laag en vormen geen risico’s.

Er zijn 3 kribben aanwezig. Stroomsnelheden rondom de kribben zijn alleen bij maatgevende afvoer
ongeveer 1m/s en hoog genoeg voor lichte erosie achter de kribben. Uit de verschillenanalyse van de
stroomsnelheden blijkt dat ten opzichte van de huidige situatie geen veranderingen optreden. De
kribben zijn rondom beschermd met kleiig materiaal. De aansluitingen van de kribben worden zonodig
aangevuld met kleiig materiaal. Het beheer dient, net als nu het geval is - middels controles na
hoogwater rekening te houden met de kans op erosie en zal bestaan uit het opvullen van mogelijke
erosiegaten. Bij lagere waterstanden is geen risico op achterloopsheid.

Bij de pijlers van de brug van de A50 in het benedenstroomse deel van het projectgebied kunnen
stroomsnelheden van 1 tot 1,5 m/s optreden bij maatgevende afvoer. Verschilanalyse laat zien dat de
stroomsnelheden gelijk zijn aan die in de referentiesituatie. Er hoeven daarom geen aanvullende
maatregelen genomen te worden.

Ten zuidoosten van de terp loopt een gasleiding. Deze behoudt na uitvoering van de werkzaamheden
een dekking van minimaal een meter. Het maaiveld is boven de leiding ongeveer een halve meter
hoger dan het omliggende land. De taluds aan weerszijden van de gasleiding zijn flauw, om een
vioeiende overgang te creéren voor de stroming. De kop van de verhoging wordt beschermd met
grasbetontegels om erosie als gevolg van een stroomhappend effect te voorkomen. Ter plaatse van de
gasleiding treden bij een afvoer van 6.000 m3/s stroomsnelheden tot 0,5 m/s op en over het gedeelte
het dichtst bij het zomerbed snelheden tot 0,7 m/s. Bij een afvoer van 10.000 m3/s treden
stroomsnelheden tussen de 0,5 en 1,0 m/s op en bij 16.000 m3/s zijn de stroomsnelheden over de
gehele gasleiding (in het buitenkaadse gebied) tussen de 0,7 en 1,0 m/s.

Samenvatting in tabel

De ingreep is getoetst aan het Rivierkundig beoordelingskader. In onderstaande tabe! wordt hiervan een
samenvatting gegeven. In de paragrafen na de tabel, wordt een uitgebreidere beschrijving gegeven. Voor de
gehele beoordeling wordt verwezen naar de rapportage Hydraulische en Morfologische effecten in de bijlagen.
Deze rapportage is reeds besproken met Waterschap Vallei en Eem.

Te beoordelen Criterium Effect Conclusie
effect
o |11 Maatregel in Stroomvoerend: geen 3,0 em waterstandsdaling bij rkm Werktaakstelling
% stroomvoerend deel waterstandsverhoging (bij 892.6. 6 mm opstuwing net van 3,0 cm
g rivier: MHW stand op | 16.000 m®s Boven-Rijn) bovenstrooms van ingreep als wordt
E de as van de rivier gevolg van de rivierverruiming gerealiseerd
Maatregel in Bergend: geen n.v.t. n.v.t.
bergend deel rivier: vermindering bergend
volume waterberging | volume
1.2 MHW stand buiten Toename waterstand (bij Net ten zuidwesten van het Opstuwing is
as van de rivier 16.000 m*/s Boven-Riin}) nieuwe tasveld treedt zeer lokaa! groter dan 1
een opstuwing van 17 cm op. Dit mm. Geen
is het gevolg van het ophogen van | bezwaar i.v.m.
het nieuwe tasveld. In het nieuwe aanpassing
buitenkaadse gebied treedt een beheer.
lichte opstuwing in de orde van
maximaal 2,4 mm op. Vanwege
het aangepaste beheer geeft dit
geen problemen. Wanneer het
effect van benedenstroomse
projecten wordt meegenomen
wordt de opstuwing in de
buitenkaadse weide
ecompenseerd.
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Te beoordelen Criterium Effect Conclusie
effect
1.3 Afvoerverdeling bij Project binnen enkele km De verandering in waterstand bij Beperkt effect,
MHW (bij splitsing: verandering het splitsingspunt |Jsseikop is geen bezwaar (<5
Pannerdensche Kop | afvoerverdeling < 5 m¥s kleiner dan 3,8 m%s. m’/s)
en lJsselkop) bij Boven-Rijn afvoer van
16.000 m3/s
Project verder weg: geen
verandering waterstand bij
splitsing
14 Afvoerverdeling bij Verandering De verandering in waterstand bij Beperkt effect,
normaal hoogwater afvoerverdeling < 20 m¥/s het splitsingspunt lJsselkop is valt ruim binnen
(bij Pannerdensche bij Boven-Riin afvoer van kleiner dan 3,4 m¥s. de norm.
Kop en IJsselkop) 10.000 m?/s
g 2.1 Waterstanden en/of Verandering waterstanden | Het nieuwe buitenkaadse gebied Wel effect, geen
§ inundatiefrequentie en/of inundatiefrequentie overstroomt eerder. Vanwege het bezwaar.
8 van de uiterwaard bij afvoeren die afhankelijk | aangepaste beheer van de
& Zijn van lokale uiterwaard is dit geen probleem.
§ omstandigheden. De hoogte van de verplaatste
T zomerkade wijzigt niet, hierdoor
neemt de overstromingsfrequentie
van het achterliggende gebied niet
foe.
2.2 Stroombeeld in de Verandering grootte en Als gevolg van de ingreep nemen Door toepassen
viterwaard richting stroomsnelheden stroomsnelheden op de westelijke | van de huidige
bij Boven-Rijn afvoer van oever van het Ei van Thijsse toe. kleiige
10.000 m¥s bovengrond
wordt een
situatie bereikt
gelijk aan de
huidige. Het
beheer dient
w 341 Aanzanding en Bij erosie: In het zomerbed treedt B%&Mr
(€] . het lagi i | ! ;
g 2.3 | snemrerld Bevers) | Bantbdorfassaavngeny; | Beimbisceceaggeresrey | pusdaipiagvan
o hoofdgeul bij de aan- | <50mysdnacstioming | pevrRavbAlednpRsimino il | b&liyerdag per jaar én
g en aftakking van YRGS Brigf¥Ading bij | ResEinemIhiigse wordt sterk hYBESHIPRINg
nevengeul Bankibabogepevengeul | yedepiaskRRieevaterdiepte | BERAHIRY 2861 cirka
h&%wé(ﬁrﬁwarsstmming JuRmseitaming: EWSRE d87%en b Beperkefiesin dig
vaarweg < 0,15 m/s ReRtipROVSA OnbetiEr PPdoo | pAMNRSLARESENta
Bij sedimentatie: logatie is er bij 6.000 m¥s een b SR éknlpsatie is
- geen vermindering verslechtering van de huidige sprake van een
vaargeulafmetingen bij PbitisodAanassingarrRaAntverp | DieRIRFASInG
lage tot gemiddelde R uRshetrenmbgefingaatieve | hyapdeuisigepte jn
rivierafvoeren; S8VRISULYRRES fRim nfalisin H&Wa8eul in stand te
- geen verhoging MHW op | #05Rsfysshujaeriehgupriae traject hArpassingeBxira
lange termijn; aflkislad e curprrstiemipabinen| bAigeniRiHistd
ﬁ%nggﬂ_van 0,15 m/s bilijft. 153335%@{ van
In het algemeen: 14898 SHH (in situ) ger
- beperkte hinder door In alle gevallen is er ook in de a¥@nwege
baggeren enfof huidige situatie een fors omliggende
terugstorten en behouden | baggerbezwaar. De gemiddelde | E2@8hzanding
veiligheid waterdiepte van OLR -4,9 m kan | WEHRISSHOERS
scheepvaartverkeer; niet worden gegarandeerd. vé’f’ﬁ‘ﬂéi’& door RW§5.
_- geen onacceptabele beperkte
Projegtpian Ruimte voor de Rivier| Reogagnheei¥ aasdernf Besluit Echter, gemiddaiiea 14
Daturn 13-02-2013 sedimentatie i.v.m. risico waterdiepte van OLR -
verandering 4,9m kan niet
afunerverdeling bii MHW gegarandeerd worden
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Te beoordelen Criterium Effect Conclusie
effect
3.2 Aanzanding en Bij sedimentatie: Aandachtspunten voor erosie Diaertespmetsen van
erosie van - beperkte sedimentatie zijn de westelijke oever van het Haboigitpbeleiige
uiterwaard en t.0.v. beheerskosten: Ei van Thijssen en de extra bdasalmmadvordt eEn
24 Abxemrgeatieting bij Verandering Bd2ribescherming boven de itBetia bffeikt gelijkl
normaal hoogwater &fiyesostedeling bij Boven- | gasleiding. Ean de huidige. Het
Rijeafvorgeaantid)00 eheer dient hierop te
gifdelingse verplaatsing gijn afgestemd.
2.5 | Afvoerverdeling bij paniingevengerdrdeling < | Doordat onder deze Geen effect
lage afvoeren hendadduBovaimRph50 - omstandigheden (Q 1020 m%s,

2RQen van WGRerkeving / stuwpeil op nederrijn) het
{@ERpodemerosie langs maaiveld bij de verwijderde

waterkering; zomerkade nog niet is
overstroomd zijn er geen effecten
- stroomsnelheid van de ingreep merkbaar op de

nevengeul bankfull < 0,3 afvoerverdeling.
m/s; geen bodemerosie
langs waterkering

Tabel 1 Overzicht van de effecten van DO Doorwerthse waarden op de aspecten van het rivierkundig beoordelingskader
* de norm voor het maximaal aantal baggerdagen bedraagt maximaal 5 dagen baggerhinder per 15 kilometer

Een beschrijving van de belangrijkste conclusies van de hydraulische beoordeling van het plan zijn hieronder
weergegeven:

Waterstand effect op de as van de rivier(rivierkundig becordelingskader aspect 7.1}

Met een Bovenrijn-afvoer van 16.000 ms is het waterstandsverlagende effect van de maatregel t.o.v. de
huidige situatie bepaald. In onderstaande grafiek is het effect op de as van de rivier weergegeven. De
maximale waterstandsverlaging is 3,0 cm op rkm 892,6. Hiermee wordt de werktaakstelling gerealiseerd. De
maximale opstuwing (benedenstrooms en als gevolg van de rivierverruiming) is 6 mm.

Figuur 4: Waterstandseffect op de as van de rivier bij een Bovenrijnafvoer van 16.000 m3/s. DO Doorwerth
t.o.v. referentie
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Beheerruimte
De werktaakstelling voor de van de Doorwerthse waarden is 3,0 cm. Op basis van hydraulische berekeningen
is bepaald dat door een inrichting volgens de inrichtingskaart een waterstanddaling van 3,0 cm gerealiseerd
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wordt. Er wordt dus geen extra waterstanddaling gerealiseerd ten opzichte van de taakstelling. Er ontstaat
daarmee geen beheerruimte vanuit de inrichting van de Doorwerthse waarden.

Echter, de maatregelen die benedenstrooms worden uitgevoerd, leveren daarnaast ook een waterstandsdaling
bovenstrooms op (zogenaamde overruimte). Voor de Doorwerthse Waarden is er vanuit de maatregelen Elst,
Tollewaard en Middelwaard een overruimte van 0,4 cm. Deze overruimte is echter niet los te zien van de
overruimte in de naastgelegen Middelwaard (0,6 cm). Als in de Middelwaard of de Doorwerthse Waarden de
overruimte benut wordt als beheerruimte, levert dat een verkleining op van de overruimte in het andere gebied.
De overruimte ter plaatse van Doorwerthse waarden wordt ingezet als beheerruimte. De overruimte in de
Middelwaard kan daarmee niet benut worden voor het beheer. De totale beheerruimte voor de Doorwerthse
waarden is dus 0,4 cm. Deze 0,4 cm is echter niet in de interventiekaart verwerkt.Bij ondertekening van de
beheerovereenkomsten met een nader te selecteren beheerder zal een definitieve interventiekaart worden
gemaakt, waar deze wel in is meegenomen. Op basis van die kaart en het beheerplan kan in de toekomst
gebruikt worden voor toesing van het behalen van de taakstelling.

Voor het winterseizoen zal een groot deel van het buitenkaadse gebied kort gemaaid moeten worden. Wel is
het langs de oever mogelijk om de bestaande meidoornhaag te laten bestaan. Ook op de terp kan ruwere
vegetatie oniwikkelen omdat deze zones stromingsluw zijn en ruwere vegetatie daardoor weinig tot geen effect
heeft op de waterstanden.

Waterstandeffect in de uiterwaard en nabij de bandijk/hoge gronden (aspect 1.2)

In het nieuwe buitenkaadse gebied treden de grootste wijzigingen in waterstanden op. Net ten zuidwesten van
het nieuwe tasveld treedt zeer lokaal een opstuwing van 17 cm op bij een afvoer van 10.000 m?s. Dit is het
gevolg van het ophogen van het nieuwe tasveld. Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie stroomt er
water over dit terrein tijdens maatgevende condities en de terreinophoging heeft daarom opstuwing tot gevolg.
Daarnaast wijzigen de waterstanden als gevolg van het verwijderen van het huidige tasveld. Hierdoor nemen
de stroomsnelheden ter plaatse van het huidige tasveld toe en verlagen de waterstanden. Benedenstrooms
van het huidige tasveld nemen de waterstanden toe doordat er in de toekomstige situatie meer water via het
buitenkaadse gebied stroomt in plaats van achter de steenfabriek langs. In het nieuwe buitenkaadse gebied
treedt een lichte opstuwing op in de orde van maximaal 2,4 mm. Vanwege het aangepaste beheer geeft dit
geen probleem.

In het noordelijke deel van de uiterwaard en nabij de hoge gronden treden in de toekomstige situatie lagere
waterstanden op.

Gevolgen voor overstromingsfrequentie

Door het verplaatsen van de zomerkade zal het nieuwe buitenkaadse gebied vaker overstromen. Was dit in de
huidige situatie ongeveer 1 keer per 4 jaar (0.b.v. betrekkingslijnen 2010), in de toekomstige situatie zal het
hogere deel van het nieuwe buitenkaadse gebied ongeveer 15 dagen per jaar zijn (0.b.v.
waterstandsduurlijnen (ref), Bovenrijn-afvoer is 4.500 m?s). Het tasveld wordt verplaatst naar de zuidwestzijde
van de bestaande terp en wordt gemiddeld hoger dan de bestaande hoogte en zal daardoor minder vaak
overstromen. De terp zelf blijft verder ongewijzigd.

Er word? verwezen naar het bijgevoegde rapport * hydraulische en morfologische effecten’ in de bijlagen. In dit
jlag

rapport ziin alle aspecten uit het rivierkundig beoordelingskader opgenomen. Op basis van dit rapport kan
geconcludeerd worden dat aan de doelstellingen uit de Waterwet voldaan wordt.

4.2 Chemische en ecologische kwaliteit

Algemene conclusie chemische en ecologische kwaliteit:

De maatregel levert een licht positieve bijdrage aan de ecologische kwaliteit van het waterlichaam. Met de
realisatie van de maatregel wordt voldaan aan de BPRW opgave. Naar verwachting zullen de licht positieve
effecten zich niet direct doorvertalen in een hogere EKR-score met een mogelijke uitzondering voor de vissen.
Er wordt 1,1 km natuurvriendelijke oever extra gerealiseerd. De chemische kwaliteit van het opperviaktewater
van de Nederrijn blijft gelijk voor de definitieve situatie. Afhankelijk van de te kiezen uitvoeringswijze bestaat de
mogelijkheid dat dit een tijdelijk effect heeft op de waterkwaliteit, er wordt dan een watervergunning
aangevraagd.

De ingreep uiterwaardverlaging en NVO bij Doorwerth is getoetst aan de volgende (beleids)documenten:
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e Beheer- en ontwikkelPlan Rijkswateren (BPRW) 2010-2015;

e Kader Richtlijn Water (KRW);

e Nationaal Waterplan (NWP).

Het Beheer- en ontwikkelPlan Rijkswateren (BPRW) 2010-2015 beschrijft het beheer van de rijkswateren voor
de periode 2010-2015. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. Het BPRW is opgesteld binnen de kaders van
Europese richtlijnen, nationale wetgeving en nationaal beleid. Onderdeel van het BPRW is een gebiedsgericht
programma waarin de beheeropgave is opgenomen van Waterbeheer 21e eeuw (WB21), Kaderrichtlijn Water
(KRW) en Natura-2000. In de Europese Kaderrichtlijin Water (KRW) is voor rivieren en kanalen de doelstelling
vastgelegd dat in 2015 het opperviaktewater een goede chemische en ecologische kwaliteit heeft bereikt. De
KRW eist ook dat de chemische en ecologische kwaliteit niet achteruitgaan. In het Besluit kwaliteitseisen
monitoring water 2009 (Bkmw 2009?) zijn ter implementatie van de KRW eisen gesteld waaraan de kwaliteit
van het opperviaktewater in beginsel moet voldoen.

Rijkswaterstaat heeft het bereiken van de KRW-doelstellingen uitgewerkt in het BPRW. Dit is een wettelijke
verplichting. Bij de totstandkoming van het BPRW is getoetst aan de KRW en aan het Bkmw. Een projectplan
als bedoeld in de Waterwet moet aan het BPRW worden getoetst.

Het Nationaal Waterplan NWP (RWS 20093) beschrijft de maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen
moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die
water biedt te benutten.

Chemische kwaliteit

De fysische en chemische waterkwaliteit in de Nederrijn wordt vooral bepaald door het aangevoerde
rivierwater vanuit de Rijn. De invioed van de uiterwaardvergraving bij Doorwerth is hieraan ondergeschikt. De
wijze van uitvoering zal moeten voldoen aan diverse eisen uit vergunningen, besluiten en aigemene regels. Op
deze wijze wordt er op toegezien dat het hele proces, van ontgraven tot toepassen, op een verantwoorde wijze
wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de wijze van uitvoering kan een Watervergunning benodigd zijn voor
lozingsaspecten (zoals depots, retourwaterlozingen, etc.). Dit is afhankelijk van de wijze van uitvoering door
de aannemer en zal in de uitvoeringsfase worden bepaald.

Ecologische kwaliteit

Tijdens de uitvoering zijn negatieve effecten, ondanks zorgvuldig werken, niet geheel uit te sluiten. Hiervoor is
een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd. De werkzaamheden worden
uitgevoerd conform de voorschriften uit deze vergunning. Daarmee wordt gewaarborgd dat negatieve effecten
zoveel mogelijk worden voorkomen of gemitigeerd, en geen onaanvaardbare negatieve effecten optreden.

RRW-toets

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is voor rivieren en kanalen de doelstelling vastgelegd dat in 2015
het oppervlaktewater een goede chemische en ecologische kwaliteit heeft bereikt. De KRW eist ook dat de
chemische en ecologische kwaliteit niet achteruitgaan. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water
(Bkmw) zijn ter implementatie van de KRW eisen gesteld waaraan de kwaliteit van het opperviaktewater in
beginsel moet voldoen. Het projectgebied ligt in het zogenaamde ‘KRW-waterlichaam’: Nederrijn/Lek
(NL93_7).

Dit waterlichaam is gedefinieerd als een sterk veranderd waterlichaam van het riviertype R7, met veel andere
doelen. Deze doelen zijn: ‘'scheepvaart, waterbeheersing, drinkwatervoorziening via de IJssel, veiligheid,
landbouw, industrie, infrastructuur en wonen’ en ‘bescherming buitendijks land tegen erosie’. Omdat deze
deelen om technische en financiéle redenen niet op een andere voor het milieu gunstigere manier bereikt
kunnen worden, zijn ze als irreversibel betiteld en hoeven niet verwijderd te worden. Met als gevolg dat het
waterlichaam niet meer aan een natuurlijke referentie getoetst (Goede Ecologische Toestand = GET) hoeft te
worden maar aan een afgeleide daarvan (Goed ecologisch Potentieel= GEP). Vanuit de Europese
Kaderrichtlijn Water zijn chemische en ecologische doelen opgesteld voor dit waterlichamen. Aan deze doelen
zit een resultaatverplichting: in 2015 of eventueel 2027 dienen de doelen van de Kaderrichtlijn Water behaald
te zijn.

Vanuit de Waterwet (Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw), 2009) is er een wettelijke verplichting
om nieuwe ruimtelijke ingrepen in KRW-waterlichamen te toetsen aan de ecologische KRW-doelen. Dit is een
onderdeel van de toetsing aan de doelstellingen van de Waterwet.

Om met de daadwerkelijke uitvoeringsmaatregelen te kunnen starten, moet een KRW-waterkwaliteitstoets
ecologie uitgevoerd worden. De waterkwaliteitstoets bepaalt per stap of de geplande uitvoeringsmaatregelen

2 Bkmw (2009). http://wetten.overheid.nl/BWBR0027061/geldigheidsdatum_31-05-2012#Bijlagel

3 RWS (2009). Nationaal waterplan 2009-2015.
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een negatief effect kunnen hebben op het behalen van de KRW-doelen in de betreffende waterlichamen voor
de biologische kwaliteitselementen (in dit geval macrofyten, macrofauna en vis).

De uiterwaardvergraving Doorwerth is een Ruimte voor de Rivier (RvR) maatregel met positieve effecten op
de KRW doelstellingen en als zodanig opgenomen als een ecologische KRW maatregel in het Beheer — en
Ontwikkelingsplan Rijkswateren 2010-2015 in bijlage 13 (RWS 2009%). Hierin is het project als volgt
beschreven:IN10: Uiterwaardvergraving Doorwertsche Waarden, RvR project met positief effect op de KRW-
doelstellingen resulterend in 1 extra leefgebied. Ook in het Brondocument Nederrijn/Lek (RWS 20095) staat
de maatregel x9943 in tabel 4.2 beschreven als zodanig beschreven.

MIRT en/of BPRW toetsing?

Het uiteindelijke ontwerp voor de Doorwerthsche waarden wijkt niet wezenlijk af van de plannen zoals in het
BPRW opgenomen. De toetsingsschema’s van de BPRW-toets kunnen nu ‘relatief gemakkelijk’ doorlopen
worden, omdat er bij KRW-maatregelen toch een uitgebreide toets (MIRT-toets) gedaan wordt op positieve
effecten.

Verleggen zomerkade

Door het verleggen van de zomerkade wordt 18,4 ha uiterwaard frequenter overstroomd. Dit betrekt een deel
van de uiterwaard meer bij de rivier en is gunstig voor de uvitwisseling van organismen. De
overstromingsfrequentie in dit deel van de uiterwaard neemt toe van eens per 5-10 jaar naar tussen de 14 en
22 dagen per jaar. Met name voor vis kan dit een positief effect hebben: De laaggelegen weides fungeren bij
overstroming als foerageergebied voor vis. Als ze in het voorjaar op het goede moment nog overstroomd zijn
kunnen ze mogelijk eens in de 5-10 jaar zelfs als paaigebied fungeren voor soorten die op planten hun eieren
afzetten, zoals baars, snoek en ruisvoorn.

Deze uitbreiding van het overstroombaar areaal heeft naar verwachting een positief effect op met name de
lokale dichtheid van vis. Het is juist de dichtheid aan vis die nog veel te laag is in de Nederrijn.

Natuurvriendelijke oevers

De oevers van de rivier worden flauwer afgewerkt. Bij verhoogde afvoeren op de rivier (met name in het
voorjaar) zullen de oevers hierdoor eerder gaan meestromen. De ingreep vindt echter plaats boven gemiddeld
stuwpeil, zodat de meerwaarde voor de KRW-kwaliteitselementen beperkt blijft. De overstromingsfrequentie
van de oevers neemt wel toe, maar omdat ze naar verwachting niet meer dan enkele tientallen dagen per jaar
onder water staan, zal de bijdrage als paaigebied voor vis beperkt zijn. Door het ontstenen van de gestrekte
oevers komt naar verwachting meer zandig sediment beschikbaar voor morfologische processen. Omdat ook
onder stuwpeil (30 cm) de stenen verwijderd worden, neemt het begroeibaar areaal voor macrofyten tce. Voor
macrofauna en vis komt zandig substraat in ondiep water beschikbaar, respectievelijk als geschikt leefgebied
en foerageergebied/paaigebied. De meeste rheofiele soorten hebben een voorkeur voor zandig of grindig
substraat. Deze ingreep kan dan ook lokaal een positief effect hebben op de KRW-kwaliteitselementen vis,
macrofauna en macrofyten. Omdat de oevers nog wel blootstaan aan de effecten van scheepvaartgolven
(geen vooroevers), is de hydrodynamiek nog relatief hoog waardoor niet alle potentiéle soorten kunnen
profiteren van het nieuwe habitat.

Het ontstenen en verlagen van de rivieroevers heeft lokaal een positief effect op de KRW-kwaliteitselementen
vis, macrofauna en macrofyten en kan als 1,1 km natuurvriendelijke oever beschouwd worden (ontstening
onder stuwpeil).

KRW toetsing
Voor de KRW kwaliteitselementen (macrofyten, macrofauna en vis) hebben de ingrepen een beperkte

meerwaarde. Voor zover bekend is er geen invioed op geplande of reeds uitgevoerde KRW-maatregelen te
verwachten. De ingrepen vinden grotendeels plaats buiten bestaande ecologisch relevante arealen voor de
KRW, er is dan ook geen afname van ecologisch relevante arealen te verwachten wel een lichte toename.
Beide maatregelen leverent een beperkte bijdrage aan de KRW-doelstellingen. De belangrijkste bijdragen zijn
het verleggen van de kade en het verlagen en ontstenen van de oevers.

4 RWS (2009). Programma Rijkswateren 2010-2015; Uitwerking waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn water en Natura
2000, Beheer — en Ontwikkelingsplan Rijkswateren 2010-2015, december 2009.

*RWS (2009). Brondocument waterlichaam Nederrijn Lek (NL93_7); Doelen en maatregelen rijkswateren
Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat.
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KRW toets Doorwerth

deeltoets 1 0

deeltoets 2 0

1. verlies aan/effect op ecologisch relevant areaal Waterplanten: + effect, kleine toename
areaal

(-/+ en bandbreedte) oeverplanten: + effect, kleine toename
areaal

macrofauna: + effect, kleine toename areaal
vis: + effect, kleine toename areaal
2. effect op R7 stuurvariabelen en maatlatten nee, naar verwachting alleen lokale effecten

Samenvatting en toelichting resultaten KRW-toetsing Doorwerth. 0 = geen elect op KRW-doelen waterlichaam, - = negatief effect op KRW-
doelen.

4.3 Maatschappelijke functies

In het Beheer en ontwikkelplan Rijkswateren zijn de maatschappelijke gebruiksfuncties gedefinieerd, zijnde
scheepvaart, natuur, drinkwater, recreatie, visserij en zwemwater. De functies drinkwater en zwemwater zijn bij
het project ‘Vier maatregelen Nederrijn, locatie Doorwerthse Waarden’ niet van toepassing. De effecten op
natuur, recreatie, scheepvaart en visserij worden hierna in grote lijnen beschreven.

4.3.1 Natuur

De Doorwerthse Waarden hebben een belangrijke betekenis voor de natuur. De natuur ligt grotendeels
westelijk van de A50. In het gedeelte van de uiterwaard ten westen van de A50 bevinden zich vochtige
alluviale bossen (zachthoutooibossen), hardhoutooibossen en moerasruigten. In het gebied ten westen van de
A50 komen oeverzwaluwen voor. In dit gedeelte overwinteren veel ganzen.

Het plangebied valt voor een deel binnen het voorlopig aangewezen Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebied
(Natura 2000-gebied) Nederrijn. In het ontwerpaanwijzingsbesluit (juli 2008) van het Natura 2000-gebied
uiterwaarden Nederrijn zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld voor drie habitattypen, vier
habitatsoorten, vijf broedvogelsoorten en 15 niet-broedvogelsoorten. De instandhoudingsdoelstellingen gelden
voor het gehele gebied uiterwaarden Nederrijn. Er is nog geen definitief aanwijzingsbesluit.

De Nederrijn is een weinig dynamische, gestuwde tak van de Rijn met relatief hooggelegen uiterwaarden.
Deze zijn deels in agrarisch gebruik en worden deels als natuur ontwikkeid. Door de hoge waterstanden (als
gevolg van stuwing) zijn veel delen van de uiterwaarden vrij nat, wat wordt versterkt door de toevoer van
kwelwater vanaf de stuwwallen. De natte graslanden, moerassen en oude waterlopen zijn van belang voor
rustende en foeragerende ganzen, eenden en weidevogels. De Amerongse Bovenpolder herbergt goed
ontwikkelde Glanshaverhooilanden en is om die reden aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Op de overgangen
van de uiterwsarden naar de hogere zandgrenden komen fragmenten hardhoutooibos voor.

In het plangebied komt het habitatsubtype vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) voor. Dit
habitatsubtype maakt echter geen onderdeel uit van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Nederrijn.

In het plangebied komt de Habitatrichtlijnsoort kamsalamander voor in een watergang bij kasteel Doorwerth.
Dit gebied maakt geen onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Nederrijn. Binnen de
begrenzing van het Natura 2000-gebied binnen het plangebied zijn geen waarnemingen van de
kamsalamander of andere kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten gedaan tijdens het veldonderzoek. Ter hoogte
van het leefgebied van de kamsalamander bij kasteel Doorwerth vinden geen werkzaamheden piaats.

Conclusies ten aanzien van natuur als gevolg van de ingrepen

Binnen het plangebied komen geen habitattypen voor waarvoor de uiterwaarden Nederrijn als Natura 2000-
gebied zijn aangewezen. Er is derhalve geen sprake van een (significante) verslechtering van de kwaliteit en/of
oppervlakte van voor de uiterwaarden Nederrijn aangewezen habitattypen.
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In het plangebied komen de kwalificerende broedvogelsoorten ijsvogel en oeverzwaluw voor. De nestplaatsen
van beide soorten bevinden zich in het deel ten westen van de A50. Hier vinden geen werkzaamheden plaats
en treedt geen geluidsverstoring als gevolg van de aanlegwerkzaamheden op.

Het leefgebied van de porseleinhoen en de kwartelkoning ten westen van het plangebied wordt eveneens niet
aangetast. Bovendien wordt het areaal droog en nat natuurgrasland in het plangebied uitgebreid waardoor ook
binnen het plangebied leefgebied voor beide soorten ontstaat. In het concept Beheerplan Natura 2000
Rijntakken wordt de uiterwaardvergraving Doorwerthse Waard in het kader van Ruimte voor de Rivier expliciet
genoemd als project met een mogelijke bijdrage aan het realiseren van de kernopgave ten aanzien van de
kwartelkoning en porseleinhoen.

De voorgenomen maatregelen hebben naar verwachting geen negatief effect op Natura-2000 gebied
Nederrijn. Voor een verdere afweging van de effecten op de natuur wordt u verwezen naar de
ontwerpbesluiten op de vergunning/ontheffingaanvragen ingevolge de Natuurbeschermingswet die gelijktijdig
met dit projectplan ter inzage worden gelegd.

4.3.2 Recreatie

Van belang voor recreanten zijn de veiligheid en toegankelijkhsid van water en oevers, de waterkwaliteit en de
belevingswaarde van het gebied. Door de aanleg van de passantensteiger in het Ei van Thijsse wordt het
gebied meer toegankelijk vanaf het water. Ook kunnen bezoekers van het kasteel via het pad dat loopt van het
kasteel naar de passantensteiger eenvoudiger het water bereiken. De gebouwen van het kasteel (net buiten
het plangebied) worden tegenwoordig gebruikt als trouwlocatie, restaurant/theeschenkerij en museum.

Behalve de rondwandeling bij het kasteel, en het pad van het kasteel naar de passantensteiger, is de
uiterwaard slecht ontsloten en is het vrijwel niet mogelijk door het gebied te wandelen of de oever van de rivier
te bereiken.

De aan te leggen wandelpaden zullen naar verwachting leiden tot iets meer bezoekers.

43.3 Visserij
Het uitvoeren van het project heeft geen wijzigingen in mogelijkheden voor de visserij tot gevolg. Mogelijk zal
de aanleg van de passantensteiger wel gebruikt worden voor visserij.

434 Scheepvaart
In deze subparagraaf worden de scheepvaarteffecten beschreven, waarbij ingegaan wordt op de morfologie en
dwarsstroming, zoals ook vermeld in de Werkwijzer voor het beoordelen van rivieringrepen.

Als gevolg van de maatregel zal het stromingsgedrag in het zomerbed wijzigen vanaf het moment dat het
maaiveldniveau ter plaatse van de verwijderde zomerkade overstroomt en de uiterwaard gaat mee stromen.

Bij Doorwerth is er geen sprake van nevengeulen die aan het zomerbed aantakken. Wel wijzigt bij lagere

afvoeren het doorstroomprofiel (aanpassing rivieroever en zomerkade) en zorgt de verplaatste zomerkade

mogelijk voor veranderingen in dwarsstroming. Omdat er in de toekomstige situatie meer water de uiterwaard

instroomt t.0.v. de referentiesituatie is er voor deze locatie toch gekeken wat de effecten van dwarsstroming

zijn. Dit is gedaan voor de volgende afvoeren:

e 6.000 m¥s: Bij deze afvoer stroomt het buitenkaadse gebied al een tijdje mee. Dit zal mogelijk wat
wijzigingen in dwarsstroming opleveren;

e 8.000 m¥s: bij deze afvoer stroomt de zomerkade nog net niet over;

e 9.000 m¥s: vanaf ongeveer 8.200 m?s zal de zomerkade gaan overstromen. Op dat moment treedt er een
extra verandering op met mogelijke gevolgen voor scheepvaart. Deze verandering zal bij 9.000 m%/s goed
merkbaar zijn;

Lagere afvoeren geven onbetrouwbare resultaten omdat de rekenmodelien zijn afgeregeld voor
hoogwatersituaties. Om die reden wordt de dwarsstroming bij lagere afvoeren niet getoond.

De dwarsstroming is bepaald ter plaatse van de normaallijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de linker-
en de rechteroever. Hiervoor wordt verwezen naar de rapportage Hydraulische en Morfologische effecten in de
bijlagen.
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Op basis van berekeningen in deze rapportage blijkt dat met een dwarsstroming met 6.000 m*/s ter plaatse
van het projectgebied wijzigingen in dwarsstroming optreden. Dit is met name in het bovenstroomse deel bij
het Ei van Thijsse. Hier is in de referentiesituatie sprake van een vrij grote dwarsstroming. Door aanpassing
van de punt van het Ei van Thijsse wordt de dwarsstroming terug gebracht tot onder de 0,3 m/s. Dit is voor de
scheepvaart een gunstig effect. Het hierboven beschreven effect is bij alle afvoeren merkbaar. Bij het Ei van
Thijsse zit een scherpe piek in de dwarsstroming. Dit is inherent aan de werking van het Ei van Thijsse. Door
het project neemt de dwarsstroming niet toe. Alleen bij een afvoer van 6.000 m3/s is ook net benedenstrooms
van de punt van het Ei van Thijsse een dwarsstroming van 0,17 m/s, wat een zeer lokale verslechtering van de
referentiesituatie is. Deze verslechtering ligt ter hoogte van rkm 892.9, direct bovenstrooms van de
gastransportleiding in de buitenkaadse weide. Alleen op deze locatie is de situatie verslechterd ten opzichte
van de referentiesituatie. De oorzaak ligt in het deel van de buitenweidse kade waar het oorspronkelijke
maaiveld wordt gehandhaafd op 10.0 m +NAP, ten behoeve van de bescherming van de daar aanwezige
gastransportleiding. Het omliggende maaiveld wordt verlaagd met als gevolg dat bij lagere hoogwaters het
water via het verlaagde maaiveld, om de dekking van de gastransportleiding zal stromen. Er is geen sprake
van een ‘plotseling’ optredende dwarsstroming. De dwarsstroming is bijna 2 keer zo klein als die bij het Ei van
Thijsse, waardoor verminderen van deze dwarsstroming voor het scheepvaartverkeer niet van toegevoegde
waarde wordt geacht. Zie voor een nadere toelichting de rapportage ‘ Hydraulisch en morfologisch onderzoek
DO Doorwerthse Waarden’ in de bijiagen.

De huidige vaarwegmarkering (onder andere de kribbakens) wordt in stand gehouden en in voorkomende
gevallen aangepast aan de nieuwe situatie

4.3.5 Landbouw

Binnen het plangebied wordt agrarisch gebied omgezet naar meer natuurlijk beheer. Het areaal aan
landbouwgrond verminderd door de uitvoering van de maatregel niet, maar de landbouwkundige waarde van
het gedeelte dat buiten de nieuwe zomerkade komt is minder dan in de huidige situatie.

4.4 Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet
De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstelling van de Waterwet.
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5 Wijze van uitvoering

5.1 Wijze van uitvoering; kaders en uitgangspunten

De wijze waarop de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd voldoet aan de zorgplichtbepalingen zoals
genoemd in artikel 6.8 en 6.9 van de Waterwet en artikel 6.15 van het Waterbesluit. In dit hoofdstuk wordt de
wijze van uitvoering verder toegelicht.

5.2 Planologische inpassing

Het plangebied ligt binnen het vigerend Buitengebied, gemeente Renkum (correctieve herziening 2008). Om
de voorgenomen activiteit planologisch mogelijk te maken, worden voor het project Doorwerthse Waarden
twee omgevingsvergunningen aangevraagd. Een omgevingsvergunning heeft betrekking op de
uiterwaardvergraving zelf, waarbij een vergunning wordt aangevraagd voor het uitvoeren van
aanlegwerkzaamheden en het kappen van bomen. Deze vergunning is inmiddels verleend. De andere
omgevingsvergunning heeft betrekking op de realisatie van de passantensteiger, waarvoor een
omgevingsvergunning is aangevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan en het bouwen van de
steiger. Onderdeel van de omgevingsvergunning voor de passantensteiger vormt de ruimtelijke onderbouwing.

5.3 Relatie met andere vergunningen

Om het project te kunnen uitvoeren zijn er diverse andere vergunningen en relevante besluiten benodigd. De
‘hoofdbesluiten’ waarvoor het besluit genomen wordt door een andere instantie dan de gemeente, worden via
de codrdinatieregeling uit de Wro, artikel 3.33 in procedure gebracht. Het betreft de volgende vergunningen:

¢ Ontgrondingenvergunning;

¢ Vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet;

e Projectplan;

¢ Watervergunning.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) geldt onder andere dat de volgende activiteit
m.e.r-beoordelingsplichtig is:

e Activiteit 3.2: De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of beperking van
overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken.

De beoordeling van deze activiteit is gekoppeld aan het besluit inzake het projectplan Waterwet en de
ontgrondingenvergunning.

Dit betekent niet dat deze activiteiten per definitie m.e.r.-plichtig zijn. Wel dient beoordeeld te worden of er
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn waardoor toch een milieueffectrapportage noodzakelijk is.
Voor dit project is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Op basis van deze beoordeling is geconcludeerd dat
hiervan geen sprake is. Dit besiuit is in de Staatscourant kenbaar gemaakt.

Voor het project is daarom geen milieueffectrapportage opgesteld.

De vergunningen waarvoor de gemeente Renkum bevoegd gezag is worden via de reguliere procedure
aangevraagd en verleend. Het betreft hier de volgende vergunningen:

¢ Omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden en het kappen van bomen; (inmiddels verleend)
e Omgevingsvergunning voor het realiseren van de steiger, bouwwerkzaamheden en afwijken van het
bestemmingsplan.

Met alle bevoegde instanties is vooroverleg gevoerd op basis van het Voorontwerp, Definitief ontwerp en de
conceptvergunningaanvragen. Alle voorgestelde maatregelen zijn vergunbaar.

Om de effectiviteit van de maatregel te borgen is geanalyseerd of er lopende vergunningen zijn die aan de
vergunninghouders het recht geven om activiteiten te ontwikkelen die de beoogde waterstandsdaling geheel of
gedeeltelijk teniet doen.

In de Doorwerthse Waarden zijn twee relevante vergunningen geidentificeerd:

1. Nr RFR 5388, bij beschikking van 28-04-1987, gewijzigd bij beschikking van 17-02-194, nr 0185, gewijzigd
bij beschikking nr 0007 op 05-01-1995 en laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 22 mei 1995, nr 622, aan
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Boral Doorwerth Straatsteen B.V. voor watervrij ophoging, loswal, toegangsweg, beronfundering, en verdere
werken ten behoeve van een steenfabriek. Deze vergunning staat het voornemen niet in de weg; met de
vergunninghouder worden afspraken over grondruil voorbereid. De vergunning kan na realisatie aangepast
worden aan de nieuwe situatie.

2. Nr 4347, bij beschikking van 7 juni 1967 verleend aan Stichting Algemeen Mijnwerkersfonds van de
steenkolenmijnen in Limburg te Heerlen voor het maken van een bouwwerk en electrische geleidingen.

Er is ter plekke geen bouwwerk van deze Stichting meer aanwezig. Wel staat er een melkschuur welke zal
worden afgebroken ten gunste van de aanleg van de nieuwe zomerkade. De vergunning kan worden
ingetrokken.

5.4 Globale uitvoeringsplannen

Er wordt uitgegaan van de volgende fasering voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de locatie

Doorwerth.

1. Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt detectie en benadering van explosieven plaats door een erkend
explosieven bureau. Na vrijgave van het gebied zullen de werkzaamheden starten;

2. De bestaande zomerkade wordt afgegraven en circa 150m landinwaarts weer opgebouwd. Hierdoor krijgt
de rivier meer ruimte en wordt aan het beoogde veiiigheidsniveau tegen overstromingen voidaan;

3. Het gebied tussen de Rijn en de nieuwe zomerkade wordt op enkele plaatsen verlaagd. De uitkomende
grond wordt gebruikt om de bestaande terp aan zowel de oost- als de westzijde uit te breiden. Op deze
uitbreidingen wordt ooibos aangeplant.

4. De oevers van de Rijn worden licht afgegraven;

5. Een deel van het bestaande tasveld van de steenfabriek Wienerberger wordt afgegraven. Het verloren
gegane terrein aan tasveld wordt aan de binnenzijde van de nieuwe kade weer opgehoogd. Op deze
manier gaat er geen opperviak aan tasveld verloren.

6. Diverse bomen en struiken worden gekapt, verder wordt het terrein, buitenkaads van de nieuwe
zomerkaden, ingezaaid met een grasmengsel.

De werkzaamheden zullen voorjaar 2013 starten, uiterlijk eind 2013 zullen alle werkzaamheden afgerond zijn,
waardoor het gewenste veiligheidsniveau bereikt is en de ruimtelijke kwaliteit verhoogd is.

De aannemer is namens Rijkswaterstaat gehouden aan de zorgplicht zoals aangegeven in artikel 6.8 van de
Waterwet, artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling.

5.5 Kabels en leidingen

Ter plaatse van de aanwezige kabels en leidingen worden op beperkte schaal werkzaamheden uitgevoerd.

Het betreft hier de volgende kabels en leidingen, zie voor de ligging ook bijlage 2:

1 Vanuit het zuiden naar het noorden kruist een 12" hoge druk stalen gasleiding van Nederlandse
Gasunie de uiterwaarden. De leiding ligt juist oostelijk van de bestaande terp waarcp een steenfabriek
is gesitueerd. Hier wordt de terp uitgebreid en zal de gronddekking op de leiding toenemen. Met de
Nederlandse Gasunie wordt bezien of aanvullende beschermingsmaatregelen die een ongewenste
spanningstoename voorkomen, noodzakelijk zijn.

Aan de noordzijde van de Nederrijn zal tussen de waterlijn en de zomerkade boven de leiding een
ophoging blijven bestaan om een minimale dekking van 1 m te garanderen. Deze ophoging sluit met
een talud van 1:10 west- en oostwaarts aan op het nieuwe te verlagen maaiveld. Uit
stromingsberekeningen komt naar voren dat hier geen beschermingsmaatregelen behoeven te worden

toegepast.
2 De verlichting van het bestaande tasveld zal aan de nieuwe situatie worden aangepast.
5.6 Archeolcgie

De zomerkade vormt een belangrijk element. Het afgraven van de bestaande zomerkade zorgt voor
vermindering van de kwaliteiten van dit historisch-geografische element. Er wordt daarentegen wel een
struinpad over de verlaagde kade heen gelegd. Hierdoor wordt de kade beter beleefbaar. De verkaveling, die
een belangrijk patroon vormt in het plangebied, wordt niet aangetast.

Er zijn geen effecten te verwachten op (rijks)monumenten of dorpsgezichten. Deze liggen niet in het
plangebied. Het is niet te verwachten dat vernatting effect zal hebben op het kasteel.

Er is geen effect te verwachten op bekende archeologische elementen. Deze liggen niet in het gebied waar
maatregelen worden uitgevoerd. Vernatting zal naar verwachting geen effect hebben.
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Er heeft een Karterend Inventariserend Veldonderzoek plaatsgevonden in het gebied dat op basis van de
archeologische verwachtingskaart van de gemeente Renkum een lage verwachting heeft gekregen.

Op basis van het veldonderzoek is geconcludeerd dat het onderzochte deel van het plangebied een lage
verwachtingswaarde kan worden toegekend en is aanbevolen om het gebied vrij te geven voor wat betreft
archeologie. Daarnaast is aanbevolen om, ondanks de kleine kans dat scheepswrakken binnen het
onderzochte deel van het plangebied aanwezig zijn, rekening te houden met het aantreffen van dergelijke
maritieme resten.

Geconcludeerd kan worden dat de te nemen maatregelen geen gevolgen hebben voor archeologie en
cultuurhistorie. Ondanks de kleine kans dat scheepswrakken binnen het onderzochte deel van het plangebied
aanwezig zijn, moet wel rekening worden gehouden met het aantreffen van dergelijke maritieme resten.

5.7 Niet gesprongen explosieven

Ondanks onderzoeken en maatregelen vooraf blijft er een restkans dat er zich op de werkterreinen NGE
bevinden die niet zijn geidentificeerd en gelokaliseerd of onschadelijk zijn gemaakt. Dergelijke explosieven zijn
zeer bedreigend voor de gezondheid en het welzijn van het uitvoerend personeel, en kunnen schade
aanrichten aan het materieel en aan de omgeving.

Als eerste wordt detectie en benadering van eventuele niet gesprongen explosieven uitgevoerd door een
hiertoe gecertificeerd bureau. Dit resulteert in een Proces verbaal van Oplevering (PvO).Het onderzoek heeft
deels plaatsgevonden voorjaar 2012 en wordt afgerond voorjaar 2013.

Beheersmaatregelen

Al het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden zal voorafgaand daaraan worden
voorgelicht en geinstrueerd over de risico’s en de wijze waarop NGE of de mogelijke aanwezigheid daarvan
kunnen worden herkend. Deze instructie zal wekelijks tijdens zogeheten ‘toolboxmeetings’ worden herhaald en
benadrukt.

Zodra een NGE of de mogelijke aanwezigheid daarvan wordt gesignaleerd wordt het werk onmiddellijk
stilgelegd, het werkterrein ontruimd en het personeel geévacueerd naar veiliger terrein. De plaatselijke
autoriteiten zullen direct op de hoogte worden gesteld, het gezag over het betreffende gebied zal worden
overgedragen aan de plaatselijke politie en, waar dat nodig en gewenst, is zal ondersteuning worden geboden
bij de ontruiming en evacuatie var in de omgeving liggende woningen of bedrijven.

Pas nadat de omgeving door de bevoegde instanties (EOD, politie, gemeente)} weer vrij wordt gegeven zullen
de werkzaamheden ter plaatse worden hervat.

5.8 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud is beschreven in het ‘Beheer en Onderhoudsplan’. De beheerruimte is toegelicht in
paragraaf 4.1 van dit projectplan Door middel van dit beheerplan is invulling gegeven aan de eisen en
doelstellingen vanuit het definitieve planontwerp en de wettelijke vereisten die aan het beheer van delen van
het plangebied gesteld worden om te komen tot een zodanig beheer dat de PKB-doelstellingen permanent
worden behaald.

In de voorbereidings- en uitvoeringsfase is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het uitwerken van het
Beheer- en Onderhoudsplan. In deze periode worden ook de definitieve afspraken over het beheer en
onderhoud vastgelegd in beheerovereenkomsten.

Samenvattend gesteid richt het beheer en onderhoud zich binnen de functie veiligheid op het in stand houden
van rivierverruiming. Vegetatie- en sedimentbeheer zijn hierbij bepalend. Op basis van het ontwerp
(inrichtingskaart) blijkt dat voldaan wordt aan de taakstelling. Er is slechts een beperkte beheerruimte van 0,4
cm (zie paragraaf 4.1). Voor het winterseizoen zal een groot deel van het buitenkaadse gebied kort gemaaid
moeten worden. Cp plaatsen waar dit vanuit hoogwaterveiligheid mogelijk is, zijn ‘ruwere’ vegetatietypen
toegestazn. Zo is het langs de oever mogelijk om een deel van de bestaande meidoornhaag te laten staan.
Ook op de terp kan ruwere vegetatie zich ontwikkelen omdat deze zones stromingsluw zijn en ruwere vegetatie
daardoor weinig tot geen effect heeft op de waterstanden. De maximale verruiging van de vegetatie die mag
optreden wordt weergegeven op de interventiekaart. In de huidige interventiekaart in het beheer- en
onderhoudsplan is nog niet alle beheerruimte verwerkt. Op het moment dat de beheerovereenkomsten
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getekend zullen worden, wordt ook een definitieve interventiekaart gemaakt. Deze dient (in combinatie met het
beheer- en onderhoudsplan) dan als toetsinstrument voor het waarborgen van de taakstelling.

De uitvoering van de maatregelen in de uiterwaarden heeft effect hebben op de aanzanding van het zomerbed.

Aanzanding hoeft echter geen probleem voor de scheepvaart op te leveren. Er dient aanvullend gebaggerd te

worden. Om voor de maatregel in de Doorwerthse Waarden de effecten op de scheepvaart te beoordelen is

gekeken naar de volgende punten:

¢ Voor dit traject geldt een minimale waterdiepte van 3,5 meter. Hierbij wordt uitgegaan van de waterstand
behorende bij een Bovenrijn-afvoer van 3.500 m*/s. Al het sediment dat in de vaargeul van 80 meter breed
boven deze hoogte ligt, dient weggebaggerd te worden.

¢ De breedtegemiddelde waterdiepte moet 4,9 meter zijn (op basis van een Bovenrijn-afvoer van 3.500 m®/s).
Dit is de minimale waterdiepte +40% in verband met kielspeling. Bij dit doorstroomprofiel is er voldoende
ruimte om de waterverplaatsing als gevolg van de scheepvaart op te vangen.

In de huidige S|tuat|e is er sprake van een baggerbezwaar van 85.411 m>. In de toekomstige situatie komt daar
nog eens 14.354 m° bij. Dit kan beschouwd worden als het maximale jaarlijkse extra baggerbezwaar als gevolg
van de maatregel Doorwerthse Waarden. Voor de beheerder van de vaargeul is er derhalve een toename in de
hoeveelheid baggerwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Binnen Rijkswaterstaat zijn afspraken
gemaakt over de financiering hiervan.

5.9 Bodem

Aangezien het plangebied een uiterwaard en dus buitendijks gebied is, wordt de bodem beschouwd als
waterbodem. Alleen de drogere oevergebieden in de uiterwaard, zoals het terrein van de steenfabriek, zijn te
beschouwen als landbodem. Als beleidskader voor waterbodem geldt de Waterwet. Voor (het saneren van) de
landbodem is de Wet bodembescherming van belang. Voor het toepassen van grond en bagger is het Besluit
bodemkwaliteit het vigerende beleidskader.

Als indicatie van de bodemkwaliteit kan de bodemzoneringskaart voor de Rijntakken gebruikt worden. De
bodemzoneringskaart geeft een indicatief beeld.

De Doorwerthse Waarden worden vrijwel geheel ingedeeld in zogenaamde zone 1, hetgeen betekent dat de
bodem naar verwachting niet tot licht verontreinigd is. Enkele kieine gebieden (ten noorden van kasteel
Doorwerth, ten zuiden van de steenfabriek en de oeverzone ten westen van de A50) zijn ingedeeld in zone 0,
deze gebieden zijn naar verwachting niet verontreinigd. Het laag gelegen gebied ten costen van de
steenfabriek (rondom het Ei van Thijsse) is ingedeeld in zone 2 (licht-matig verontreinigd). De oever ten oosten
van de A50 is ingedeeld in de eenheid ‘oeverzone’. Naar verwachting is de bodem in deze zone matig tot sterk
verontreinigd. Kenmerkend voor de oeverzone is de heterogeniteit van de bodemkwaliteit.

Cp basis van de beschikbare informatie wordt verwacht dat in de Doorwerthse waarden geen sprake is van
ernstige verontreiniging. De maatregelen hebben zelfs een positief effect op de gemiddelde bodemkwaliteit
indien de grond vrijgekomen bij het afgraven van de oeverstrook wordt afgevoerd.

De transitie tussen landbodem en waterbodem vormt voor wat betreft de bodemkwaliteit geen belemmering.
De bevindingen hieruit zullen via BBk-meldingen geconcretiseerd worden. Op dit moment wordt in
samenspraak met RWS een bodemkwaliteitskaart opgesteld.

5.10 Grondverwerving

Alle onroerende zaken die nodig zijn voor de uitvoer van het plan worden verworven door Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat probeert op minnelijke wijze de onroerende zaken te verwerven van de particuliere eigenaren
en bedrijven die eigendommen hebben binnen het projectgebied. Inmiddels is het merendeel van deze
onroerende eigendommen verworven en daarmee eigendom van de Staat. Op het moment dat de uitvoer van
het project start, zijn alle gronden in het plangebied in eigendom van de Staat. In de gevallen dat bepaalde
gronden niet worden verworven, wordt een overeenkomst tot medewerking opgesteld. Op het moment van
uitvoer van het project zijn ook deze overeenkomsten opgesteld.

5.11 Uitvoeringsaspecten

De rivierverruimingswerkzaamheden zullen uitgevoerd worden met drooggrondverzet materieel (0.a
hydraulische kranen, dumpers en bulldozers). De werkzaamheden starten met het ontgraven van het tasveld
van de steenfabriek en andere delen van het terrein die in de nieuwe situatie buitenkaads liggen. Gronden
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worden in depot gezet, zoveel mogelijk ter plekke van de aan te leggen ooibossen. De basis van het oude
tasveld wordt gebruikt voor de fundering van het nieuwe tasveld. Daarna wordt de zomerkade veriegd van de
oude naar de nieuwe locatie. Hiervoor wordt zoveel mogelijk het materiaal uit de bestaande zomerkade
hergebruikt. Vervolgens wordt de terp afgewerkt en het bos aangeplant.

Ten behoeve van de uitvoer van het project wordt in het plangebied een tijdelijk depot aangelegd. De locatie
van het depot is weergegeven op onderstaande tekening. Het depot is meegenomen in de berekeningen in het
rapport ‘ Hydraulisch effect tijdelijk gronddepot maatregel Doorwerth’, bijlage 3.

Figuur 5: locatie depots
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Binnen de locatie Doorwerth komt bovengrond en zand vrij. Het zand wordt verkocht. Verontreinigde grond zal
wordgen afgevoerd naar een erkende verwerker.

Alle zand wordt afgevoerd via het water om geen overlast door werkverkeer langs de Fonteinalle en omstreken
te veroorzaken. De vrijkomende bovengrond wordt in het werk hergebruikt. Ten behoeve van het transport
over de Nederrijn wordt aan de oever een laadponton aangemeerd of de bestaande voorziening van
Wienerberger wordt gebruikt.

5.12 Calamiteiten en ongewone voorvallen

Rijkswaterstaat stelt alle direct belanghebbenden onmiddellijk op de hoogte van een voorval en de
maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Rijkswaterstaat houdt een logboek bij
van alle ongewone voorvallen en calamiteiten. Dit logboek is op de projectiocatie aanwezig.
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5.13 Voorkomen en beperken van nadelige gevolgen

5.13.1 Geen transport door dorpskernen

Om de hinder tijdens de uitvoering van de locatie Doorwerth te beperken, is ervoor gekozen om de overtollige
grond niet via de openbare weg te vervoeren maar per schip over de Nederrijn naar een stortlocatie.

Hiermee worden zo'n 2.500 voertuigbewegingen voorkomen via de Fonteinalle. Voor het transport over water
worden tijdelijke laad- en lospontons aangelegd.

5.13.2 Geen stofoverlast
Stofoverlast zal te allen tijde voorkomen worden door sproeiwagens in te zetten en de ontgravingslocaties
direct af te dekken met een leeflaag.

5.13.3 Bereikbaarheid bewoners en bedrijven
Tijdens de uitvoering zal de bereikbaarheid van de bestaande steenfabriek in de uiterwaard gewaarborgd
blijven.

5.14 Planschade

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 april 2009 de Beleidsregels schadevergoeding
Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Deze biedt de mogelijkheid om alle verzoeken om planschade of
nadeelcompensatie die verband houdt met de uitvoering van maatregelen voor het programma Ruimte voor de
Rivier bij 1 Rijksloket in te dienen. Bij dit loket kan met ook terecht als het gaat om besluiten of handelingen
van andere overheden dan het Rijk. Verzoeken om schadevergoeding betrekking hebbende op onderhavig
besluit worden ingevolgde de Beleidsregel door de staatssecretaris beoordeeld volgens de geldende
(wettelijke) regels voor schadevergoeding zoais die op onderhavig besluit (dit projectplan) van toepassing zijn.
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6 Procedure

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van de procedureregels in de Algemene wet bestuursrecht.

De voorbereiding en bekendmaking van de besluiten ter uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier ‘vier
maatregelen Nederrijn’ uiterwaardvergraving Doorwerthse Waarden (gemeente Renkum) worden
gecoordineerd. Deze coérdinatie vindt plaats op basis van de provinciale codrdinatieregeling van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Voor de voorbereiding en bekendmaking van de gemeentelijke besluiten wordt de
reguliere procedure gevolgd.

Deze provinciale coérdinatie heeft betrekking op de volgende besluiten:
Projectplan waterwet;

Watervergunning;

Ontgrondingenvergunning;

Vergunning Natuurbeschermingswet.

De reguliere procedure bij de gemeente Renkum heeft betrekking op de velgende besluiten:
¢ Omgevingsvergunning voor de rivierverruimende maatregel,
» Omgevingsvergunning voor het realiseren van de passantensteiger.

De cobrdinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten voor het project af te
stemmen en gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de wet is genoemd in de bijlage bij artikel 1.1 van de Crisis-
en Herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop van
toepassing zijn.

Met alle betrokken bestuursorganen heeft een afstemmingsoverleg en een vooroverleg plaatsgevonden.
De coérdinatie heeft betrekking op alle definitieve vergunningen, de zogenaamde ‘hoofdvergunningen’. De

uitvoeringsgerelateerde vergunningen worden door middel van de zelfstandige procedures aangevraagd en
beschikt.
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7

Zienswijzen

De ontwerpbesluiten Ruimte voor de Rivier "Doorwerthse Waarden” hebben vanaf 20 december 2012 t/m 30
januari 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. Daarop zijn twee zienswijzen binnengekomen. Deze leiden
niet tot inhoudelijke wijzigingen aan de plannen, en daarmee ook niet tot wijzigingen aan onderhavig
Projectplan.

Zie hiertoe ook de Nota van Antwoord (bijlage 4).

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,

DE DIRECTEUR WATER EN SCHEEPVAART

Bijlagen
1.
2.

3.
4.

an Hees

Kadastrale kaart: NR-TEK-KAD-255-2A

Situatietekeningen en dwarsprofielen: NR-TEK-SIT-187-2A; NR-TEK-SIT-188-2A; NR-TEK-SIT-189-

2A; NR-DWP-180-2A; NR-DWP-191-2A; NR-DWP-192-2A

Hydraulische en morfologische rapportages: NR-RAP-105-2A; NR-RAP-115-2A; NR-RAP-015-1A

Nota van Antwoord, NR-DOC-324-1B
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