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1.1

Inleiding

Gedragscode FF-wet zorgvuldig winnen

Het project “Millingerwaard, voor veiligheid en natuur” wordt uitgevoerd door
de Combinatie Boskalis van de Wetering in opdracht van de Dienst Landelijk
Gebied (DLG), namens de ministeries van Economische Zaken (EZ) en
Infrastructuur en Milieu(I&M).

De Combinatie Boskalis van de Wetering heeft besloten het project uit te
voeren volgens de in 2010 ministerieel goedgekeurde gedragscode
“Zorgvuldig Winnen”, zoals opgesteld door FODI, Federatie van
Oppervlaktedelfstoffen winnende Industrieén.

De gedragscode geeft invulling aan de algemene zorgplicht om schade aan vrij
levende planten en dieren soorten te voorkomen (art. 2 Flora- en faunawet).
Door te werken volgens de gedragscode wordt waar mogelijk voorkomen dat
schade optreedt aan wettelijk beschermde de planten en dieren.

Door aantoonbaar te werken volgens de gedragscode kan de uitvoerende
partij aanspraak maken op een vrijstelling van de verbodsbepalingen (art. 8
tot en met 12 Flora- en faunawet) voor beschermde soorten opgenomen in de
tabel 1 en 2 van de brochure “Buiten aan het werk”.

Nota Bene:

- Op de vrijstellingen voor tabel 2-soorten kan alleen aanspraak worden
gemaakt als het project daadwerkelijk en aantoonbaar wordt uitgevoerd
conform de gedragscode.

- De gedragscode biedt géén vrijstelling voor een honderdtal strikt
beschermde soorten, zoals vermeld in “tabel 3”. Voor deze kleine groep
strikt beschermde soorten (waaronder de Bever) moet dus, ook nu er
onder een gedragscode wordt gewerkt, alsnog een ontheffing aangevraagd
worden, zodra deze schade kunnen ondervinden.

B

i Tl
8 maart 20

N S
12. Deze burcht ligt

Afbeelding 1-1. Grote burcht van de Bever in d Millingerwaard,
buiten het werkgebied. Foto: Jos Rademakers
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1.2

1.3

De voordelen van het werken met de gedragscode

Het uitvoeren van het project Millingerwaard conform de gedragscode
“Zorgvuldig winnen” biedt de initiatiefnemer en de betrokken uitvoerende
aannemers een aantal voordelen:

- Hetwerken onder de gedragscode leidt tot een hogere alertheid bij de
betrokken personen, tot natuurbewuster werken en daarmee tot een
grotere kans op een proactieve doelmatige invulling van de
voorzorgsmaatregelen.

- Door een “Ecologisch werkplan” op te stellen ontstaat reeds vooraf meer
duidelijkheid over de consequenties en de eventueel bijkomende kosten.

- Op basis van het “Ecologisch werkplan” is een vlotte afhandeling van de
noodzakelijke ontheffingen voor strikt beschermde “tabel 3-soorten”
mogelijk.

- Werken conform de voorzorgsmaatregelen uit gedragscode voorkomt
eventuele schade aan vogels, waardoor geen ontheffingen voor schade aan
vogels nodig zijn. Dit is van wezenlijk belang omdat voor vogels geen
vrijstellingen gelden en ontheffingen slechts onder strenge voorwaarden
verleend kunnen worden.

- Dein de praktijk te nemen voorzorgsmaatregelen verschillen niet
wezenlijk van de anders via ontheffingen op te leggen maatregelen.

- Door gerichte focus op zowel de daadwerkelijk aanwezige als de mogelijk
aanwezige beschermde soorten wordt het risico op vertraging door
onverwachte ontwikkelingen verkleind. Zo leidt het onverwacht
verschijnen van een beschermde soort, waarop in het werkplan reeds was
geanticipeerd, niet direct tot langdurige vertragingen.

Hoofdlijnen van de gedragscode Zorgvuldig Winnen

De gedragscode (opgenomen als bijlage A) is opgebouwd uit afzonderlijke

protocollen voor de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase:

- Het “protocol voorbereidingsfase” beschrijft de stappen die tijdens de
planvoorbereiding genomen moeten worden. Kern is een inventariserend
natuuronderzoek en het vooraf opstellen van een ecologisch werkplan.

- Het “protocol ontgrondingsfase” beschrijft de stappen die bij de uitvoering
van vergunde ontgrondingen genomen moeten worden om schade aan
beschermde soorten zoveel mogelijk te vermijden. Kern van dit protocol is
het uitvoeren van het ecologisch werkplan en het periodiek monitoren van
de ontwikkelingen.

Centraal in de gedragscode staat het opstellen van een “ecologisch werkplan”.
Dit ecologisch werkplan dient voor elk afzonderlijk project opgesteld te
worden omdat de specifieke ecologische omstandigheden en de specifieke
soorten die in het geding zijn immers per locatie zullen verschillen.

De maatregelen die in het ecologisch werkplan worden opgenomen, zijn in de
gedragscode beschreven in de maatregelenmatrix. In deze matrix is
aangegeven welke maatregelen minstens genomen moeten worden, indien
een bepaalde beschermde soort of soortengroep aanwezig is of zou kunnen
zijn en schade zal kunnen ondervinden als gevolg van het project. Het
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ecologisch werkplan moet worden samengesteld met maatregelen uit deze
matrix en/of maatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan de maatregelen
die in de matrix zijn opgenomen.

In het hoofdstuk “organisatie en communicatie” beschrijft de gedragscode
tenslotte een aantal organisatorische en communicatieve gedragsregels.
Essentieel daarin zijn de volgende afspraken:

- er wordt een zorgvuldige documentatie opgezet, opdat te allen tijde
aantoonbaar is dat een project ook daadwerkelijk conform de gedragscode
wordt uitgevoerd;

- de initiatiefnemer van een project draagt zelf verantwoordelijkheid voor
het naleven van de protocollen.

GEDRAGSCODE ZORGVULDIG WINNEN FODI| | GEDRAGSCODE ZORGVULDIG WINNEN FODI
| ALTIID UIT TE VOEREN STAPPEN | | ALTIJD UIT TE VOEREN STAPPEN |
n o OCATIE . VASTLEGGEN WERKAF SPRAKEN EN VERANTWOORDELIIKHEDEN
< oop waarvoor gegevens in TLE Leg vast wie verantwoordelijk is voor uitvoering ecologisch werkplan.
* opalle beschermde scorten in het plangebied aanwezig kunnen i VASTLEGGEN A Les dossier aan waarin alle relevante documenten worden gebunceld.
INVENTARISEREND " Bsted s sanch s et e sorten.boeinoes vn  10d st WERKAFSPRAKEN Zorg dat ale betrokken medewerkers en (onderjasememers Lixdig en adequast
én vogels met vaste broed:, rust- en verblijfplaatsen. informeerd zign én blijven
NATUURONDERZOEK - Voer de monitoring uit volgens gestandaardiseerde £ 4
- Laat de resultaten deugdelijk rapparteren en vastleggen op kaart.
- Laat de monitoring uitvoeren Goce een terzake kundig ecoloog r
- Inventariseer maximasl 5 jaar, bij voorkeur minder dan 3 jaar, voor aanvang. UITVOEREN ECOLOGISCH WERKPLAN
op cie terreindelen binnen de ontgrondingslocatie waar deze doelmatig zijn;
op die terreindelen waar binnen een termijn van zes maanden werkzaamheden
OPSTELLEN CHECKLST BESCHERMDE SOORTEN UITVOEREN ECOLOGISCH B 2ijn voorzien (sangraving, ontgraving, groncverzet);
Ut an e e S et schde o i WERKPLAN e e —
- u be an tigst stgevoerd (transport, J sebees
Cecibresceniel B e e T feiaurn: brosdvogets van de rode tj dn vopets Leg de voortgang van de genomen voorzorgamaatregelen vast (51 In logboek
SOORTEN - zowel soorten die reeds aanwezig 2in als scorten die zich tijdens de utvoering ¥an verantwoordelifk projectieider)
zouden kunnen vestigen (nieuw vestiging).
- Laat checklist opstetien door een terzake kundig ecoloog. P
PERIODIEK MONITOREN PROJECTGEBIED
Laat vestiging en ontwikieling van soorten op de checklist pericdiek menitoren.
OPSTELLEN ECOLOGISCH WERKPLAN PERIODIEKE - Voer de monitoring uit volgens gestancaardiseerce methoden
Werkplan met voorzorgsmaatregelen voor alle soorten vermeld op de checklist; MONITORING C Laat de resultaten deugcedisk rapporteren en vastieggen op kaart.
- 0p te nemen voorzorgsmaatregelen voorkomen dan wel minimaliseren schade Laat de monitoring uitvoeren door een terzake kundig ecoloog.
aan beschermde soorten. Heraal de monitoring minstens elke vijf jaar gedurende het gebruik van de
= Stelwerkphen e Uk meatreqeien ko it mmwumlm (hootdstuk winlocatie.
of minsters andere
ECOLOGISCH C . N verkpl. 2an met locatie- en
WERKPLAN maatregelen
- Benoem n werkptan spcifik bl welke werkzaamhecen etk van e | EXTRA STAPPEN, ALLEEN UIT TE VOEREN INDIEN AAN DE ORDE |
voorzorgsmantregelen am de orde s,
- Laat werkplan opstelien door een terzake kundig ecoloog;
Laat werkplan vaststellen door de initiatiefnemer voordat de winlocatie in
gebruik wordt gencmen, \TREGELEN 81J
Neem bl coverwachte vestiging van een strikt beschermde tabet 3-soort, bij
calamiteiten en bij andere onvoorziene crstancigheden alle mogelijke D ONVOORZIENE
maatregelen om schade te vermijden. OMSTANDIGHEDEN
EXTRA STAPPEN, ALLEEN UIT TE VOEREN INDIEN AAN DE ORDE - Leg desnoods de schadeveroorzakende werkzaamheden ter plaatse stil
Betrek bij de keuze van aarvillende mastregelen een terzake kundig ecoloog
OPTIMALISEREN ONTGRONDINGPLAN r
Onderzoek In overleg met een terzake deskundig ecoloog, of en 20 Ja hoe, ACTUALISEREN CHECKLIST EN ECOLOGISCH WERPLAN
schade aan beschermae 3007ten bij voOrbadt vermeden kan worden, Pas zowel de Checklist als het Ecologisch werkplan aan zodra manitoring of
- Pas inrichtingsplan daarop aan, voor Zover andere ProJect gerelateerde D VERBETER PLAN ancere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven ACTUALISEER CHECKLIST
belangen dat mogelijk maken. Voeg nieuw-gevestigde beschermde soorten toe aan de Checklist beschermde E & WERKPLAN
- Leg in planbeschrijving of anderszins vast welke planwijzigiegen al dan néet soorten.
21jn doorgevoerd. Laat Ecologisch werkplan bijstellen door een terzake kundig ecoloog.
Laat bijgesteld Ecologisch werkplan vaststellen door de initiatiefnemer.
AANVRAGEN ONTHEFFINGEN FLORA- EN FAUNAWET (Art. 75)
Vraag cothefing aan s alle strikt beschermde tabed.3-so0rten die schade AANVULLENDE FF-WET VOOR NIEUWE SOORTEN
ng van Vraag een extra ontheffing aan zodra blijikt dat er zich een strikt beschermde
- Specificeer in de mllmvmn] welke maatregelen in het Ecologisch tabel 3-500rt heeft weten te vestigen.
werkplan zijn opgenamen om schade aan de betreffende strikt beschermde Specificeer in sanvrasg welke voorzorgsmaatregelen worden genomen om
soorten te vermijden dan wel te beperken. schade te vermijden dan wel te beperken,
Specificeer in elke schade de soorten, Specificeer in aanvraag welke schade ce betreffende soort, ondanks de
e te nemen alsnog kunnen E SRl e Voorzorgmaatregelen, asnog kan ondervinen FFW-ONTHEFFINGEN
Motiveer in ontheffingsaanvraag dat geen afbreuk wordt gedaan aan een - Motiveer in ontheffingsaanvraag cat geen afbreuk wordt gecaan aan een NIEUWE SOORTEN
aiee taat van nstandhouding an de batefiende sosrien n dakor peen gunstige staat van instanchouding van de betreffende soorten en dat er geen
andere bevredigende oplossing bestaat. ancere bevredigende oplossing bestaat.
Start de schade veroorzakende werkzaamheden niet eerder dan nadar de - Hervat de schadeveroorzakende werkzaambeden ter plastse niet eerder dan
cntheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet n verieend. dat de cotheffing verleend is.
= Neem de voorschriften die door het bevoegd gezag in - Neem de voorschriften uit ontheffingsbeschiiiing over in het Ecologisch
worden over in et E(«op\(h werkglan. werkplpn

Stappenplannen voor de voorbereidings- en de uitvoeringsfase van de Gedragscode Zorgvuldig Winnen
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1.4

Stappenplan voorbereidingsfase

Het voorliggende Ecologisch Werkplan vormt de afronding van de
voorbereidingsfase.

Stap A, het Inventariserend Natuuronderzoek, is in 2008 uitgevoerd door
Adviesbureau Calle, in opdracht van DLG Gelderland met medewerking van
Bart Beekers, Gijs Kurstjens en Theo de Jong (Calle e.a., 2008: Natuurwaarden
Millingerwaard en Erlecomse waard, een overzicht van de beschermde en
bijzondere soorten + habitats).

Stap B, de Checklist te Beschermen Soorten ” is vastgelegd in hoofdstuk 2 van
voorliggend Ecologisch Werkplan. Op de lijst zijn opgenomen de broedvogels
van de rode lijst, vogels met een vaste rust- of verblijfplaats, en alle dier- en
plantensoorten van tabel twee en drie van de flora en faunawet die zijn
waargenomen/vastgesteld. Aan de lijst zijn enkele beschermde diersoorten en
plantensoorten toegevoegd waarvan het denkbaar is dat deze soorten zich
gedurende de uitvoeringstermijn van het project kunnen vestigen en alsdan
schade zouden kunnen ondervinden. De checklist is, conform de gedragscode,
opgesteld door ter zake deskundig rivierecoloog, ir. ].G.M. Rademakers van
ecologisch adviesbureau Jos Rademakers Ecologie en Ontwikkeling te Oijen.

Stap C, het Ecologisch Werkplan, is uitgewerkt in hoofdstuk 3 van voorliggend
rapport. Het werkplan beschrijft de te nemen maatregelen om verstoring of
andere schade aan planten en dieren in het algemeen, maar in het bijzonder
de beschermde soorten vermeld op de Checklist te voorkomen.

Ook dit ecologisch werkplan is opgesteld door ecologisch adviesbureau Jos
Rademakers Ecologie en Ontwikkeling te Oijen.

Stap D, de Planoptimalisatie, heeft zijn beslag gekregen in het ontwerptraject
van het Definitief Ontwerp. Het voorkomen van schade aan reeds aanwezige
waardevolle natuur was van begin af aan een belangrijk uitgangspunt. Zo is
het werkgebied verkleind tot het hoogstnoodzakelijke teneinde schade aan
een soort als Bever te voorkomen. In het Definitief Ontwerp zijn geen
werkzaamheden meer gepland in de meeste waardevolle terreindelen,
waaronder de Oude Waal, de oude ooibossen, het Colenbrandersbos en het
Millingerduin.

Stap E, de Aanvragen Ontheffingen voor tabel 3 soorten, vindt plaats in
december 2012. Uit de ter voorbereiding van deze aanvraag uitgevoerde
Natuurtoets van het project (Rademakers, 2012) is gebleken dat voor de
Bever, de Rugstreeppad, de Rivierrombout en de Bitterdoorn een ontheffing
nodig is om het project uit te kunnen voeren.

NOTA BENE: De voorschriften die het bevoegd gezag (het ministerie van EL&I)
aan deze ontheffingen zal verbinden zullen te zijner tijd overgenomen worden in
de definitieve versie van voorliggend Ecologisch Werkplan.

Die definitieve versie moet zijn vastgesteld voor de daadwerkelijke aanvang van
de werkzaamheden.
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1.5

Project Millingerwaard voor veiligheid en natuur

Het project Ruimte voor de Rivier Millingerwaard heeft een viertal
doelstellingen:

Rivierverruiming: daling van de hoogwaterstand op de Waal.

Kader Richtlijn Water: aanleg rivierkwelgeulen en aantakken op rivier.
Natuur: impuls natuurontwikkelingsprocessen, versterken biodiversiteit.
Ruimtelijke kwaliteit: vormgeven van de stroombaan, versterken
landschappelijke eenheden en patronen, versterken recreatieve en
cultuurhistorische betekenis.

Het Definitief Ontwerp omvat de volgende werken:

Uitgraven van de hoofdgeul (1.1.1) en de stroombaangeul (1.1.2).
Uitvoering grotendeels voor 15 oktober 2015, teneinde de te beoogde
doorstroomcapaciteit bijtijds te realiseren.

Afgraven afsluitende kade in de toegangsweg naar de Beijer tot een
drempel in hoofdgeul. Door deze ingreep wordt de Millingerwaard vrij
instroombaar bij alle rivierpeilen hoger dan + mediaan peil (1.1.6.3).
Uitgraven van vier kwelgeulen (1.1.3) en kwelkoppen (1.1.4) voor
oktober 2015, door verdieping en verruiming van reeds bestaande geulen.
Deze maatregel is gekwalificeerd als een maatregel ten behoeve van de
realisatie van de Kader Richtlijn Water doelen.

Verhogen van de kade rond de Oude Waal tot 12,0 m+NAP (1.1.5) en
aanleggen regelwerk voor regulering waterpeil (1.1.6.2). Deze maatregel
beoogt de huidige ecologische en landschappelijke waarde van de
geisoleerde rivierarm Oude Waal veilig te stellen.

Aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg (2.1) tussen Kekerdom en
Klaverland via de zogenaamde doorstroomvoorziening (1.1.6.1.).
Realiseren van een nieuwe ontsluiting van het terrein Klaverland via de
Waiboerweg (voor oktober 2013), grotendeels verhard (2.2) en deels
onverhard (2.3) op het terrein Klaverland zelf.

Aanleggen van een semiverhard fietspad over terrein Klaverland (2.4).
Aanpassen en versterken van de bestaande wandelroute tot een
hoofdwandelpad tussen parkeerplaats Lange Paal en Kekerdom (3.1).
Uitzetten van een avontuurlijke wandelroute (struinpad) vanaf Lange Paal
tot aan veerstoep nabij Colenbrandersbos (3.2).

Aanleggen van een hoogwatervrije terp van 3,5 ha op het terrein
Waiboerhoeve (4.1).

Aanpassen van diverse rasters (4.2) en veeroosters (4.3).

Tijdelijk verondiepen van de bestaande zandwinplas met materiaal dat
vrijkomend uit de aanleg van de kwelgeulen (+ 400.000 m3), de hoofdgeul
en de Stroombaangeul (+ 360.000 m3) (6.2).

Verwijderen van diverse klei- en roofgronddepots verspreid door het
gebied. De aanwezige klei word per as afgevoerd naar steenfabrieken in de
omgeving (geen objectnummer).

Winnen van circa 2,1 miljoen m3 industriezand ter plaatse van een
tijdelijke “omputlocatie”. Ten behoeve van de zandwinning zal een
drijvende scheidingsinstallatie, en een aantal voorraadsilo’s op de oever
van de plas worden aangelegd. Periode 2013 t/m 2019. (6.1).

Inrichten van een tijdelijke verladinglocatie voor de verlading van schepen
op de rivieroever (geen objectnummer, deel van 6.1).
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- Aanvullen van de omputlocatie zodanig dat ter plaatse de ontwikkeling
van droge natuur (1.2), een deel van de stroombaangeul (1.1.2) en
kwelkop (1.1.4) mogelijk. Werk wordt uitgevoerd met de specie welke vrij
komt uit het graven van hoofdgeul en vingers, en door het verpompen van
de specie vanuit de tijdelijke berging in de bestaande zandwinning.
Afronding in het jaar 2020, of zoveel eerder als nodig of kan.

LEGENDA

Afbeelding 1-2. Overzicht ingrepen Definitief Ontwerp Millingerwaard.

1. Rivierenlandschap

1.1. Geulensysteem

1.14. Hoofdgeul
1.1.2. Stroombaangeul
1.4.3. Kwelgeulen (vingers)
1.1.4. Kwelkoppen

1.1.5, Oude Waal

1.1.6. Waterstaatkundige werken

1.1.6.1. Doarstroomvoorziening Middenontsluiting

1.1.6.2. Regelwerk Oude Wal
1.1.6.3. Drempel

1.2. Droge natuur (bij omputiocatie)

Millingerwaard

2. Ontsluiting Recreatieve
3. voorzieningen

Beheers 5. Te handhaven aanwezige objecten 6. Delfstoffenwinning

4. voorzieningen

2.1, Midden entslutingsweg 5.1. Cultuurhistorische objecten de Beier 6.1. Omputiocatie
3.1, Hoofdwandelpad Lange Pal - Theetuin
Ontsluitingsweg bewaners b b L

5.2. Vegetatie 6.2. Zandwinplas
2.2, Kiaveriand / Theetuin verhard

3.2 Avontuuriijk pad 4.2, Afrasteringen 53, Struinroutes
Ontsluitingsweg bewoners

2.3, Kiaveriand/Theetuin semiverhard 4.3 Wild-eercosters

5.4. Fiets- en wandelroutes
2.4, Fietspad semiverhard 55. Milingse Dam

56. Brug

Afbeelding 1-3. Objectenboom ingrepen Definitief Ontwerp Millingerwaard

Nota bene:

- Hetbeéindigen en uitplaatsen van het bedrijf de Beijer, alsmede het slopen
van de bedrijfsgebouwen en het saneren van het terrein is géén onderdeel
van het Definitief Ontwerp. Bedrijfsterrein De Beijer wordt op 15 april
2015 opgeleverd en ter beschikking gesteld aan de aannemerscombinatie
vrij van opstallen, verhardingen e.d..

- Inde periode voorafgaand aan de start van het project worden de thans in
uitvoering zijnde kleiwinningen (Bowegro, Delgromij) voortgezet. Deze
kleiwinningen worden uiterlijk medio oktober 2014 afgerond.

De Ontwerpnota Millingerwaard biedt een complete en gedetailleerde
beschrijving van het Definitief Ontwerp (Grontmij, 2012).
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Checklist te beschermen soorten

2.1 Inleiding
Conform de gedragscode staan op deze Checklist te beschermen soorten
uitsluitend die planten- en diersoorten vermeld waarvoor het denkbaar is dat
zij schade kunnen ondervinden als gevolg van het project, voor zover voor
deze soorten geen algemene vrijstelling geldt (tabel 1 soorten) en waarvan is
vastgesteld is dat zij anno 2012 daadwerkelijk in het plangebied voorkomen
dan wel waarvan het denkbaar is dat zich tijdens de uitvoering van het project
alsnog weten te vestigen.
Vogelsoorten zijn op de checklist opgenomen indien er, buiten de algemene
wettelijke verplichting om schade aan alle broedende, rustende en
foeragerende vogels te voorkomen, specifieke soortgerichte maatregelen aan
de orde zouden kunnen komen. Het betreft met name broedvogels vermeld op
de rode lijst, koloniebroedende vogels, holenbroedende vogels en vogels met
vaste verblijf- of rustplaatsen.
2.2 Checklist planten
Soort Status Voorkomen Consequentie voor project
Wilde marjolein Tabel 2 Meerdere locaties verspreid op
oeverwal vanaf Waiboerhoeve
tot Erlecomse Waard en een
locatie op dijk Erlecomse Waard. | Voorafgaande terreininspectie.
Veldsalie Tabel 2 Meerdere groeiplaatsen bij Handhaven groeiplaatsen, waar
Waiboerhoeve en op oeverwal nodig omplanten.
Millingerduin.
Gulden sleutelbloem Tabel 2 Recente vestiging op één locatie
nabij Waiboerhoeve.
Klein glaskruid Tabel 2 Twee locaties in oeverzone
oeverwal Erlecomse waard.
Tongvaren Tabel 2 Enkele locaties; waarvan 1 op
Millingersluisje en 1 op Voorafgaande terreininspectie.
Klaverland. Handhaven groeiplaats
Daslook Tabel 2 Vestiging mogelijk. Eén groelp ’
waarneming uit 2004 in
Colenbrandersbos, daarna niet
meer aangetroffen.
Weideklokje Tabel 2 Vestiging mogelijk. Oude
waarneming in de Erlecomse
waard. Voorafgaande terreininspectie
Rapunzelklokje Tabel 2 Vestiging mogelijk. Komt voor in 5 . p '
Handhaven groeiplaatsen, waar
aangrenzende Erlecomse waard .
" — - nodig omplanten.
Lange ereprijs Tabel 2 Vestiging mogelijk. Komt voor op

dijk aangrenzende Erlecomse
Waard.
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2.3

Checklist vogels

Soort Status Voorkomen Consequentie voor project
Boomvalk Vaste nestplaats Jaarlijks 1 a 2 paar op wisselende
jaarrond beschermd. | locaties. Binnen werkgebied
Rode lijst eenmalig een nestlocatie
aangetroffen (2006)
Buizerd Vaste nestplaats Jaarlijks meerdere broedparen.
jaarrond beschermd. | Vaste broedlocaties buiten
werkgebied (o.a. Millingerhof . .
. . Voorafgaande terreininspectie.
Colenbrandersbos en in ooibos
In stand houden van nestbomen
Kekerdomse Waard) .
: - - die reeds meerdere
Havik Vaste nestplaats Twee vaste nestlocaties buiten . .
. : opeenvolgende jaren (= 2) in
jaarrond beschermd. | werkgebied. o
gebruik zijn.
In broedsei
Sperwer Vaste nestplaats Jaarlijks 2 tot 4 territoria. Vaste i broedseizoen geen
. L werkzaamheden binnen 40 m
jaarrond beschermd. | broedlocaties zijn alleen bekend .
. vanaf nestlocatie.
in de Kekerdomse Waard en op
Klaverland. Een broedlocatie ter
plaatse van de te versterken
kade Oude Waal.
Ransuil Vaste nestplaats Niet jaarlijks aanwezig.

jaarrond beschermd.
Rode lijst

Vestiging mogelijk.

Grote bonte specht

Vaste nestplaats niet
jaarrond beschermd.

26-31 paar, verspreid in gebied.

Kleine bonte specht

Vaste nestplaats niet
jaarrond beschermd.

6-9 paar, verspreid in alle
ooibossen.

Voorafgaande terreininspectie.
Voorkomen vermijdbare schade
aan broedbiotoop.

IJsvogel Holenbroedende 2-3 paar, in Kekerdomse Waard
vogel en langs geulen.
Natura 2000-soort

Oeverzwaluw Holenbroedende Verspreid aanwezig in
kolonievogel wisselende aantallen.

Natura 2000-soort

In stand houden ten minste deel
van potentiéle broedlocaties.
Vermijden vestiging op te
vergraven delen.

Zwarte stern

Natura 2000-soort
Rode lijst

Tot 20 paar op nestvlotjes

Veiligstellen nestvlotjes.
Aanhouden afstand tot nesten

Kwartelkoning Natura 2000-soort Onregelmatige broedvogel. Gerichte jaarlijkse monitoring
Rode lijst Incidentele vestiging mogelijk van werkterrein.
Porseleinhoen Natura 2000-soort Incidenteel broedend (2005 Uitstellen werkzaamheden bij
Rode lijst Oude Waal). Vestiging mogelijk. aanwezigheid.
Zomertaling Rode lijst Jaarlijks enkele broedparen in
kleiputten
Slobeend Rode lijst Jaarlijks enkele broedparen in
kleiputten
Oeverloper Rode lijst Een tot enkele broedparen in Voorafgaande inspectie.
actieve ontgrondingen Aanhouden afstand tot nesten.
Visdief Rode lijst Incidenteel broedend in actieve Voorkomen vermijdbare schade
ontgrondingen aan broedbiotoop.
Kluut Grondbroedende Vestiging mogelijk in actieve
pioniersoort ontgrondingen
Kleine plevier Grondbroedende Vestiging mogelijk in actieve
pioniersoort ontgrondingen
Patrijs Rode lijst Enkele paren in oeverzone voor Voorkomen vermijdbare schade
en graslanden achter .
o aan broedbiotoop.
Millingerdam
Tureluur Rode lijst Enkele paren in graslanden
achter Millingerdam
Veldleeuwerik Rode lijst Ruim verspreid, hoogste
dichtheden op begraasde
oeverwallen.
Graspieper Rode lijst Ruim verspreid, hoogste

Ecologisch Werkplan Millingerwaard (2¢ concept november 2012)
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Graspieper

Rode lijst

Ruim verspreid, hoogste
dichtheden op begraasde
oeverwallen.

Gele kwikstaart Rode lijst Ruim verspreid. Ook in
kleiwinningen.

Zomertortel Rode lijst Verspreid met een twintigtal
paren in ooibossen (Kekerdomse
bos)

Koekoek Rode lijst Verspreid een tiental territoria
binnen Millingerwaard.

Nachtegaal Rode lijst Enkele paren op Klaverland,
Colenbrandersbos, Millingerhof
en Kekerdomse waard.

Spotvogel Rode lijst Enkele paren op Millingerduin,
Klaverland, Colenbrandersbos,
Millingerhof, Waiboerhoeve en
Kekerdomse waard.

Kneu Rode lijst Vespreid enkele tientallen paren,
op oeverwal en rond actieve
kleiwinningen.

Groene specht Rode lijst Enkele territoria, verspreid in
ooibossen

Ringmus Rode lijst Verspreid in gebied. Met name
rond bebouwing.

Blauwborst Rode lijst Enkele paren verspreid op

Natura 2000-soort Millingerduin en rond actieve
kleiwinningen.

Wielewaal Rode lijst Wisselende broedvogel in
oudere delen ooibos

Grauwe vliegenvanger Rode lijst 5 tot 22 broedparen verspreid
aan randen ooibossen.

Matkop Rode lijst Verspreid met een twintigtal
paren in ooibossen (Kekerdomse
bos)

Ooievaar Rode lijst Een paar op nestpaal bij kerk
Kekerdom

Huiszwaluw Vaste nestplaats niet | Een twintigtal nesten aan

jaarrond beschermd. | woningen op terp Waiboerhoeve
Rode lijst Actuele monitoring.
Huismus Vaste nestplaats Aanwezig rond gebouwen op Handhaven nestgelegenheden.

jaarrond beschermd.
Rode lijst

terp Waiboerhoeve, Klaverland
en terp de Beijer.

Grauwe gors Rode lijst Vestiging mogelijk. Niet (meer)
aanwezig.
Grote zilverreiger Rode lijst Vestiging mogelijk
Kleine zilverreiger Rode lijst Vestiging mogelijk
Kwak Rode lijst Vestiging mogelijk
Blauwe reiger Koloniebroeder Vestiging mogelijk
Grutto Rode lijst Vestiging mogelijk. Sinds 2005
niet meer als broedvogel.
Dodaars Natura 2000-soort Vestiging mogelijk
Aalscholver Natura 2000-soort Vestiging mogelijk
Roerdomp Natura 2000-soort Vestiging mogelijk
Rode lijst
Woudaap Natura 2000-soort Vestiging mogelijk

Rode lijst

Periodieke monitoring

Ecologisch Werkplan Millingerwaard (2¢ concept november 2012)
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2.4

Checklist zoogdieren

Soort Status Voorkomen Consequentie voor project
Bever Natura 2000-soort 9 territoria, 20 tot 30 dieren. In Actuele monitoring, ongeschikt
Tabel 3 totaal 54 burchten en holen. maken te vergraven leefgebied,
Meerdere burchten en holen onder begeleiding ongeschikt
moeten wijken, dan wel grenzen | maken te verwijderen burchten,
direct aan werkzaamheden. uitstellen werk ter plaatse en in
directe nabijheid, afstand
houden tot te handhaven
burchten.
Das Tabel 3 1 territorium op terp Klaverland | Actuele monitoring.
en directe omgeving Geen werkzaamheden ter
plaatse burchten.
Steenmarter Tabel 2 Slaapplaatsen op Klaverland en
de Beijer. Verblijfplaatsen buiten | Periodieke monitoring.
werkgebied.
Laatvlieger Tabel 3
Ruige d 1 i Tabel 3
UIge CWergvieermuls : e Periodieke monitoring.
Gewone dwergvleermuis Tabel 3 "
- . Geen werkzaamheden bij
Bosvleermuis Tabel 3 Geen vaste verblijfplaatsen . .
- . : duisternis.
Rosse vleermuis Tabel 3 binnen werkgebied bekend. . .
- Voorafgaande inspectie te vellen
Meervleermuis Natura 2000-soort b
omen.
Tabel 3
Watervleermuis Tabel 3

2.5

Checklist overige diersoorten

Amfibieén Status Voorkomen Consequentie voor project

Rugstreeppad Tabel 3 Voortplantingswateren in Voorafgaande inspectie.
kleiwinningen en geulen. Voortplantingswateren ontzien.
Overwintering op terpen

Poelkikker Tabel 3 Eenmalig een exemplaar Voorafgaande inspectie.
vastgesteld in 2010 nabij Voortplantingswateren ontzien.
kwelgeulen.

Kamsalamander Tabel 3 Vestiging mogelijk. Periodieke monitoring
Niet bekend uit Millingerwaard

Vissen Status Voorkomen Consequentie voor project

Bittervoorn Tabel 3 Algemeen in geulen, strangen en

kleiputten

Kleine modderkruiper

Natura 2000-soort
Tabel 2

Algemeen in geulen, strangen en
kleiputten

Vluchtmogelijkheden bieden.
Niet dempen. Niet droog laten
vallen geulen (door bemaling).

Grote modderkruiper

Natura 2000-soort
Tabel 3

Vestiging mogelijk.

Periodieke monitoring.

Rivierdonderpad Natura 2000-soort Vestiging mogelijk.
Tabel 3
Insecten Status Voorkomen Consequentie voor project
Tabel 3 Aanwezig in oeverzones rivier Geen graafwerkzaamheden in
Rivierrombout periode dat larven uit sluipen
(juni t/m juli).
Rouwmantel Tabel 3 Vestiging mogelijk. Periodieke monitoring
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3

Het ecologisch werkplan

In het ecologisch werkplan voor de Millingerwaard worden maatregelen
beschreven om schade aan de op de checklist (hoofdstuk 2) opgenomen
soorten te vermijden.

Het pakket aan voorzorgsmaatregelen bestaat uit:

- algemene voorzorgsmaatregelen ter voorkoming aan schade aan alle vrij
levende plant- en diersoorten;

- soortspecifieke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van schade aan op
de checklist opgenomen soorten;

Het ecologisch werkplan richt zich op het voorkomen van de mogelijk
optredende schade zoals die kan optreden bij de uitvoering van het project,
voor zover deze schade niet reeds door inrichtingskeuzes in het ontwerp kon
worden voorkomen.

In die zin is het ecologisch werkplan dus complementair aan de inrichtings- en
beheerplannen waarin reeds meerdere maatregelen zijn genomen om schade
aan beschermde plant- en diersoorten te vermijden.

Het maatregelenpakket in dit ecologisch werkplan is gebaseerd op de “Matrix
Voorzorgsmaatregelen” zoals opgenomen in de “Gedragscode Zorgvuldig
Winnen”. Aan dit pakket van voorgeschreven maatregelen is een aantal
projectspecifieke effectbeperkende maatregelen toegevoegd.

NOTA BENE: Naast het pakket aan ecologische voorzorgsmaatregelen zijn een
aantal organisatorische werkafspraken van belang die erop toezien dat het
ecologische werkplan functioneel blijft en aantoonbaar is dat het project
daadwerkelijk conform de Gedragscode Zorgvuldig Winnen wordt uitgevoerd.
Deze eveneens bindende werkafspraken zijn beschreven in hoofdstuk 5.

3.1 Algemene voorzorgsmaatregelen
Algemene voorzorgsmaatregelen Periode SRS
Soortgroep
Geen activiteiten buiten werktijden.
Buiten de vergunde werktijden wordt het gehele Watervosels
A werkgebied binnen een half uur verlaten, het Altijd vog
A . Zoogdieren
terrein niet meer betreden en het water niet
meer bevaren.
Handhaven duisternis.
In avond- en nachtperiode WOI‘CPt geen licht Altijd Watervogels
B gevoerd (anders dan noodzakelijk voor Zooedieren
beveiliging) op de drijvende installaties, g
werklocaties en parkeerplaatsen.
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Omzichtige aanleg rijroutes.
Rijroutes en platenbanen waar mogelijk

L Planten
aanleggen op een afstand van minimaal 10 meter . o
. Altijd Amfibieén
C vanaf waardevolle terreindelen, waaronder
. Broedvogels
gemarkeerde nesten, natuurlijke oevers, Zooediere
voortplantingspoelen en te handhaven bomen en gdieren
bosschages.
Voorkomen insluiting waterleven. .
- s s Vissen
Hanteren van een continue werkrichting bij het Amfibieén
D vergraven, Ver.ondlepen en dempen van wateren. Altijd Libellen en
Door het aanbieden van een
. i . . andere
ontsnappingsmogelijkheid wordt insluiten van
. macrofauna
vis en ander waterleven vermeden.
3.2 Specifieke voorzorgsmaatregelen planten
Voorzorgsmaatregelen planten Periode Soorten
Hele jaar.
Bij start werk
Uitvoeren voorafgaande terreininspectie. in oktober t/m | Alle P de
: : maart checklist
1 Markeren in het terrein en vastleggen op kaart . .
. inspectie vermelde
van groeiplaatsen . .
uitvoeren in planten.
voorafgaande
groeiseizoen.
Wilde
Verolanten Uitvoeren in marjolein
—ErD 4N en. . een voor Veldsalie
Verplanten met ruime met zode, naar een
2 . o . . betreffende G. sleutelbloem
geschikt habitat in de directe omgeving onder i dekloki
regie van een ter zake deskundig ecoloog soorten goede | Weideklokje
§ ' periode. Rapunzelklokje

Lange ereprijs

Uitstellen werkzaamheden nabij groeiplaatsen.
Ter plaatse van (nog niet verplante)

groeiplaatsen geen werkzaamheden uitvoeren
binnen 10 meter afstand van gemarkeerde
groeiplaatsen.

In groeiseizoen
(maart t/m
september)

Alle op de
checklist

vermelde
planten.
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Specifieke voorzorgsmaatregelen vogels

Voorzorgsmaatregelen vogels Periode Soorten

Uitvoeren terreininspectie

Markeren in het terrein en vastleggen op kaart In

van nestlocaties ter plaatse van in de broedseizoen Alle

broedperiode aan te graven terreindelen. (maart t/m broedvogels

Uitvoeren binnen een maand voorafgaand aan september)

de start van de werkzaamheden.

Handhaven vaste nest- en verblijfplaatsen. : Boomvalk
Hele jaar. .

Geen werkzaamheden ter plaatse van Buizerd

" Aanhouden .

vastgestelde vaste nest- en verblijfplaatsen van Havik
afstand alleen

broedvogels met vaste nestplaatsen vermeld op | . : Sperwer

: in broedseizoen .
de checklist. Ransuil
: (maart t/m .

In broedseizoen aanhouden van een afstand van Huiszwaluw
september) .

40 meter. Huismus

Uitstellen werkzaamheden nabij nesten.

Aanhouden van een afstand van 25 meter tot

overige gemarkeerde nestplaatsen ter plaatse In

van in de broedperiode aan te graven .

. broedseizoen. Alle
terreindelen. (maart t/m broedvogels
Uitstellen van werkzaamheden ter plaatse tot g

. . september)
buiten broedseizoen, dan wel tot nadat met
zekerheid door ter zake deskundig ecoloog is
vastgesteld dat nestlocatie is verlaten.
Aangraven terreinen voor start broedseizoen. Verwijderen
In winterperiode voorafgaand aan vegetatie in
werkzaamheden voor 1 maart verwijderen van winter voor 1
de vegetatie en de bovengrond ter plaatse van in | maart.
de broedperiode aan te graven terreindelen. Voorkomen Alle
Vervolgens gedurende broedseizoen voorkomen | nieuw- broedvogels
van nieuw vestiging van broedvogels door vestiging
frequent betreden, belopen, berijden of broedseizoen
bewerken van de van vegetatie ontblote (maart t/m
gebiedsdelen. augustus).
Voorkomen ontstaan steiloevers. Afvlakken
In winterperiode voorafgaand aan steilwanden in
werkzaamheden voor 1 april afvlakken van winter voor 1
steiloevers ter plaatse van in de broedperiode april. IJsvogel
aan te graven terreindelen. Voorkomen g

. . Oeverzwaluw

Vervolgens gedurende broedseizoen voorkomen | nieuw-
nieuw vestiging van holenbroedende vogels vestiging in
door nieuwe steilwanden wekelijks af te broedseizoen
vlakken. (april t/m juli).
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3.4 Specifieke voorzorgsmaatregelen zoogdieren
Voorzorgsmaatregelen zoogdieren Periode Soorten
Uitvoeren terreininspectie.
Markeren in het terrein en vastleggen op kaart Bever
1 van burchten en holen van Bever en de Das. Altijd
. . Das
Uitvoeren binnen een maand voorafgaand aan
de start van de werkzaamheden.
Geen werkzaamheden nabij verblijfplaatsen Das
2 Geen werkzaamheden binnen 20 meter van Altijd Das
vastgestelde vaste verblijfplaatsen van de Das.
Geen werkzaamheden nabij verblijfplaatsen
Bever
In principe een werkzaamheden binnen 30
3 meter van te handhaven burchten en holen van Altijd Bever
de Bever.
Binnen 50 meter afstand de werkzaamheden
inperken tot een eenmalige activiteit.
Omzichtig werken nabijheid verblijfplaatsen
Bever. Alleen in
Onvermijdelijke werkzaamheden op korter dan periode
4 . . . Bever
30 meter afstand alleen in najaar en winter augustus t/m
uitvoeren onder begeleiding van een deskundig | januari
ecoloog.
. . Alleen in
Ontmoedigen gebruik te amoveren burcht of hol. .
: : periode
Enkele weken voorafgaand aan de uitvoering
. augustus t/m
van werken wordt het gebruik van te amoveren o maar
holen of burchten ontmoedigd zodat het dier de ) '
tijd en rust kan vinden om een vervangende o
i . Niet tijdens
5 verblijfplaatsen te kiezen. vorstoeriodes Bever
De ingang wordt deels (<3) versperd met grond p ’
of boomstammetjes. Vervolgens wordt de graaf- o
o . Niet direct
of vraatactiviteit regelmatig gecontroleerd. Is de
. voorafgaand
ingang naar het hol weer open gemaakt, dan
. aan een
wordt het dichtzetten herhaald.
hoogwater
Alleen in
Omzichtig amoveren burchten. periode
Wegnemen begroeiing in omgeving (+25 m). augustus t/m
Vervolgens stapsgewijs handmatig afbouwen januari.
van de burcht tot dat met zekerheid is
6 vastgesteld dat deze verlaten is. Niet tijdens Bever
Burcht of hol vervolgens geheel afgraven vorstperiodes.

Alleen in najaar en winter uitvoeren onder
begeleiding van een deskundig ecoloog

Niet direct
voorafgaand
aan een
hoogwater
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Faseren werkzaamheden in territorium “6”

Het amoveren van de burhten binnen Bever-
territorium “6 “ moet gefaseerd plaatsvinden.

Na het afgraven van de tussendam, de aanleg van
Stroombaangeul en de kwelgeulen (gepland in
2015) worden de vergravingen op de Als 6 Bever
noordoever (ter plaatse van de restanten
Kekerdomse schutdam en de zuidpunt van de
zogenaamde “eendenkooi”) uitgesteld tot na
2018 (zie bijgevoegde afbeelding).

Afbeelding 3-1. De aanleg van de Stroombaangeul (in 2015) maakt amoveren van de drie
zuidelijkste burchten binnen territorium 6 noodzakelijk. Op de zuidpunt van de “eendenkooi”
(rechter oranje locatie) en op ter plekke van de resten van de Kekerdomse schutdam (linker oranje
locatie) worden de werkzaamheden uitgesteld tot na 2018.
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3.5 Specifieke voorzorgsmaatregelen amfibieen
Voorzorgsmaatregelen amfibieén Periode Soorten
Voorkomen voortplanting op te vergraven
terreinen. . .

In winterperiode voorafgaand aan gvli;‘{c(;ir\f:ol: 1 Esglslgkeﬁsfad
1 werkzaamheden voor 1 maart egaliseren bodem maart Alle andere
en dempen potentiéle voortplantingslocaties ter ' amfibieén
plaatse van in navolgende voorjaar aan te graven
terreindelen.
Uitvoeren terreininspectie. Ruestreeppad
Markeren in het terrein en vastleggen op kaart In voortplan- Poglkikksrp
2 van (potentiéle) voortplantingslocaties. tingsseizoen Alle andere
Uitvoeren binnen een maand voorafgaand aan (maart/m juli) amfibieén
de start van de werkzaamheden.
Uitstellen werkzaamheden bij
wortplantingspoelon, In voortplan- Rugstreeppad
Aanhouden van een afstand van 10 meter tot . P gstreepp
. : tingsseizoen Poelkikker
3 gemarkeerde voortplantingslocaties. (maart t/m Alle andere
Uitstellen van werkzaamheden ter plaatse tot juli) amfibieén
met zekerheid door ter zake deskundig ecoloog )
is vastgesteld dat nestlocatie is verlaten.

3.6 Specifieke voorzorgsmaatregelen insecten
Voorzorgsmaatregelen insecten Periode Soorten
Uitstellen grondwerk in oeverzone.

uni t/m jull. lvierrombout
Geen graafwerkzaamheden oeverzones van . juli Rivi b

rivier uitvoeren in de periode dat larven van de
Rivierrombout uitsluipen
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4.1

Monitoringsplan natuur

Tijdens de uitvoering van het werk wordt de vestiging en ontwikkeling van de
soorten vermeld op de “Checklist te beschermen soorten” minstens eenmaal
per vijf jaar gemonitord.

De eerste monitoringsronde moet worden uitgevoerd in het kalenderjaar en
natuurseizoen 2013, het 5e jaar na uitvoering het inventariserend nul-
onderzoek (Calle e.a. 2008).

De monitoring wordt uitgevoerd door ter zake deskundig ecologen, volgens
gestandaardiseerde methoden die voldoen aan de eisen van Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties (zoals SOVON, RAVON, VZZ, FLORON) of
andere kennisinstellingen.

Monitoringsonderzoek planten

Doel

Vastleggen van alle actuele groeiplaatsen van de plantensoorten vermeld op
de checklist (§ 2.2).

Methodiek

1. Samenstellen kaart met recente groeiplaatsen in de gehele Millingerwaard
in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van inventarisatie. Op
basis van het nulonderzoek (Calle e.a. 2008) en gegevens uit openbaar
toegankelijke ecologische databanken (0.a. www.waarneming.nl) en
andere openbare bronnen (literatuur, lokale deskundigen).

2. Aanvullen kaart met recente groeiplaatsen met gegevens uit de databank
van de stichting FLORON (NDFF) uit de uit de vijf kalenderjaren
voorafgaand aan het jaar van inventarisatie, mochten de gegevens uit
openbare bronnen (stap 1) als onvoldoende beoordeeld worden.

3. Uitvoeren gerichte inventarisatie van recente groeiplaatsen naar het
actueel voorkomen van beschermde soorten. Inventarisatie kan zich
beperken tot groeiplaatsen binnen het feitelijke werkterrein en de directe
nabijheid (< 50 meter) daarvan. Vastleggen groeiplaatsen met GPS tot op
enkele meters nauwkeurig. In de periode 1 mei t/m 30 september dienen
minstens 3 inventarisatierondes te worden uitgevoerd.

4. Uitvoeren van een random inventarisatie van het gehele werkterrein naar
de eventuele aanwezigheid van nog onbekende groeiplaatsen van
plantensoorten vermeld op de checklist. Vastleggen groeiplaatsen met GPS
tot op enkele meters nauwkeurig. In de periode 1 mei t/m 30 september
dienen minstens 2 inventarisatierondes te worden uitgevoerd.

Ecologisch Werkplan Millingerwaard (2¢ concept november 2012) 21



4.2

4.3

Monitoringsonderzoek vogels

Doel

Vastleggen van alle vaste verblijfplaatsen van vogels met een jaarrond
beschermd nest binnen het werkgebied en ontwikkeling van de populatie van
alle andere op de checklist vermelde broedvogelsoorten (§ 2.3).

Methodiek

1. Samenstellen kaart met recente territoria van broedvogels op basis van de
gegevens uit de jaarlijkse broedvogelinventarisatie zoals geco6rdineerd
door SOVON (NDFF) uit de uit de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het
jaar van inventarisatie.

2. Aanvullen van de kaart met recente territoria met gegevens uit openbaar
toegankelijke ecologische databanken (0.a. www.waarneming.nl) en de
andere openbare bronnen (literatuur, lokale deskundigen).

3. Uitvoeren van een gerichte territoriuminventarisatie van het gehele
werkgebied conform de BPM-B methodiek van SOVON voor de
inventarisatie van selecte lijst bijzondere soorten. Er moeten minstens 5
gebiedsdekkende (gehele werkgebied) bezoeken worden gebracht over
periode maart-juni. Start rond zonsopkomst. Tevens een tweetal
nachtbezoeken op voor soorten als Kwartelkoning en Porseleinhoen
geschikte nachten.

Zo mogelijk dient deze inventarisatie te worden georganiseerd in
samenwerking met de jaarlijks broedvogelinventarisatie door SOVON.

4. Uitvoeren van een nestplaatsinventarisatie van vogels met jaarrond
beschermde nesten, voor zover vermeld op de checklist. Er moeten
minstens 2 gebiedsdekkende (gehele werkgebied) bezoeken worden
gebracht over periode maart-juni. Nestplaatsen worden met GPS
vastgelegd tot op enkele meters nauwkeurig.

Monitoringsonderzoek zoogdieren

Doel

Vastleggen van alle actuele territoria en verblijfplaatsen van de Bever en de
Das, en het terreingebruik van de overige zoogdieren (waaronder
vleermuizen) zoals op de checklist (§ 2.4).

Methodiek

1. Samenstellen kaart met recente verspreidingsgegevens in de vijf
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van inventarisatie. Op basis van
het nulonderzoek (Calle e.a. 2008, Kaandorp en Lang, 2009) en gegevens
uit openbaar toegankelijke ecologische databanken (o.a.
www.waarneming.nl) en andere openbare bronnen (literatuur, lokale
deskundigen). Daarbij dienen ook de ter plaatse actieve Muskus- en
Beverrattenbestrijders worden geraadpleegd.
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4.4

Uitvoeren gerichte inventarisatie van de Bever in de gehele
Millingerwaard. Alle actueel actieve burchten en holen moeten in beeld
worden gebracht met GPS tot op enkele meters nauwkeurig. Op basis van
knaagsporen, merkhopen, wissels en pootafdrukken wordt de ruimtelijke
verdeling van de territoria (bij benadering) in beeld gebracht.

Er moeten minstens 3 inventarisatierondes worden uitgevoerd; waarvan
minstens 2 rondes in de maanden november t/m maart.

Uitvoeren gerichte inventarisatie van de Das. De ligging en activiteit van
de reeds bekende burchten nabij Klaverland moeten met GPS tot op
enkele meters nauwkeurig worden vastgelegd. Op basis van merkhopen,
wissels en pootafdrukken worden de territoria (bij benadering) in beeld
gebracht. Er moet minstens 1 inventarisatie worden uitgevoerd; bij
voorkeur in het winterhalfjaar vanwege de zichtbaarheid van de sporen.

Uitvoeren van een random inventarisatie van het gehele werkterrein naar
de eventuele aanwezigheid van nog onbekende verblijfplaatsen van de Das
en de Steenmarter. Er moeten minstens 2 inventarisatierondes worden
uitgevoerd; waarvan 1 ronde in het winterhalfjaar vanwege de
zichtbaarheid van de sporen.

Uitvoeren van een inventariserend vleermuisonderzoek. Binnen het
werkterrein moeten zowel foerageergebied, vliegroutes en indien
aanwezig de zomerverblijfplaatsen van de op de checklist vermelde
soorten moeten in beeld worden gebracht conform het Vleermuisprotocol
van de Zoogdiervereniging (versie 2012 of recenter).

Daartoe moeten in de periode 15 april t/m augustus ten minste twee
inventarisatierondes worden uitgevoerd met een onderlinge
tussenperiode van 4 tot 8 weken.

Monitoringsonderzoek amfibieen

Doel
Vastleggen van de verspreiding van de Rugstreeppad, en de eventuele nieuw-
vestiging van Kamsalamander binnen het werkgebied.

Methodiek

1.

Uitvoeren van een gebiedsgewijze inventarisatie van de Rugstreeppad van
het gehele werkgebied conform de in de (concept) soortenstandaard
geadviseerde werkwijze. Verspreid over het seizoen moet ten minste drie
maal (april, mei), op “goede” avonden bij kansrijke weersomstandigheden,
een avondtelling van kooractiviteiten uitgevoerd worden. In aanvulling
daarop moeten in de maanden juni en juli alle potentiéle
voortplantingspoelen minstens twee maal geinspecteerd worden op
aanwezigheid van eisnoeren en larven.

Uitvoeren van een random inventarisatie van het gehele werkterrein naar
de eventuele aanwezigheid van de Kamsalamander conform de in de
(concept) soortenstandaard geadviseerde werkwijze. In de maanden april-
mei t/m juli moeten alle potentiéle voortplantingswateren moeten
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4.5

4.6

potentiéle voortpoortplantingspoelen geinspecteerd worden op
aanwezigheid van eieren op waterplanten. In de maand juni moeten
dezelfde wateren met schepnet en nachtwaarnemingen (met zaklamp)
geinspecteerd worden op de aanwezigheid van larven

Monitoringsonderzoek vissen

Doel

Vastleggen van de verspreiding van de Bittervoorn en de Kleine
modderkruiper, alsmede van de eventuele nieuw-vestiging van Grote
modderkruiper en Rivierdonderpad binnen het werkgebied.

Methodiek

1. Uitvoeren van een gebiedsgewijze inventarisatie van de verspreiding van
de Bittervoorn en de Kleine modderkruiper van het gehele werkgebied
conform de in de soortenstandaards geadviseerde werkwijze. Daartoe is
minstens één veldbezoek nodig om de aan- of afwezigheid met voldoende
zekerheid in beeld te brengen. Inventariseren kan met behulp van een
schepnet (steeknet) en/of door middel van electrovisserij.

2. Steekproefgewijs onderzoek naar de aanwezigheid van de Grote
modderkruiper en Rivierdonderpad. Tijdens tenminste één veldbezoek
worden voor elke soort de drie potentieel meest kansrijke habitats binnen
het werkgebied onderzocht. Inventariseren kan met behulp van een
schepnet (steeknet) en/of door middel van electrovisserij. Indien een of
beide soorten worden aangetroffen wordt het onderzoek uitgebreid naar
het gehele plangebied.

Monitoringsonderzoek insecten

Doel

Vastleggen van de verspreiding van de Rivierrombout in de rivieroeverzones
binnen het werkgebied, alsmede vaststelling van de eventuele nieuwvestiging
van de Rouwmantel binnen het werkgebied.

Methodiek

1. Uitvoeren van een inventarisatie van de Rivierrombout in de kribvakken
en aangrenzende rivieroever van de Waal tussen Millingen aan de Rijn en
de voormalige Waiboerhoeve. In de periode juni t/m medio juli moeten de
oeverzones worden afgezocht op de aanwezigheid van uitsluiphuiden van
de larven en/of imago’s.

2. De eventuele aanwezigheid van Rouwmantel kan worden onderzocht door
een analyse van openbare waarnemingsbronnen (www.waarneming.nl
etc.) en raadpleging van ter plaatse actieve waarnemers. Als uit deze
gegevens aanwijzingen volgen dat de soort aanwezig is een gerichte
terreininventarisatie is pas aan de orde
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4.7

Rapportage

De resultaten van de monitoring worden deugdelijk gerapporteerd in woord,
beeld en vastgelegd op kaart.

In de rapportage worden de gehanteerde methode, de betrokken personen en
hun kwalificaties, de data, duur en weersomstandigheden van de
inventarisaties vastgelegd.

De gegevens worden zowel op kaart en digitaal vastgelegd en aangeleverd.

In de evaluatie van de waarnemingen moet het accent liggen op de

consequenties voor de uitvoering van het project. Minstens moeten aan de

orde komen:

- waar en wanneer de in het ecologisch werkplan voorgeschreven
voorzorgsmaatregelen aan de orde zijn;

- welke aanvullingen op het ecologisch werkplan doelmatig zouden kunnen
Zijn;

- voor welke nieuw aangetroffen tabel 3-soorten een aanvullende ontheffing
noodzakelijk is omdat deze ondanks de te nemen voorzorgsmaatregelen,
schade zouden kunnen ondervinden.
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5.1

5.2

Werkafspraken

De uitvoering van het ecologisch werkplan moet professioneel en zorgvuldig
plaatsvinden. Dit werkplan biedt immers alléén recht op vrijstellingen van de
Flora- en faunawet indien het project te allen tijden aantoonbaar worden
uitgevoerd conform de gedragscode “Zorgvuldig Winnen”. De initiatiefnemer
Boskalis - Van de Wetering is zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van
het ecologisch werkplan.

Vaststellen Ecologisch Werkplan

Het Ecologisch Werkplan wordt vastgesteld door de verantwoordelijk
projectdirecteur binnen Boskalis Van de Wetering voordat de winlocatie in
gebruik wordt genomen. Het vaststellingsbesluit wordt opgenomen als bijlage
bij dit werkplan.

Uitvoering Ecologisch Werkplan

De verantwoordelijk projectdirecteur wijst een projectleider aan die toeziet
op een adequate uitvoering van het “Ecologisch werkplan”.

De verantwoordelijke projectleider dient bekend te zijn met de gedragscode
“Zorgvuldig Winnen” en de projectrelevante documenten die daaruit
voortvloeien.

De maatregelen die het “Ecologisch werkplan” voorschrijft worden, tenzij
anders bepaald, uitgevoerd door een ter zake kundige medewerker die
bewezen vaardigheid bezit om de aanwezigheid van de betreffende te
beschermen soorten te herkennen.

Alle betrokken medewerkers, in te huren aannemers en hun personeel
worden tijdig en adequaat geinformeerd te zijn en te blijven over het bestaan
en de strekking van het “Ecologisch werkplan”.

Indien de initiatiefnemer de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het
ecologisch werkplan desgewenst overdraagt aan een andere partij
(bijvoorbeeld een onderaannemer) dan dienen de afspraken daarover
eenduidig en terugvindbaar te worden vastgelegd.

De voorzorgsmaatregelen worden genomen op die terreindelen binnen de
ontgrondingslocatie waar deze doelmatig zijn. Daaronder vallen in ieder geval
die terreindelen waar binnen een termijn van zes maanden werkzaamheden
zijn voorzien (aangraving, ontgraving, grondverzet) én alle terreindelen waar
voortdurend dan wel regelmatig werkzaamheden worden uitgevoerd
(transport, verwerking, depotvorming).
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5.4

Onderhouden ecologisch dossier

De verantwoordelijk projectleider legt de voortgang van de genomen
maatregelen, ontwikkelingen in het terrein en onvoorziene omstandigheden
vast in een “Natuurlogboek”.

De verantwoordelijk projectleider legt een ecologisch dossier aan waarin alle
voor relevante documenten worden gebundeld. In dit dossier worden
tenminste opgenomen: het rapport van het inventariserend natuuronderzoek
(Calle e.a. 2008), de rapporten van de periodieke monitoring, de “Checklist te
beschermen soorten”, het “Ecologisch werkplan” en het “Natuurlogboek”.

Het “Ecologisch dossier” is permanent en direct beschikbaar voor de
betrokken medewerkers, in te huren aannemers, hun personeel en de
inspecteurs van het bevoegd gezag.

Ecologische begeleiding

De werkvoorbereiding en uitvoering van het project zal worden begeleid door
een gekwalificeerd toezichthoudend ecoloog. De toezichthoudend ecoloog
inspecteert de adequate uitvoering van de voorzorgsmaatregelen en heeft de
bevoegdheid bindende adviezen te geven aan de verantwoordelijk
projectleider.

Voor de uitvoering van specifieke ecologische voorzorgsmaatregelen wordt
een ter zake deskundig ecologisch bureau ingeschakeld. Alle in te schakelen
bureaus moeten beschikken over een meerjarige ervaring met de betreffende
voorzorgsmaatregelen en te beschikken over de eventueel noodzakelijke
vergunningen.

Daar waar in dit ecologisch werkplan sprake is van een “ter zake deskundig
ecoloog” wordt daarmee (conform de definitie in de gedragscode) iemand
verstaan die op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten
met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of als ecoloog werkzaam is of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is
aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals
bijvoorbeeld Zoogdierenvereniging VZZ, RAVON, Vogelbescherming
Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, JNM,
IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON).
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5.6

Onvoorziene omstandigheden

Indien zich onverwachte omstandigheden of calamiteiten voordoen waarin
het “Ecologisch werkplan” niet voorziet, neemt de verantwoordelijke
projectleider alle noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om schade te
voorkomen.

Indien sprake kan zijn van schade aan strikt beschermde “tabel-3-soorten”
wordyt, bij onzekerheid over de doeltreffendheid van de te nemen
voorzorgsmaatregelen, het werk ter plaatse stilgelegd.

Bij het opstellen van het pakket aanvullende maatregelen wordt een ter zake
deskundig ecoloog betrokken.

Zodra blijkt dat er zich op de locatie strikt beschermde “tabel 3-soorten”
hebben weten te vestigen en schade ondervinden waarvoor geen ontheffing is
verleend, wordt voor deze soorten een ontheffing annex artikel 75 van de
Flora- en faunawet aangevraagd.

In de ontheffingsaanvraag wordt specifiek aangegeven welke maatregelen in
het “Ecologisch werkplan” zijn opgenomen om schade aan de betreffende
soorten te vermijden en welke schade de soorten, ondanks deze
voorzorgsmaatregelen, eventueel alsnog kunnen ondervinden. In de
ontheffingsaanvraag dient gemotiveerd te worden dat deze eventuele schade
geen afbreuk doet aan een gunstige staat van instandhouding van de
betreffende soort en dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat
waarmee de schade geheel voorkomen wordt.

De betreffende ontheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet dient te
zijn verleend voordat de schade veroorzakende werkzaamheden ter plaatse
uitgevoerd mogen worden.

Actualisatie checklist en ecologisch werkplan

Indien de resultaten van de periodieke monitoring of andere ontwikkelingen
daartoe aanleiding geven, worden zowel de “Checklist beschermde soorten”
als het “Ecologisch werkplan” aangepast.

Nieuw waargenomen te beschermen soorten worden toegevoegd aan de
“Checklist beschermde soorten”.

Het “Ecologisch werkplan” wordt (zo nodig) aangepast met maatregelen ter
voorkoming van schade aan de betreffende soorten.

Indien een aanvullende ontheffing voor een of meerdere tabel-3-soorten is
verleend worden de voorschriften die door het bevoegd gezag in de
ontheffingsbeschikking zijn opgenomen, overgenomen in het “Ecologisch
werkplan”.

Het “Ecologisch werkplan” wordt bijgesteld door een ter zake deskundig
ecoloog en vastgesteld door de directie van Boskalis Van de Wetering en de
verantwoordelijk projectdirecteur.
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